

## DODATOK č. 5 Zmluvy o dielo č. 1/2012

uzavretej dňa 14.05.2012 v znení dodatku č. 1, z 08.01.2013, dodatku č. 2, z 04.04.2013, dodatku č. 3, z 20.05.2013 a dodatku č. 4 z 02.05.2016

podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb.

kde zmluvné dielo predstavuje dodávku

ÚZEMNÝ PLÁN ZÓNY BRATISLAVA, LAMAČ - ZEČÁK

### Zmluvné strany

- 1.1. Objednávateľ:** Mestská časť Bratislava – Lamač  
Malokarpatské námestie 9, 841 03 Bratislava 47  
Slovenská republika  
Štatutárny zástupca: Igor Polakovič, starosta  
IČO: 00 603 414  
DIČ: 2020919131  
Bankové spojenie: VUB, a.s.  
Číslo účtu : IBAN: SK37020000000003024032  
tel.: +421 2 64780065  
fax: +421 2 64780689  
URL: www.lamac.sk
- 1.2 Zhotoviteľ:** MILAN architecture, s.r.o.  
sídlo: Panská 15, 811 01 Bratislava  
zastúpená: Ing. arch. Milan Zelina, konateľ  
telefón:  
e-mail:  
IČO:  
DIČ:  
IČ DPH:  
bankové spojenie:  
Číslo účtu :

### Predmet dodatku

Týmto dodatkom sa mení a dopĺňa text pôvodnej Zmluvy o dielo č. 1/2012 uzavretej dňa 14.05.2012 v znení dodatku č. 1, z 08.01.2013, dodatku č. 2, z 04.04.2013, dodatku č. 3, z 20.05.2013 a dodatku č. 4 z 02.05.2016:

**A)**  
čl. III, bod. 3.1. sa dopĺňa o body 3.1.3 a 3.1.4 v nasledujúcom znení:  
„3.1.3. Územný plán zóny Bratislava. Lamač – Zečák,, Upravený návrh pre potreby vydania stanoviska podľa § 25, zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov.

3.1.4. Územný plán zóny Bratislava. Lamač – Zečák,, Čistopis po vydaní stanoviska podľa § 25, zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov.“

**B)**  
čl. IV, bod. 4.1. sa dopĺňa o body 4.1.3 a 4.1.4 v nasledujúcom znení:  
„4.1.3. Územný plán zóny Bratislava. Lamač – Zečák,, Upravený návrh pre potreby vydania stanoviska podľa § 25, zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov, do 4 mesiacov od obdržania Vyhodnotenia prerokovania.  
4.1.4. Územný plán zóny Bratislava. Lamač – Zečák,, Čistopis po vydaní stanoviska podľa § 25, zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov, do 2 mesiacov od obdržania stanoviska podľa § 25, zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov.“

**C)**  
v čl. V, bod. 5.1. sa mení text v nasledujúcom znení:  
„Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu v rozsahu čl. 3 tejto zmluvy je dojednaná dohodou zmluvných strán v súlade so zákonom č. 18/1996 Z.z. o cenách a jej vykonávacích predpisov ako cena pevná a konečná v celkovej výške za celé dielo a za všetky jednotlivé časti diela časti špecifikované v čl. 3 tejto zmluvy a prílohe č. 1 tejto zmluvy 29.985,20- EUR bez DPH a 33.185,20- EUR s DPH.

K cene 13.985,20- EUR nebola pripočítaná DPH, nakoľko zhotoviteľom nebol platiteľom DPH.

K cene 16.000,00- EUR bude pripočítaná DPH, nakoľko zhotoviteľom je platiteľom DPH.

DPH, z ceny 16.000,00- EUR, je vo výške: 3.200,00- EUR.

Cena zahŕňa odmenu za dielo aj odmenu za všetky práce priamo alebo nepriamo súvisiace s vykonaním diela podľa tejto zmluvy vrátane súvisiacich služieb a ostatných platných odvodov v Slovenskej republike, ktoré zatažujú

zhotoviteľa. Cena nezahŕňa práce a výkony nad rámec vyhlášky č. 55/2001 Z.z. okrem prác uvedených v bode 3.4 tejto zmluvy.

**D)**

v čl. V, bod. 5.4. sa mení tabuľka v nasledujúcom znení:

<b>Termín</b>	<b>čísťka bez DPH</b>	<b>DPH</b>	<b>čísťka s DPH</b>	<b>Popis</b>
po preukázaní 30% rozpracovanosti diela a pred 1. pracovným prerokovaním Návrhu riešenia	5 000,00	0,00	5 000,00	po 30% rozpracovanosti diela, zahŕňajúcom koncepčné urbanistické riešenie a koncepčné riešenie verejnej dopravnej a technickej infraštruktúry pre potreby 1. pracovného prerokovania Návrhu riešenia.
po odovzdaní Návrhu riešenia podľa bodu 3.1.1. čl. III tejto zmluvy	6 500,00	0,00	6 500,00	pre potreby verejného prerokovania
po odovzdaní Upraveného Návrhu riešenia podľa bodu 3.1.2. čl. III tejto zmluvy	2 485,00	0,00	2 485,00	pre potreby druhého verejného prerokovania
po odovzdaní Upraveného Návrhu pre potreby vydania stanoviska podľa § 25 podľa bodu 3.1.3. čl. III tejto zmluvy	13 000,00	2 600,00	15 600,00	pre potreby vydania stanoviska podľa § 25, zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov
po odovzdaní Čistopisu po vydaní stanoviska podľa § 25 podľa bodu 3.1.4. čl. III tejto zmluvy	3 000,00	600,00	3 600,00	pre potreby schválenia
<b>SPOLU</b>	<b>29 985,00</b>	<b>3 200,00</b>	<b>33 185,00</b>	

**E)**

čl. V, bod. 5.4. sa dopĺňa o bod 5.4.1. v nasledujúcom znení:

„5.4.1. Na základe dohody objednávateľ poskytne zhotoviteľovi zálohu vo výške 30% pre jednotlivé časti uvedené v článku III bod 3.1.3. a 3.1.4. tejto zmluvy o dielo samostatne pred začatím prác.“

Ostatné ujednania Zmluvy o dielo č. 1/2012 uzavretej dňa 14.05.2012 v znení dodatku č. 1, z 08.01.2013, dodatku č. 2, z 04.04.2013, dodatku č. 3, z 20.05.2013 a dodatku č. 4 z 02.05.2016 ostávajú v platnosti.

Zmluvné strany sa dohodli, že tento dodatok nadobudne účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia podľa § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka v nadväznosti na § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Zmluvné strany vyhlasujú, že tento dodatok uzavierajú vážne a slobodne, ich zmluvná voľnosť nie je obmedzená, ustanovenia dodatku sú pre nich zrozumiteľné a určité, že dodatok neuzavreli v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok alebo v omyle, dodatok si prečítali, porozumeli jeho obsahu a na znak súhlasu s ním ho podpísali.

V Bratislave, dňa 22.09.2023  
Za objednávateľa

Igor Polakovič v. r.  
starosta MČ Bratislava – Lamač

V Bratislave, dňa 22.09.2023  
Za zhotoviteľa

Ing. arch. Milan Zelina v. r.  
konateľ spoločnosti