

### **Dodatok č.3 k Zmluve o dielo zo dňa 29.09.2010**

uzavretý podľa ust. § 536 a nasl. Obchodného zákonníka  
medzi

objednávateľom: **Východoslovenský onkologický ústav, a.s.**  
Rastislavova č.43, P.O.BOX D-47, 041 91 Košice  
Slovenská republika

štatutárny zástupca: MUDr. Milan Šudák – podpredseda predstavenstva  
MUDr. Nataša Džunková - člen predstavenstva

IČO: 36 603 350  
DIČ: 2022124159

Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s.  
Číslo účtu: 0446750674/0900

(ďalej „**Objednávateľ**“)

zhotoviteľom: **STAVA IP spol.s.r.o. Košice**  
– *Člen združenia „STAVA IP-AD REM“ uzavretého podľa § 829 OZ*  
so sídlom : Vodárenská 2, 040 01 Košice  
IČO: 31 654 878  
zapísaný v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Košice I,  
oddiel : Sro, vložka č. 1646/V  
IČ DPH: SK2020491924  
bankové spojenie: ČSOB a.s., pobočka Košice  
číslo účtu: 13014663/7500  
tel.: 055/79 80 881  
fax: 055/79 80 880  
e-mail: stavaip@stavaip.sk  
konajúci menom: Mgr. Ladislavom Hadidomom – konateľom  
(ďalej „**Zhotoviteľ**“)

(ďalej „**Zmluva**“)

#### **Čl. I**

Zmluvné strany konštatujú, že v dôsledku rozhodnutia objednávateľa o zmene spôsobu budúceho využitia priestorov určených v projektovej dokumentácii z nemocničnej lekárne na lekáreň verejnú bolo potrebné vykonať zmenu projektovej dokumentácie pre splnenie zákonných povinností uvedených najmä v zákone o liekoch č. 362/2011 Z.z. o poskytovaní lekárenskej starostlivosti účinnom po uzavretí ZoD a osobitných požiadaviek na priestorové a materiálne vybavenie určených Štátnym ústavom pre kontrolu liečiv, ktorý schvaľuje prevádzku lekárne . Zmena projektu má však vplyv na celkovú cenu diela a navyšuje ju o čiastku 132 785,52 € (cena vrátane 20% DPH) a preto si účastníci v súlade s čl. XIV. bod 3.zmluvy v spojení s čl. IV. Bod. 3 zmluvy u p r a v u j ú zmluvu o dielo nasledovne:

## Čl. II Zmeny a doplnky

1. V Čl. IV sa dopĺňa bod. 1 o časť 1.2.  
4.1.2. Zmluvné strany sa dohodli na navýšení celkovej ceny za vykonanie Diela  
o cenu za realizáciu stavebných prác / bez DPH / 110 654,61 €  
- spolu s 20% DPH 132 785,52 €  
(slovom jedenstotridsaťdvatisíc sedemstoosemdesiatpäť € a päťdesiatdva centov)

## Čl. III. Záverečné ustanovenia

Dodatok č. 3 je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o dielo zo dňa 29.09.2010.  
Prílohou tohto Dodatku je Krycí list rozpočtu z 23.02.2012.  
Tento dodatok je vypracovaný v 4 – och vyhotoveniach, z ktorých každá zmluvná strana  
obdrží po jeho podpise po 2 vyhotoveniach.  
Zmluvné strany potvrdzujú, že si tento dodatok pred jeho podpisom prečítali a s obsahom  
súhlasia a na dôkaz toho pripájajú svoje podpisy.

V Košiciach, dňa  
Objednávateľ:

V Košiciach, dňa  
Zhotoviteľ:

.....

**V súlade s bodom 3. časti E Obchodné podmienky realizácie a dodania predmetu zákazky, podľa ktorého ak ponuku predkladá uchádzač – skupina dodávateľov, predložená ponuka vrátane návrhu Zmluvy o dielo a Rámcovej kúpnej zmluvy musí byť podpísaná štatutárnym orgánom každého člena tejto skupiny dodávateľov alebo zástupcom člena tejto skupiny dodávateľov, ktorý je oprávnený konať v mene člena tejto skupiny v záväzkových vzťahoch, vtedy ak v doručenej ponuke predloží aj v originály alebo úradne overenej fotokópii splnomocnenie, ktoré ho oprávňuje k takémuto úkonu.**

*Za 2. Člena združenia „STAVA IP-AD REM“ uzavretého podľa § 829 OZ spoločnosť AD REM, s.r.o. so sídlom: Poľná 930/3, 929 01 Dunajská Streda, IČO: 31 103 049, Zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Trnava oddiel: Sro, vložka č.1111/T, zmluvu podpisuje: Mgr. Ladislav Hadidom – na základe PM*

V Košiciach, dňa .....

.....  
AD REM, s.r.o. *Druhý člen združenia „STAVA IP - AD REM,,*  
Mgr. Ladislav Hadidom Na základe PM