

Dodatok č. 1

k Zmluve o dielo zo dňa 25. 04. 2023
uzavretej v zmysle § 536 a nasledujúcich zákona č. 513/1991 Zb.
- Obchodného zákonníka v znení neskorších zmien a doplnkov

Čl. I.

Zmluvné strany

Objednávateľ:

Názov : **Obec Vysoká nad Kysucou**
Sídlo : Ústredie 215, 023 55 Vysoká nad Kysucou
IČO : 00 314 340
DIČ : 2020553326
Zastúpený : Mgr. Anton Varecha, starosta
Bankové spojenie : Československá obchodná banka, a.s.
Číslo účtu : 4030736957/7500
IBAN : SK12 7500 0000 0040 3073 6957
Osoby oprávnené jednať v :
- zmluvných veciach : Mgr. Anton Varecha
- realizačných veciach : Mgr. Dávid Nekoranec
Telefón: : 0918 397 074
E-mail. Adresa : obec@vysokanadkysucou.sk

(ďalej len „Objednávateľ“)

Zhotoviteľ:

Obchodné meno : **STAVMIT s.r.o.**
Sídlo : Terchová 934, 013 06 Terchová
IČO : 363785858
IČ DPH : SK2020102381
DIČ : 2020102381
Zastúpený : Mgr. Jozef Mičo, konateľ spoločnosti
Bankové spojenie : ČSOB, a.s.
Číslo účtu IBAN : SK40 7500 0000 0040 1472 5051
Osoby oprávnené jednať v :
- zmluvných veciach : Mgr. Jozef Mičo
- realizačných veciach :
(stavbyvedúci) : Ing. Martin Fendek
č. oprávnenia : 11311
Telefonický kontakt : +421 903 714 072
Email : mico@stavmit.sk
Zapísaný v registri : OR SR Žilina

(ďalej len „Zhotoviteľ“)

Čl. II.

Predmet dodatku

2.1 Zmluvné strany sa dohodli na uzatvorení dodatku č.1 k Zmluve o dielo zo dňa 25. 04. 2023 na základe Čl. X. s názvom „Zmena zmluvy“, bod 10.3. podbod 10.3.3 písmeno b). Týmto

dotatkom sa mení termín vykonania diela „Obnova židovského cintorína“ v rámci projektu „Spoločná záchrana kultúrneho dedičstva, kód projektu: 304021BLX5, operačného programu Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika.

2.2 Dodatkom č.1 sa upravuje bod 3.2 Zmluvy o dielo zo dňa 25. 04. 2023.

Pôvodné znenie:

Zhotoviteľ sa zaväzuje, že riadne vykoná Dielo (Čl. II.) v nasledovných termínoch:

- **prevzatie staveniska:** do 14 dní od písomnej výzvy Objednávateľa s tým, že zmluvné strany sa zaväzujú vykonať písomný zápis z odovzdania a prevzatia staveniska samostatne (osobitne)
- **začatie vykonávania Diela:** do 7 dní odo dňa písomného prevzatia staveniska Zhotoviteľom
- **vykonanie Diela:** do 3 mesiacov odo dňa písomného prevzatia staveniska Zhotoviteľom
- **odovzдание Diela:** najneskôr do 14 dní pred uplynutím lehoty na vykonanie diela

Navrhované znenie:

Zhotoviteľ sa zaväzuje, že riadne vykoná Dielo (Čl. II.) v nasledovných termínoch:

- **prevzatie staveniska:** do 14 dní od písomnej výzvy Objednávateľa s tým, že zmluvné strany sa zaväzujú vykonať písomný zápis z odovzdania a prevzatia staveniska samostatne (osobitne)
- **začatie vykonávania Diela:** do 7 dní odo dňa písomného prevzatia staveniska Zhotoviteľom
- **vykonanie Diela:** do 5 mesiacov odo dňa písomného prevzatia staveniska Zhotoviteľom
- **odovzдание Diela:** najneskôr do 14 dní pred uplynutím lehoty na vykonanie diela

2.3 Tento dodatok sa uzatvára z nasledovných dôvodov, a to kvôli dlhodobo nepriaznivým poveternostným podmienka a neprístupnosti terénu na vykonanie diela.

Čl. III. Záverečné ustanovenia

3.1 Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť nadobúda po zverejnení v Centrálnom registri zmlúv.

3.2 Tento dodatok sa vyhotovuje **v štyroch vyhotoveniach**, Objednávateľ obdrží po dve vyhovenia a Zhotoviteľ po dvoch vyhotoveniach dodatku.

Vo Vysokej nad Kysucou dňa 23. 08. 2023

V Terchovej dňa 23. 08. 2023

Za Objednávateľa:



Za Zhotoviteľa:



Obec Vysoká nad Kysucou
Mgr. Anton Varecha
starosta obce

Stavmit s.r.o.
Mgr. Jozef Mičo
konateľ spoločnosti