

DODATOK Č. 4
KU ZMLUVE O DIELO č. 1/2022
(ďalej len „Dodatok“)

uzatvorený medzi nasledovnými zmluvnými stranami:

Objednávateľ :	OBEC BETLANOVCE
So sídlom :	Betlanovce 23, 053 15 Betlanovce
Zastúpený :	Ing. Slávka Kremnická
IČO :	00328952
DIČ:	2020717600
Bankové spojenie :	Slovenská sporiteľňa, a.s.
Číslo účtu :	5184322305
IBAN:	SK88 0900 0000 0051 8432 2305
Tel.:	+421904688184, 053/4490215
Email:	podatelna@betlanovce.sk , starosta@betlanovce.sk
Oprávnený jednať vo veciach zmluvných:	Ing. Slávka Kremnická
Zástupca na rokovanie vo veciach technických:	Ing. František Mrava

(ďalej len „objednávateľ“)

a

1.2 Zhotoviteľ :	CEDIS s.r.o.
Sídlo:	Vajnorská 100/ A, 831 04 Bratislava
Zastúpený vo veciach zmluvných :	Ing. Miček Jozef
Zastúpený vo veciach technických:	Ing. Petr Mičunek
IČO:	50607383
DIČ:	2120408675
IČ DPH:	SK2120408675
Bankové spojenie :	Tatra banka, a.s.
Číslo účtu :	SK43 1100 0000 0029 4704 4224
IBAN:	SK43 1100 0000 0029 4704 4224
Tel:	+421902919719, 023/2609931
E-mail :	cedis@cedissk.sk
Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Odd.: Sro, vl. č.	122240/B

(ďalej len „zhotoviteľ“)

(zhotoviteľ a objednávateľ ďalej spolu ako „zmluvné strany“)

Článok 1

Úvodné ustanovenia

1. Zmluvné strany uzavreli dňa 17.08.2021 Zmluvu o dielo č. 1/2022, predmetom ktorej je záväzok zhotoviteľa, že pre objednávateľa vykoná dielo: „**ČOV a kanalizácia Betlanovce**“ (ďalej len „**zmluva**“).
2. Zmluvné strany pristúpili k uzavretiu tohto Dodatku z dôvodu potreby úpravy ČI. II. DOBA ZHOTOVENIA DIELA bod 2.1.

Článok 2

Predmet Dodatku

1. Zmluvné strany sa dohodli, že týmto dodatkom č.4 sa ruší znenie Dodatku č.2, v ktorom sa po zmene na základe tohto dodatku upravuje vyššie uvedený bod nasledovne:
- 2.1 *„Zmluvné strany sa dohodli na nasledovných termínoch vykonania diela podľa článku I tejto zmluvy:*
 - *začiatok vykonávania diela: do 3 pracovných dní po protokolárnom odovzdaní staveniska*
 - *ukončenie a odovzdanie diela: do 31.10.2023.*

Zhotoviteľ je povinný prevziať stavenisko do 10 pracovných dní odo dňa doručenia výzvy na prevzatie staveniska emailom alebo v listinnej podobe.“

Zmluvné strany sa na uzavretí tohto Dodatku č.4 dohodli z dôvodu, že termín ukončenia a odovzdania diela v zmysle Dodatku č.2 (do 30.09.2023) sa realizáciou procesov súvisiacich s predložením žiadosti o zmenu projektu a tým spôsobeným zdržaním nepodarí splniť. Zmluvné strany sa preto dohodli na uzavretí Dodatku č.5 do vyššie uvedeného termínu.

Článok 3

Prechodné a záverečné ustanovenia

1. Ostatné ustanovenia zmluvy, týmto Dodatkom nedotknuté, ostávajú v platnosti a účinnosti.
2. Tento Dodatok je platný a účinný dňom jeho podpísania obidvoma zmluvnými stranami.
3. Dodatok sa vyhotovuje v siedmich (4) rovnopisoch, pričom dva (2) rovnopisy si ponechá objednávateľ a dva (2) obdrží zhotoviteľ.
4. Zmluvné strany vyhlasujú, že si Dodatok riadne prečítali, jeho obsahu porozumeli a že tento vyjadruje ich slobodnú a vážnu vôľu, bez akýchkoľvek omylov, čo potvrdzujú vlastnoručnými podpismi, ktoré pripájajú.

V Betlanovciach, dňa

Objednávateľ:

.....

Obec Betlanovce

Ing. Slávka Kremnická,
starosta

V Bratislave, dňa

Zhotoviteľ:

.....

CEDIS s.r.o.

Ing. Jozef Miček
konateľ spoločnosti