

DODATOK Č. 1

K ZMLUVE O DIELO ZO DŇA 30.03.2023

uzatvorená v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) a zákona 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ZVO)
(ďalej v texte len „Zmluva“)

Článok I. ZMLUVNÉ STRANY

Objednávateľ:

Obchodné meno: **Obec Vrbov**
Sídlo: Vrbov 204, 059 72 Vrbov
Štatutárny zástupca: Mgr. Tatiana Faltinová, starosta obce
IČO: 00326721
Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a.s.
IBAN: SK35 0200 0000 0000 2852 5562
Zástupca splnomocnený na rokovanie
vo veciach technických: Mgr. Tatiana Faltinová, starosta obce
vo veciach zmluvných: Mgr. Tatiana Faltinová, starosta obce
(ďalej len „Objednávateľ“)

Zhotoviteľ:

Obchodné meno: **MILANKO spol. s r.o.**
Sídlo: Slnčné nábrežie 3509/2, 052 01 Spišská Nová Ves
Štatutárny orgán: JUDr. Milan Tkáč, konateľ
Vo veciach technických: JUDr. Milan Tkáč
PaedDr. Branislav Tkáč
IČO: 31731244
DIČ: 2020505190
IČ DPH: SK2020505190
Bankové spojenie: VÚB a.s. Spišská Nová Ves
IBAN: SK76 0200 0000 0012 2518 0553
Telefón: 053/4173234, 0903 634 649
e – mail: milankosro@milankosro.sk
zapísaná v obchodnom registri Mestského súdu Košice, oddiel: Sro, vložka číslo 8190/V
(ďalej len „Zhotoviteľ“)

Článok I.

Týmto Dodatkom č.1 sa Zmluva o dielo zo dňa 30.03.2023 sa v súlade s § 18 ods. 3 písm. a) zákona 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ZVO v súlade s výsledkom verejného obstarávania mení a dopĺňa nasledovne:

1. Zmena sídla Zhotoviteľa z adresy Chrapčiakova 29, Spišská Nová Ves, vznikla zmena so zápisom v ORSR dňa 05.09.2023 na adresu Slnecné nábrežie 3509/2, Spišská Nová Ves. Súčasťou Dodatku č.1 je príloha č.7, ktorá tvorí jeho neoddeliteľnú súčasť.
2. v Článku I zmluvy Predmet zmluvy, dopĺňa bod 1., ktorý znie.

Predmetom Dodatku č.1 sú stavebné práce:

SO04 – Pri stolárskej dielni

- predĺženie odvodňovacieho žľabu

SO05 – Zummerovci

- zámena zatravnovacej dlažby za zatravnenu plochu
- zámena L profilu z dĺžky 1,5 m na dĺžku 2,0 m
- dobudovanie odvodňovacích povrchových žľabov
- dobudovanie dažďovej kanalizácie a troch kusov uličných vpustí
- doplnenie obrubníkov
- výšková úprava poklopu, šupátok
- realizácie nových poklopov a šupátok
- úprava kanalizačných šácht

detailne špecifikované v Prílohe č.8 tohto dodatku a tvorí jeho neoddeliteľnú súčasť.

3. Článku II zmluvy. Cena za dielo a platobné podmienky, bod 1. sa dopĺňa nasledovne:

Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu článku II bodu 1 dodatku č.1 je stanovená dohodou zmluvných strán, v súlade so zákonom č.18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov, vyhláškou MF SR č. 87/1996 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov, je doložená položkovitou kalkuláciou rozpočtu diela vrátane ostatných nákladov za súvisiace služby vyplývajúca zo zmluvy, ktorú vyhotovil zhotoviteľ a tvorí Prílohu č.1 zmluvy a prílohu č.8 dodatku č.1. Takto dohodnutá cena je pre zhotoviteľa záväzná a predstavuje sumu:

Základná cena diela

Spolu bez DPH	220 193,74 €
DPH 20%	44.038,75 €
Spolu s DPH	264.232,49 €

Dodatok č.1

Spolu bez DPH	21.255,55 €
DPH 20%	4.251,11 €
Spolu s DPH	25.506,66 €

Cena za celý predmet zmluvy