

## ZMENOVÝ LIST č. 26

Objekt: NP č. 076 SO 01 zmena na diaľkovo ovládané žalúzie  
 zmenu alebo práce u Zhotoviteľa objednáva za ponúknutú cenu a za dole stanovených podmienok.  
 Zhotoviteľ sa zaväzuje zmenu alebo práce vykonať za ponúknutú cenu a za dole stanovených podmienok.

<b>Objednávateľ:</b>		IČO: 00603414	DIČ: 2020919131
Názov, sídlo, štatutár		<b>Mestská časť Bratislava - Lamač, Malokarpatské námestie 9, 841 03 Bratislava</b>	
		zast: Igor Polakovič, starosta	
<b>Zhotoviteľ:</b>		IČO: 46715894	IČ DPH: SK2023532115
Názov, sídlo, štatutár		<b>ADIFEX a.s., Mostová 2, 811 02 Bratislava</b>	
		zast: Ing. Martin Laurinčík, predseda predstavenstva	
<b>Projekt: Rozšírenie kapacít ZŠ Malokarpatské námestie 1 v Bratislave - zmena dokončenej stavby</b> budova Základnej školy Malokarpatské námestie 1 - stavba so súp. č. 1123			
<b>Dátum:</b>	<b>Príkaz k zmene č: xy</b>	<b>Na základe oznámenia č.</b>	
<b>Predmet zmeny:</b>			
<b>SO 01 Doplnenie inteligentného ovládania, doplnenia veterných senzorov z dôvodu veternej situácie v oblasti</b>			
<b>Požadovaný termín dokončenia zmeny:</b>			
-----			
<b>Potreba zmeny zistená:</b>	v priebehu realizácie (napr. zameraním na mieste, odkrytím zakrytých konštrukcií a pod.)	na základe požiadavky/príkazu u tretej strany (napr. KPÚ, životné prostredie, SPP, ZSE a pod.)	iné: na základe súčasnej ponuky na trhu (pôvodný prvok sa nevyrába)
<b>Zmena vyvoláva potrebu úpravy projektovej dokumentácie v nasledovných častiach:</b>	výkresová časť	technická správa	bez úpravy
			iné: napr. statika, technické výkresy k trasovaniu vedení a pod.
<b>Predmet zmenového listu:</b>	práce navyč	práce menej	zámena bez zmeny ceny
			iné:
<b>Dôvod zmeny podľa zákona o verejnom obstarávaní:</b>	<b>§ 18 písm. b)</b>		
Odôvodnenie : Z dôvodu zabezpečenia rýchlej reakcie obsluhy zabezpečiť ineligentné ovládanie tieniacej techniky a tak predchádzať či už zničeniu samotného tienenia respktíve zabezpečiť ochranu majetku. Do rozpočtu tak bolo nutné doplniť novú položku - diaľkovo ovládania a senzorov vetra.			
Dohodnutá cena zmeny:	ODPOČTY:	0,00 €	
	PRÍPOČTY:	15 211,00 €	
	<b>CELKOM bez DPH:</b>	<b>15 211,00 €</b>	<b>CELKOM s DPH: 18 253,20 €</b>
Dohodnuté podmienky zmeny (termíny, splatnosti, iné ..):			
Prílohy: Rozpočet, rozbor položky			
Dopady na termíny výstavby a iné:		<b>NIE</b>	
Odtlačok pečiatky		Meno	Podpis
Dátum			
Objednávateľ:			
Zhotoviteľ:			
Stavebný dozor:			
Projektant:			
Distribúcia originálov:	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Počet originálov: 6	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Objednávateľ	Zhotoviteľ	Technický dozor
			Projektant

## Zmenový list č.26 - rekapitulácia ceny

**Stavba:** Rozšírenie kapacít ZŠ Malokarpatské námestie 1 v Bratislave - zmena dokončenej stavby

Objednávateľ: Mestská časť Bratislava - Lamač, Malokarpatské námestie 9, 841 03 Bratislava

Zhotoviteľ: ADIFEX a.s., Mostová 2, 811 02 Bratislava

Miesto: budova Základnej školy Malokarpatské námestie 1 - stavba so súp. č. 1123

Kód	Popis	Cena bez DPH		
<b>A</b>	<b>ODPOČTY</b>	<b>0,00</b>		
<b>B</b>	<b>PRÍPOČTY</b>	<b>15 211,00</b>		
B01	SO 01 Doplnenie inteligentného ovládania, doplnenia veterných senzorov z dôvodu veternej situácie v oblasti	15 211,00		
	<b>Celkom</b>	<b>15 211,00</b>		

# ROZPOČET

Stavba: Rozšírenie kapacít ZŠ Malokarpatské námestie 1 v Bratislave - zmena dokončenej stavby

Objekt: PRÍPOČTY

SO 01 Doplňenie inteligentného ovládania, doplnenia veterných senzorov z dôvodu veternej situácie v oblasti

Objednávateľ: Mestská časť Bratislava - Lamač, Malokarpatské námestie 9, 841 03 Bratislava

Zhotoviteľ: ADIFEX a.s., Mostová 2, 811 02 Bratislava

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Zdroj ceny
	<b>PSV</b>	<b>Práce a dodávky PSV</b>				<b>15 211,00</b>	
	<b>767</b>	<b>Konštrukcie doplnkové kovové</b>				<b>15 211,00</b>	
Nová	7676610.RX	Doplňenie diaľkového ovládania a veterného čidla k pol. 189	m	299,960	50,71	15 211,00	CP
		<b>Celkom</b>				<b>15 211,00</b>	