

Dodatok č. 4

k Zmluve o dielo **ZML 38/2022** uzatvorenej dňa 15.3.2022
v znení jej Dodatkov č. 1 zo dňa 15.5.2023, č. 2 zo dňa 29.5.2023 a č. 3 zo dňa 29.6.2023

I.**Zmluvné strany**

1. Objednávateľ: **Obec Kalná nad Hronom**
Sídlo: Červenej armády 55, 935 32 Kalná nad Hronom:
V zastúpení: Ing. Igor Gogora, PhD., starosta obce
IČO: 307 131
DIČ: 2021218683
Bankové spojenie: VÚB Levice
Číslo účtu: 26823152/0200
IBAN: SK06 0200 0000 0000 2682 3152
Tel./e-mail: 036/6395109, obec@kalna.eu
(ďalej len „objednávateľ“)

2. Zhotoviteľ: **Služby Kalná s.r.o., r.s.p.**
Sídlo: Červenej armády 55, 935 32 Kalná nad Hronom
Zastúpený: Jozef Gonda, konateľ
Zapísaný: OR OS Nitra, Odd. Sro, vl.č.:39923/N
IČO: 50 102 419
DIČ: 2120172802
IČ DPH: SK2120172802
Email: socialnypodnik@kalna.eu
(ďalej len „zhotoviteľ“)

II.

1. Dňa 15.3.2022 bola uzatvorená Zmluva o dielo **ZML 38/2022** „Rozšírenie kapacity existujúceho objektu materskej školy v Kalnej nad Hronom prostredníctvom prístavby“ v znení jej Dodatku č. 1 ZML 58/2023 zo dňa 15.5.2023, Dodatku č 2 ZML 59/2023 zo dňa 29.5.2023 a Dodatku č. 3 ZML 83/2023 zo dňa 29.6.2023 (ďalej len „Zmluva“).

2. Zmluvné strany dohodli na vykonaní naviac prác v rozsahu a v cene podľa rozpočtu zo dňa 28.8.2023, ktorý tvorí prílohu č. 1 tohto Dodatku a stáva sa prílohou č. 7 Zmluvy.

3. Na základe ods. 2 sa v Zmluve

a) dopĺňa v **čl. III Predmet zmluvy** nový ods. 12, ktorý znie takto:

„12. Zmluvné strany sa ďalej dohodli na vykonaní naviac prác v rozsahu rozpočtu zo dňa 28.8.2023, ktorý tvorí prílohu č. 7 Zmluvy.“

b) mení v **čl. IV. Rozsah a spôsob plnenia** ods. 1 písm. c) nasledovne:

„ c) oceneného výkazu výmer naviac prác (prílohy č. 2, 3, 4, 5, 6 a 7) “

c) mení v čl. V. Termíny plnenia ods. 1 nasledovne

„1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo v termíne najneskôr do 30.9.2023.“

d) mení čl. VI. Cena ods. 1 nasledovne

1. Zmluvné strany sa dohodli na cene diela nasledovne:

Stavebné práce HSV a PSV	563 329,47 € bez DPH + DPH 10%	619 662,42 € s DPH
Spevnené plochy a oplotenie	30 915,10 € bez DPH + DPH 10%	34 006,61 € s DPH
Cena naviac prác spolu	82 251,89 € bez DPH + DPH 10%	90 477,08 € s DPH
SPOLU	676 496,46 € bez DPH + DPH 10%	744 146,11 € s DPH

(slovom: sedemstoštyridsaťštyritisíc stoštyridsaťšesť eur a jedenásť centov)

e) dopĺňa čl. VI. Cena novým odsekom 11, ktorý znie takto:

„11. Cena za naviac práce v zmysle čl. III ods. 12 tejto zmluvy vyplýva z rozpočtu, ktorý tvorí prílohu č. 7 tejto Zmluvy a je stanovená v nasledovnej výške

naviac práce v zmysle prílohy č. 7 14 358,75 € + 10% DPH, t.j. 15 794,63 s DPH.“

4. Všetky ostatné ustanovenia Zmluvy zostávajú v platnosti bez zmeny.

III.

1. Zmluvné strany prehlasujú, že si znenie tohto dodatku pozorne prečítali, jeho obsahu porozumeli a na znak súhlasu s jeho ustanoveniami ho vlastnoručne podpisujú.

2. Tento dodatok je vyhotovený v dvoch rovnopisoch s platnosťou originálu, z ktorých obdrží každá zo zmluvných strán po jednom vyhotovení.

3. Tento dodatok je platný dňom jeho podpísania oboma stranami a účinný dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na webovej stránke obce www.kalna.eu a v Centrálnom registri zmlúv.

Príloha č. 1, ktorá sa stáva prílohou č. 7 Zmluvy: rozpočet naviac prác zo dňa 28.8.2023

V Kalnej nad Hronom, dňa 29 AUG. 2023

V Kalnej nad Hronom, dňa 19.9.2023

.....
Ing. Igor Gogora, PhD.
starosta



 **SOCIÁLNY PODNIK**
Služby Kalná s.r.o.
Červenej armády 55, 935 32 Kalná nad Hronom
IČO: 50 102 419 IČ DPH: SK2120172802
Tel.: 0948 396 400

.....
Jozef Gonda,
konateľ

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Naviac práce - Rozšírenie kapacity exist.objektu MŠ v Kalnej nad Hronom prístavbou 06	JKSO	
Názov objektu	Naviac práce - Rozšírenie kapacity existujúceho objektu MŠ v Kalnej nad Hronom prístavbou 06	EČO	
Objednávateľ		Miesto	
Projektant		IČO	IČ DPH
Zhotoviteľ	Služby Kalná s r.o., r.s.p.	50102419	SK2120172802
Spracoval		CPV	
	Rozpočet číslo	Dňa	CPA
		28.8.2023	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A		B		C	
Základné rozp. náklady		Doplnkové náklady		Vedľajšie rozpočtové náklady	
1	HSV	2	Práca nadčas	13	GZS
	Dodávky	8	0,00		0,00
2	Montáž	9	Bez pevnej podl.	14	Projektové práce
	9 749,02		0,00		0,00
3	PSV	10	Kultúrna pamiatka	15	Sťažené podmienky
	Dodávky		0,00		0,00
4	Montáž	11		16	Vplyv prostredia
	252,91		0,00		0,00
5	"M"			17	Iné VRN
	Dodávky				0,00
6	Montáž			18	VRN z rozpočtu
	0,00				0,00
7	ZRN (r. 1-6)	12	DN (r. 8-11)	19	VRN (r. 13-18)
	13 707,82				0,00
20	HZS	21	Kompl. činnosť	22	Ostatné náklady
	0,00		0,00		650,93

Projektant		D	Celkové náklady
Dátum a podpis	Pečiatka	23	Súčet 7, 12, 19-22
Objednávateľ			14 358,75
		24	DPH 10,00 % z 14 358,75
			1 435,88
		25	Cena s DPH (r. 23-24)
			15 794,63
Dátum a podpis	Pečiatka	E	Prípochy a odpočty
Zhotoviteľ		26	Dodávky zadávateľa
			0,00
		27	Kľzavá doložka
			0,00
Dátum a podpis		28	Zvýhodnenie +-
			0,00



ROZPOČET

Stavba: Naviac práce - Rozšírenie kapacity exist. Objektu MŠ v Kalnej nad Hronom prístavbou 06

Objekt: Naviac práce - Rozšírenie kapacity existujúceho objektu MŠ v Kalnej nad Hronom prístavbou 06

Objednávateľ:


Zhotoviteľ: Služby Kalná s.r.o., r.s.p.

Miesto:


Spracoval:

Dátum: 28.8.2023

Č	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom
HSV Práce a dodávky HSV							2 500,41	9 749,02	12 249,43	36,384
1	R	IP-SP-733	Elektroinštalácie - montáž svetidiel, vypínačov, zásuviek		1,000	4 670,00	0,00	4 670,00	4 670,00	0,000
1 Zemné práce							0,00	436,37	436,37	0,000
2	R	122201101.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3	m3	13,000	9,11	0,00	118,43	118,43	0,000
3	R	132211101.S	Hĺbenie rýh šírky do 600 mm v hornine tr 3 súdržných - ručným náradím	m3	3,000	88,32	0,00	264,96	264,96	0,000
<i>Odkopávky pre podhrabové dosky</i>										
4	-R	132211119.S	Pripäťok za lepivosť pri hĺbení rýh š do 600 mm ručným náradím v hornine tr. 3	m3	3,000	17,66	0,00	52,98	52,98	0,000
2 Zakladanie							553,28	603,53	1 156,81	1,857
5	R	242111111.S	Osadenie plášťa z betónových prstencov celokruhových DN 625	m	0,800	118,45	0,00	94,76	94,76	0,014
<i>Vyrovnávanie k terénu</i>										
6	592	592240009000.S	Betónový vyrovnávací prstenec pre revizné šachty DN 630 + Doprava	ks	8,000	45,15	361,20	0,00	361,20	1,800
7	231	231710001200.S	Pena montážna polyuretánová nízkoexpanzná pre aplikáciu pištoľou, 750 ml	ks	2,000	10,84	21,68	0,00	21,68	0,002
8	856	85610030820.S	Poklop z PP k šachte DN 400 čierne s limcom	ks	2,000	85,20	170,40	0,00	170,40	0,042
9	R	IP-SP	Korugovaná rúra D600 + montáž okolo stromov	kpl	1,000	210,00	0,00	210,00	210,00	0,000
10	R	IP-SP-47	Osadenie šachty na elektroinštaláciu k retenčným nádržiam + materiál	kpl	1,000	248,77	0,00	248,77	248,77	0,000
11	R	IP-SP9-98	Osadenie PP poklopu s limcom	ks	2,000	25,00	0,00	50,00	50,00	0,000
4 Vodorovné konštrukcie							0,00	227,97	227,97	1,808
12	R	430321313.S	Schodiskové konštrukcie, betón železový tr. C 16/20	m3	0,820	193,24	0,00	158,48	158,48	1,799
13	R	434351141.S	Debné stupňov na podstupňovej doske alebo na teréne pôdorysne	m2	2,240	25,28	0,00	56,63	56,63	0,009



Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom
14	R	434351142.S	Debnenie stupňov na podstupňovej doske alebo na teréne pôdorysne priamočiarych odstránenie	m2	2,240	5,75	0,00	12,88	12,88	0,000
5 Komunikácie							1 755,79	866,47	2 622,26	27,013
15	R	564750111.S	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného vef. 8-16 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 150 mm	m2	24,300	9,11	0,00	221,37	221,37	7,266
16	R	564760211.S	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného vef. 16-32 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 200 mm	m2	24,300	11,28	0,00	274,10	274,10	9,671
17	R	596911161.S	Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 60 mm pre peších do 50 m2 so znáčením lôžka z kameniva hr. 30 mm	m2	20,000	18,55	0,00	371,00	371,00	1,850
18	592	592460016300	Dlažba betónová SEMMELROCK hrúbka 60 mm, rozmery 30x30	m2	45,700	38,42	1 755,79	0,00	1 755,79	8,226
6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie							98,26	1 680,21	1 778,47	0,560
19	R	612460121.S	Príprava vnútorného podkladu stien penetráciou základnou	m2	10,900	2,34	0,00	25,51	25,51	0,002
20	R	612460207.S	Vnútorná omietka stien vápenná štuková (jemná), hr. 4 mm	m2	10,900	10,66	0,00	116,19	116,19	0,081
21	R	612481149.S	Potiahnutie vnútorných stien sklotextílnou mriežkou s celoplošným prilepením	m2	10,900	9,85	0,00	107,37	107,37	0,056
22	R	632452623.S	Cementová samonivelizačná stierka, pevnosti v tlaku 20 MPa, hr. 15	m2	15,972	22,29	0,00	356,02	356,02	0,391
23	R	641941111.S	Klmpiarske práce - úprava zvodovej rúry pri únikovom schodisku vrátane dodania materiálu	kpl	1,000	339,00	0,00	339,00	339,00	0,024
24	484	484610000100.S	Nádoba expanzná, objem 19 l, lxšxv 500x250x500 mm	ks	1,000	98,26	98,26	0,00	98,26	0,025
25	R	IP-SP-55	Penetrácia podkladu pre samonivelizačnú stierku	m2	14,520	3,50	0,00	50,82	50,82	0,000
26	R	IP-SP78	Zábradlie k únikovému schodisku - materiál+zhotovenie, nátery, osadenie	t	0,178	3 850,00	0,00	685,30	685,30	0,000
9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie							93,08	1 135,67	1 228,75	5,146
27	R	596911141.S	Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 60 mm pre peších do 50 m2 so znáčením lôžka z kameniva hr. 30 mm	m2	24,300	18,55	0,00	450,77	450,77	2,248
<i>Prídavné chodníky okolo škôlky, vykonané na podnet p. naditeľky MŠ</i>										
28	R	916561112.S	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	24,000	7,46	0,00	179,04	179,04	2,365
<i>Obrubníky ku chodníkom okolo škôlky</i>										
29	592	592170002900	Obrubník SEMMELROCK parkový, lxšxv 1000x50x200 mm, sivá	ks	24,240	3,84	93,08	0,00	93,08	0,533
30	R	961055111.S	Búranie základov alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 v základoch železobetónových, -2,40000t	m3	1,500	265,98	0,00	398,94	398,94	0,000
31	R	979081111.S	Odvaz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	3,600	16,11	0,00	58,00	58,00	0,000
32	R	979081121.S	Odvaz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	7,200	0,51	0,00	3,67	3,67	0,000



Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom
33	R	979082111.S	Vnútroštavenisková doprava sušiny a vyburaných hmôt do 10 m	t	3,600	12,57	0,00	45,25	45,25	0,000
99 Presun hmôt HSV							0,00	128,80	128,80	0,000
34	R	998222011.S	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom z kameniva (8222, 8225) akejkoľvek dĺžky objektu	t	36,384	2,93	0,00	106,61	106,61	0,000
35	R	998222092.S	Príplatok za zväčšený presun (8222,8225) pre pozemné komunikácie s krytom z kameniva nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 2000 m	t	36,384	0,61	0,00	22,19	22,19	0,000
PSV Práce a dodávky PSV							250,68	252,91	503,59	0,098
767 Konštrukcie doplnkové kovové							250,68	212,80	463,48	0,095
36	R	767814150.S	Dodatočná montáž podhrabových dosiek 2,5m	ks	10,000	21,28	0,00	212,80	212,80	0,000
<i>Doplnenie podhrabových dosiek k zadnému pletivu od ul. Štolské</i>										
37	592	592330003110.S	Panel betónový, podhrabová doska pre oplatenie z pletiva, 2500x300x50 mm	ks	10,000	16,73	167,30	0,00	167,30	0,075
38	553	553510009850.S	Držiak podhrabovej dosky priebežný a koncový 30cm	ks	11,000	7,58	83,38	0,00	83,38	0,020
784 Maľby							0,00	40,11	40,11	0,003
39	R	784430010.S	Maľby akrylátové základné dvojnásobné, ručne nanášané na jemnozrný podklad výšky do 3,80 m.	m2	10,900	3,68	0,00	40,11	40,11	0,003
M Práce a dodávky M							0,00	954,80	954,80	0,000
21-M Elektromontáže							0,00	954,80	954,80	0,000
40	R	IP-SP-01	Núdzové svietidlá (materiál + montáž)	kpl	1,000	528,02	0,00	528,02	528,02	0,000
41	R	IP-SP-02	Vyhotovenie podpery pre schodisko z DT + betonáž	kpl	1,000	426,78	0,00	426,78	426,78	0,000
HZS Hodinové zúčtovacie sadzby							482,21	168,72	650,93	0,017
42	R	HZS000212.S	Výkop, osadenie chráničky a zásyp.	hod	8,000	21,09	0,00	168,72	168,72	0,000
43	286	286130072500.S	Chránička tuhá dvojplášťová korugovaná DN 50, HDPE	m	50,000	2,20	110,00	0,00	110,00	0,017
44	IP-	IP-SP-43	Materiál - PVC soklové lišty, doplnky, zábrany	kpl	1,000	372,21	372,21	0,00	372,21	0,000
Celkom							3 233,30	11 125,45	14 358,75	36,499

