

Dodatok č.01

k Zmluve o dielo č. 9-22, zo dňa 10.06.2022

uzavretej v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka
v znení neskorších predpisov a §3 ods.3 zákona č.343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej zákon o verejnom obstarávaní)
medzi zmluvnými stranami, uzatvárajú tento Dodatok

(ďalej len „Dodatok“)

1. Objednávateľom

Názov: Obec Červenica

Sídlo: Obecný úrad Červenica 41, 082 07 Červenica

Zastúpený: Marián Zeleňák, starosta obce

IČO: 00326917

DIČ: 2021225426

IČ DPH: nie je platcom DPH

Bankové spojenie: Príma banka Slovensko, a. s.

Číslo účtu IBAN: SK11 5600 0000 0088 3457 2001

Tel.: +421 51 779 02 26

E mail: cervenica@gmail.com

(ďalej len „objednávateľ“)

a

2. Zhotoviteľom

Obchodné meno: EKO SVIP, s.r.o.

Sídlo: Ovocinárska 48, 083 01 Sabinov

Zastúpený: Ing. Peter Bujňák, konateľ spoločnosti

IČO: 36 449 717

DIČ: 2020004646

IČ DPH: SK2020004646

Bankové spojenie: VÚB, a.s.

Číslo účtu IBAN:SK24 0200 0000 0012 0525 2257

Tel: 051/45 21 375

E-mail : ekosvip@ekosvip.sk

Zapísaný v : Obchodný register, Okresný súd Prešov, Oddiel Sro, vl. 10621/P

(ďalej len „zhotoviteľ“)

(Objednávateľ a Zhotoviteľ sa pre účely tohto Dodatku označujú ďalej spoločne aj ako „Zmluvné strany“)

Na základe podnetu Objednávateľa, podľa článku III, odsek 5, Zmluvy o dielo č. 9-22 z dôvodu nepredvídateľného navýšenia stavebných prác tzn. nesúladu výkazu/výmeru (stavebného rozpočtu) a projektovej dokumentácie so skutočnosťou počas realizácie projektu (viď. dôvodovú správu), a

v zmysle článku III., odseku 4, písm. b) je cenu za dielo možné meniť iba v prípade „zmeny rozsahu vykonania prác na Diele oproti projektovej dokumentácii/výkazu výmer/dokumentácii obsahujúce informácie o Diele, ktorá bola podkladom v realizovanom verejnom obstarávaní; týmto nie je dotknutá povinnosť Zhotoviteľa podľa odseku 7 písm. e) tohto článku, sa týmto zmluvné strany dohodli“,

že zmluva sa mení nasledovne:

III. Cena za dielo

| Pôvodná cena za dielo | Navýšenie ceny diela | Celkom/Nová cena diela v zmysle Dodatku č.1 |
|---|--|---|
| Cena bez DPH: 535 985,56 eur | Cena bez DPH: 47 439,41 eur | Cena bez DPH: 583 424,97 eur |
| DPH 20%: 107 197,11 eur | DPH 20%: 9 487,88 eur | DPH 20%: 116 684,99 eur |
| Cena spolu s DPH: 643 182,67 eur | Cena spolu s DPH: 56 927,29 eur | Cena spolu s DPH: 700 109,96 eur |

II. Záverečné ustanovenia

- 1) Táto Dodatok, nadobúda platnosť dňom jeho podpisu obidvomi zmluvnými stranami a účinnosť nadobúda dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na webovom sídle objednávateľa a je neoddeliteľnou súčasťou zmluvy
- 2) Ostatné ustanovenia zmluvy, vrátane jej príloh zostávajú nezmenené.
- 3) Tento Dodatok je vyhotovený v 4 rovnopisoch, pričom tri vyhotovenia obdrží objednávateľ a jedno vyhotovenie obdrží zhotoviteľ.
- 4) Zmluvné strany prehlasujú, že si tento Dodatok prečítali a na znak súhlasu s jeho obsahom ho vlastnoručne podpisujú

Prílohy:

1. Dôvodová správa
2. Rozpočet /Výkaz výmer - zmena

V Červenci, dňa: 11.10.2023

objednávateľ:




Marian Zeleňák
starosta obce



V Červenci, dňa: 11.10.2023

zhotoviteľ:



Ing. Peter Bujňák
konateľ spoločnosti

