

Dodatok č.1 k Zmluve o dielo

číslo zhotoviteľa ZoD 42/2020/08431

uzavretej podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/12991 Zb. (Obchodný zákonník) v znení neskorších predpisov (ďalej len „Dodatok“)

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Objednávateľ: **Mesto Nemšová**
Sídlo: Mestský úrad, ul. J. Palu 2/3, 914 41 Nemšová
Zastúpený: JUDr. Miloš Mojto, primátor mesta
IČO: 00311812
DIČ: 2021079797
IBAN: SK65 0200 0000 0000 2512 4202

(ďalej ako „objednávateľ“)

1.2 Zhotoviteľ :

Obchodné meno: **COLAS Slovakia, a.s.**
Sídlo: Orešianska 3168/7, 917 01 Trnava
Právna forma: akciová spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sa, vložka číslo: 10798/T
Štatutárny orgán: predstavenstvo spoločnosti:
Ing. Martin Papala, predseda predstavenstva
Ing. Kristína Brezanská, člen predstavenstva
Ing. Jaroslav Mikuš, člen predstavenstva
IČO: 31 651 402
DIČ: 2020492111
IČ DPH: SK2020492111
Bankové spojenie: Komerčná banka, a.s. pobočka zahraničnej banky Bratislava
IBAN: SK11 8100 0001 0700 5747 0257

(ďalej ako „zhotoviteľ“)

2. Preambula

1. Zmluvné strany uzatvorili dňa 17.08.2020 Zmluvu o dielo č. ZoD 42/2020/08431 (ďalej len „Zmluva o dielo“), predmetom ktorej bol záväzok Zhotoviteľa zhotoviť stavebné práce na stavbe: „**KPúčové – IBV Pod Horou**“. Na stavbe vznikli zmeny Diela a s tým súvisiace navyše práce nevyhnutné pre riadne a včasné dokončenie Diela. Zmluvné strany sa dohodli na úprave práv a povinností súvisiacich s týmito navyše a menej prácami a deklaratórne ich upravujú týmto Dodatkom. Zhotoviteľ ďalej predložil Objednávateľovi požiadavku na zmenu Zmluvy týkajúcu sa navýšenia ceny plnenia na základe súčasných mimoriadnych udalostí resp. okolností, ktoré nemohol Zhotoviteľ ani Objednávateľ ani pri vynaložení náležitej starostlivosti predvídať. Zmluvné strany pristúpili k uzatvoreniu tohto Dodatku a zmene Zmluvy pričom odôvodňujú potrebu jej zmeny, ktorá vyplynula z navyše prác a z dôvodu skokového nárastu cien vstupných materiálov. Skokový nárast cien materiálov vyplynul z okolností, ktoré zmluvné strany nemohli pri vynaložení náležitej starostlivosti predvídať, a ktorými sú situácia vyvolaná vojnovým konfliktom medzi Ruskou federáciou a Ukrajinou a v nadväznosti na to aj

nestabilný a negatívny cenový vývoj na trhoch s niektorými komoditami.

3. Predmet dodatku

1. Zmluvné strany sa vzájomne dohodli, že z dôvodu vzniku nepredvídateľných okolností, z ktorých vyplynuli navyše práce nevyhnutné pre dokončenie diela sa mení znenie čl. III, bod 1. Termín plnenia Zmluvy o dielo takto: „**Termín ukončenie stavebných prác do 15.12.2023**“.
2. Zmluvné strany sa vzájomne dohodli na zmene znenia čl. IV, bod 4.1 Cena predmetu Zmluvy takto:

	Cena bez DPH v EUR	Cena DPH v EUR	Cena s DPH v EUR
Pôvodná zmluvná cena	1 048 815,27	209 763,05	1 258 578,33
Menej práce	-81 578,08	-16 315,62	-97 893,70
Navyše práce	67 568,89	13 513,78	81 082,67
Cena navyše, ktorá je stanovená nárastom cien materiálov	76 438,61	15 287,72	91 726,33
Nová zmluvná cena	1 111 244,69	222 248,94	1 333 493,63

4. Záverečné ustanovenia

1. Ostatné ustanovenia vyššie uvedenej Zmluvy o dielo týmto Dodatkom neupravené zostávajú nezmenené v platnosti.
2. Dodatok je vyhotovený v 5 rovnopisoch, z ktorých objednávateľ po jej podpísaní obdrží tri a zhotoviteľ dve vyhotovenia.
3. Zmluvné strany vyhlasujú, že si tento Dodatok prečítali, jeho obsahu porozumeli a na znak toho, že zodpovedá ich skutočnej a slobodnej vôli, ho podpísali.
4. Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia tohto dodatku na webovom sídle objednávateľa v zmysle ust. § 47a Občianskeho zákonníka.

Prílohy: č.1 Ocenený výkaz výmer_rev1

V Nemšovej, dňa: 02. 10. 2023

Za objednávateľa :

.....
Mesto Nemšová
JUDr. Miloš Mojto
primátor mesta

V Trnave, dňa: 06. 10. 2023

Za zhotoviteľa :

.....
COLAS Slovakia, a.s.
Ing. Martin Papala
predseda predstavenstva

.....
COLAS Slovakia, a.s.

.....
.....člen predstavenstva

.....
Kristína Brezanská
členka predstavenstva