

Dodatok č. 5

k Zmluve o dielo č. OV 5/2023 zo dňa 22.03.2023

uzatvorenej podľa § 536 a nasl. zák. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov, v znení dodatku č.1 zo dňa 11.05.2023, dodatku č.2 zo dňa 12.07.2023, dodatku č.3 zo dňa 16.08.2023 a dodatku č.4 zo dňa 05.09.2023

Objednávateľ:

Sídlo:

Zastúpený:

IČO:

Bankové spojenie:

Číslo účtu:

Číslo.tel.:

E-mail:

(ďalej len „objednávateľ“)

Mesto Námestovo

Cyrila a Metoda 329/6, 029 01 Námestovo

Ing. Ján Kadera, primátor

00314 676

PRIMA banka Slovensko a. s.

4001016002/5600

043/5504 711 /fax043/5504 712

sekretariat@namestovo.sk

Zhotoviteľ :

Sídlo:

V zastúpení:

Bankové spojenie:

Číslo účtu:

IČO:

E-mail:

Č. tel.:

Zapísaný:

(ďalej len „zhotoviteľ“)

STAVINEK, s.r.o.

Miestneho priemyslu 569, 029 01 Námestovo

Ing. Štefan Cubinek- konateľ

TATRA banka, a. s.

SK76 1100 0000 0029 4503 4954

50726773

info@stavinek.sk

0905 408 042

Obchodný register Okresného súdu Žilina v oddiel: Sro
vložka č. 67186/L

ČI. I.

ÚVODNÉ USTANOVENIE

1. Zmluvné strany dňa 22.03.2023 uzatvorili zmluvu o dielo č. OV 5/2023 a dodatok č.1 zo dňa 11.05.2023,dodatok č.2 zo dňa 12.07.2023,dodatok č.3 zo dňa 16.08.2023 a dodatok č.4 zo dňa 05.09.2023, predmetom ktorej bol záväzok zhotoviteľa pre objednávateľa zhotoviť dielo v rámci projektu „Nadstavba MŠ č. X. ul. Veterná - Námestovo" v rozsahu projektovej dokumentácie v súlade s oceneným výkazom výmer a v zmysle podmienok tejto zmluvy. Zmluva bola zverejnená na internetovej stránke objednávateľa dňa 22.03.2023. Zmluva bola zverejnená v centrálnom registri zmlúv pod číslom ZOD 006/2023, ID zmluvy: 7653939 dňa 22.03.2023.

ČI. II.

PREDMET DODATKU č.5

(1) Zmluvné strany Zmluvy o dielo č. OV 5/2023 uzatvorenej dňa 22.03.2023 sa v súlade s čl.5 bod č.7 zmluvy dohodli na uzatvorení tohto Dodatku č. 5 (ďalej len „dodatok“).

Na základe nevykonaných stavebných prác v rozsahu prílohy č. 1 (menej práce) SO 01 **a odôvodnenej potreby doplňujúcich stavebných prác** v rozsahu prílohy č. 2 SO 01 tohto dodatku č. 5

- nevykované stavebné práce (menej práce) – SO 01
Cena bez DPH - 192,76 EUR
DPH 20% - 38,55 EUR
Cena spolu s DPH - 231,31 EUR
slovom (dvestotridsaťjeden eur/31 centov)

- doplňujúce stavebné práce (naviac práce) – SO 01
Cena bez DPH 18 961,47 EUR
DPH 20% 3 792,29 EUR
Cena spolu s DPH 22 753,76 EUR
slovom (dvadsaťdvatisíc sedemstopäťdesiattri eur/76 centov)

- rekapitulácia – SO 01
Cena bez DPH 18 768,71 EUR
DPH 20% 3 753,74 EUR
Cena spolu s DPH 22 522,45 EUR
slovom (dvadsaťdvatisíc päťstodvadsaťdva eur/45 centov)

**sa pôvodné znenie zmluvy v ustanovení čl. 5 bodu č. 2 zmluvy
„2. Cena za zhotovenie diela podľa čl. 3. predstavuje:**

Platca DPH

*Cena bez DPH: 420 001,34 Eur
Slovom: štyristodvadsaťtisícjednaEur/34centov
Výška DPH: 84 000,27 Eur
Slovom: osemdesiatštyritisíc Eur/27centov
Cena s DPH: 504 001,61 Eur
Slovom: päťstoštyritisícjednaEur/61centov“*

mení tak, že nové znenie ustanovenia čl. 5 bodu č. 2 zmluvy je po zmene nasledovné:

„2. Cena za zhotovenie diela podľa čl. 3. predstavuje:

Platca DPH

*Cena bez DPH: 438 770,05 Eur
Slovom: štyristotridsaťosemtisíc sedemstosedemdesiatEur/05centov
Výška DPH: 87 754,01 Eur
Slovom: osemdesiat sedemtisíc sedemstopäťdesiatštyri Eur/01centov
Cena s DPH: 526 524,06 Eur
Slovom: päťstodvadsaťšesťtisíc päťstodvadsaťštyriEur/06centov“*

(2) Ostatné znenie Zmluvy o dielo č. OV 5/2023 ostáva nezmenené.

Čl. III.
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

(1) Tento dodatok sa povinne zverejňuje v súlade s § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka a § 5a ods. 1 zák. č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v neskoršom znení.

(2) Dodatok nadobúda platnosť jeho podpisom oboma zmluvnými stranami a účinnosť deň po dni zverejnenia na webovom sídle objednávateľa, v súlade s ust. § 47a ods. 1 Obč. zákonníka.

(3) Dodatok č.5 tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy, je vyhotovený v štyroch (4) rovnopisoch, pre každú zo zmluvných strán po dvoch vyhotoveniach.

(4) Zmluvné strany vyhlasujú, že sa oboznámili s obsahom tohto dodatku, že jeho obsah je v súlade s ich súhlasnou, slobodne a vážne prejavenu vôľou, že ho neuzavreli pod nátlakom, v omyle alebo za nevýhodných podmienok, na znak čoho ho vlastnoručne podpisujú.

(5) Tento dodatok podlieha finančnej kontrole v súlade so zák. č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite v neskoršom znení.

Prílohy:

1. Krycí list a rozpočet menej prác – SO 01
2. Krycí list a rozpočet navyše prác – SO 01

V Námestove, dňa 17.10.2023

V Námestove, dňa 17.10.2023

Objednávateľ:

Zhotoviteľ :

.....
Mesto Námestovo
Ing. Ján Kadera
primátor mesta

.....
STAVINEK, s.r.o.
Ing. Štefan Cubinek
konateľ spoločnosti

Krycí list stavby

Príloha č.1

Stavba Nadstavba MŠ č. X, ul. Veterná - Námestovo							
				Miesto:			
				Ks:			
Zákazka:	Spracoval:		Dňa				
Odberateľ: Mesto Námestovo							
IČO: 00314676		DIČ: 2020571707					
Projektant:							
IČO:		DIČ:					
Dodávateľ: STAVINEK s.r.o.							
IČO: 50726773		DIČ: 2120439640					
A	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	B	Ďalšie náklady	
1	HSV	0,00	0,00	0,00	6	Ostatné náklady	0,00
2	PSV	192,76	0,00	192,76	7	Kompletačná činnosť	0,00
3	MONT	0,00	0,00	0,00	8	HZS	0,00
4	VRN	0,00	0,00	0,00	9		
5	Spolu			192,76	10	Spolu	0,00
C	VRN				D	VRN	
11	Zariadenie staveniska			0,00	16	Sťažené podmienky dopravy	
12	Sťažené výrobné podmienky			0,00	17	Horské oblasti	
13	Prevádzkové vplyvy			0,00	18	Mimostavenisková doprava	
14					19		
15					20	Spolu	
						0,00	
Projektant,rozpočtár					E	Celkové náklady	
					21	Súčet riadkov 5,10,15,20	192,76
					22	DPH 20% z	38,55
					23	DPH 0% z	0,00
					24	Spolu v EUR	231,31
					F		
Odberateľ				Dodávateľ			

Rozpočet Nadstavba MŠ č. X, ul. Veterná - Námestovo / Nezrealizované práce SO 01

Odberateľ: Mesto Námestovo							Spracoval:			
Projektant:							Ks:			
Dodávateľ: STAVINEK s.r.o.							Dátum:			
Zákazka Nadstavba MŠ č. X, ul. Veterná - Námestovo										
Objekt Nezrealizované práce SO 01										
Prehľad rozpočtových nákladov										
Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
		Práce PSV								
	766	KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE								
R/RE	76666291R	Renovácia dverných krídiel prízemna položky DZ1, DZ2, DZ3	m2	22,624	8,52	0,00	192,76		0	
	766	KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE			192,76	0,00	192,76		0,000	0
		Práce PSV			192,76	0,00	192,76		0,000	0
		Celkom v EUR			192,76	0,00	192,76		0,000	0

Krycí list stavby

Príloha č.2

Stavba Nadstavba MŠ č. X, ul. Veterná - Námestovo					Miesto:	
					Ks:	
Zákazka:		Spracoval:		Dňa		
Odberateľ: Mesto Námestovo						
IČO: 00314676			DIČ: 2020571707			
Projektant:						
IČO:			DIČ:			
Dodávateľ: STAVINEK s.r.o.						
IČO: 50726773			DIČ: 2120439640			
A	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	B	Ďalšie náklady
1	HSV	3 929,16	111,80	4 040,96	6	Ostatné náklady 0,00
2	PSV	13 256,14	1 664,37	14 920,51	7	Kompletačná činnosť 0,00
3	MONT	0,00	0,00	0,00	8	HZS 0,00
4	VRN	0,00	0,00	0,00	9	
5	Spolu			18 961,47	10	Spolu 0,00
C	VRN			D	VRN	
11	Zariadenie staveniska 0,00			16	Sťažené podmienky dopravy 0,00	
12	Sťažené výrobné podmienky 0,00			17	Horské oblasti 0,00	
13	Prevádzkové vplyvy 0,00			18	Mimostavenisková doprava 0,00	
14				19		
15				20	Spolu 0,00	
Projektant,rozpočtár					E	Celkové náklady
					21	Súčet riadkov 5,10,15,20 18 961,47
					22	DPH 20% z 18 961,47 3 792,29
					23	DPH 0% z 0,00 0,00
					24	Spolu v EUR 22 753,76
					F	
Odberateľ				Dodávateľ		

Rekapitulácia rozpočtu

Stavba Nadstavba MŠ č. X, ul. Veterná - Námestovo

Sadzby DPH	
A	B
20%	0%

Názov objektu	ZRN	VRN %	HZS	Kompl.čin.	Ost. náklady	Cena
Naviac práce objekt SO 01	18 961,47	0,00	0,00	0,00	0,00	18 961,47
Celkom bez DPH	18 961,47	0,00	0,00	0,00	0,00	18 961,47
DPH 20% z	18 961,47					3 792,29
DPH 0% z	0,00					0,00
Celkom v EUR						22 753,76

Rozpočet Nadstavba MŠ č. X, ul. Veterná - Námestovo / Naviac práce objekt SO 01

Odberateľ: Mesto Námestovo							Spracoval:			
Projektant:							Ks:			
Dodávateľ: STAVINEK s.r.o.							Dátum:			
Zákazka Nadstavba MŠ č. X, ul. Veterná - Námestovo										
Objekt Naviac práce objekt SO 01										
Prehľad rozpočtových nákladov										
Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
		Práce HSV								
	5	SPEVNEŇ PLOCHY								
221/A 1	564831111	Podklad zo štrkodrviny fr. 0-63 mm, hrúbky 100 mm	m2	3,000	9,21	0,00	27,63	0,189	0,567	
221/A 1	596911112	Kladenie zámkovej dlažby hrúbky 60 mm pre chodcov nad 20 m2	m2	2,400	16,52	0,00	39,65	0,112	0,269	
221/A 1	918101111	Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažbových kociek z prostého betónu triedy C12/15	m3	0,950	96,20	0,00	91,39	2,201	2,091	
P/P 1	592187020302	Zámková dlažba , 200 x 100 x 60 mm	M2	2,400	0,00	8,25	19,80		0	
221/A 1	917831501	Osadenie betónovej hranatej palisády, výška 40 cm do betónu	kus	40,000	6,21	0,00	248,40	0,033	1,327	
P/P 1	592187020501	Palisáda hranatá výška 40 cm	KUS	40,000	0,00	2,30	92,00		0	
	5	SPEVNEŇ PLOCHY			407,07	111,80	518,87		4,250	0
	6	POVRCHOVÉ ÚPRAVY								
11/A 1	622491316	Náter fasádny tekutý Weber - Terranova, weber.ton akrylát-silikón	m2	236,000	13,50	0,00	3 186,00	0,000	0,109	
773/A 2	777611011	Náter penetračný adhezny mostik na dlažbu	m2	30,000	2,87	0,00	86,10	0,001	0,018	
11/A 1	631312711	Mazanina z betónu prostého triedy C25/30 hrúbky 50-80 mm pod terasovú dlažbu	m3	1,300	192,30	0,00	249,99	2,240	2,911	
	6	POVRCHOVÉ ÚPRAVY			3 522,09	0,00	3 522,09		3,040	0
		Práce HSV			3 929,16	111,80	4 040,96		7,290	0
		Práce PSV								
	735	ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - VYKUROVACIE TELESÁ								
731/B 5	735121810	Demontáž vykurovacích telies oceľových článkových, demontáž potrubia a armatúr UK	súbor	1,000	706,90	0,00	706,90		0	0,011

Rozpočet Nadstavba MŠ č. X, ul. Veterná - Námestovo / Naviac práce objekt SO 01

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
	735	ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - VYKUROVACIE TELESÁ			706,90	0,00	706,90		0,000	0,01
	764	KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKÉ								
764/A 3	764248225	Montáž snehového lapača 2-tyčového	m	87,800	22,34	0,00	1 961,45	0,001	0,098	
	764	KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKÉ			1 961,45	0,00	1 961,45		0,100	0
	766	KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE								
766/A 1	766662112	Montáž dverového krídla otočného jednokrídlového poldrážkového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania	ks	13,000	14,49	0,00	188,37		0	
R/RE	549150000600	Kľučka dverová 2x, 2x rozeta BB, FAB, nehrdzavejúca oceľ, povrch nerez brúsený,	ks	13,000	11,04	0,00	143,52		0	
R/RE	611610002900	Dvere vnútorné jednokrídlové, šírka 600-900 mm, výplň DTD doska, povrch CPL laminát M10, mechanicky odolné plné,	ks	13,000	78,00	0,00	1 014,00		0	
766/A 1	998766102	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,000	35,92	0,00	0,00		0	
766/A 1	766122310	M + D kuchynskej linky + pracovné dosky	kus	2,000	1 180,00	0,00	2 360,00	0,000	0	
	766	KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE			3 705,89	0,00	3 705,89		0,000	0
	773	PODLAHY TERRAZZOVÉ								
773/A 1	773511260	Podlaha terasová jednoduchá hrúbky 20 mm	m2	30,500	28,12	0,00	857,66	0,057	1,726	
S/S70	592016010101	Terasová dlažba hrúbka 20 mm	M2	34,000	0,00	30,74	1 045,16		0	
773/A 1	998773101	Presun hmôt pre terasové podlahy v objektoch výšky do 6 m	t	1,726	26,30	0,00	45,40		0	
	773	PODLAHY TERRAZZOVÉ			903,06	1 045,16	1 948,22		1,730	0
	775	PODLAHY VLYSOVÉ A PARKETOVÉ								
R/RE	775413250	Montáž prechodovej lišty narážaním	m	6,900	1,54	0,00	10,63		0	
R/RE	611990001100	Lišta prechodová skrutkovacia, šírka 40 mm, s hladkým povrchom	m	6,900	5,62	0,00	38,78		0	
775/A 1	998775101	Presun hmôt pre podlahy vlysové a parketové v objektoch výšky do 6 m	t	0,000	34,88	0,00	0,00		0	
	775	PODLAHY VLYSOVÉ A PARKETOVÉ			49,41	0,00	49,41		0,000	0
	776	PODLAHY POVLAKOVÉ								

Rozpočet Nadstavba MŠ č. X, ul. Veterná - Námestovo / Naviac práce objekt SO 01

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
775/A 2	776411000	Lepenie podlahových lišt soklových	m	71,750	1,57	0,00	112,65	0,000	0,001	
P/PE	283410017900	Soklová PVC lišta DSL 60, ochranný lem 5 mm,	m	75,330	0,00	8,22	619,21		0	
R/RE	776470010	Lepenie a rezanie podlahových soklov z koberca	m	71,750	6,58	0,00	472,12		0	
R/RE	697410001600	Koberec všivavý, trieda záťaž 33,	m2	168,110	15,00	0,00	2 521,65		0	
775/A 2	776572310	Lepenie textilných podláh - kobercov z pásov	m2	152,580	5,12	0,00	781,21	0,000	0,003	
R/RE	776990105	Vysávanie podkladu pred kladením povlakových podláh	m2	152,580	0,68	0,00	103,75		0	
775/A 2	998776101	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky do 6 m	t	4,934	36,25	0,00	178,85		0	
	776	PODLAHY POVLAPOVÉ			4 170,23	619,21	4 789,44		0,000	0
	783	NÁTERY								
783/B 1	783601813	Odstránenie starého náteru s obrúsením zárubní	kus	13,000	5,32	0,00	69,16		0	
783/A 1	783212100	Náter kovovej stavebnej doplnkovej konštrukcie	kus	14,000	15,56	0,00	217,84	0,000	0,003	
783/A 1	783812100	Náter omietky steny olejový dvojnásobný 1x s emailovaním	m2	173,200	8,50	0,00	1 472,20	0,000	0,069	
	783	NÁTERY			1 759,20	0,00	1 759,20		0,070	0
		Práce PSV			13 256,14	1 664,37	14 920,51		1,900	0,01
		Celkom v EUR			17 185,30	1 776,17	18 961,47		9,190	0,01