

**Dodatok č. 1**  
**k Zmluve o dielo (Ev. č. objednávateľa 153/2023)**  
**Ev. č. dodatku objednávateľa .....<sup>536</sup>/2023**

<b>1. Objednávateľ:</b>	<b>Mesto Malacky</b>
Sídlo:	Bernoláková 5188/1A, 901 01 Malacky
V zastúpení:	JUDr. Ing. Juraj Říha, PhD., primátor
Osoby oprávnené konať: vo veciach zmluvných:	JUDr. Ing. Juraj Říha, PhD.
Bankové spojenie:	PRIMA banka SLOVENSKO, a.s.
Číslo účtu:	3200105003/5600
IBAN:	SK36 5600 0000 0032 0010 5003
IČO:	00304913
DIČ:	2021049393

(ďalej len „*objednávateľ*“)

<b>2. Zhotoviteľ:</b>	<b>ERIGOM SK, s.r.o.</b>
Sídlo:	Panónska cesta 3994/8, 851 04 Bratislava
IČO:	53574907
DIČ:	2121415549
v zastúpení:	JUDr. Erik Vlčák, konateľ
osoby oprávnené konať: vo veciach zmluvných:	JUDr. Erik Vlčák
vo veciach technických:	Ing. Jozef Vlčák
Bankové spojenie:	
Číslo účtu (IBAN):	
Spoločnosť zapísaná:	v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, v odd: Sro, vložka č. 153210/B

(ďalej len „*zhotoviteľ*“ a súčasne s objednávateľom aj ako „*zmluvné strany*“)

**Čl. I**  
**Úvodné ustanovenia**

1. Zmluvné strany majú v písomnej forme uzavretú Zmluvu o dielo s evidenčným číslom objednávateľa 153/2023 zo dňa 11.04.2023 na zákazku, predmetom ktorej je zhotovenie diela „Cyklotrasa Partizánska – Cesta Mládeže“ (ďalej len „Zmluva“).
2. Zmluvné strany sa v zmysle Zmluvy, s odvolaním sa na článok XIV. Spoločné a záverečné ustanovenia bod 3 dohodli na zmene ustanovení predmetnej zmluvy, a to prostredníctvom tohto Dodatku č. 1 k Zmluve o dielo (ďalej aj ako len „Dodatok č. 1“). Tento Dodatok č. 1 sa uzatvára v súlade s § 18 ods. 1 písm. c) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.



**Čl. II**  
**Predmet Dodatku č. 1**

1. Predmetom tohto Dodatku č. 1 je predĺženie termínu dokončenia Diela, a to z dôvodu, že po odovzdaní a prevzatí staveniska boli práce na diele dočasne prerušené pre nevyhnutné doplnenie dočasného dopravného značenia.
2. Vzhľadom k vyššie uvedenému, sa týmto Dodatkom č. 1 mení Čl. III „Čas plnenia“ bod 1. Zmluvy mení v časti týkajúcej sa dokončenia diela takto:

„**Dokončenie Diela: do 06.12.2023**, a to v rozsahu podľa výkazu výmer, ktorý je stanovený položkovým rozpočtom, ktorý tvorí prílohu č. 1 tejto Zmluvy, v súlade s projektovou dokumentáciou a podľa požiadaviek objednávateľa.“

Upravený harmonogram prác tvorí Prílohu č. 1 tohto Dodatku č. 1 k Zmluve.

**Čl. III**  
**Záverečné ustanovenia**

1. Ostatné ustanovenia Zmluvy týmto Dodatkom č. 1 nie sú dotknuté a ostávajú nezmenené. Tento Dodatok č. 1 tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy o dielo s evidenčným číslom objednávateľa 153/2023.
2. Tento Dodatok č. 1 je vyhotovený v počte štyroch vyhotovení, z ktorých jedno je určené pre zhotoviteľa a tri pre objednávateľa.
3. Tento Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom podpisu oboma Zmluvnými stranami. Dodatok č. 1 nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.
4. Zmluvné strany potvrdzujú, že obsahu Dodatku č. 1 porozumeli a túto skutočnosť potvrdzujú svojim podpisom.

Príloha č. 1: Upravený Harmonogram stavebných prác

Za objednávateľa:  
V Malackách dňa: 18 OKT. 2023

Za zhotoviteľa:  
V Bratislave dňa: 19 OKT. 2023

Mesto Malacky  
JUDr. Ing. Juraj Ríha, PhD.  
primátor

ERIGOM SK, s.r.o.  
JUDr. Erik Vlčák  
konateľ spoločnosti

# HARMONOGRAM STAVEBNÝCH PRÁC

Stavba : „Cyklotrasa Partizánska – Cesta mládeže“  
 Dodávateľ: ERIGOM SK, s.r.o.

OBJEKT	KALENDÁRNY VÝZDEŇ							DECEMBER																					
	JUN	JUL	AUGUST	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER																							
SO 01 Partizánska	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49		
SO 04 L. Zúbka																													
SO 05 Námestie SNP																													
SO 06, SO 11 Mierové námestie																													
SO 07, SO 08 Veľkomoravská ulica																													
SO 02, SO 09, SO 10 Cesta Mládeže																													
SO 12 Inžinierske siete a verejné osvetlenie																													
SO 13 Sadové úpravy																													
SO 03 Cyklotrasa M.R. Štefánika																													
SO Elektronabijacie stanice																													
SO 14 Rekonštrukcia chodníkov																													
Rekon. kom. L. Zúbka, Partizánska, Jilemnického, Nám. SNP, Veľkomoravská																													
Zriadenie staveniska																													
Vypratanie staveniska																													

Oprávnené  
náklady/Neoprávnen  
é náklady

Neoprávnené náklady