

ZMLUVA O DIELO

číslo zmluvy objednávateľa:

číslo zmluvy zhotoviteľa:

uzatvorená podľa ustanovení podľa § 536 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov na stavbu:

Revitalizácia a rozšírenie voľnočasovej zóny Terchová

Preambula:

1. Táto zmluva je uzavretá na základe výsledku procesu verejného obstarávania v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“) pre projekt: **Revitalizácia a rozšírenie voľnočasovej zóny Terchová.**

Článok 1

Zmluvné strany

1. Objednávateľ:

Obec Terchová

Sídlo:

Sv. Cyrila a Metoda 96, 013 06 Terchová

Zastúpený:

Jozef Dávidík, starosta

Oprávnený rokovať

Jozef Dávidík, starosta

vo veciach technických:

IČO:

00321699

DIČ:

020677626

IČ DPH

Neplatca DPH

Bankové spojenie:

Slovenská sporiteľňa a.s.

IBAN:

SK35 0900 0000 0004 2218 6247

(ďalej len „objednávateľ“)

2. Zhotoviteľ:

Obchodné meno:

FEROSTA a spol., s.r.o.

Sídlo:

Oslobodenia 164/18, Belá 01305

Zastúpený:

Mgr. Peter Cabadaj, konateľ

Oprávnený rokovať

vo veciach technických:

Marián Janák

IČO:

48282235

DIČ:

2120122950

Bankové spojenie:

VÚB

Číslo účtu:

3549588351/0200

IBAN:

SK06 0200 0000 0035 4958 8351

SWIFT:

SUBASKBX

Číslo telefónu:

0918 444 415

Číslo faxu/mail:

info.ferosta@gmail.com

Právna forma:

Sro

(ďalej len „zhotoviteľ“)

Článok 2

Východiskové podklady a údaje

Podkladom pre spracovanie tejto zmluvy sú:

1. Súťažné podklady objednávateľa pre verejnú súťaž zo dňa 20.9.2023 v znení neskorších zmien a doplnkov na predmet zákazky **Revitalizácia a rozšírenie voľnočasovej zóny Terchová**.
2. Súčasťou súťažných podkladov je aj realizačná projektová dokumentácia spracovaná Akademickým architektom Branislavom Kulichom , Vlárská 16,831 01 Bratislava v digitálnej forme, podľa ktorej sa budú stavebné práce vykonávať.
3. Ponuka zhotoviteľa vypracovaná podľa ods. 1 a 2 tohto článku zo dňa 12.10.2023.

Článok 3

Predmet zmluvy

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť pre objednávateľa dielo – **Revitalizácia a rozšírenie voľnočasovej zóny Terchová MODERNIZÁCIA, REKONŠTRUKCIA A BUDOVANIE ŠPORTOVEJ INFRAŠTRUKTÚRY V OBCI STARÁ BYSTRICA** v rozsahu podľa článku 2 tejto zmluvy a prílohy č. 2 ocenený výkaz výmer.
2. Rozsah realizácie diela tvoria všetky výkony, dodávky a práce, ktoré sú potrebné pre riadne splnenie zmluvného záväzku zhotoviteľa vrátane všetkých súvisiacich činností (napr. zabezpečenie splnenia požiadaviek požiarnej ochrany, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci) tak, aby dielo bolo plne funkčné a bolo vykonané v súlade s príslušnými technologickými predpismi, STN a projektovou dokumentáciou.
3. Zhotoviteľ vykoná v rámci realizácie diela tiež všetky potrebné súvisiace činnosti (napr. kontrolné merania, skúšky), ktoré nie sú síce v podkladoch uvedených v článku 2 tejto zmluvy výslovne uvedené, ale pre úplnú vecnú a odbornú realizáciu zmluvných prác a výkonov, resp. pre ich funkčnosť, sú nevyhnutné.
4. Poskytnuté služby, uskutočnené práce a dodaný tovar (výrobky, stavebný materiál) v rámci realizácie tejto zmluvy musia mať pôvod v krajinách ES alebo v asociovaných krajinách. V prípade, ak sa služby, práca, tovar potrebné na realizáciu predmetu zmluvy v krajinách uvedených v predchádzajúcej vete neposkytujú, resp. nevyrábajú, alebo ich z iných objektívnych príčin nemožno z týchto krajín získať, môže si zhotoviteľ nechať dodať služby, práce a tovar, ktoré majú pôvod v inej tretej krajine. Túto skutočnosť je však zhotoviteľ objednávateľovi povinný preukázať písomnými dokladmi predloženými v origináli a aj ich úradným preložením do slovenského jazyka. Zhotoviteľ je povinný na požiadanie objednávateľa preukázať pôvod materiálov a výrobkov použitých na dielo vykonávané na základe tejto zmluvy.
5. Objednávateľ je oprávnený zvýšiť alebo znížiť rozsah diela (meniť rozsah jednotlivých položiek výkazu výmer) alebo požadovať akúkoľvek zmenu diela (dodatočné doplnenie, resp. vylúčenie niektorých položiek výkazu výmer) priamo súvisiacu s dielom, ak hodnota všetkých zmien je nižšia ako 15% hodnoty tejto zmluvy, v nadväznosti na ustanovenie §18 ods. 3 písm. a) ZVO.
6. Zhotoviteľ sa zaväzuje akceptovať zmeny v rozsahu diela vyžiadané objednávateľom písomne a uzatvoriť na ich rozsah dodatok k tejto zmluve.
7. Akékoľvek zmeny diela oproti projektovej dokumentácii podliehajú predchádzajúcemu schváleniu zo strany objednávateľa. Ak by v dôsledku takejto zmeny boli potrebné dodatočné dokumenty, zabezpečí ich zhotoviteľ.

Článok 4

Lehota a miesto plnenia

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať práce, rozsah ktorých je určený v článku 3 tejto zmluvy do 22.12.2023. Začatie a ukončenie stavebných prác je uvedené v harmonograme prác, ktorý je prílohou č.3 tejto zmluvy.
 - 1.1. Objednávateľ odovzdá stavenisko zhotoviteľovi a zhotoviteľ stavenisko prevezme v termíne: do 2 kalendárnych dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy.
 - 1.2. Zhotoviteľ zaháji stavebné práce v termíne : dňom odovzdania a prevzatia staveniska.
2. Miesto plnenia je na pozemkoch parc. č. 15317, 1528/1, 15620 nachádzajúcich sa v k.ú. Terchová.
3. Objednávateľ je po celú dobu plnenia podľa čl. 4 ods. 2 tejto zmluvy vlastníkom nehnuteľností, na ktorých sa práce realizujú.
4. Nebezpečenstvo škody na predmete plnenia zmluvy nesie v plnom rozsahu zhotoviteľ do doby protokolárneho odovzdania a prevzatia diela.
5. Zmluvná lehota dokončenia prác, uvedená v harmonograme prác, je neprekročiteľná. Zmluvné strany sa dohodli, že táto zmluva nemá v súlade s ustanovením § 349 ods. 3 Obchodného zákonníka charakter fixnej zmluvy a že v prípade omeškania zhotoviteľa s plnením predmetu tejto zmluvy nenastanú účinky odstúpenia od zmluvy začiatkom omeškania zhotoviteľa.
6. Objednávateľ ukončené práce prevezme v lehotách podľa tohto článku a zaplatí za ich zhotovenie dohodnutú cenu.
7. Za dokončené dielo sa považuje dielo po jeho kompletnom vyhotovení podľa dohodnutého rozsahu a po odstránení všetkých vad a nedorobkov.
8. Ak zhotoviteľ riadne vykoná dielo bez väd a nedorobkov pred dohodnutou lehotou, môže objednávateľ toto dielo prevziať aj v skoršej ponúkutej lehote.

Článok 5

Cena za práce

1. Cena za dielo špecifikované v tejto zmluve a jej prílohách je stanovená dohodou zmluvných strán ako cena maximálna, platná a neprekročiteľná do konca zmluvného obdobia uvedeného v článku 4 tejto zmluvy a je doložená sumárnou rekapituláciou rozpočtových nákladov zhotoviteľa, ktorá je súčasťou prílohy č. 2 tejto zmluvy.
2. V prípade, ak budú na základe tejto zmluvy zo strany zhotoviteľa vykonávané práce navyše, ich cena bude stanovená v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách a jeho vykonávacích predpisov.
3. Cena za zhotovenie predmetu zmluvy celkom je:

| | | |
|---------------------------|-------------------|------------|
| Cena celkom bez DPH: | 246 612,52 | eur |
| DPH: | 49 322,50 | eur |
| Cena celkom s DPH: | 295 935,02 | eur |

Slovom: dvestodevät'desiatpäťtisíc deväťstotridsaťpäť Eur, dva Centy

Cena stavebných prác je uvedená v prílohe č.2 tejto zmluvy.

Cena platí pri dodržaní kvalitatívnych a dodacích podmienok uvedených v projektovej a rozpočtovej dokumentácii dodanej objednávatelom a sú v nej zohľadnené všetky podmienky objednávateľa uvedené v súťažných podkladoch pre verejnú súťaž podľa článku 2 tejto zmluvy.

Zhotoviteľ vystaví faktúru, ktorou vyúčtuje cenu za dielo bez DPH z dôvodu prenesenia daňovej povinnosti na objednávateľa. Cena zahŕňa aj náklady na dopravu, colné konanie, clo, dovoz na miesto určené objednávatelom, ako aj poistenie predmetu plnenia do dňa odovzdania objednávateľovi.

4. Cena uvedená v ods. 3 tohto článku pokrýva všetky zmluvné záväzky, (najmä vrátane záväzkov týkajúcich sa dodávky stavebných prác, dielov, materiálov, výrobkov alebo služieb), náležitosti a veci nevyhnutné k riadnemu vykonaniu a odovzdaniu diela do užívania.
5. V cene za zhotovenie diela sú obsiahnuté aj náklady zhotoviteľa na vybudovanie, prevádzku, údržbu a vypratanie zariadenia staveniska, ako aj dočasný záber iných plôch potrebných na realizáciu inžinierskych sietí a prípojok, vrátane nákladov na vytýčenie a ochrany podzemných inžinierskych sietí, rozkopávok a nákladov na zvláštne užívanie komunikácií, uvedenie plôch do pôvodného stavu.
6. V cene za dielo sú zahrnuté aj náklady na dokumentáciu skutočného vyhotovenia (zhotoviteľ odovzdá dokumentáciu skutočného vyhotovenia v tlačenej aj digitálnej podobe vo formáte .dwg), vytýčenia podzemných inžinierskych sietí, všetky potrebné revízie a skúšky, spracovanie skúšobného plánu a plánu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, výkon činnosti koordinátora bezpečnosti.
7. Zmluvné strany sa dohodli, že ak na rozsah skutočne vykonaného diela nebude potreba všetkých jednotiek ocenených položiek vo výkaze výmere podľa prílohy č.2 tejto zmluvy, môže objednávateľ jednostranným úkonom primerane znížiť cenu diela, po predchádzajúcom prerokovaní so zhotoviteľom. Tým nie sú dotknuté práva a nároky objednávateľa z väd diela.
8. Cena za dielo môže byť v lehote podľa článku 4 zvýšená iba v prípade prípadných doplňujúcich prác požadovaných objednávateľom, ktoré objednávateľ nemohol vopred predvídať a ich nutnosť vyplynula až po odkrytí jednotlivých konštrukcií a bude sa postupovať v zmysle ZVO.
9. Zhotoviteľ nemá nárok na úpravu ceny spôsobenej predĺžením lehoty výstavby, ktorú sám zaviniť.
10. Zhotoviteľ berie na vedomie, že cena diela podľa tejto zmluvy je stanovená v súlade s časťou projektovej dokumentácie, ktorá upravuje predmet tejto zmluvy a požiadavkami objednávateľa.

Článok 6

Platobné podmienky

1. Všetky platby sa budú uskutočňovať bezhotovostne.
2. Zhotoviteľ si uplatňuje nárok na úhradu za skutočne vykonané práce a dodávky faktúrou – splátkovým listom (ďalej len faktúrou), ktorý bude obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu v súlade s § 71 zákona NR SR č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov a:
 - a) číslo tejto zmluvy,
 - b) označenie diela,
 - c) súpis vykonaných prác a dodaných častí diela podpísaných objednávateľom,
 - d) k faktúre budú doložené nasledovné doklady:
 - fotokópia stavebného denníka za fakturované obdobie v jednom vyhotovení,
 - fotodokumentácia vykonávaných prác za fakturované obdobie (na nosiči CD s označením).
3. Zmluvné strany sa dohodli, že lehota splatnosti každej faktúry (predloženej k úhrade) je s ohľadom na povahu plnenia tejto zmluvy 60 dní odo dňa jej doručenia.
4. Za deň doručenia sa považuje deň, v ktorom je doručená faktúra opečiatkovaná pečiatkou došlej pošty podateľne objednávateľa.
5. Fakturácia sa bude vykonávať po príslušných položkách v zmysle oceneného položkového rozpočtu predloženého v ponuke v mesačných intervaloch.

Zhotoviteľ mesačne vystaví faktúru, ktorou vyúčtuje cenu stavebných prác vykonaných pri realizácii diela.

- a) Fakturovaná suma sa zaokrúhľuje na dve desatinné miesta, t.j. na centy.

- b) V prípade, že v súpise budú uvedené hodinové sadzby, musí byť v prílohe podrobne rozpisané, aké vykonávané činnosti a s akým počtom hodín sa fakturujú.
- c) Zhotoviteľ zodpovedá za pravdivosť, správnosť a úplnosť údajov uvedených v ním vypracovanom súpise vykonávaných prác.
6. Faktúra vrátane súpisu vykonaných prác a dodávok bude objednávateľovi doručená v piatich rovnopisoch – origináloch vrátane potvrdeného súpisu prác a dodávok. Faktúra musí mať všetky náležitosti, musí byť zostavená prehľadne a musí byť v nej dodržané poradie položiek v súlade s oceneným popisom prác a dodávok predložených v ponuke.
7. V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti uvedené v predchádzajúcich odsekoch, objednávateľ je oprávnený vrátiť ju zhotoviteľovi na doplnenie. V takom prípade začína plynúť nová lehota splatnosti faktúry dňom doručenia opravenej faktúry objednávateľovi.
8. Za vykonané služby, práce a dodávky sa považuje len materiál, výrobky a zariadenia vykonané a zhotovené výlučne pre požadovaný predmet zmluvy, ktoré sú pri službách už vykonané a pri prácach zabudované do diela.
9. Súpis vykonaných služieb, prác a dodávok musí byť potvrdený stavebným dozorom objednávateľa. Stavebný dozor odsúhlasí koncept súpisu služieb, prác a dodávok, na základe ktorého sa vystaví čistopis, do 3 pracovných dní odo dňa jeho predloženia.
10. V prípade zistenia rozdielu medzi predloženým konceptom súpisu prác a dodávok a skutočne vykonanými prácami a dodávkami je zhotoviteľ povinný upraviť súpis prác a dodávok a dať ho do súladu so skutočnosťou a takto upravený zisťovací protokol po potvrdení stavebným dozorom bude podkladom pre vyhotovenie faktúry.
11. Faktúra za práce v rámci vykonávania diela v kalendárnom roku musí byť doručená objednávateľovi najneskôr do 27.12. príslušného roka, v opačnom prípade objednávateľ nezaručuje jej spracovanie v kalendárnom roku.
12. Vykonané práce a dodávky, ktoré vykazujú funkčné vady a nedorobky, resp. inak nezodpovedajú tejto zmluve a projektovej dokumentácii, nebudú zhotoviteľovi uhradené do doby ich odstránenia.

Článok 8

Preddavky na predmet zmluvy

1. Objednávateľ neposkytne zhotoviteľovi na predmet plnenia zmluvy preddavky.

Článok 9

Podmienky vykonania predmetu zmluvy

1. Zhotoviteľ predloží skúšobný plán objednávateľovi na stavebný objekt uvedený v zmluve o dielo spracovaný v zmysle §13 zákona č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach v znení neskorších predpisov, odsúhlasený projektantom najneskôr pri odovzdaní a prevzatí staveniska. Náklady na skúšky a kontroly v rozsahu skúšobného plánu znáša zhotoviteľ.
2. Práce na realizácii diela musia byť vykonané podľa zmluvných ustanovení na profesionálnej úrovni a musia vyhovovať § 43g zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“). Materiály a výrobky určené k vykonaniu diela musia byť všeobecne dobrej kvality a musia spĺňať požiadavky § 43f zákona stavebného zákona a zákona č.133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov. K dodaným materiálom a výrobkom musia byť doložené certifikáty, osvedčenia o vhodnosti ich použitia na stavby a licencie na vykonávanie predmetných technológií apod., najneskôr pred ich zabudovaním. Do doby ich odovzdania objednávateľovi ich archivuje zhotoviteľ (stavbyvedúci) ako prílohu k stavebnému denníku. Zhotoviteľ musí mať na stavbe k dispozícii technické normy, licencie na vykonávanie prác, všeobecne zaužívané pracovné a technologické postupy a návody výrobcu stavebných a technologických výrobkov na spôsob ich použitia, týkajúcich sa predmetu plnenia.

3. Výrobky a materiály určené na vykonanie diela musí zhotoviteľ dodať bez akýchkoľvek práv tretích osôb. Použitie iných ako zmluvne odsúhlasených materiálov uvedených v projektovej a rozpočtovej dokumentácii musí byť vopred písomne odsúhlasené objednávateľom. V prípade, že zhotoviteľ použije iné materiály bez tohto písomného súhlasu, objednávateľ má právo vyžadovať odstránenie týchto materiálov na náklady zhotoviteľa.
4. Zhotoviteľ bude udržiavať všetky nástroje a zariadenia potrebné pre vykonanie diela v náležitom stave a zabezpečí koordináciu svojich subdodávateľov.
5. Zhotoviteľ vypracuje plán bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci pre vykonávanie prác na stavenisku podľa § 5 ods. 2 písm. b, c Nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z. z. o min. bezpečnostných a zdrav. požiadavkách na stavenisko a predloží ho objednávateľovi pri prevzatí staveniska .

Koordinátorom bezpečnosti pre stavenisko v zmysle § 3 ods. 1 v znení § 6 Nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z. z. je p. Ing. Tomáš Valkovič tel.: 0907 238 499, adresa trvalého bydliska Ladiverova 2412/7, Žilina, email: tom.valkovic@gmail.com, ktorý zabezpečí koordináciu plnenia úloh zamestnancov zhotoviteľa a jeho subdodávateľov pri realizácii prác na stavenisku.

6. Zhotoviteľ vykonáva činnosti spojené s vykonávaním diela na vlastnú zodpovednosť, na svoje náklady, rešpektujúc právne predpisy, rozhodnutia, technické normy a špecifikácie.
7. Zhotoviteľ na vlastné náklady zabezpečí vykonané práce, materiály a výrobky určené pre predmet plnenia ako aj stavenisko ako celok pred poškodením a krádežou až do ich protokolárneho prevzatia objednávateľom.
8. Postup prác musí byť vykonaný v súlade s projektovou dokumentáciou tak, aby stavenisko a nehnuteľnosti, v ktorých sa dielo vykonáva boli stále zabezpečené proti vniknutiu tretích osôb a aby poveternostnými vplyvmi nedošlo k poškodeniu obnažených konštrukcií ako aj iného majetku objednávateľa.
9. Materiály a výrobky, ktoré nezodpovedajú ods. 2) tohto článku, musí zhotoviteľ na vlastné náklady odstrániť a nahradiť bezchybnými. Škody vzniknuté z tohto titulu znáša zhotoviteľ bez nároku finančnej úhrady zo strany objednávateľa.
10. Zhotoviteľ zodpovedá za bezpečnosť pri práci a ochranu zdravia všetkých svojich zamestnancov a osôb, ktoré sa s jeho vedomím pohybujú v mieste vykonávania diela. Plán bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci na predmet plnenia musí byť k dispozícii na stavenisku u stavbyvedúceho.
11. Zhotoviteľ je povinný dodržiavať predpisy za účelom predchádzania vzniku požiarov na stavenisku.

Zhotoviteľ v prípade vykonávania činností, ktoré vytvárajú zvýšené riziko možnosti vzniku požiaru, najmä zváranie, tepelné delenie a ďalšie spôsoby spracúvania kovov, pri ktorých sa používa zvaracie, brúsiace, rezacie alebo iskriace zariadenie nezávisle od stupňa automatizácie a na miestach s možnosťou vzniku požiaru alebo výbuchu, lepenie horľavých podlahových a strešných krytín obkladov stien a stropov pomocou ohňa, elektrotepelných spotrebičov a zariadení alebo horľavých lepidiel a odstraňovanie starých náterov pomocou tepelných spotrebičov a zariadení, nevyhnutná manipulácia s otvoreným ohňom na miestach s možnosťou vzniku požiaru, ale aj v prípade vykonávania iných činností so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru, ktoré môžu byť v zmysle zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov kvalifikované ako činnosti so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru, či už pri demontáži alebo montáži, je povinný minimálne 5 dní pred ich začatím informovať technika požiarnej ochrany objednávateľa, č. t.

Zhotoviteľ je povinný vopred spísať a podpísať štatutárnymi orgánmi písomný pokyn na zabezpečenie ochrany pred požiarmi pri činnostiach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru a predložiť ho objednávateľovi, zúčastniť sa školenia o ochrane pred požiarmi a zabezpečiť všetky úlohy ochrany pred požiarmi podľa ustanovení citovaných právnych noriem.

12. Objednávateľ bude podľa potreby organizovať na stavbe kontrolné dni, z ktorých prijaté opatrenia a úlohy je zhotoviteľ povinný plniť.
13. Príloha č. 1 zmluvy o dielo uvádza zoznam subdodávateľov odsúhlasených objednávateľom pre práce, služby a hmotné dodávky. Zhotoviteľ môže navrhnúť dodatok k týmto zoznamom alebo vylúčenie z týchto zoznamov, zhotoviteľ predkladá tieto úpravy písomne objednávateľovi k odsúhlaseniu; osobitné ustanovenia

zmluvy nie sú týmto dotknuté. Každá takáto úprava má byť odovzdaná včas tak, aby nezdržovala vykonávanie diela. Úpravy zoznamu subdodávateľov nebudú platné bez predchádzajúceho písomného odsúhlasenia objednávateľom.

14. V prípade návrhu subdodávateľa v nadväznosti na bod 13 tohoto článku si objednávateľ vyhradzuje právo odmietnuť takýto návrh zhotoviteľa. Objednávateľ je oprávnený navrhovaného subdodávateľa odmietnuť v prípade, ak si tento v minulosti voči objednávateľovi nesplnil svoje záväzky riadne a včas. Dôsledkom odmietnutia je okrem iného aj nemožnosť vstupu odmietnutého subdodávateľa na stavenisko.
15. Subdodávatelia nie sú účastníkmi tohto záväzkového vzťahu a z tejto zmluvy im nevznikajú žiadne práva a povinnosti. Za ich činnosť v plnom rozsahu zodpovedá zhotoviteľ, ako keby dielo zhotovoval sám.
16. V prípade neuvedenia subdodávateľov v zmluve musí všetky práce podľa článku 3 tejto zmluvy vykonať zhotoviteľ. Ustanovenie bodu 17 tohoto článku tým nie sú dotknuté.
17. Zmena subdodávateľa je možná len na základe písomného odsúhlasenia objednávateľa dodatkom k tejto zmluve.
18. Odsúhlasenie subdodávateľov objednávateľom žiadnym spôsobom nezbavuje zhotoviteľa riadne a včas plniť záväzky a povinnosti z tejto zmluvy a zároveň zodpovedností vyplývajúcich z nej.
19. Subdodávatelia uvedení v prílohe č. 1 zmluvy a/alebo subdodávateľ, prostredníctvom ktorých preukazoval zhotoviteľ splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní, na základe ktorého bola uzavretá táto zmluva, musia pred začatím poskytovania príslušného plnenia zobrať na seba vo vzťahu k objednávateľovi záväzok, že odstránia vady v súvislosti s dielom nimi poskytnutého plnenia aj na priamu výzvu objednávateľa a bez nároku na akúkoľvek odpiatu alebo náhradu od objednávateľa, a to v prípade, ak zhotoviteľ riadne a včas neuspokojí nároky objednávateľa z príslušnej vady diela; tento záväzok subdodávateľa nesmie byť podmienený nad rámec podmienok uplatniteľnosti práv z väd diela v zmysle tejto zmluvy vo vzťahu medzi objednávateľom a zhotoviteľom, ani obmedzený na čas kratší, ako je trvanie zodpovedajúcej povinnosti (zodpovednosti) zhotoviteľa. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že zabezpečí objednávateľovi príslušný platný záväzok subdodávateľa, pričom objednávateľ sa zaväzuje poskytnúť zhotoviteľovi nevyhnutnú súčinnosť. Bez splnenia povinnosti podľa tohto bodu nie je možné začať s poskytovaním príslušného plnenia.
20. Zmeniť subdodávateľa, prostredníctvom ktorého preukazoval zhotoviteľ splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní, môže zhotoviteľ len v prípade, ak tento subdodávateľ prestal spĺňať podmienky podľa § 32 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. alebo nie je schopný poskytnúť plnenie, pričom v prípade prechodnej neschopnosti, len ak by táto ohrozovala alebo znemožňovala riadne a včasné vykonávanie/vykonanie dielom, prípadne toto plnenie poskytnúť odmieta. Zhotoviteľ je povinný preukázať splnenie podmienok pre zmenu subdodávateľa podľa prvej vety tohto bodu.
21. Objednávateľ môže kedykoľvek požiadať zhotoviteľa, aby bezodkladne prestal vykonávať dielo prostredníctvom svojho subdodávateľa, v prípade že tento nevie hodnoverne preukázať svoju odbornú spôsobilosť alebo je nedbanlivý v riadnom plnení svojich zmluvných alebo zákonných povinností. Objednávateľ resp. jeho stavebný dozor môže upozorniť zhotoviteľa na porušenie povinností alebo správanie jeho subdodávateľa a poskytnúť mu primeranú lehotu na zabezpečenie nápravy. Ak v stanovenej lehote nedôjde k náprave, je objednávateľ oprávnený využiť právo podľa prvej vety tohto odseku. Tento subdodávateľ bude zhotoviteľom čo najskôr nahradený iným subdodávateľom. Takáto zmena subdodávateľa nemá vplyv na termíny dokončenia diela, ani na zmluvnú cenu. Všetky náklady spojené so zabezpečením nového subdodávateľa znáša zhotoviteľ.
22. Objednávateľ je v opodstatnených prípadoch oprávnený rozhodnúť o znížení rozsahu diela a vyzvať zhotoviteľa na uzatvorenie dodatku k zmluve. V takomto prípade bude rozsah diela upravený formou dodatku k tejto zmluve. Ak vzhľadom na zníženie rozsahu diela je odôvodnená aj zmena termínu realizácie diela uvedeného v tejto zmluve alebo harmonograme, je objednávateľ oprávnený po dohode so zhotoviteľom stanoviť aj nový (kratší) termín ukončenia a odovzdania diela.
23. Zhotoviteľ nesmie stavbu ako celok odovzdať inému subjektu.
24. Zhotoviteľ nevykonáva žiadne zmeny prác a materiálov bez odsúhlasenia stavebného dozoru. Všetky požiadavky na prípadné technicky zdôvodnené zmeny doložené súhlasným stanoviskom projektanta, musia byť zapísané do stavebného denníka a až po ich písomnom odsúhlasení objednávateľom môže zmeny

zhotoviteľ realizovať. Práce, ktoré zhotoviteľ vykoná bez súhlasu objednávateľa odchyľne od zmluvných ujednaní, schválenej projektovej dokumentácie alebo jej zmien, ponuky a požiadaviek v súťažných podkladoch, nebudú uhradené a objednávateľ má právo na ich bezplatné odstránenie.

25. Ak na čas potrebný pre plynulý priebeh výstavby, zhotoviteľ nemôže niektoré výrobky alebo hmoty predpísané projektovou dokumentáciou, resp. uvedených v ponuke alebo požadovaných v súťažných podkladoch preukázateľne obstaráť, bude objednávateľ po predchádzajúcom súhlase projektanta písomne súhlasiť s použitím náhradných hmôt a výrobkov, bez nároku na úpravu ceny, pokiaľ bude preukázateľne dodržaná akosť, kvalita a technické parametre ako u pôvodných výrobkov. Výnimkou sú materiály a produkty uvedené v Produktových listoch (Príloha č. 4 k tejto zmluve), ktoré nie je možné nahradiť inými materiálmi a produktami.
26. Zhotoviteľ písomne vyzve objednávateľa na preverenie a prevzatie všetkých vykonaných častí diela, ktoré budú v ďalšom pracovnom postupe zakryté, alebo sa stanú neprístupnými. Výzva musí byť doručená objednávateľovi písomne, najmenej 3 pracovné dni vopred. Výzva sa môže uskutočniť zápisom v stavebnom denníku, pokiaľ taký zápis zástupca objednávateľa podpíše 3 dni pred stanoveným termínom preverenia.
27. V prípade, že sa zástupca objednávateľa po riadnej výzve na preverenie vykonaných častí diela v určenej lehote nedostaví, je povinný uhradiť náklady dodatočného odkrytia, pokiaľ také odkrytie požaduje. Ak sa pri dodatočnom odkrytí zistí, že tieto časti diela boli vykonané vadne, nesie náklady dodatočného odkrytia zhotoviteľ.
28. Stavebný dozor vykonáva preverovanie jednotlivých vykonaných častí diela a stavebných prác vykonaných zhotoviteľom, pričom zhotoviteľ je povinný zabezpečiť účasť svojich zamestnancov pri preverovaní a bez meškania urobiť opatrenia na odstránenie zistených závad a odchýlok od projektu.
29. Skutočnosť, že objednávateľ skontroloval výkresy, výpočty, dodávky, vzorky a vykonané práce, nezavahuje zhotoviteľa zodpovednosti za prípadne vady a nedostatky a vykonávanie kontrol tak, aby bolo zaručené riadne vykonanie diela.
30. Pri vykonávaní diela musí zhotoviteľ dodržať predpisy a normy uvedené v projektovej dokumentácii, najmä:
 - a) Všetky všeobecne záväzné legislatívne predpisy, najmä stavebný zákon a k nemu príslušné vykonávacie prepisy, Vyhlášku č. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie.
 - b) Všetky platné Slovenské technické normy vzťahujúce sa na predmet zmluvy vydané Úradom pre normalizáciu, metrologiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky, resp. Slovenským ústavom technickej normalizácie Bratislava.
 - c) Všetky výrobky navrhnuté na použitie na stavbe musia vyhovovať § 43f stavebného zákona a zákona č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 - d) Všetky výrobky a materiály pre stavbu musia byť navrhnuté hospodárne, kvalitne s maximálnou efektívnosťou a minimálnymi nárokmi na údržbu a prevádzku pri jej užívaní
 - e) Zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení neskorších predpisov.
 - f) Vyhlášku Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia, pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacimi a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností.
 - g) Vyhlášku Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 o bezpeč. opatreniach pri elekt. a plynových zariadeniach v znení neskorších predpisov
 - h) Nariadenie vlády SR č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko.
 - i) Nariadenie vlády SR č. 391/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na pracovisko.

- j) Nariadenie vlády SR č. 392/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri používaní pracovných prostriedkov.
 - k) Nariadenie vlády SR č. 395/2006 Z. z. o minimálnych požiadavkách na poskytovanie a používanie osobných ochranných pracovných prostriedkov.
 - l) Nariadenie vlády SR č. 281/2006 Z. z. o bezpečnostných požiadavkách pri ručnej manipulácii s bremenami.
 - m) Zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia v znení neskorších predpisov.
 - n) Rozhodnutia a vyjadrenia dotknutých orgánov.
31. Zhotoviteľ zaručuje, že má všetky povolenia a licencie (ETICS), ktoré sú nevyhnutné k zhotoveniu diela, a že tieto povolenia sú postačujúce k tomu, aby mohol dielo riadne a včas začať a dokončiť.
32. Zhotoviteľ zrealizuje dielo kvalifikovanými zamestnancami. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že bude mať pre zamestnancov všetky potrebné úradné povolenia a platné kvalifikačné potvrdenia pre realizáciu diela.
33. Zhotoviteľ vykoná dielo v rozsahu, kvalite a termínoch podľa tejto zmluvy o dielo. Zhotoviteľ je povinný presvedčiť sa v zodpovedajúcom časovom predstihu pred zahájením svojich prác a prevzatím staveniska o stavebnej pripravenosti a postupe prác vykonávaných tretími osobami, na ktoré jeho práce nadväzujú a v prípade, že predchádzajúce práce nie sú spôsobilé k riadnemu zahájeniu a vykonávaniu prác zhotoviteľa, oznámi túto skutočnosť ihneď písomne objednávateľovi. Pokiaľ tak neučiní, má povinnosť pokračovať v harmonograme prác podľa prílohy č. 3 tejto zmluvy a sám zabezpečiť odstránenie zistených závad na vlastné náklady.
34. Zhotoviteľ plne zodpovedá za vhodnosť a bezpečnosť všetkých prác a stavebných metód používaných na stavenisku a pracovisku.
35. Zhotoviteľ zodpovedá:
- a) za presné vytýčenie diela vo vzťahu k pôvodným referenčným bodom a úrovniam s ohľadom na vyššie uvedené za správnosť polohy, úrovni, rozmerov a vytýčením všetkých častí diela,
 - b) za zabezpečenie všetkých nevyhnutných pomôcok, zariadenia a pracovných síi potrebných k vytýčeniu a kontrolných meraní,
 - c) periodicky na svoje náklady zabezpečí úradne kontrolné zameranie, ktoré určí presnú polohu všetkých objektov stavby a odovzdá objednávateľovi originál týchto dokladov pri odovzdaní a prevzatí stavby,
 - d) v prípade, že v priebehu realizácie diela vznikne chyba v polohe, v úrovni, rozmeroch alebo vytýčení akejkolvek časti diela, zhotoviteľ na vlastné náklady túto chybu okamžite opraví.
36. Zhotoviteľ po celý čas realizácie diela a odstraňovania jeho vád a nedorobkov:
- a) zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci všetkých osôb na stavenisku, bude udržiavať stavenisko a dielo (pokiaľ nie je dokončené a odovzdané do užívania objednávateľovi) v náležitom stave tak, aby týmto osobám nehrozilo nebezpečie a ďalej zabezpečí, aby všetky osoby na stavenisku boli riadne inštruované a plnili všetky pokyny týkajúce sa bezpečnosti práce podľa platných právnych predpisov,
 - b) zodpovedá počas výstavby, t.j. od začatia do úplného dokončenia za majetkovú a požiarnu ochranu diela, materiálov, zariadenia staveniska a staveniska vrátane zariadenia a dodávok a zabezpečí na vlastné náklady všetky nevyhnutné bezpečnostné opatrenia, okrem iného výstražné značenie, dočasné oplotenie staveniska, dennú a nočnú strážnu službu a riadne osvetlenie,
 - c) zamedzí prístupu nepovolaných osôb na stavenisko,
 - d) vykoná všetky primerané opatrenia na ochranu verejnosti a životného prostredia na stavenisku i mimo neho, zamedzeniu škody na verejnom majetku, proti zasahovaniu do práv tretích osôb následkom znečistenia, hluku, vibrácií, prachu alebo iných príčin, vznikajúcich v dôsledku jeho činností,

- e) vykoná také opatrenia, aby znečistenie vzduchu a priemyselný odpad zo staveniska vznikajúci následkom realizácie diela nepresiahol hodnoty predpísané platnou legislatívou.

- 37. Zhotoviteľ je povinný neprekročiť hlučnosť a prašnosť svojich prác podľa platných STN a príslušných nariadení SR.
- 38. Zhotoviteľ si na svoje náklady zabezpečí dodávky elektriny, vody a ďalších médií na stavenisko a pracovisko po celý čas realizovania diela vrátane meračov a rozvodov. Systém rozvodov a všetky použité zariadenia budú v súlade s príslušnými normami STN. Zhotoviteľ bude hradiť poplatky za elektrinu, za vodné a stočné až do úplného dokončenia diela, vrátane prípadných poplatkov za ich pripojenie.
- 39. Zhotoviteľ počas vykonávania diela je povinný na stavenisku a v jeho okolí zachovávať poriadok a čistotu a bude na svoje náklady a nebezpečenstvo priebežne odpratávať a odvážať zo staveniska všetok stavebný odpad a suť, vzniknutý jeho činnosťou a bude ho likvidovať a ukladať len na miestach k tomu určených v zmysle zákona NR SR 223/2001 Z. z. o odpadoch v znení doplňujúcich neskorších predpisov.

Doklady o odvoze a likvidácii stavebného odpadu odovzdá objednávateľovi pri preberacom konaní.

Finančný obnos z demontovaných materiálov a výrobkov, ktoré sa odovzdávajú zberným surovinám, bude odovzdaný objednávateľovi.

- 40. Zhotoviteľ zodpovedá za zabezpečenie všetkých potrebných povolení a súhlasov v súvislosti s realizáciou diela (okrem stavebného povolenia alebo ohlásenia pre trvalé stavby) od príslušných orgánov (napr. pre práce vykonávané mimo bežnú pracovnú dobu, v noci a vo sviatkoch, prístup na stavenisko po verejných komunikáciách, zariadenie staveniska, demolácie, užívanie verejných priestorov ...).
- 41. Zhotoviteľ hradí všetky náklady a poplatky za dočasné využívanie komunikácií v súvislosti s prístupom na stavenisko.
- 42. Zhotoviteľ si zabezpečí na svoje náklady dostatočné plochy mimo staveniska, ktoré potrebuje pre účely vykonania diela v prípade, že plocha staveniska odovzdaná objednávateľom je nepostačujúca.
- 43. Všetky zariadenia zhotoviteľa, dočasné stavby a materiály poskytnuté zhotoviteľom sa po prevoze na stavenisko považujú za výlučne určené k vykonaniu diela a zhotoviteľ ich a ani ich časť bez súhlasu zástupcu objednávateľa neodvezie.
- 44. Všetky dočasné stavby zhotoviteľa musia vyhovovať platným právnym predpisom, hlavne predpisom o bezpečnosti o ochrane zdravia.
- 45. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že na pracovisku:
 - a) bude zamestnávať pracovníkov len so zdravotnou a odbornou spôsobilosťou na určený druh pracovnej činnosti,
 - b) bude dodržiavať bezpečnostné, hygienické, požiarne predpisy a predpisy pre ochranu životného prostredia,
 - c) zabezpečí si vlastný dozor nad bezpečnosťou práce vrátane sústavnej kontroly bezpečnosti práce pri všetkých činnostiach na stavenisku a pracovisku objednávateľa,
 - d) upozorní objednávateľa na všetky možné riziká, ktoré by mohli viesť pri jeho činnosti v stavbách objednávateľa k ohrozeniu života, zdravia pracovníkov objednávateľa alebo tretích osôb alebo k ohrozeniu bezpečného stavu technických zariadení a objektov,
 - e) bude rešpektovať zákaz fajčenia, zákaz prinášať a používať na stavenisku a v priestoroch objednávateľa akékoľvek alkoholické nápoje a omamné látky,
 - f) v priestoroch objednávateľa sa budú jeho zamestnanci pohybovať v pracovnom odevu viditeľne označenom názvom firmy,
 - g) pred vstupom na stavenisko odovzdá zástupcovi objednávateľa zoznam zamestnancov, ktorí budú priamo vykonávať práce na predmete zmluvy a v prípade potreby ho aktualizovať,
 - h) preukázateľne oboznámi svojich zamestnancov o zákaze pohybu, resp. zdržiavania sa na pracoviskách, ktoré nesúvisia s výkonom objednaných prác bez vedomia a súhlasu objednávateľa.

46. Zhotoviteľ odškodní v plnej výške objednávateľa za všetky nároky tretích osôb ohľadne porušenia patentových práv, prác k ochranným známkam alebo k obchodnému meniu alebo iných chránených práv vo vzťahu k materiálu alebo zariadeniam zhotoviteľa používaných pre dielo, alebo v súvislosti s ním a za všetky vzniknuté škody, náklady, poplatky a výdaje vzniknuté z týchto dôvodov alebo v súvislosti s nimi.
47. Zhotoviteľ vyhlasuje, že má uzavretú poistnú zmluvu zodpovednosti za škodu s poistným limitom minimálne v cene diela v Eur s DPH. Zhotoviteľ vyhlasuje, že na základe poistnej zmluvy je poistený pre prípad, ak bude objednávateľovi spôsobená v súvislosti s vykonávaním diela podľa tejto zmluvy akákoľvek škoda vrátane škody, ktorá nebola spôsobená zavinením zhotoviteľa, najmä (ale nie výlučne) škoda vzniknutá v dôsledku poškodenia, zničenia, odcudzenia alebo straty majetku objednávateľa. Poistné zmluvy, ktoré obsahujú toto poistenie zhotoviteľ na požiadanie predloží objednávateľovi.
48. Zhotoviteľ berie na vedomie, že počas vykonávania diela môžu byť v mieste staveniska prítomní zamestnanci objednávateľa, ktorých pracovisko sa nachádza v priestoroch, v ktorých bude dielo vykonávané.
49. Objávateľ si vyhradzuje právo na kontrolu zamestnancov zhotoviteľa, či v zmysle bodu č.36 a) majú požadovanú odbornú spôsobilosť (výučný list, certifikát) a či sú zamestnancami zhotoviteľa.
50. Zhotoviteľ berie na vedomie, že na parcelách dotknutých stavbou sa nachádza umelecké dielo „ Pamätník Juraja Jánošíka v Terchovej“, ktoré je chránené v zmysle platného zákona o autorských právach.

Článok 10

Kontrola plnenia predmetu zmluvy

1. Kontrola plnenia realizácie stavby:

- a) stavebný dozor objednávateľa pri vykonávaní diela bude vykonávať (tel. číslo 09.03.545115) s osvedčením o vykonávaní odbornej skúšky na činnosť stavebný dozor, s odborným zameraním na pozemné stavby, s evidenčným číslom Stavebný dozor si môže prizvať k výkonu svojej činnosti ďalšie osoby.
- b) Zhotoviteľ poveruje výkonom činnosti stavbyvedúceho Marián Janák, s evidenčným číslom 03103*10-30*. V jeho neprítomnosti ho zastupuje v plnom rozsahu Mgr. Peter Cabadaaj.
- c) Stavebný dozor v priebehu realizácie stavby sleduje, či sa práce vykonávajú podľa dokumentácie, dohodnutých podmienok, technických noriem, návodov výrobcov, bezpečnostných a iných právnych predpisov. Na zistené nedostatky bezodkladne upozorňuje zápisom do stavebného denníka.
- d) Zamestnanec poverený výkonom stavebného dozoru je oprávnený zastupovať objednávateľa na rokovaniach vo veciach technických.
- e) Stavebný dozor má prístup na všetky miesta, kde sa vykonáva dielo alebo skladuje potrebný materiál. Na vyžiadanie mu musia byť predložené výkresy, vzorky materiálov, výsledky kontrol kvality, atesty a iné podklady súvisiace s vykonávaním diela.
- f) Stavebný dozor je oprávnený dať pokyny, ktoré sú potrebné na riadne vykonávanie diela podľa zmluvy do stavebného denníka.
- g) Stavebný dozor je oprávnený dať zamestnancom zhotoviteľa príkaz prerušiť vykonávanie diela, pokiaľ zodpovedný zástupca zhotoviteľa nie je na stavbe prítomný, a to v prípade, že je ohrozená bezpečnosť vykonávaného dieia, život alebo zdravie osôb na stavbe, alebo hrozia iné vážne škody.

2. Zhotoviteľ odovzdá objednávateľovi:

- a) pred začatím vykonávania diela, resp. pred vykonávaním jednotlivých druhov prác technologické postupy (technologické predpisy záväzné pre vykonávanie prác),
- b) pri odovzdaní diela, doklady o kvalite zabudovaných materiálov (najmä prehlásenie o zhode, certifikáty, meracie protokoly) v súlade so zákonom č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a s ním súvisiacimi všeobecne záväznými právnymi predpismi, z ktorých budú zrejme technické parametre a charakteristiky materiálov (napr. vyhlášky Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja

Slovenskej republiky č.162/2013 Z. z ktorou sa ustanovuje zoznam skupín stavebných výrobkov a systému posudzovania parametrov)

3. Zhotoviteľ predloží zástupcovi objednávateľa:
 - a) Vzorky materiálov, výrobkov a prvkov, ktoré majú byť použité pri vykonávaní diela. Použijú sa len materiály, výrobky a prvky schválené zástupcom objednávateľa.
 - b) Certifikáty, resp. vyhlásenia o zhode s právnymi predpismi na všetky materiály, výrobky a zariadenia, ktoré majú byť použité pri vykonávaní diela.
 - c) Doklady musia byť predložené ku kontrole pred zabudovaním jednotlivých výrobkov a materiálov a do ukončenia diela ich archívuje zhotoviteľ. Objednávateľovi ich zhotoviteľ odovzdá pri odovzdaní a prevzatí diela.
4. Zhotoviteľ vykoná na vlastné náklady všetky skúšky, kontroly a merania v súlade s príslušnými STN, špecifikáciami alebo skúšobným plánom:
 - a) kontrolou dodávaného materiálu pri vstupe na stavenisko,
 - b) kontrolou po zabudovaní materiálov a vykonaní prác v rámci príslušnej časti diela,
 - c) Informuje objednávateľa (stavebný dozor) o pripravovaných kontrolách, kontrolných skúškach a meraniach minimálne 3 pracovné dni pred ich uskutočnením a písomné doklady o ich úspešnom uskutočnení odovzdá objednávateľovi pri odovzdaní diela.
5. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že umožní výkon kontroly zo strany oprávnených osôb na výkon kontroly kedykoľvek od podpisu tejto zmluvy.
 - 5.1. Oprávnené osoby na výkon kontroly sú oprávnené vstupovať do objektov, zariadení, prevádzok a iných priestorov, ak to súvisí s predmetom tejto zmluvy a požadovať od zhotoviteľa predloženie originálnych dokladov a inú potrebnú dokumentáciu, stavebné denníky, vzorky výrobkov a materiálov, alebo iné ďalšie doklady súvisiace s touto zmluvou.
 - 5.2. Oprávnené osoby na výkon kontroly sú:
 - a) Poskytovateľ a ním poverené osoby;
 - b) Najvyšší kontrolný úrad SR;
 - c) Úrad vládneho auditu;
 - d) certifikačný orgán a nimi poverené osoby;
 - e) orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby;
 - f) splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov, osoby prizvané orgánmi, ktoré sú uvedené ako oprávnené osoby v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a EÚ;
6. Zhotoviteľ je bezodkladne povinný prijať opatrenia na nápravu nedostatkov zistených kontrolou, overovaním na mieste v zmysle Správy z kontroly v lehote stanovenej oprávnenými osobami na výkon kontroly a zároveň zaslať objednávateľovi informáciu o splnení opatrení prijatých na nápravu zistených nedostatkov bezodkladne po ich splnení.

Článok 11

Stavebný denník

1. Zhotoviteľ je povinný odo dňa prevzatia staveniska viesť stavebný denník v slovenskom jazyku o prácach a činnostiach, ktoré vykonáva. Povinnosť viesť stavebný denník končí prevzatím predmetu plnenia vrátane odstránenia všetkých väd a nedorobkov.
2. Do denníka sa zapisujú všetky skutočnosti rozhodné pre plnenie zmluvy najmä:

- dátum, pracovná doba, počasie
 - počet zamestnancov na stavbe, ich pracovné nasadenie na jednotlivé práce
 - druh a počet strojov, ich pracovné nasadenie, výkony
 - popis o postupe vykonávaných prác s odvolaním sa na technický predpis
 - obsah a rozsah vykonaných prác s posúdením kvality
 - dodávky stavebných materiálov, výrobkov, zariadení, konštrukcii a montážneho materiálu vrátane sprievodnej dokumentácie najmä osvedčení a certifikátov o materiáloch a výrobkoch, množstvo, skutočnú kvalitu
 - údaje o zistených vadách pri preberaní výrobkov a dodávok
 - druh vykonávaných prác a dodávok s uvedením príslušnej položky v rozpočte alebo projekte
 - záznam o pripravenosti prác pre nasledujúce vykonanie prác, najmä u prác, ktoré budú ďalším postupom zakryté s výzvou na ich preverenie
 - prerušenie alebo zastavenie prác na stavbe alebo objekte s uvedením príčiny
 - vykonané skúšky, ich výsledky a dokumentovanie
 - rozhodujúce okolnosti vplývajúce na kvalitu diela
 - záznamy o kontrole lešení, výťahov...atď., ktoré boli kontrolované po prerušení prác
 - závažné udalosti spôsobené živelnými udalosťami, úrazy, ku ktorým došlo pri vykonávaní prác
 - záznamy o poučení zamestnancov
 - záznamy o všetkých vykonaných zmenách pri realizácii stavby v porovnaní s dokumentáciou a zmluvou s uvedením, kto dal na nesúhlas
 - záznamy o výškových a smerových meraniach vrátane dokumentácie o výsledkoch merania
3. Denné záznamy sa pišu do staveného denníka s očíslovanými listami jednak pevnými, jednak perforovanými na dva oddeliteľné priepisy. Perforované listy sú číslované zhodne s pevnými listami.
 4. V denníku sa vyznačia doklady, ktoré sa v jednom vyhotovení ukladajú priamo na stavenisku. Jedná sa najmä o výkresy dokumentujúce odchýlky od projektovej dokumentácie, prehľad skúšok každého druhu, atď.
 5. Denné záznamy čitateľne zapisuje a podpisuje stavbyvedúci, prípadne jeho zástupca v ten deň, keď sa práce vykonali, alebo keď nastali okolnosti, ktoré sú predmetom zápisu. Pri denných zápisoch sa nesmú vynechávať voľné miesta.
 6. Okrem stavbyvedúceho môže robiť potrebné záznamy do denníka stavebný dozor objednávateľa, zamestnanec projektanta poverený výkonom autorského dozoru, orgány štátneho stavebného dohľadu a prípadne iné orgány štátnej správy a na to splnomocnení zástupcovia zhotoviteľa a objednávateľa, koordinátor bezpečnosti práce na stavenisku.
 7. Ak stavbyvedúci nesúhlasí so záznamom objednávateľa alebo projektanta, je povinný pripojiť k záznamu do 3 pracovných dní svoje vyjadrenie, inak sa predpokladá, že s obsahom záznamu súhlasí.
 8. Ak je na stavbe stavebný dozor objednávateľa, je stavbyvedúci povinný predložiť mu denný záznam najneskôr v nasledujúci pracovný deň a odovzdať mu prvý priepis. V prípade, že je na stavbe občasný stavebný dozor objednávateľa je zhotoviteľ povinný najmenej raz do týždňa zasláť objednávateľovi doporučené priepisy záznamov v denníku ak ich stavebný dozor neprevezme osobne na stavbe.
 9. Kópiu denníka archivuje zhotoviteľ 10 rokov od protokolárneho odovzdania a prevzatia diela.
 10. Objednávateľ prostredníctvom stavebného dozoru sleduje obsah stavebného denníka a k záznamom v ňom uvedeným dáva svoje stanoviska v prípade, že s obsahom zápisu nesúhlasí do 3 pracovných dní s uvedením dôvodov, inak sa predpokladá že s obsahom záznamu súhlasí.

Okrem toho do denníka zapisuje:

- údaje o zistených vadách a odchýlkach pri realizácii diela od dokumentácie stavby s určením lehoty na ich odstránenie zhotoviteľom
 - požiadavky na zhotoviteľa, ktoré vyplynuli z rokovaní zúčastnených na realizácii stavby
 - požiadavky na odstránenie chýb a nekvalitných prác
 - stanoviská kontrolných orgánov štátnej správy a štátneho stavebného dohľadu, ktoré boli objednávateľovi zaslané písomne
 - prípadné požiadavky na práce nad rozsah zmluvy
 - súhlas s náhradným technickým riešením pri zmenách vzniknutých počas realizácie a zmenu materiálov, pokiaľ je k nim predchádzajúci kladný súhlas projektanta
 - záznam o prevzatí prác, ktoré budú v ďalšom postupe výstavby zakryté alebo neprístupné
11. V priebehu pracovného času musí byť stavebný denník na stavbe trvalo prístupný v kancelárii u stavbyvedúceho alebo jeho zástupcu.
12. Pre každý stavebný objekt bude zhotoviteľ viesť samostatný stavebný denník.
13. Zmluvné strany sa dohodli, že originály stavebných denníkov odovzdá zhotoviteľ objednávateľovi pri odovzdaní diela.

Článok 12

Stavenisko

1. Objednávateľ písomne vyzve zhotoviteľa na prevzatie a odovzdanie staveniska. Zhotoviteľ je povinný prevziať stavenisko v lehote do 5 dní po výzve objednávateľa. Lehota na vykonanie diela začne plynúť okamihom prevzatia a odovzdania staveniska, najneskôr však uplynutím 5-teho dňa po doručení výzvy na prevzatie a odovzdanie staveniska zhotoviteľovi.
2. Pri odovzdaní a prevzatí staveniska odovzdá objednávateľ zhotoviteľovi celé stavenisko vrátane hraníc vonkajších plôch.
3. Zhotoviteľ zabezpečí k stavenisku príjazdové cesty a prívod elektrickej energie tak, aby ich mohol použiť na prípravu a vykonanie prác.
4. O výsledku preberania a odovzdania staveniska spíšu zástupcovia zhotoviteľa a objednávateľa zápisnicu.

Článok 13

Odovzdanie a prevzatie predmetu zmluvy

1. Zhotoviteľ splní zmluvný záväzok podľa čl. 3 riadnym vykonaním a odovzdaním diela objednávateľovi nasledovne:
 - a) Zhotoviteľ odovzdá a objednávateľ preberie dokončené dielo schopné samostatného užívania.
 - b) Zhotoviteľ je povinný písomne objednávateľovi oznámiť 14 dní vopred vykonanie diela, t.j. pripravenosť na odovzdanie diela s navrhovaným termínom odovzdania a prevzatia diela na základe preberacieho konania. Objednávateľ určí termín preberacieho konania a oznámi ho zhotoviteľovi najneskôr 7 dní pred týmto termínom.
 - c) Zhotoviteľ v prípade, že sa stavba odovzdáva vykonaním skúšok potrebných k užívaniu diela a jeho kolaudácii, musí oznámiť objednávateľovi deň ich začatia. Ku dňu odovzdania diela zhotoviteľ pripraví všetky doklady potrebné k odovzdaniu, najmä doklady o vykonaných skúškach, atesty, certifikáty materiálov, výrobkov a zariadení zabudovaných v stavbe, návody na obsluhu, záručné listy

a kompletnú sadu projektovej dokumentácie skutočného vyhotovenia vo všetkých profesiách realizovaných v rámci diela (zhotoviteľ odovzdá dokumentáciu skutočného vyhotovenia v tlačenej aj digitálnej podobe vo formáte. dwg).

- d) O odovzdaní a prevzatí diela spíše objednávateľ spoločne so zhotoviteľom preberací protokol o odovzdaní a prevzatí diela, podľa prílohy č. 3 k vyhláske č. 83/2008 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach v znení neskorších predpisov.
- e) Ak objednávateľ odmietne predmet plnenia prevziať, spíše objednávateľ a zhotoviteľ zápisnicu, v ktorej uvedú svoje stanoviská a ich odôvodnenie.
- f) Zhotoviteľ odstráni svoje zariadenia, materiál a stroje zo staveniska do 5 dní po odovzdaní stavby. Po vypratí staveniska je zhotoviteľ povinný uviesť stavenisko do pôvodného stavu (terénne úpravy).
- g) Po uplynutí lehoty uvedenej v ods. f) tohto článku môže zhotoviteľ ponechať na stavenisku len stroje, zariadenia a materiál potrebné na odstránenie vád a nedorobkov, s ktorými objednávateľ stavbu prevzai, ak termín na ich odstránenie je dlhší ako 5 dní. Ponechané stroje, zariadenia a materiál musí zhotoviteľ umiestniť tak, aby neprekážali bezpečnej prevádzke (užívaniu) budovy objednávateľa.
- h) Pri nesplnení povinnosti podľa ods. f, g,) tohto článku je zhotoviteľ povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 100,00 EUR za každý deň omeškania s odstránením strojov, zariadení a materiálu až do dňa skutočného vypratania staveniska. Túto čiastku môže objednávateľ stiahnuť z kolaudačnej raty (zádržného).
- i) Práce musia byť vykonané tak, aby ku dňu odovzdania vykonaného diela boli vnútorné priestory užívania schopné bez vád a nedorobkov
- j) Za dokončené dielo sa považuje dielo po kompletnom vyhotovení podľa dohodnutého rozsahu a po odstránení všetkých vád a nedorobkov.

Článok 14

Podmienky odstúpenia od zmluvy

1. Odstúpenie od zmluvy musí byť oznámené zmluvnej strane písomne a je účinné dňom preukázateľného doručenia oznámenia o odstúpení zmluvnej strane.
2. Objednávateľ môže odstúpiť od zmluvy v nižšie uvedených prípadoch:
 - a) Ak bolo na zhotoviteľa začaté v priebehu vykonávania diela konkurzné konanie alebo vstúpil do likvidácie.
 - b) Ak je zhotoviteľ v omeškani oproti harmonogramu uskutočnenia stavebných prác (príloha č. 3) a ani v dodatočnej lehote určenej objednávateľom príslušnú časť diela (stavebné práce) nevykoná.
 - c) Ak zhotoviteľ v súvislosti s plnením zmluvy uzavrel takú dohodu, ktorá predstavuje porušenie podmienok tejto zmluvy.
 - d) Ak napriek písomnému upozorneniu objednávateľom v stavebnom denníku nie sú zo strany zhotoviteľa dodržané platné predpisy BOZP, požiarnej ochrany a ochrany životného prostredia na stavbe.
 - e) Ak ani po výzve objednávateľa v stavebnom denníku zhotoviteľ nezabezpečí súlad vykonávania diela s požiadavkami objednávateľa, touto zmluvou a jej prílohami, príslušnou projektovou dokumentáciou, platnými STN, technologickými predpismi a podobne.
 - f) Ak v priebehu vykonávania diela bol štatutárny orgán, alebo člen štatutárneho orgánu zhotoviteľa právoplatne odsúdený za trestný čin, ktorého podstata súvisí s podnikaním.
 - g) Ak zhotoviteľ podstatným spôsobom porušil svoje zmluvné povinnosti.
3. Zhotoviteľ môže odstúpiť od zmluvy v nižšie uvedených prípadoch, ktoré stanovuje zmluva:

- a) Ak objednávateľ podstatným spôsobom porušil povinnosti z nej vyplývajúce a tým zhotoviteľovi znemožnil vykonanie diela.
 - b) Ak je objednávateľ aj napriek písomnej výzve zhotoviteľa, s určením dodatočnej lehoty, neodôvodnene viac ako 3 mesiace v omeškani s úhradou svojho splatného záväzku z tejto zmluvy.
4. Nárok na úhradu ceny za časť diela vykonanú zhotoviteľom ku dňu odstúpenia od zmluvy zostáva zachovaný.
 5. Zhotoviteľ protokolárne odovzdá a objednávateľ prevezme práce, ktoré zhotoviteľ vykonal v priebehu realizácie diela, najneskôr do 30 dní po odstúpení od zmluvy. Zhotoviteľ je povinný predložiť overiteľné vyúčtovanie vykonaných služieb, prác a dodávok vrátane dokladov (atesty, certifikáty, skúšky, atď.).
 6. V prípade odstúpenia od zmluvy sa na určenie ceny dovtedy vykonanej časti diela použijú primerane ustanovenia tejto zmluvy o cene diela s prihliadnutím na prípadné nároky z väd diela, nezaplatené sankcie a iné pohľadávky vzniknuté zo zmluvy. Ak dôjde k odstúpeniu od zmluvy z dôvodu na strane zhotoviteľa, má objednávateľ nárok na náhradu nevyhnutných nákladov, ktoré mu vznikli v dôsledku obstarania nového zhotoviteľa, ktorý dielo realizuje. V záujme zabezpečenia pokračovania prác na predmete zmluvy je zhotoviteľ povinný na žiadosť objednávateľa previesť bez zbytočného odkladu na objednávateľa vlastnícke alebo iné právo k vybudovaným zariadeniam, lešeniam a inému vybaveniu, ktoré sa už nachádzajú na pracovisku, ako i k dodaným hmotám a stavebným dielcom, a to za obvyklú cenu primeranú opotrebeniu a stavu týchto vecí.

Článok 15

Záručná doba, zodpovednosť za vady a škody

1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo je zhotovené podľa podmienok tejto zmluvy, že pri odovzdaní a počas záručnej doby bude mať dohodnuté vlastnosti, že zodpovedá platným technickým predpisom a STN, predpisom, vyhláškam a zákonom, ktoré sa na neho vzťahujú a nemá vlastnosti, ktoré by rušili, alebo znížovali hodnotu alebo schopnosť jeho používania.
2. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dodaný materiál a práce vynaložené na vykonanie diela sa zhodujú s údajmi uvedenými v súpise prác a dodávok.
3. Zmluvné strany zodpovedajú za škody spôsobené vlastným zavinením, ako i za škody zavinené osobami, ktoré použijú na splnenie svojich záväzkov.
4. Zhotoviteľ poskytuje objednávateľovi záruku za akosť diela počas plynutia záručnej doby. Záručná doba týkajúca sa diela vykonaného na základe tejto zmluvy je 60 mesiacov a začína plynúť dňom protokolárneho prevzatia diela objednávateľom, t. j. dňom ukončenia preberacieho konania pokiaľ je dielo prevzaté bez väd a nedorobkov. V prípade prevzatia diela s drobnými závadami, nebrániacimi v užívaní diela dňom vydania potvrdenia o ich odstránení. Objednávateľ nie je povinný dielo prevziať v prípade, ak na ňom viaznu akékoľvek vady alebo nedorobky.
5. Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má dielo v čase jeho odovzdania objednávateľovi a vady zistené počas plynutia záručnej doby uvedenej v bode 4 tohto článku zmluvy.
6. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady diela, ktoré boli spôsobené použitím podkladov poskytnutých objednávateľom a zhotoviteľ ani pri vynaložení všetkej starostlivosti nemohol zistiť ich nevhodnosť, alebo na ňu upozornil objednávateľa a ten na ich použitie trval.
7. Zhotoviteľ je zodpovedný za straty alebo škody na majetku, zranenia alebo usmrtenia tretích osôb, ktoré môžu nastať počas vykonávania prác alebo ako ich dôsledok.
8. Zmluvné strany sa dohodli pre prípad vady predmetu diela, že počas záručnej lehoty má objednávateľ právo požadovať a zhotoviteľ povinnosť bezplatného odstránenia vady. Všetky náklady súvisiace s odstránením vady, vrátane potrebných kontrol kvality, hradí zhotoviteľ.
9. Zhotoviteľ musí na vlastné náklady odstrániť všetky škody na vykonaných prácach alebo ich častiach, ktoré vzniknú počas obdobia od začatia prác do ich protokolárneho prevzatia objednávateľom a všetky závady, ktoré sa prejavia v záručnej dobe.

10. Zhotoviteľ je zodpovedný za všetky škody na diela spôsobené ním alebo jeho subdodávateľom počas alebo v dôsledku odstraňovania väd a vykonávania opráv počas záručnej doby.
11. Zhotoviteľ je povinný uhradiť škody vzniknuté z uplatnených väd počas záručnej doby.
12. Zhotoviteľ zaručuje, že použité materiály sú nové, v prvej akostnej triede, zodpovedajú požiadavkám objednávateľa a štandardom dohodnutým v zmluve o dielo.

Článok 16

Uplatňovanie väd

1. Zhotoviteľ zodpovedá za vady diela, ktoré objednávateľ zistí počas realizácie diela, preberacieho konania, kolaudačného konania, v záručnej dobe a ktoré včas uplatní (reklamuje).
2. Počas záručnej doby má objednávateľ právo v prípade vady diela požadovať ich odstránenie a zhotoviteľ povinnosť bezplatne odstrániť reklamované vady diela.
3. Objednávateľ prípadné reklamácie vady diela v záručnej dobe uplatní bezodkladne po ich zistení písomnou formou do rúk zodpovedného zástupcu zhotoviteľa. Reklamované vady opíše, prípadne uvedie, ako sa prejavujú.
4. Presný názov miesta, kde sa uplatňujú vady, bude uvedený v preberacom protokole. Objednávateľ je tiež oprávnený vady uplatniť písomne u zhotoviteľa na adrese jeho sídla uvedenej v článku 1 tejto zmluvy.

Článok 17

Odstraňovanie väd

1. V prípade uplatnenia väd podľa článku 16 ods. 3 objednávateľom v záručnej dobe sa zhotoviteľ zaväzuje bezodplatne a bez zbytočného odkladu ich odstrániť.
2. Do 48 hodín od doručenia oznámenia o uplatnení väd sa zhotoviteľ zaväzuje vykonať obhliadku a najneskôr do 1 - 3 kalendárnych dní (podľa rozsahu vady) odo dňa doručenia oznámenia o uplatnení väd objednávateľa ich začať odstraňovať a v čo najkratšom technicky možnom čase ich odstrániť. Lehota odstránenia väd sa dohodne písomnou formou a môže byť maximálne 14 kalendárnych dní, ak sa v odôvodnených prípadoch zmluvné strany nedohodnú inak.
3. V prípade, že dodávateľ nezačne odstraňovať vady diela v dohodnutom čase alebo uplatnené vady v dohodnutej lehote riadne neodstráni, môže objednávateľ nechať vykonať odstránenie vady treťou osobou a náklady na odstránenie vady budú uhradené z bankovej záruky podľa článku 7 ods.5 tejto zmluvy. Záruka zhotoviteľa za akosť diela podľa čl. 15 tým nie je dotknutá. Príslušná banka je povinná požadovanú čiastku nákladov vynaložených na odstránenie väd v plnej výške uhradiť do 14 dní od doručenia žiadosti o plnenie z bankovej záruky.
4. Na písomnú žiadosť objednávateľa je zhotoviteľ povinný bez zbytočného odkladu uplatnené vady odstrániť, aj keď neuznáva, že za vady zodpovedá. V sporných prípadoch znáša náklady na odstránenie väd až do rozhodnutia súdu zhotoviteľ.
5. Ak počas kolaudačného konania budú zistené orgánmi štátnej správy závady a nedorobky, ktoré bránia užívaniu, resp. bezpečnej prevádzke diela a neboli uvedené v preberacom protokole podľa čl. 13 ods. 1 písm. d, zhotoviteľ ich okamžite bezplatne odstráni.
6. Záručná doba neplynie po dobu, po ktorú objednávateľ nemôže dielo užívať alebo ho môže užívať len v obmedzenom rozsahu.

Článok 18

Zmluvné pokuty

1. Objednávateľ je oprávnený žiadať od zhotoviteľa zmluvnú pokutu vo výške 1 500,00 EUR za každý kalendárny deň omeškania so zhotovením diela oproti termínom uvedeným v harmonograme prác, ktorý je prílohou č.3 tejto zmluvy alebo v tejto zmluve.
2. Objednávateľ je oprávnený svoju pohľadávku z uplatnených zmluvných pokút započítať s pohľadávkou zhotoviteľa vzniknutej titulom konečnej faktúry za vykonanie diela.
3. Ak zhotoviteľ neodstráni uplatnené vady diela uvedené v preberacom protokole alebo uplatnené objednávatelom počas záručnej doby v dohodnutej lehote, zaplatí objednávatelovi zmluvnú pokutu vo výške 1 500,00 EUR za každý deň omeškania, a to za každý jednotlivý prípad (vadu alebo nedorobok).
4. Ak objednávateľ neuhradí faktúru za vykonanie diela v termíne podľa článku 6 ods. 5 tejto zmluvy, je povinný uhradiť zhotoviteľovi úrok z omeškania vo výške 0,05 % z čiastky neuhradenej pohľadávky za každý kalendárny deň omeškania po lehote splatnosti.
5. V prípade nesplnenia záväzkov vyplývajúcich z tejto zmluvy, u ktorých nie je výška sankcií samostatne riešená, uhradí ten, kto poruší svoju povinnosť zo záväzkového vzťahu druhej strane zmluvnú pokutu vo výške 50,00 EUR za každý deň omeškania a za každý jednotlivý prípad, odkedy porušenie povinnosti trvá na základe vystavenej faktúry zmluvnej strany.
6. Pokuty vyplývajúce z nedodržania podmienok uvedených v rozhodnutiach oprávnených orgánov, ako aj pokuty vyplývajúce z prípadných ďalších rozhodnutí znáša zhotoviteľ v miere zodpovedajúcej jeho zavineniu.
V prípade, že tieto pokuty budú uložené priamo objednávatelovi, zhotoviteľ je povinný na základe faktúry vyhotovenej objednávatelom tieto pokuty uhradiť.
7. Ak na základe pochybenia zhotoviteľa pri realizácii diela bude objednávatelovi odobratá, alebo krátená nenávratná dotácia, je zhotoviteľ povinný vzniknutú škodu objednávatelovi uhradiť v plnej výške.
8. Úhrada alebo zápočet zmluvnej pokuty nezbavuje zhotoviteľa povinnosti uhradiť objednávatelovi náhradu škody, povinnosti dielo riadne dokončiť, ani jeho ďalších povinností podľa zmluvy.
9. Zmluvné strany sa dohodli, že uplatnené zmluvné pokuty sa nezapočítavajú na náhradu škody.
10. Lehota splatnosti zmluvných pokút je do 30 dní odo dňa doručenia dokladu, ktorým bude stanovená zmluvná pokuta.

Článok 19

Ostatné dojednania

1. Zmluvné strany sa zaväzujú, že obchodné a technické informácie, ktoré im boli zverené zmluvným partnerom, nepoužijú na iné účely ako pre plnenie podmienok tejto zmluvy.
2. Zhotoviteľ vyhlasuje, že zabezpečí vykonávanie diela zamestnancami s potrebnými osvedčeniami a oprávneniami v zmysle platnej legislatívy.
3. Zhotoviteľ bude informovať objednávatelä o stave rozpracovaného diela na poradách (kontrolných dňoch), ktoré bude zhotoviteľ organizovať podľa potreby. Ich stálymi účastníkmi budú poverení zástupcovia objednávatelä a poverení zástupcovia zhotoviteľa.
4. Zhotoviteľ bude pri plnení predmetu tejto zmluvy postupovať s odbornou starostlivosťou. Zaväzuje sa dodržiavať všeobecne platné predpisy a technické normy. Zhotoviteľ sa bude riadiť východiskovými podkladmi objednávatelä, pokynmi objednávatelä, zápismi a dohodami oprávnených zamestnancov zmluvných strán a rozhodnutiami a vyjadreniami dotknutých orgánov štátnej správy.
5. Zmluvné strany sa dohodli, že všetky spory vyplývajúce z tejto zmluvy budú riešené dohodou zmluvných strán a rokovanim štátutárnych zástupcov zmluvných strán; v prípade pretrvávajúcich nezhôd cestou príslušného súdu.
6. Ak sa vyskytnú rozpory v dokumentoch a plnení zmluvy, postupne majú prioritu:

- a) zmluva o dielo a jej príloha č. 2 - výkaz výmer
- b) súťažné podklady, projektová dokumentácia
7. Objednávateľ vyberie z každého dodávaného materiálu, ktorý bude použitý v rámci diela náhodne jeden kus na účely overenia jeho technických vlastností a zašle ho do Technického a skúšobného ústavu stavebného, n.o., Bratislava. Výsledky týchto skúšok sú záväzné. Náklady na skúšky znáša strana, ktorá nebude v tomto úspešná. Ak bude výrobok vadný, objednávateľ je povinný celú dodávku tohto výrobku vymeniť za nový bez vád. Objednávateľ zodpovedá za to, že dielo napriek vráteným výrobkom bude zrealizované v lehote uvedenej v čl. 4, bod 2, písm. b) tejto zmluvy.
8. Rozpory zmluvných strán neopravňujú zhotoviteľa zastaviť prácu.
9. Ak dôjde po uzatvorení zmluvy k zmene z dôvodov na strane zhotoviteľa, nemá tento nárok na zmenu zmluvy - predĺženie lehoty dokončenia a úhrad zvýšených nákladov.
10. Zhotoviteľ vyhlasuje, že má dostatočný počet zamestnancov, aby v zmluvných termínoch vykonal dielo podľa tejto zmluvy.
11. Výkresy, výpočty, výsledky overenia výpočtov alebo iné podklady, ktoré zhotoviteľovi poskytol objednávateľ pre vykonávanie diela podľa tejto zmluvy, nesmú byť bez súhlasu objednávateľa zverejnené a použité na iné ako dohodnuté účely t.j. na vykonanie diela.
12. V prípade, ak sa akékoľvek ustanovenia tejto zmluvy stane neplatným v dôsledku jeho rozporu s platným právnym poriadkom, nespôsobí to neplatnosť celej tejto zmluvy. Zmluvné strany sa v takomto prípade zaväzujú vzájomnými úpravami nahradit' nepiatné, alebo neúčinné zmluvné ustanovenie novým platným zmluvným ustanovením tak, aby ostal zachovaný obsah, zámer a účel sledovaný touto zmluvou.
13. Zmluvné strany sa navzájom dohodli, že pre doručovanie akejkoľvek listiny, dokumentu, vrátane písomností súvisiacich s týmto zmluvným vzťahom budú tieto podpísané oprávneným zástupcom zmluvnej strany, ktorá oznámenie odosiela. Pokiaľ bude odosielaný faxom alebo elektronicky, na jeho platnosť je nutné bezprostredné potvrdenie odoslaním tlačenej listinnej formy. Všetky oznámenia budú zasielané doporučeným listom s doručenkou, resp. doručené iným preukazným spôsobom, pričom za riadne doručovanie sa považuje doručovanie do sídla/miesta podnikania, uvedeného na prvej strane tejto zmluvy, pokiaľ niektorý z účastníkov zmluvy písomne neoznámí druhému účastníkovi tejto zmluvy inú adresu, na ktorú sa má doručovať. Zmluvné strany sa dohodli, že písomná komunikácia medzi nimi sa považuje za doručenú v deň jej prevzatia. V prípade, ak adresát odmietne písomnosť prevziať, za deň doručenia sa považuje deň odmietnutia prevzatia písomnosti. V prípade, ak si adresát neprevezme písomnosť skôr, za deň doručenia sa považuje deň, kedy sa zásielka dostala do sféry dispozície adresáta. V prípade, ak sa písomnosť vráti odosielateľovi s označením pošty alebo iného doručovateľa „adresát neznámy“ alebo „adresát sa odsťahoval“ alebo s inou poznámkou podobného významu, za deň doručenia sa považuje deň vrátenia zásielky odosielateľovi.
14. Všetky uvedené oznámenia budú zasielané osobám oprávneným konať vo veciach zmluvy a v kópii osobe poverenej konať vo veciach technických.

Za zhotoviteľa: Marián Janák, tel.: 0918 780 007, email: info.ferosta@gmail.com

Za objednávateľa: Jozef Davidov

15. Zmluvné strany sa zaväzujú spracúvať osobné údaje súvisiace s touto zmluvou v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a Zákonom NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene niektorých zákonov a môžu byť poskytnuté, sprístupnené alebo zverejnené tretím osobám len v prípade potreby podľa príslušných platných právnych predpisov. Osobné údaje budú archivované v súlade s touto zmluvou a podľa všeobecne záväzných právnych predpisov. Ustanovenie tohto odseku platí v celom rozsahu aj pre subdodávateľov uvedených v prílohe č. 1 (Zoznam subdodávateľov) tejto zmluvy.
16. V prípade, že v dôsledku takto vykonanej kontroly u objednávateľa oprávneným orgánom, dôjde k uznaniu časti alebo celého plnenia predmetu zmluvy ako neoprávnený výdavok a to v dôsledku zavinenia zhotoviteľa, bude no znášať zhotoviteľ.

Článok 20

Záverečné ustanovenia

1. Zhotoviteľ je viazaný týmto návrhom zmluvy odo dňa doručenia podpísaného textu objednávateľovi.
2. Táto zmluva a dodatky k nej podliehajú povinnému zverejneniu v Centrálnom registri zmlúv v zmysle §5a/zák. č 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení noviel.
3. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu štatutárnymi zástupcami obidvoch zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v súlade s § 47a Občianskeho zákonníka.
4. Meniť alebo dopĺňať text tejto zmluvy je možné len v súlade s § 18 ZVO a to formou písomných, očíslovaných dodatkov, ktoré budú platné po ich podpísaní štatutárnymi orgánmi obidvoch zmluvných strán a budú neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy. Dodatky nadobudnú účinnosť dňom nasledujúcim po dni ich zverejnení v Centrálnom registri zmlúv. Práva a povinnosti vyplývajúce z tejto zmluvy prechádzajú na právnych nástupcov zmluvných strán.
5. Práva a povinnosti vyplývajúce z tejto zmluvy prechádzajú na právnych nástupcov zmluvných strán.
6. Vzťahy zmluvných strán, ktoré nie sú výslovne riešené touto zmluvou sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka v platnom znení ku dňu uzavretia tejto zmluvy a ďalšími všeobecne platnými predpismi Slovenskej republiky.
7. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú prílohy:
 - č.1 Zoznam subdodávateľov (predloží uchádzač)
 - č.2 Ocenený výkaz výmer predmetu diela (aj v xls. podobe na CD) (VV vo formáte xls. predkladá každý uchádzač / CD predkladá iba úspešný uchádzač)
 - č.3 Harmonogram uskutočnenia stavebných prác (predloží iba úspešný uchádzač)
8. Súčasťou zmluvy je elektronická verzia podrobného rozpočtu (vo formáte MS Excel). Zhotoviteľ zároveň akceptuje záväzok predkladať v elektronickej verzii (vo formáte MS Excel) každú zmenu tohto podrobného rozpočtu, ku ktorej dôjde počas realizácie predmetu zmluvy.
9. Zmluva je vyhotovená v 6-ich rovnopisoch, z ktorých 4 rovnopisy dostane objednávateľ a 2 rovnopisy zhotoviteľ.
10. Zmluvné strany po oboznámení sa s obsahom zmluvy vyhlasujú, že súhlasia s jej obsahom, jej obsahu a právnym účinkom z nej vyplývajúcich porozumeli, že táto zmluva bola uzatvorená slobodne a vážne na základe pravdivých údajov a nebola dohodnutá v tiesni ani za iných jednostranne nevýhodných podmienok a preto ju na znak súhlasu s jej znením vlastnoručne podpisujú.
- 11.

V Terchovej, dňa: 19. 10. 2022

V Belej, dňa 19. 10. 2023

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Jozef Dávidík

Starosta

FEROSTA a spol., s.r.o.

Mgr. Peter Cabadaj, konateľ



Obec Terchová

Ul. sv. Cyrila a Metoda 96

013 06 Terchová

Príloha č. 1 Zmluvy o dielo – Zoznam subdodávateľov

Zhotoviteľ:

Obchodné meno: FEROSTA a spol., s.r.o.
Sídlo: Oslobodenia 164/18, Belá 013 05
Zastúpený: Mgr. Peter Cabadaj
Oprávnený rokovať
vo veciach technických: Marián Janák
IČO: 48282235
DIČ: 2120122950
Bankové spojenie: VÚB
Číslo účtu: 3549588351/0200
IBAN: SK06 0200 0000 0035 4958 8351
SWIFT: SUBA SKBX
Číslo telefónu: 0918 444 415
Číslo faxu/mail: Info.ferosta@gmail.com
Právna forma: S.r.o.

týmto vyhlasujem, že pri plnení tejto zmluvy:

- ¹⁾ nebudem využívať subdodávateľov
 ²⁾ budem využívať nasledovných subdodávateľov:

| P.č. | Názov firmy a sídlo subdodávateľa, IČO | Údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa (meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia) | Predmet dodávok, prác alebo služieb | Podiel na celkovom objeme dodávky (%) |
|------|--|---|-------------------------------------|---------------------------------------|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

V Belej, dňa 19.10.2023

Zhotoviteľ:

Mgr. Peter Cabadaj

| | | | | | | |
|---|----------------------------------|---------------------|----------|---|------------------------|------------------------------------|
| Stavba : Revitaliácia a rozšírenie vofnočasovej zóny Terchová | | | | | Miesto: Terchová | |
| | | | | | JKSO : | |
| Rozpočet: | | | | | Zmluva č.: | |
| Spracoval: | | | | | Dňa: | |
| Odberateľ: Obec Terchová | | | | | IČO: 321699 | |
| 01306 Terchová Sv. Cyrila a Metoda 96 | | | | | DIČ: 2020677626 | |
| Dodávateľ: FEROSTA a spol., s.r.o. | | | | | IČO: | |
| | | | | | DIČ: | |
| Projektant: Akademický arch. Branislav Kulich | | | | | IČO: | |
| Bratislava | | | | | DIČ: | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| A | ZRN | konštrukcie a práce | materiál | spolu ZRN | B | IN - Individuálne náklady |
| 1 | HSV: | | | | 6 | Individuálne náklady stavby spolu |
| 2 | PSV: | | | | 7 | |
| 3 | MCE: | | | | 8 | |
| 4 | iné: | | | | 9 | |
| 5 | Súčet: | | | | 10 | Súčet riadkov 6 až 9: |
| C NUS - náklady umiestnenia stavby | | | | | D ON - ostatné náklady | |
| 11 | Náklady umiestnenia stavby spolu | | | | 16 | Ostatné náklady uvedené v rozpočte |
| 12 | | | | | 17 | Ostatné náklady stavby spolu |
| 13 | | | | | 18 | |
| 14 | | | | | 19 | |
| 15 | Sučet riadkov 11 až 14: | | | | 20 | Sučet riadkov 16 až 19: |
| projektant, rozpočtár cenár | | | | pečiatka: | | |
| podpis: | | | | E Celkové náklady | | |
| dátum: | | | | 21 Sučet riadkov 5, 10, 15 a 20: 246 612,52 | | |
| | | | | 22 DPH 20 % 246 612,52 49 322,50 | | |
| | | | | 23 DPH 0 % | | |
| | | | | 24 Sučet riadkov 21 až 23: 295 935,02 | | |
| | | | | F | | |
| odberateľ, obstarávateľ | | dodávateľ, zhot | | | | |
| podpis: | | podpis: | | | | |
| dátum: 19.10.2023 | | dátum: 19.10.2023 | | | | |
| pečiatka: | | pečiatka: | | | | |
| Duálne oceňovanie - SKK: | | | | | | |
| Bez DPH: 246 612,52 | | | | | | |
| S DPH: 295 935,02 | | | | | | |

Odberateľ: Obec Terchová
 Projektant: Akademický arch. Branislav Kulich
 Dodávateľ: FEROSTA a spol., s r.o.

Spracoval:
 JKSO:
 Dátum: 27.06.2023

Stavba : Revitaliácia a rozšírenie voľhočasovej zóny Terchová

Objekt : SO 1.A - Spevnená plocha

Oceňovanie stavieb

ZADANIE

| Por číslo | Kód cen. | Kód položky | Popis položky, stavebného diela, remesla, výkaz výmer | Množstvo výmera | Merná jednotka | Jednotková cena | Spolu | DPH % |
|-----------|----------|-------------|---|-----------------|----------------|-----------------|-------|-------|
|-----------|----------|-------------|---|-----------------|----------------|-----------------|-------|-------|

PRÁCE A DODÁVKY HSV

1 - ZEMNE PRÁCE

| | | | | | | | | |
|-----|-----------|--|---|--------|----|------|-------|----|
| 272 | 121101102 | | Odstránenie ornice s premiestnením do 100 m | 3,301 | m3 | 1,76 | 5,81 | 20 |
| 001 | 122201101 | | Odkopávky a prekopávky nezapaž. v horn. tr. 3 do 100 m3 | 13,573 | m3 | 5,78 | 78,45 | 20 |
| 001 | 122201109 | | Príplatok za tepivosť horniny tr 3 | 13,573 | m3 | 0,93 | 12,62 | 20 |
| 272 | 162501102 | | Vodorovné premiestnenie výkopu do 3000 m horn. tr. 1-4 | 13,573 | m3 | 4,57 | 62,03 | 20 |
| 272 | 171201201 | | Uloženie sypaniny na skládku | 13,573 | m3 | 0,76 | 10,32 | 20 |

1 - ZEMNE PRÁCE spolu 169,23 169,23

5 - KOMUNIKÁCIE

| | | | | | | | | |
|-----|--------------|--|--|--------|----|-------|--------|----|
| 002 | 564791111 | | Podklad z kameniva drveného so zhuŕnením frakcia 0-63 mm hr. 0,2 m | 6,621 | m3 | 54,00 | 357,53 | 20 |
| 221 | 564801111 | | Podklad zo štrkodrte fr. 4-8 mm hr. 30 mm | 33,106 | m2 | 2,00 | 66,21 | 20 |
| 221 | 567132111 | | Podklad z kameniva spevn. cementom KZC 1, hr. do 160 mm | 33,106 | m2 | 16,00 | 529,70 | 20 |
| 221 | 596211110 | | Kladenie zámkovej dlažby pre chodcov do lôžka hr. 60 mm sk. A do 50 m2 | 33,106 | m2 | 18,00 | 595,91 | 20 |
| MAT | 592450130-01 | | Dlažba zámková SIKO 19,7x19,8x8 cm, sivá | 34,751 | m2 | 20,00 | 695,02 | 20 |

5 - KOMUNIKÁCIE spolu 2 244,37 2 244,37

9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE

| | | | | | | | | |
|-----|-----------|--|--|--------|---|------|--------|----|
| 221 | 998223011 | | Presun hmôt pre pozemné komunikácie, kryt dláždený | 37,125 | t | 8,00 | 297,00 | 20 |
|-----|-----------|--|--|--------|---|------|--------|----|

9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu 297,00 297,00

PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu 2 710,60 2 710,60

Za rozpočet celkom 2 710,60 2 710,60

Odberateľ: Obec Terchová

Projektant: Akademický arch. Branislav Kulich

Dodávateľ: FEROSTA a spol., s.r.o.

Stavba : Revitalizácia a rozšírenie voľnočasovej zóny Terchová

Objekt : SO 1.B - Spevnená plocha

Oceňovanie stavieb

ZADANIE

| Por. číslo | Kód cen. | Kód položky | Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz-výmer | Množstvo vymera | Merná jednotka | Jednotková cena | Spolu | DPH % |
|--|----------|--------------|--|--------------------|-------------------|--------------------|-----------------|----------|
| PRÁCE A DODÁVKY HSV | | | | | | | | |
| 1 - ZEMNE PRÁCE | | | | | | | | |
| | 272 | 132201101 | Hĺbenie rýh šírka do 60 cm v horn. tr. 3 do 100 m3 | 0,673 | m3 | 33,00 | 22,21 | 20 |
| | 001 | 132201110 | Priplatok za lepkosť hominy tr. 3 v rýhach š. do 60 cm s urovaním dna | 0,673 | m3 | 9,00 | 6,06 | 20 |
| | 272 | 162501102 | Vodorovné premiestnenie výkopu do 3000 m horn. tr. 1-4 | 0,673 | m3 | 4,57 | 3,08 | 20 |
| | 272 | 171201201 | Uloženie sypaniny na skládku | 0,673 | m3 | 0,76 | 0,51 | 20 |
| 1 - ZEMNE PRÁCE spolu: | | | | 31,85 | | | 31,85 | |
| 5 - KOMUNIKÁCIE | | | | | | | | |
| | 221 | 564801111 | Podklad zo štrkodrite fr. 4-8 mm hr. 30 mm | 14,862 | m2 | 2,00 | 29,72 | 20 |
| | 221 | 567132111 | Podklad z kameniva spevn. cementom KZC 1, hr. do 160 mm | 14,640 | m2 | 16,00 | 234,24 | 20 |
| | 221 | 596211110 | Kladenie zámkovej dlažby pre chodcov do lôžka hr. 60 mm sk. A do 50 m2 | 14,640 | m2 | 18,00 | 263,52 | 20 |
| | MAT | 592450140-01 | Dlažba zámková Ganiko 4x14x6 cm, sivá | 15,600 | m2 | 25,00 | 390,00 | 20 |
| 5 - KOMUNIKÁCIE spolu: | | | | 917,48 | | | 917,48 | |
| 9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE | | | | | | | | |
| | 221 | 916311123 | Osadenie cast. obrubníka bet. stojateho, lôžko betón tr. C 12/15 s bočnou oporou | 14,600 | m | 11,44 | 167,02 | 20 |
| | MAT | 592487100-01 | Cestný obrubník so skosenou hranou 100x10x20, farba sivá | 15,000 | kus | 6,00 | 90,00 | 20 |
| | 221 | 998223011 | Presun hmôt pre pozemné komunikácie, kryt dláždený | 14,001 | t | 8,00 | 112,01 | 20 |
| 9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu: | | | | 369,03 | | | 369,03 | |
| PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu: | | | | 1 318,37 | | | 1 318,37 | |
| Za rozpočet celkom | | | | 1 318,37 | | | 1 318,37 | |

Odberateľ: Obec Terchová

Projektant: Akademický arch. Branislav Kulich

Dodávateľ: FEROSTA a spol., s.r.o.

Spracoval:

JKSO :

Dátum:

Stavba : Revitalizácia a rozšírenie voľnočasovej zóny Terchová

Objekt : SO 2 - Prístrešok pre defibrilátor

Oceňovanie stavieb

ZADANIE

| Por. číslo | Kód cen. | Kód položky | Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer | Množstvo výmera | Merná jednotka | Jednotková cena | Spolu | DPH % |
|--|--------------|-------------|---|-----------------|----------------|-----------------|----------|-------|
| PRÁCE A DODÁVKY HSV | | | | | | | | |
| 1 - ZEMNE PRÁCE | | | | | | | | |
| 272 | 131201101 | | Hĺbenie jám nezapaž. v horn. tr. 3 do 100 m3 | 0,630 | m3 | 12,68 | 7,99 | 20 |
| 272 | 131201109 | | Priplátok za lepiivosť v horn. tr. 3 | 0,630 | m3 | 1,03 | 0,65 | 20 |
| 272 | 162501102 | | Vodorovné premiestnenie výkopu do 3000 m horn. tr. 1-4 | 0,630 | m3 | 4,57 | 2,88 | 20 |
| 272 | 171201201 | | Uloženie sypaniny na skládku | 0,630 | m3 | 0,76 | 0,48 | 20 |
| 1 - ZEMNE PRÁCE spolu: | | | | 12,00 | | | 12,00 | |
| 2 - ZÁKLADY | | | | | | | | |
| 011 | 275313811 | | Základové pátky z betónu prostého tr. C30/37 | 0,720 | m3 | 130,00 | 93,60 | 20 |
| 2 - ZÁKLADY spolu: | | | | 93,60 | | | 93,60 | |
| 9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE | | | | | | | | |
| 000 | 999990007-R | | Defibrilátor, dodávka + montáž | 1,000 | kus | 2 100,00 | 2 100,00 | 20 |
| 9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu: | | | | 2 100,00 | | | 2 100,00 | |
| PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu: | | | | 2 205,595 | | | 2 205,60 | |
| PRÁCE A DODÁVKY PSV | | | | | | | | |
| 762 - Konštrukcie tesárske | | | | | | | | |
| 762 | 762132139 | | Montáž debnenia stien z hobľovaných dosiek na vložené pero | 10,260 | m2 | 5,47 | 56,12 | 20 |
| MAT | 605105140-01 | | Doska, hobľovaná | 11,260 | m2 | 16,00 | 180,16 | 20 |
| 762 | 762332110 | | Montáž krovov viazaných prierez. plocha do 120 cm2 | 18,320 | m | 9,77 | 178,99 | 20 |
| MAT | 605000020-01 | | Rezivo, krov | 0,350 | m3 | 520,00 | 182,00 | 20 |
| 762 | 762341260 | | Montáž debnenia striech striech rovných a šikmých z palubiek | 5,637 | m2 | 5,70 | 32,13 | 20 |
| MAT | 605102000-01 | | Drevený obklad | 6,637 | m2 | 16,00 | 106,19 | 20 |
| 762 | 762342202 | | Montáž lalovania striech, rozpätie do 22 cm, vrátane vyrez. otvor. do 0,25 m2 | 5,637 | m2 | 3,57 | 20,12 | 20 |
| MAT | 605000001-02 | | Rezivo, laty pod šindel | 0,072 | m3 | 400,00 | 28,80 | 20 |
| 762 | 762342204 | | Montáž kontralatí, rozpätie 80-120 cm | 5,638 | m2 | 1,51 | 8,51 | 20 |
| MAT | 605101300-01 | | Kontralaty | 0,037 | m3 | 400,00 | 14,80 | 20 |
| 762 | 762412101 | | Montáž olišťovania škár stien | 13,449 | m | 2,00 | 26,90 | 20 |
| 762 | 762495000 | | Spojovacie a ochranné prostriedky k montáži obloženia stropov alebo stien | 11,260 | m2 | 0,83 | 9,35 | 20 |
| 762 | 998762202 | | Presun hmôt pre tesárske konštr. v objektoch výšky do 12 m | 8,441 | % | 4,30 | 36,30 | 20 |
| 762 - Konštrukcie tesárske spolu: | | | | 880,37 | | | 880,37 | |
| 763 - Konštrukcie - drevostavby | | | | | | | | |
| 763 | 763732101-R | | Montáž stršnej krytiny, šindel plastový | 5,637 | m2 | 30,00 | 169,11 | 20 |
| MAT | 614100160-01 | | Šindel Eureko DDS II | 6,200 | m2 | 29,00 | 179,80 | 20 |
| 763 | 998763201 | | Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m | 3,489 | % | 6,80 | 23,73 | 20 |
| 763 - Konštrukcie - drevostavby spolu: | | | | 372,64 | | | 372,64 | |
| 764 - Konštrukcie klampiarske | | | | | | | | |
| 764 | 764391310 | | Klamp. AL hr. 0,8 záveterná lišta rš 250 | 10,600 | m | 11,48 | 1,22 | 20 |
| 764 | 764393310 | | Klamp. AL hr. 0,8 hrebeň strechy rš 250 | 1,210 | m | 8,46 | 10,24 | 20 |
| 764 | 998764201 | | Presun hmôt pre klampiarske konštr. v objektoch výšky do 6 m | 0,115 | % | 1,60 | 0,18 | 20 |
| 764 - Konštrukcie klampiarske spolu: | | | | 11,64 | | | 11,64 | |
| 767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné | | | | | | | | |
| 767 | 767995103 | | Montáž atypických stavebných doplnk. konštrukcií | 213,440 | kg | 3,50 | 747,04 | 20 |
| MAT | 553001000 | | Materiál pre zámočnickú výrobu | 216,250 | kg | 2,50 | 540,63 | 20 |

ZADANIE

| Por. číslo | Kód cen. | Kód položky | Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer | Množstvo vymera | Memá jednotka | Jednotková cena | Spolu | DPH % |
|------------|----------|-------------|---|-----------------|---------------|-----------------|----------|-------|
| | 767 | 998767101 | Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 6 m | 0,242 | t | 55,00 | 13,31 | 20 |
| | | | 767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu: | 1 300,98 | | | 1 300,98 | |
| | | | PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu: | 2 565,62 | | | 2 565,62 | |
| | | | Za rozpočet celkom | 4 771,21 | | | 4 771,21 | |

Odberateľ: Obec Terchová
 Projektant: Akademický arch. Branislav Kulich
 Dodávateľ: FEROSTA a spol., s.r.o.

Spracoval:
 JKSO :
 Dátum:

Stavba : Revitalizácia a rozšírenie voľnočasovej zóny Terchová

Objekt : SO 3.A - Spevnená plocha

Oceňovanie stavieb

ZADANIE

| Por. číslo | Kód cen. | Kód položky | Popis položky, stavebného dielu remesla, výkaz-výmer | Množstvo výmera | Merná jednotka | Jednotková cena | Spolu | DPH % |
|--|--------------|-------------|--|------------------|----------------|-----------------|------------------|-------|
| PRÁCE A DODÁVKY HSV | | | | | | | | |
| 1 - ZEMNE PRÁCE | | | | | | | | |
| 272 | 132201101 | | Hĺbenie rýh šírka do 60 cm v horn. tr. 3 do 100 m3 | 7,005 | m3 | 33,00 | 231,17 | 20 |
| 001 | 132201110 | | Priplatok za lepivosť horniny tr. 3 v rýhach š. do 60 cm s urovnaním dna | 7,005 | m3 | 9,00 | 63,05 | 20 |
| 272 | 162501102 | | Vodorovné premiestnenie výkopu do 3000 m horn. tr. 1-4 | 7,005 | m3 | 4,57 | 32,01 | 20 |
| 272 | 171201201 | | Uloženie sypaniny na skládku | 7,005 | m3 | 0,76 | 5,32 | 20 |
| 1 - ZEMNE PRÁCE spolu: | | | | 331,55 | | | 331,55 | |
| 5 - KOMUNIKÁCIE | | | | | | | | |
| 221 | 564801111 | | Podklad zo štrkodrite tr. 4-8 mm hr. 30 mm | 359,731 | m2 | 2,00 | 719,46 | 20 |
| 221 | 596211110 | | Kladenie zámkovej dlažby pre chodcov do lôžka hr. 60 mm sk. A do 50 m2 | 359,731 | m2 | 18,00 | 6 475,16 | 20 |
| MAT | 592450140-01 | | Dlažba zámková Ganiko 14x14x6 cm, sivá | 377,717 | m2 | 25,00 | 9 442,93 | 20 |
| 5 - KOMUNIKÁCIE spolu: | | | | 16 637,55 | | | 16 637,55 | |
| 9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE | | | | | | | | |
| 221 | 916311123 | | Osadenie cest. obrubníka bet. stojateho, lôžko betón tr. C 12/15 s bočnou oporou | 152,280 | m | 11,44 | 1 742,08 | 20 |
| MAT | 592487100-01 | | Cestný obrubník so skosenou hranou 100x10x20, farba sivá | 155,326 | kus | 6,00 | 931,96 | 20 |
| 272 | 919735122 | | Rezanie stávajúceho betónového krytu alebo podkladu hr. 50-100 mm | 51,064 | m | 21,00 | 1 072,34 | 20 |
| 221 | 998223011 | | Presun hmôt pre pozemné komunikácie, kryt dláždený | 161,035 | t | 8,00 | 1 288,28 | 20 |
| 9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu: | | | | 5 034,66 | | | 5 034,66 | |
| PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu: | | | | 22 003,75 | | | 22 003,75 | |
| Za rozpočet celkom | | | | 22 003,75 | | | 22 003,75 | |

Odberateľ: Obec Terchová
 Projektant: Akademický arch. Branislav Kulich
 Dodávateľ: FEROSTA a spol., s.r.o.

Spracoval:
 JKSO :
 Dátum:

Stavba : Revitaliácia a rozšírenie voľnočasovej zóny Terchová
 Objekt : SO 3.B - Spevnená plocha

Oceňovanie stavieb

ZADANIE

| Por. číslo | Kód cen. | Kód položky | Popis položky, stavebného dielu, remesta, výkaz-výmer | Množstvo výmera | Memá jednotka | Jednotková cena | Spolu | DPH % |
|--|--------------|-------------|--|-----------------|---------------|-----------------|-----------------|-------|
| PRÁCE A DODÁVKY HSV | | | | | | | | |
| 1 - ZEMNE PRÁCE | | | | | | | | |
| 272 | 121101102 | | Odstránenie ornice s premiestnením do 100 m | 11,073 | m3 | 1,76 | 19,49 | 20 |
| 001 | 122201101 | | Odkopávky a prekopávky nezapaž. v horn. tr. 3 do 100 m3 | 29,001 | m3 | 5,78 | 167,63 | 20 |
| 001 | 122201109 | | Priplatok za tepivosť horniny tr.3 | 29,001 | m3 | 0,93 | 26,97 | 20 |
| 272 | 162501102 | | Vodorovné premiestnenie výkopu do 3000 m horn. tr. 1-4 | 29,001 | m3 | 4,57 | 132,53 | 20 |
| 272 | 171201201 | | Uloženie sypaniny na skládku | 29,001 | m3 | 0,76 | 22,04 | 20 |
| 1 - ZEMNE PRÁCE spolu: | | | | 368,66 | | | 368,66 | |
| 5 - KOMUNIKÁCIE | | | | | | | | |
| 002 | 564791111 | | Podklad z kameniva drveného so zhuňnením frakcia 0-63 mm hr. 0,2 m | 6,621 | m3 | 54,00 | 357,53 | 20 |
| 221 | 564801111 | | Podklad zo štrkodrite fr. 4-8 mm hr. 30 mm | 14,862 | m2 | 2,00 | 29,72 | 20 |
| 221 | 567132111 | | Podklad z kameniva spevn. cementom KZC 1, hr. do 160 mm | 22,146 | m2 | 16,00 | 354,34 | 20 |
| 221 | 596211110 | | Kladenie zámkovej dlažby pre chodcov do lôžka hr. 60 mm sk. A do 50 m2 | 110,730 | m2 | 18,00 | 1 993,14 | 20 |
| MAT | 592450140-01 | | Dlažba zámková Ganiko 4x14x6 cm, sivá | 116,267 | m2 | 25,00 | 2 906,68 | 20 |
| 5 - KOMUNIKÁCIE spolu: | | | | 5 641,41 | | | 5 641,41 | |
| 9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE | | | | | | | | |
| 221 | 916311123 | | Osadenie cest. obrubníka bet. stojatého, lôžko betón tr. C 12/15 s bočnou oporou | 12,590 | m | 11,44 | 144,03 | 20 |
| MAT | 592487100-01 | | Cestný obrubník so skosenou hranou 100x10x20, farba sivá | 13,000 | kus | 6,00 | 78,00 | 20 |
| 221 | 998223011 | | Presun hmôt pre pozemné komunikácie, kryt dláždený | 59,758 | t | 8,00 | 478,06 | 20 |
| 9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu: | | | | 700,09 | | | 700,09 | |
| PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu: | | | | 6 710,16 | | | 6 710,16 | |
| Za rozpočet celkom | | | | 6 710,16 | | | 6 710,16 | |

Odberateľ: Obec Terchová
 Projektant: Akademický arch. Branislav Kulich
 Dodávateľ:

Spracoval:
 JKSO :
 Dátum:

Stavba : Revitaliácia a rozšírenie voľnočasovej zóny Terchová
 Objekt : SO 3.C - Spevnená polcha, SO 9 - Objekt drobnéj architektúry

Oceňovanie stavieb **ZADANIE**

| Por. číslo | Kód cen. | Kód položky | Popis položky stavebného diela remesla výkaz-výmer | Množstvo výmera | Merná jednotka | Jednotková cena | Spolu | DPH % |
|--|--------------|-------------|--|------------------|----------------|-----------------|-----------------|-------|
| PRÁCE A DODÁVKY HSV | | | | | | | | |
| 1 - ZEMNE PRÁCE | | | | | | | | |
| 272 | 121101102 | | Odstránenie ornice s premiestnením do 100 m | 3,356 | m3 | 1,76 | 5,91 | 20 |
| 001 | 122201101 | | Odkopávky a prekopávky nezapaž. v horn. tr. 3 do 100 m3 | 7,864 | m3 | 5,78 | 45,45 | 20 |
| 001 | 122201109 | | Priplatok za lepivosť horniny tr.3 | 7,864 | m3 | 0,93 | 7,31 | 20 |
| 272 | 131201201 | | Hĺbenie jám zapaž. v horn. tr. 3 do 100 m3 | 2,820 | m3 | 34,77 | 98,05 | 20 |
| 272 | 131201209 | | Priplatok za lepivosť horn. tr. 3 | 2,820 | m3 | 0,93 | 2,62 | 20 |
| 272 | 162501102 | | Vodorovné premiestnenie výkopu do 3000 m horn. tr. 1-4 | 11,220 | m3 | 4,57 | 51,28 | 20 |
| 272 | 171201201 | | Uloženie sypaniny na skládku | 11,220 | m3 | 0,76 | 8,53 | 20 |
| 1 - ZEMNE PRÁCE spolu: | | | | 219,15 | | | 219,15 | |
| 2 - ZÁKLADY | | | | | | | | |
| 211 | 275311117 | | Základové páky z betónu prostého tr. C 25/30, cement portlandsky | 2,820 | m3 | 126,00 | 355,32 | 20 |
| 2 - ZÁKLADY spolu: | | | | 355,32 | | | 355,32 | |
| 5 - KOMUNIKÁCIE | | | | | | | | |
| 002 | 564791111 | | Podklad z kameniva drveného so zhutnením frakcia 0-63 mm hr. 0,2 m | 6,711 | m3 | 54,00 | 362,39 | 20 |
| 221 | 564801111 | | Podklad zo štrkodrite fr. 4-8 mm hr. 30 mm | 33,557 | m2 | 2,00 | 67,11 | 20 |
| 221 | 567132111 | | Podklad z kameniva spevn. cementom KZC 1, hr. do 160 mm | 33,557 | m2 | 16,00 | 536,91 | 20 |
| 221 | 596211110 | | Kladenie zámkovej dlažby pre chodcov do lôžka hr. 60 mm sk. A do 50 m2 | 33,557 | m2 | 18,00 | 604,03 | 20 |
| MAT | 592450140-01 | | Dlažba zámková Ganiko 4x14x6 cm, sivá | 35,235 | m2 | 25,00 | 880,88 | 20 |
| 5 - KOMUNIKÁCIE spolu: | | | | 2 451,32 | | | 2 451,32 | |
| 9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE | | | | | | | | |
| 221 | 916311123 | | Osadenie cest. obrubníka bet. stojateho, lôžko betón tr. C 12/15 s bočnou oporou | 23,990 | m | 11,44 | 274,45 | 20 |
| MAT | 592487100-01 | | Cestný obrubník so skosenou hranou 100x10x20, farba sivá | 25,000 | kus | 6,00 | 150,00 | 20 |
| 221 | 998223011 | | Presun hmôt pre pozemné komunikácie, kryt dláždený | 50,396 | t | 8,00 | 403,17 | 20 |
| 9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu: | | | | 827,61 | | | 827,61 | |
| PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu: | | | | 3 853,405 | | | 3 853,41 | |
| PRÁCE A DODÁVKY PSV | | | | | | | | |
| 999 - PSV ostatné | | | | | | | | |
| 700 | 999997004-R | | Hojdačka pre dospelých, atyp, dodávka + montáž | 1,000 | kus | 3 000,00 | 3 000,00 | 20 |
| 999 - PSV ostatné spolu: | | | | 3 000,00 | | | 3 000,00 | |
| PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu: | | | | 3 000,00 | | | 3 000,00 | |
| Za rozpočet celkom | | | | 6 853,41 | | | 6 853,41 | |

Odberteľ: Obec Terchová

Projektant: Akademický arch. Branislav Kullch

Dodávateľ: FEROSTA a spol., s.r.o.

Spracoval:

JKSO :

Dátum:

Stavba : Revitalizácia a rozšírenie voľnočasovej zóny Terchová

Objekt : SO 5.A Vlacúčelová šport. plocha, SO 5.B Prístupová plocha, SO 15 Parkový tavník, SO 4 B IZ

Oceňovanie stavieb

ZADANIE

| Por. číslo | Kód cen | Kód položky | Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer | Množstvo výmera | Merná jednotka | Jednotková cena | Spolu | DPH % |
|---|---------|--------------|---|------------------|----------------|-----------------|------------------|-------|
| PRÁCE A DODÁVKY HSV | | | | | | | | |
| 1 - ZEMNE PRÁCE | | | | | | | | |
| | 272 | 121101102 | Odstránenie ornice s premiestnením do 100 m | 121,808 | m3 | 1,76 | 214,38 | 20 |
| | 001 | 122201101 | Odkopávky a prekopávky nezapaž. v horn. tr. 3 do 100 m3 | 179,120 | m3 | 5,78 | 1 035,31 | 20 |
| | 001 | 122201109 | Priplatok za lepivosť horniny tr.3 | 179,120 | m3 | 0,93 | 166,58 | 20 |
| | 272 | 132201102 | Hlbenie rýh šírka do 60 cm v horn. tr. 3 nad 100 m3 | 53,020 | m3 | 33,00 | 1 749,66 | 20 |
| | 272 | 132201109 | Priplatok za lepivosť horniny tr. 3 v rýhach š. do 60 cm | 53,020 | m3 | 0,93 | 49,31 | 20 |
| | 272 | 162501102 | Vodorovné premiestnenie výkopu do 3000 m horn. tr. 1-4 | 179,120 | m3 | 4,57 | 818,58 | 20 |
| | 272 | 167101102 | Nakladanie výkopku nad 100 m3 v horn. tr. 1-4 | 179,120 | m3 | 2,86 | 512,28 | 20 |
| | 232 | 171206111 | Uloženie zeminy do násypu s urovnaním | 179,120 | m3 | 1,03 | 184,49 | 20 |
| | 001 | 175101201 | Obsyp objektu bez prehodenia sypaniny | 9,480 | m3 | 30,62 | 290,28 | 20 |
| | 272 | 180401211 | Založenie lúčneho trávniku výševom v rovne | 1 465,000 | m2 | 0,36 | 527,40 | 20 |
| | 272 | 181101102 | Úprava pláne v zárezoch v horn. tr. 1-4 so zhuťnením | 695,000 | m2 | 0,54 | 375,30 | 20 |
| | 001 | 182301122 | Rozprestretie ornice, sklon nad 1:5 do 500 m2 hr. do 15 cm | 865,000 | m2 | 2,26 | 1 954,90 | 20 |
| | 231 | 183101115 | Výkop jamiek bez výmeny pôdy, objemu 0,125-0,40 m3 v rovne | 17,000 | kus | 19,29 | 327,93 | 20 |
| | 231 | 184102116 | Výsadenie dreviny s balom v rovne priemer balu 600-800 mm | 17,000 | kus | 50,00 | 850,00 | 20 |
| | MAT | 026619240-01 | Smrek Picea omorika výšky do 2 m | 17,000 | kus | 80,00 | 1 360,00 | 20 |
| 1 - ZEMNE PRÁCE spolu: | | | | 10 416,41 | | | 10 416,41 | |
| 2 - ZÁKLADY | | | | | | | | |
| | 002 | 271531111 | Vankúš pod základy z kameniva hrubého drveného 16-63 mm | 8,880 | m3 | 58,70 | 521,26 | 20 |
| | 015 | 273326241 | Základové dosky zo železobet. pre prostredie s mrazovými cyklami tr. C 30/37 XF 3 | 67,500 | m3 | 130,00 | 8 775,00 | 20 |
| | 011 | 273362021 | Výstuž základových dosiek zo zvarovaných sietí KARI | 1,363 | l | 1 800,00 | 2 453,40 | 20 |
| | 011 | 273362029 | Výstuž základových dosiek zo zvarovaných sietí KARI d 6/6 mm, oko 150x150 mm | 450,000 | m2 | 5,50 | 2 475,00 | 20 |
| | 011 | 274271225 | Základové pásy z tehiel PREMAC 50x25x25 s betónovou výplňou | 19,980 | m3 | 205,00 | 4 095,90 | 20 |
| | 253 | 274361110 | Výstuženie zákl. pásu z ocele Bst 22/34 GU (10216) | 0,573 | l | 1 800,00 | 1 031,40 | 20 |
| | 211 | 275311118 | Základové pátky z betónu prostého tr. C 30/37 | 0,430 | m3 | 130,00 | 55,90 | 20 |
| 2 - ZÁKLADY spolu: | | | | 19 407,86 | | | 19 407,86 | |
| 3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE | | | | | | | | |
| | 011 | 311272203 | Muřivo nosné z betónových tvárnic PREMAC DT30 hr. 300mm s výplňou C16/20 | 19 980 | m3 | 200,00 | 3 996,00 | 20 |
| 3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu: | | | | 3 996,00 | | | 3 996,00 | |
| 4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE | | | | | | | | |
| | 312 | 451971111 | Položenie podkladnej vrstvy z geotextílie, uchytenie sponami z betonárskej ocele a klinmi | 588,960 | m2 | 2,00 | 1 177,92 | 20 |
| | MAT | 693C00102 | Geotextília TYPAR SF 49 - 165 g/m2 - 2,25x100 m | 706,752 | m2 | 1,52 | 1 074,26 | 20 |
| 4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE spolu: | | | | 2 252,18 | | | 2 252,18 | |
| 5 - KOMUNIKÁCIE | | | | | | | | |
| | 002 | 564791111 | Podklad z kameniva drveného so zhuťnením frakcia 0-63 mm | 105,820 | m3 | 54,00 | 5 714,28 | 20 |
| | 221 | 564801111 | Podklad zo štrkodrtie tr. 4-8 mm hr. 30 mm | 149,730 | m2 | 2,00 | 299,46 | 20 |
| | 221 | 567132111 | Podklad z kameniva spevn. cementom KZC 1, hr. do 160 mm | 179,676 | m2 | 16,00 | 2 874,82 | 20 |
| | 231 | 589013112-R | Penetrácia betónovej pochy pred pokladkou EPDM | 450,000 | m2 | 1,25 | 562,50 | 20 |
| | 231 | 589013113-R | Položenie športového povrchu polyuretánového farebného EPDM | 450,000 | m2 | 22,00 | 9 900,00 | 20 |
| | MAT | 277950820-01 | Športový povrch EPDM 10-13 mm, farebný | 450,000 | m2 | 70,00 | 31 500,00 | 20 |
| | 221 | 596211110 | Kladenie zámkovkej dlažby pre chodcov do lôžka hr. 60 mm sk. A do 50 m2 | 149,730 | m2 | 18,00 | 2 695,14 | 20 |
| | MAT | 592450140-01 | Dlažba zámková Ganiko 4x14x6 cm, sivá | 152,720 | m2 | | 3 818,00 | 20 |
| 5 - KOMUNIKÁCIE spolu: | | | | 57 364,20 | | | 57 364,20 | |

1., 5. 2018
4/18
④
20122950

| Por. číslo | Kód cen. | Kód položky | Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer | Množstvo výmera | Merná jednotka | Jednotková cena | Spolu | DPH % |
|---------------------------------|----------|--------------|--|-------------------|----------------|-----------------|-------------------|-------|
| 9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE | | | | | | | | |
| | 221 | 916311123 | Osadenie cest. obrubníka bet. stojateho, lôžko betón tr. C 12/15 s bočnou oporou | 103,600 | m | 11,44 | 1 185,18 | 20 |
| | MAT | 592487200-01 | Cestný obrubník so skosením 100x15x26 cm | 106,000 | kus | 6,00 | 636,00 | 20 |
| | 221 | 916561111 | Osadenie záhon. obrubníka betón. do lôžka z betónu tr. C 12/15 s bočnou oporou | 90,400 | m | 6,58 | 594,83 | 20 |
| | MAT | 592172000-01 | Betónový parkový obrubník 100x5x20 cm , hrana rovná, sivý | 93,000 | kus | 2,20 | 204,60 | 20 |
| | 221 | 998224111 | Presun hmôt pre pozemné komunikácie, kryt betónový | 649,328 | t | 7,00 | 4 545,30 | 20 |
| | 231 | 9982313112-R | Presun hmôt pre športové povrchy | 15,000 | t | 12,00 | 180,00 | 20 |
| | | | 9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu: | 7 345,91 | | | 7 345,91 | |
| | | | PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu: | 100 782,56 | | | 100 782,56 | |
| | | | Za rozpočet celkom | 100 782,56 | | | 100 782,56 | |

Odberateľ: Obec Terchová
 Projektant: Akademický arch. Branislav Kulich
 Dodávateľ: FEROSTA a spol., s.r.o.

Spracoval:
 JKSO:
 Dátum:

Stavba : Revitaliácia a rozšírenie voľnočasovej zóny Terchová
 Objekt : SO 6 - Petang ihrisko, SO 4.A - Nízka izolačná zeleň

Oceňovanie stavieb

ZADANIE

| Por. číslo | Kód cen. | Kód položky | Popis položky, stavebného diela, remesla, výkaz-výmer | Množstvo výmera | Merná jednotka | Jednotková cena | Spolu | DPH % |
|--|------------|---------------------|---|------------------|----------------|-----------------|------------------|-------|
| PRÁCE A DODÁVKY HSV | | | | | | | | |
| 1 - ZEMNE PRÁCE | | | | | | | | |
| | 272 | 121101102 | Odstránenie ornica s premiestnením do 100 m | 9,585 | m3 | 1,86 | 17,83 | 20 |
| | 001 | 122201101 | Odkopávky a prekopávky nezapaž. v horn. tr. 3 do 100 m3 | 20,173 | m3 | 5,78 | 116,60 | 20 |
| | 001 | 122201109 | Príplatok za lepivosť horniny tr.3 | 20,173 | m3 | 0,93 | 18,76 | 20 |
| | 272 | 162501102 | Vodorovné premiestnenie výkopu do 3000 m horn. tr. 1-4 | 20,173 | m3 | 4,57 | 92,19 | 20 |
| | 272 | 171201201 | Uloženie sypaniny na skládku | 20,173 | m3 | 0,76 | 15,33 | 20 |
| | 231 | 183101115 | Výkop jamiek bez výmeny pôdy, objemu 0,125-0,40 m3 v rovine | 14,000 | kus | 19,29 | 270,06 | 20 |
| | 231 | 184102116 | Vysadenie dreviny s balom v rovine priemer balu 600-800 mm | 14,000 | kus | 50,00 | 700,00 | 20 |
| | MAT | 026619240-01 | Smrek Picea omorika výšky do 2 m | 14,000 | kus | 80,00 | 1 120,00 | 20 |
| 1 - ZEMNE PRÁCE spolu: | | | | 2 350,77 | | | 2 350,77 | |
| 4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE | | | | | | | | |
| | 312 | 451971111 | Položenie podkladnej vrstvy z geotextílie, uchytenie sponami z betonárskej ocele a klinmi | 111,000 | m2 | 2,00 | 222,00 | 20 |
| | MAT | 693C00102 | Geotextílie TYPAR SF 49 - 165 g/m2 - 2,25x100 m | 133,200 | m2 | 1,52 | 202,46 | 20 |
| 4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE spolu: | | | | 424,46 | | | 424,46 | |
| 5 - KOMUNIKÁCIE | | | | | | | | |
| | 002 | 564791111 | Podklad z kameniva drveného so zhutnením frakcia 0-63 mm | 19,170 | m3 | 54,00 | 1 035,18 | 20 |
| | 221 | 564910512 | Ťrubná vrstva pre mlátové cesty a chodníky z lomovej triesky fr. 0-4 mm s rozprestrením, zvlhčením a zhutnením hr. 50 mm nad 200m2 | 95,850 | m2 | 3,81 | 365,19 | 20 |
| | 221 | 564912011 | Podkladná vrstva pre mlátové cesty a chodníky z lomovej triesky fr. 16-32 mm s rozprestrením, zvlhčením a zhutnením hr. 200 mm do 200m2 | 7,668 | m2 | 11,54 | 88,49 | 20 |
| | 221 | 564932112-R | Mlátová krycia vrstva 5 cm, sivá | 95,850 | m2 | 8,00 | 766,80 | 20 |
| | MAT | 122614050-01 | Mlátová krycia vrstva, sivá | 9,592 | t | 235,00 | 2 254,12 | 20 |
| 5 - KOMUNIKÁCIE spolu: | | | | 4 509,78 | | | 4 509,78 | |
| 9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE | | | | | | | | |
| | 221 | 916311123 | Osadenie cest. obrubníka bet. stojateho, lôžko betón tr. C 12/15 s bočnou oporou | 20,800 | m | 11,44 | 237,95 | 20 |
| | MAT | 592487100-01 | Cestný obrubník so skosenou hranou 100x10x20, farba sivá | 21 000 | kus | 6,00 | 126,00 | 20 |
| | 221 | 998223011 | Presun hmôt pre pozemné komunikácie, kryt dláždený | 90,327 | t | 7,00 | 632,29 | 20 |
| | 000 | 999990222-R | Demontáž + montáž, betónových lavičiek | 2,000 | kus | 150,00 | 300,00 | 20 |
| | 000 | 999990223-R | Oprava betónových rovných lavičiek | 2,000 | kus | 75,00 | 150,00 | 20 |
| | 000 | 999990224-R | Šachový stvol 85x85x76 cm, stoličky 39,5x39,5x5 cm, dodávka + montáž | 2,000 | klp | 800,00 | 1 600,00 | 20 |
| 9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu: | | | | 0,00 | | | 3 046,24 | |
| PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu: | | | | 0,00 | | | 10 331,25 | |
| Za rozpočet celkom | | | | 10 331,25 | | | 10 331,25 | |

Odberateľ: Obec Terchová
 Projektant: Akademický arch. Branislav Kulich
 Dodávateľ: FEROSTA a spol., s.r.o.

Spracoval:
 JKSO :
 Dátum:

Stavba : Revitalizácia a rozšírenie voľnočasovej zóny Terchová
 Objekt : SO 7 - Pristrešok, šach

Oceňovanie stavieb **ZADANIE**

| Por. číslo | Kód cen | Kód položky | Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer | Množstvo výmera | Memá jednotka | Jednotková cena | Spolu | DPH % |
|--|--------------|-------------|---|------------------|---------------|-----------------|-----------------|-------|
| PRÁCE A DODÁVKY HSV | | | | | | | | |
| 1 - ZEMNÉ PRÁCE | | | | | | | | |
| 001 | 122201101 | | Odkopávky a prekopávky nezapaž. v horn. tr. 3 do 100 m3 | 6,400 | m3 | 5,78 | 36,99 | 20 |
| 001 | 122201109 | | Príplatok za lepivosť horniny tr.3 | 6,400 | m3 | 0,93 | 5,95 | 20 |
| 272 | 131201101 | | Hĺbenie jám nezapaž. v horn. tr. 3 do 100 m3 | 3,450 | m3 | 34,77 | 119,96 | 20 |
| 272 | 131201109 | | Príplatok za lepivosť v horn. tr. 3 | 3,450 | m3 | 0,93 | 3,21 | 20 |
| 272 | 162501102 | | Vodorovné premiestnenie výkopu do 3000 m horn. tr. 1-4 | 9,850 | m3 | 4,57 | 45,01 | 20 |
| 272 | 171201201 | | Uloženie sypaniny na skládku | 3,450 | m3 | 0,76 | 2,62 | 20 |
| 1 - ZEMNÉ PRÁCE spolu: | | | | 213,75 | | | 213,75 | |
| 2 - ZÁKLADY | | | | | | | | |
| 011 | 275313811 | | Základové pätky z betónu prostého tr. C30/37 | 2,760 | m3 | 130,00 | 358,80 | 20 |
| 2 - ZÁKLADY spolu: | | | | 358,80 | | | 358,80 | |
| 4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE | | | | | | | | |
| 312 | 451971111 | | Položenie podkladnej vrstvy z geotextílie, uchytenie sponami z betonárskej ocele a klinmi | 16,000 | m2 | 3,30 | 52,80 | 20 |
| MAT | 693C00102 | | Geotextílie TYPAR SF 49 - 165 g/m2 - 2,25x100 m | 19,200 | m2 | 1,50 | 28,80 | 20 |
| 4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE spolu: | | | | 81,60 | | | 81,60 | |
| 5 - KOMUNIKÁCIE | | | | | | | | |
| 221 | 564801111 | | Podklad zo štrkodrite fr. 4-8 mm hr. 30 mm | 28,200 | m2 | 2,00 | 56,40 | 20 |
| 221 | 567132111 | | Podklad z kameniva spevn. cementom KZC 1, hr. do 160 mm | 28,200 | m2 | 16,00 | 451,20 | 20 |
| 221 | 596211110 | | Kladenie zámkovej dlažby pre chodcov do lôžka hr. 60 mm sk. A do 50 m2 | 28,100 | m2 | 18,00 | 505,80 | 20 |
| MAT | 592450140-01 | | Dlažba zámková Ganiko 4x14x6 cm, sivá | 19,200 | m2 | 25,00 | 480,00 | 20 |
| MAT | 592450160-01 | | Dlažba zámková Ester 40x40x5 cm, sivá | 32,000 | kus | 3,00 | 96,00 | 20 |
| MAT | 592450170-01 | | Dlažba zámková Ester 40x40x5 cm, grafitova | 44,000 | kus | 3,00 | 132,00 | 20 |
| 5 - KOMUNIKÁCIE spolu: | | | | 1 721,40 | | | 1 721,40 | |
| PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu: | | | | 2 375,546 | | | 2 375,55 | |
| PRÁCE A DODÁVKY PSV | | | | | | | | |
| 762 - Konštrukcie tesárske | | | | | | | | |
| 762 | 762132139 | | Montáž debnenia stien z hobľovaných dosiek na vložné pero | 10,260 | m2 | 5,47 | 56,12 | 20 |
| MAT | 605105140-01 | | Doska, hobľovaná | 11,260 | m2 | 16,00 | 180,16 | 20 |
| 762 | 762332110 | | Montáž krovov viazaných prierez. plocha do 120 cm2 | 33,000 | m | 9,77 | 322,41 | 20 |
| MAT | 605000020-01 | | Rezivo, krov | 5,550 | m3 | 520,00 | 2 886,00 | 20 |
| 762 | 762341260 | | Montáž debnenia striech striech rovných a šikmých z palubiek | 68,800 | m2 | 8,70 | 598,56 | 20 |
| MAT | 605102000-01 | | Drevený obklad hr.20 mm | 70,870 | m2 | 16,00 | 1 133,92 | 20 |
| 762 | 762342202 | | Montáž latovania striech, rozpätie do 22 cm, vrátane vyrez. otvor. do 0,25 m2 | 68,800 | m2 | 3,57 | 245,62 | 20 |
| MAT | 605000001-02 | | Rezivo, laty pod šindel | 1,530 | m3 | 400,00 | 612,00 | 20 |
| 762 | 762342204 | | Montáž kontralatí, rozpätie 80-120 cm | 68,800 | m2 | 1,51 | 103,89 | 20 |
| MAT | 605101300-01 | | Kontralaty | 1,637 | m3 | 400,00 | 654,80 | 20 |
| 762 | 762412101 | | Montáž olišťovania škár stien | 23,449 | m | 2,00 | 46,90 | 20 |
| 762 | 762495000 | | Spojovacie a ochranné prostriedky k montáži obloženia stropov alebo stien | 50,826 | m2 | 0,83 | 42,19 | 20 |
| 762 | 998762202 | | Presun hmôt pre tesárske konštr. v objektoch výšky do 12 m | 68,820 | % | | 295,93 | 20 |
| 762 - Konštrukcie tesárske spolu: | | | | 7 178,49 | | | 7 178,49 | |
| 763 - Konštrukcie - drevostavby | | | | | | | | |

ZADANIE

| Por. číslo | Kód cen | Kód položky | Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer | Množstvo výmera | Merná jednotka | Jednotková cena | Spolu | DPH % |
|------------|------------|---------------------|---|------------------|----------------|-----------------|------------------|-------|
| | 763 | 763732101-R | Montáž stršnej krytiny, šindel plastový | 68,000 | m2 | 30,00 | 2 040,00 | 20 |
| | MAT | 614100160-01 | Šindel Eureko DDS II | 70,200 | m2 | 29,00 | 2 035,80 | 20 |
| | 763 | 998763201 | Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m | 40,750 | % | 6,80 | 277,10 | 20 |
| | | | 763 - Konštrukcie - drevostavby spolu: | 4 352,90 | | | 4 352,90 | |
| | | | | | | | | |
| | | | 764 - Konštrukcie klampiarske | | | | | |
| | 764 | 764391310 | Klamp. AL hr. 0,8 záveterná lišta rš 250 | 20,600 | m | 11,48 | 236,49 | 20 |
| | 764 | 764393310 | Klamp. AL hr. 0,8 hrebeň strechy rš 250 | 5,521 | m | 8,46 | 46,71 | 20 |
| | 764 | 998764201 | Presun hmôt pre klampiarske konštr. v objektoch výšky do 6 m | 2,830 | % | 1,60 | 4,53 | 20 |
| | | | 764 - Konštrukcie klampiarske spolu: | 287,72 | | | 287,72 | |
| | | | | | | | | |
| | | | 767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné | | | | | |
| | 767 | 767995103 | Montáž atypických stavebných doplnk. konštrukcií do 20 kg | 560,000 | kg | 3,50 | 1 960,00 | 20 |
| | MAT | 553001000 | Materiál pre zámočnickú výrobu | 565,200 | kg | 2,50 | 1 413,00 | 20 |
| | 767 | 998767101 | Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 6 m | 0,242 | t | 55,00 | 13,31 | 20 |
| | | | 767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu: | 3 386,31 | | | 3 386,31 | |
| | | | | | | | | |
| | | | PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu: | 15 205,42 | | | 15 205,42 | |
| | | | | | | | | |
| | | | Za rozpočet celkom | 17 580,96 | | | 17 580,96 | |

p. číslo: 763732101-R
 MAT 614100160-01
 998763201
 763 - Konštrukcie - drevostavby spolu:
 4 352,90

Odberateľ: Obec Terchová
 Projektant: Akademický arch. Branislav Kulich
 Dodávateľ: FEROSTA a spol., s.r.o.

Spracoval:
 JKSO :
 Dátum:

Stavba : Revitalácia a rozšírenie voľnočasovej zóny Terchová
 Objekt : SO 8 - Detské ihrisko

Oceňovanie stavieb

ZADANIE

| Por. číslo | Kód cen. | Kód položky | Popis položky, stavebného diela, remesla, výkaz-výmer | Množstvo výmera | Memá jednotka | Jednotková cena | Spolu | DPH % |
|--|--------------|-------------|--|------------------|---------------|-----------------|-----------------|-------|
| PRÁCE A DODÁVKY HSV | | | | | | | | |
| 1 - ZEMNÉ PRÁCE | | | | | | | | |
| 272 | 131201101 | | Hĺbenie jám nezapaž. v horn. tr. 3 do 100 m3 | 1,200 | m3 | 12,68 | 15,22 | 20 |
| 272 | 131201109 | | Priplatok za lepkosť v horn. tr. 3 | 1,200 | m3 | 1,03 | 1,24 | 20 |
| 272 | 162501102 | | Vodorovné premiestnenie vykopy do 3000 m horn. tr. 1-4 | 1,200 | m3 | 4,57 | 5,48 | 20 |
| 272 | 171201201 | | Uloženie sypaniny na skládku | 1,200 | m3 | 0,76 | 0,91 | 20 |
| 231 | 180404112 | | Založenie ihriskového trávniká výševom na vrstve substrátu | 65,140 | m2 | 3,96 | 257,95 | 20 |
| 231 | 181101131 | | Úprava pozemku s rozpoj. a prehrnutím zeminy tr. 3 do 20 m | 13,028 | m3 | 0,69 | 8,99 | 20 |
| 001 | 181301101 | | Rozprestretie omice, sklon do 1:5 do 500 m2 hr. do 10 cm | 65,140 | m2 | 1,66 | 108,13 | 20 |
| 1 - ZEMNÉ PRÁCE spolu: | | | | 397,92 | | | 397,92 | |
| 2 - ZÁKLADY | | | | | | | | |
| 011 | 275313811 | | Základové pätky z betónu prostého tr. C30/37 | 1,200 | m3 | 130,00 | 156,00 | 20 |
| 2 - ZÁKLADY spolu: | | | | 156,00 | | | 156,00 | |
| 5 - KOMUNIKÁCIE | | | | | | | | |
| 221 | 596914313-R | | Kladenie zatravnovacej rohože z gumy hr. 23 mm. | 65,140 | m2 | 10,00 | 651,40 | 20 |
| MAT | 592282310-01 | | Zatravnovacia rohož gumová 1000x1000x23 mm | 68,000 | kus | 25,00 | 1 700,00 | 20 |
| MAT | 592282390-01 | | Kotviaci klíncec plastový | 136,000 | kus | 0,20 | 27,20 | 20 |
| 5 - KOMUNIKÁCIE spolu: | | | | 2 378,60 | | | 2 378,60 | |
| 9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE | | | | | | | | |
| 231 | 998235011 | | Presun hmôt | 15,721 | t | 6,33 | 99,51 | 20 |
| 9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu: | | | | 99,51 | | | 99,51 | |
| PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu: | | | | 3 032,038 | | | 3 032,04 | |
| PRÁCE A DODÁVKY M | | | | | | | | |
| 999 - MCE ostatné | | | | | | | | |
| 900 | 999999005-R | | Vahadlová hojdačka - klobúk, atyp, dodávka + montáž | 2,000 | kus | 3 000,00 | 6 000,00 | 20 |
| 999 - MCE ostatné spolu: | | | | 6 000,00 | | | 6 000,00 | |
| PRÁCE A DODÁVKY M spolu: | | | | 6 000,00 | | | 6 000,00 | |
| Za rozpočet celkom | | | | 9 032,04 | | | 9 032,04 | |

Odberateľ: Obec Terchová
 Projektant: Akademický arch. Branislav Kulich
 Dodávateľ: FEROSTA a spol., s.r.o.

Spracoval:
 JKSO :
 Dátum:

Stavba : Revitalácia a rozšírenie voľnočasovej zóny Terchová

Objekt : SO 10 - Detské ihrisko

Oceňovanie stavieb

ZADANIE

| Por. číslo | Kód cen. | Kód položky | Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-vymer | Množstvo vymera | Merná jednotka | Jednotková cena | Spolu | DPH % |
|--|--------------|-------------|---|-------------------|----------------|-----------------|------------------|-------|
| PRÁCE A DODÁVKY HSV | | | | | | | | |
| 1 - ZEMNE PRÁCE | | | | | | | | |
| 272 | 131201101 | | Hĺbenie jám nezapaž v horn. tr. 3 do 100 m3 | 4,220 | m3 | 12,68 | 53,51 | 20 |
| 272 | 131201109 | | Priplatok za lepivosť v horn. tr. 3 | 4,220 | m3 | 1,03 | 4,35 | 20 |
| 272 | 162501102 | | Vodorovné premiestnenie výkopu do 3000 m horn. tr. 1-4 | 4,220 | m3 | 4,57 | 19,29 | 20 |
| 272 | 171201201 | | Uloženie sypaniny na skládku | 4,220 | m3 | 0,76 | 3,21 | 20 |
| 231 | 180404112 | | Založenie ihriskového trávniká výševom na vrstve substrátu | 93,090 | m2 | 3,96 | 368,64 | 20 |
| 231 | 181101131 | | Úprava pozemku s rozpoj. a prehnutím zeminy tr. 3 do 20 m | 18,618 | m3 | 0,69 | 12,85 | 20 |
| 001 | 181301101 | | Rozprestretie ornice, sklon do 1:5 do 500 m2 hr. do 10 cm | 93,090 | m2 | 1,66 | 154,53 | 20 |
| 1 - ZEMNE PRÁCE spolu: | | | | 616,38 | | | 616,38 | |
| 2 - ZÁKLADY | | | | | | | | |
| 011 | 275313811 | | Základové pátky z betónu prostého tr. C30/37 | 4,220 | m3 | 120,00 | 506,40 | 20 |
| 2 - ZÁKLADY spolu: | | | | 506,40 | | | 506,40 | |
| 5 - KOMUNIKÁCIE | | | | | | | | |
| 221 | 596914313-R | | Kladenie zatravňovacej rohože z gumy hr. 23 mm. | 93,091 | m2 | 10,00 | 930,91 | 20 |
| MAT | 592282310-01 | | Zatravňovacia rohož gumová 1000x1000x23 mm | 110,000 | kus | 32,00 | 3 520,00 | 20 |
| MAT | 592282390-01 | | Kotviaci kliniec plastový | 220,000 | kus | 0,20 | 44,00 | 20 |
| 5 - KOMUNIKÁCIE spolu: | | | | 4 494,91 | | | 4 494,91 | |
| 9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE | | | | | | | | |
| 231 | 998235011 | | Presun hmôt | 21,921 | t | 6,33 | 138,76 | 20 |
| 000 | 999990010-R | | Janošíkov kolotoč, atyp, dodávka + montáž | 1,000 | kus | 4 500,00 | 4 500,00 | 20 |
| 000 | 999990011-R | | Zbojnicky chodník, dubové klaty 0,25 0,50 m, atyp, dodávka + montáž | 80,000 | kus | 20,00 | 1 600,00 | 20 |
| 000 | 999990012-R | | Drevena plastika ZBOJNÍK v 1,8 m, atyp, dodávka + montáž | 11,000 | kus | 500,00 | 5 500,00 | 20 |
| 000 | 999990013-R | | Jánošíkova skryša, dubové klaty, do 0,25 m. v. 2,4, atyp, doávka + montáž | 40,000 | kus | 40,00 | 1 600,00 | 20 |
| 9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu: | | | | 13 338,76 | | | 13 338,76 | |
| PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu: | | | | 18 956,431 | | | 18 956,43 | |
| PRÁCE A DODÁVKY PSV | | | | | | | | |
| 767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné | | | | | | | | |
| 767 | 767995103 | | Montáž atypických stavebných doplnk. konštrukcii do 20 kg | 120,000 | kg | 2,20 | 264,00 | 20 |
| MAT | 553001000 | | Materiál pre zámočnicku výrobu | 121,800 | kg | 3,00 | 365,40 | 20 |
| 767 | 998767101 | | Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 6 m | 0,242 | t | 3,00 | 0,73 | 20 |
| 767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu: | | | | 630,13 | | | 630,13 | |
| PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu: | | | | 630,13 | | | 630,13 | |
| Za rozpočet celkom | | | | 19 588,56 | | | 19 588,56 | |

Odberateľ: Obec Terchová
 Projektant: Akademický arch. Branislav Kullch
 Dodávateľ: FEROSTA a spol., s.r.o.

Spracoval:
 JKSO :
 Dátum:

Stavba : Revitalácia a rozšírenie voľnočasovej zóny Terchová
 Objekt : SO 11 - Vlacúčelová plocha

Oceňovanie stavieb

ZADANIE

| Por. číslo | Kód cen. | Kód položky | Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer | Množstvo výmera | Memná jednotka | Jednotková cena | Spolu | DPH % |
|---|----------|--------------|--|------------------|----------------|-----------------|------------------|-------|
| PRÁCE A DODÁVKY HSV | | | | | | | | |
| 1 - ZEMNE PRÁCE | | | | | | | | |
| | 221 | 113107137 | Odstránenie podkladov alebo krytov z betónu vyst. sief. hr 150-300 mm, do 200 m2 | 9,840 | m2 | 57,49 | 565,70 | 20 |
| 1 - ZEMNE PRÁCE spolu: | | | | 565,70 | | | 565,70 | |
| 5 - KOMUNIKÁCIE | | | | | | | | |
| | 771 | 771544113-R | Montáž betón.dlažby do flexib.lep., Casino 50x50x3,5, farba grafit | 144,000 | m2 | 22,00 | 3 168,00 | 20 |
| | MAT | 2455B0890-01 | Flexibilné lepidlo SUPER FLEX C2TES1 | 876,000 | kg | 1,00 | 876,00 | 20 |
| | MAT | 592456010-01 | Dlažba betónová Casino 50x50x3,5 cm, farba grafit | 585,000 | kus | 13,00 | 7 605,00 | 20 |
| 5 - KOMUNIKÁCIE spolu: | | | | 11 649,00 | | | 11 649,00 | |
| 6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE | | | | | | | | |
| | 011 | 631312651 | Mazanina z betónu prostého tr.C 20/25 hr. nad 50 do 80 mm | 7,200 | m3 | 200,00 | 1 440,00 | 20 |
| | 011 | 631362162 | Výstuž betónových mazanin zo zvarovaných sietí Kari d drótu 6 mm, oko 15 cm | 144,000 | m2 | 5,50 | 792,00 | 20 |
| 6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu: | | | | 2 232,00 | | | 2 232,00 | |
| 9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE | | | | | | | | |
| | 221 | 916561111 | Osadenie záhon. obrubníka betón. do lôžka z betónu tr. C 12/15 s bočnou oporou | 48,400 | m | 6,58 | 318,47 | 20 |
| | MAT | 592172000-01 | Betónový parkový obrubník 100x5x20 cm , hrana rovná, sivý | 50,000 | kus | 2,20 | 110,00 | 20 |
| | 272 | 919735124 | Rezanie stávajúceho betónového krytu alebo podkladu hr. 150-200 mm | 96,800 | m | 21,00 | 2 032,80 | 20 |
| | 321 | 979082314 | Vodorovná doprava sute a vybúraných hmôt po suchu nad 1000 do 2000 m | 5,412 | t | 3,23 | 17,48 | 20 |
| | 312 | 979086213 | Nakladanie vybúraných hmôt | 5,412 | t | 25,10 | 135,84 | 20 |
| | 221 | 998223011 | Presun hmôt pre pozemné komunikácie, kryt dláždený | 104,577 | t | 8,00 | 836,62 | 20 |
| | 000 | 999990111-R | Demonáž + montáž polkruhových betónových lavičiek | 3,000 | kus | 75,00 | 225,00 | 20 |
| | 000 | 999990112-R | Oprava, betónových polkruhových lavičiek | 3,000 | kus | 25,00 | 75,00 | 20 |
| 9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu: | | | | 3 751,21 | | | 3 751,21 | |
| PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu: | | | | 18 197,91 | | | 18 197,91 | |
| Za rozpočet celkom | | | | 18 197,91 | | | 18 197,91 | |

Odberateľ: Obec Terchová
 Projektant:
 Dodávateľ: FEROSTA a spol., s.r.o.

Spracoval:
 JKSO :
 Dátum:

Stavba : Revitaliácia a rozšírenie voľnočasovej zóny Terchová
 Objekt : SO 12 - Stavebné úpravy, pitná fontána, SO 14 - Parkový trávnik

Oceňovanie stavieb **ZADANIE**

| Por. číslo | Kód cen. | Kód položky | Popis položky stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer | Množstvo výmera | Merná jednotka | Jednotková cena | Spolu | DPH % |
|---|--------------|-------------|--|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|-------|
| PRÁCE A DODÁVKY HSV | | | | | | | | |
| 1 - ZEMNE PRÁCE | | | | | | | | |
| 001 | 122201101 | | Odkopávky a prekopávky nezapaž. v horn. tr. 3 do 100 m3 | 37,229 | m3 | 5,78 | 215,18 | 20 |
| 001 | 122201109 | | Priplatok za lepivosť horniny tr.3 | 37,229 | m3 | 0,93 | 34,62 | 20 |
| 001 | 130300000 | | Výkop v obmedzenom priestore hornine tr. 3 ručne | 10,400 | m3 | 56,42 | 586,77 | 20 |
| 272 | 131201201 | | Hĺbenie jám zapaž. v horn. tr. 3 do 100 m3 | 2,250 | m3 | 34,77 | 78,23 | 20 |
| 272 | 131201209 | | Priplatok za lepivosť horn. tr. 3 | 2,250 | m3 | 0,93 | 2,09 | 20 |
| 272 | 132201101 | | Hĺbenie rýh šírka do 60 cm v horn. tr. 3 do 100 m3 | 13,010 | m3 | 33,00 | 429,33 | 20 |
| 001 | 132201110 | | Priplatok za lepivosť horniny tr. 3 v rýhach š. do 60 cm s urovaním dna | 13,010 | m3 | 9,00 | 117,09 | 20 |
| 272 | 162501102 | | Vodorovné premiestnenie výkopu do 3000 m horn. tr. 1-4 | 62,889 | m3 | 4,57 | 287,40 | 20 |
| 272 | 167101102 | | Nakladanie výkopku nad 100 m3 v horn. tr. 1-4 | 62,889 | m3 | 2,86 | 179,86 | 20 |
| 232 | 171206111 | | Uloženie zeminy do násypu s urovaním | 62,889 | m3 | 1,03 | 64,78 | 20 |
| 001 | 175101201 | | Obsyp objektu bez prehodenia sypaniny | 9,480 | m3 | 30,62 | 290,28 | 20 |
| 272 | 180402111 | | Založenie parkového trávniku výsevom v rovine | 183,760 | m2 | 0,82 | 150,68 | 20 |
| 001 | 181301102 | | Rozprestretie ornice, sklon do 1:5 do 500 m2 hr. do 15 cm | 183,760 | m2 | 2,26 | 415,30 | 20 |
| 1 - ZEMNE PRÁCE spolu: | | | | 2 851,62 | | | 2 851,62 | |
| 2 - ZÁKLADY | | | | | | | | |
| 211 | 273321119 | | Základové dosky zo železobetónu tr. C 35/45 cement portlandsky | 3,460 | m3 | 125,00 | 432,50 | 20 |
| 011 | 273351215 | | Debnenie základových dosiek zhotovenie | 3,235 | m2 | 12,40 | 40,11 | 20 |
| 011 | 273351216 | | Debnenie základových dosiek odstránenie | 3,235 | m2 | 2,98 | 9,64 | 20 |
| 011 | 273362029 | | Výstuž základových dosiek zo zvarovaných sietí KARI d 6/6 mm, oko 150x150 mm | 3,460 | m2 | 5,50 | 19,03 | 20 |
| 015 | 273366001 | | Výstuž základových dosiek z betonárskej ocele oceľ Bst 22/34 GU (10216) | 0,050 | t | 1 800,00 | 90,00 | 20 |
| 011 | 274321411 | | Základové pásy zo železobetónu tr. C25/30 | 4,280 | m3 | 110,00 | 470,80 | 20 |
| 211 | 274361211 | | Výstuž pásov, vencov, oceľ Bst 22/34 GU (10216) do 12 mm | 0,210 | t | 1 800,00 | 378,00 | 20 |
| 2 - ZÁKLADY spolu: | | | | 1 440,08 | | | 1 440,08 | |
| 3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE | | | | | | | | |
| 011 | 311272201 | | Murivo nosné z betónových tvárnic PREMAC DT20 hr 200mm s výplňou C16/20 | 2,240 | m3 | 210,00 | 470,40 | 20 |
| 011 | 311321816 | | Nadzákladové múry nosné zo železobetónu tr. C35/45 pohľadový | 10,790 | m3 | 188,00 | 2 028,52 | 20 |
| 011 | 311351111-R | | Debnenie múrov nosných obojstranné únosné-zhotovenie, pohľadové | 28,064 | m2 | 18,37 | 515,54 | 20 |
| 011 | 311351112-R | | Debnenie múrov nosných obojstranné únosné-odstránenie | 28,064 | m2 | 7,00 | 196,45 | 20 |
| 253 | 311361110 | | Vysluženie muriva nosného oceľ Bst 22/34 GU (10216) | 0,058 | t | 1 800,00 | 104,40 | 20 |
| 253 | 311361112 | | Vysluženie muriva z ocele B420 /Bst 420/ (10425) | 0,068 | t | 1 800,00 | 122,40 | 20 |
| 253 | 311361123 | | Vysluženie muriva zv. sieť KARI | 0,135 | t | 1 800,00 | 243,00 | 20 |
| 3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu: | | | | 3 680,70 | | | 3 680,70 | |
| 5 - KOMUNIKÁCIE | | | | | | | | |
| 002 | 564791111 | | Podklad z kameniva drveného so zhuŕňením frakcia 0-63 mm hr. 0,2 m | 14,088 | m3 | 54,00 | 760,75 | 20 |
| 221 | 564801111 | | Podklad zo štrkodrtie fr 4-8 mm hr 30 mm | 8,588 | m2 | 2,00 | 17,18 | 20 |
| 221 | 567132111 | | Podklad z kameniva spevn. cementom KZC 1, hr. do 160 mm | 8,588 | m2 | 16,00 | 137,41 | 20 |
| 221 | 596211110 | | Kládanie zámkovej dlažby pre chodcov do lôžka hr. 60 mm sk. A do 50 m2 | 8,588 | m2 | 22,00 | 188,94 | 20 |
| MAT | 592450140-01 | | Dlažba zámková Poligono, hr. 8 cm, sivá | 9,420 | m2 | 22,00 | 207,24 | 20 |
| 5 - KOMUNIKÁCIE spolu: | | | | 1 311,51 | | | 1 311,51 | |
| 9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE | | | | | | | | |
| 221 | 916561111 | | Osadenie záhon obrubníka betón do lôžka z betónu tr. C | 6,810 | m | 6,58 | 44,81 | 20 |

6,810 m
 s.r.o.

ZADANIE

| Por. číslo | Kód cen. | Kód položky | Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer | Množstvo výmera | Merná jednotka | Jednotková cena | Spolu | DPH % |
|------------|----------|---|--|-----------------|----------------|-----------------|-----------|-------|
| | MAT | 592172000-01 | Betónový parkový obrubník 100x5x20 cm , hrana rovná, sivý | 7,000 | kus | 2,20 | 15,40 | 20 |
| | 013 | 963021433-R | Búranie kamenného bloku | 0,882 | mm3 | 199,00 | 175,52 | 20 |
| | 013 | 978059221-R | Rozoberanie žulovej dlažby, očistenie | 27,370 | m2 | 3,90 | 106,74 | 20 |
| | 013 | 979082111 | Vnútroštavenisková doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m | 22,662 | t | 15,67 | 355,11 | 20 |
| | 006 | 979083114 | Vodorovné premiestnenie sute na skládku do 3000 m | 22,662 | t | 8,66 | 196,25 | 20 |
| | 221 | 979087213 | Nakladanie vybúraných hmôt na dopravný prostriedok | 22,662 | t | 25,10 | 568,82 | 20 |
| | 011 | 998012021 | Presun hmôt pre budovy monolitické výšky do 6 m | 84,714 | t | 15,00 | 1 270,71 | 20 |
| | | | 9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu: | 2 733,36 | | | 2 733,36 | |
| | | | PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu: | 12 017,282 | | | 12 017,28 | |
| | | | PRÁCE A DODÁVKY PSV | | | | | |
| | | 721 - Vnútoraná kanalizácia | | | | | | |
| | 721 | 721110905-R | Opr. kam. potrubia, vsadenie odbočky do potrubia DN do 100 | 1,000 | kus | 150,00 | 150,00 | 20 |
| | 721 | 998721201 | Presun hmôt pre vnút. kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m | 1,500 | % | 1,00 | 1,50 | 20 |
| | | | 721 - Vnútoraná kanalizácia spolu: | 151,50 | | | 151,50 | |
| | | 722 - Vnútoraný vodovod | | | | | | |
| | 721 | 722130992-R | Potrubie pozinkované závitové osadenie odbočky do potrubia obojstranná zverná spojka DN 25 / G 3/4 | 1,000 | kus | 42,00 | 42,00 | 20 |
| | 721 | 722131903-R | Opr. vodov. ocel. potr. závit. medzikus s dlhým záv. G 1 | 1,000 | súbor | 10,00 | 10,00 | 20 |
| | 721 | 998722201 | Presun hmôt pre vnút. vodovod v objektoch výšky do 6 m | 0,520 | % | 1,50 | 0,78 | 20 |
| | | | 722 - Vnútoraný vodovod spolu: | 52,78 | | | 52,78 | |
| | | 767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné | | | | | | |
| | 767 | 767995101-R | Montáž, lepenie výstuž, zvisle bet. múčky | 1,000 | súbor | 500,00 | 500,00 | 20 |
| | | | 767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu: | 500,00 | | | 500,00 | |
| | | 782 - Obklady z kameňa | | | | | | |
| | 782 | 782131150-R | Montáž obkladov stien z tvr. kam. rovné líce hr. 40-50mm | 20,142 | m2 | 50,00 | 1 007,10 | 20 |
| | MAT | 2455B0890-01 | Flexibilné lepidlo SUPER FLEX C2TES1 | 67,850 | kg | 1,00 | 67,85 | 20 |
| | MAT | 5833D0166-01 | Žula, čierna, hr. 4 cm, rezaná, leštená | 20,142 | m2 | 70,00 | 1 409,94 | 20 |
| | 782 | 782541100-R | Montáž žulového bloku, úprava bloku | 1,000 | kpl | 250,00 | 250,00 | 20 |
| | 782 | 998782201 | Presun hmôt pre kamenné obklady v objektoch výšky do 6 m | 27,890 | % | 1,50 | 41,84 | 20 |
| | | | 782 - Obklady z kameňa spolu: | 2 776,73 | | | 2 776,73 | |
| | | | PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu: | 3 481,005 | | | 3 481,01 | |
| | | PRÁCE A DODÁVKY M | | | | | | |
| | | 999 - MCE ostatné | | | | | | |
| | 900 | 999999025-R | Pícia fontána kuželovitého tvaru Hydro 310 HD, dodávka + montáž | 1,000 | kus | 1 350,00 | 1 350,00 | 20 |
| | | | 999 - MCE ostatné spolu: | 1 350,00 | | | 1 350,00 | |
| | | | PRÁCE A DODÁVKY M spolu: | 1 350,00 | | | 1 350,00 | |
| | | | Za rozpočet celkom | 16 848,29 | | | 16 848,29 | |

Odberateľ: Obec Terchová

Projektant: Akademický arch. Branislav Kulich

Dodávateľ: FEROSTA a spol., s.r.o.

Spracoval:

JKSO :

Dátum:

Stavba : Revitalácia a rozšírenie voľnočasovej zóny Terchová

Objekt : SO 13 - Chodník, oprava

Oceňovanie stavieb

ZADANIE

| Por. číslo | Kód cen. | Kód položky | Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer | Množstvo vymera | Merná jednotka | Jednotková cena | Spolu | DPH % |
|--|----------|--------------|--|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|-------|
| PRÁCE A DODÁVKY HSV | | | | | | | | |
| 1 - ZEMNE PRÁCE | | | | | | | | |
| | 221 | 113105111 | Rozobratie dlažby z lom. kameňa kladenými na sucho | 75,940 | m2 | 4,99 | 378,94 | 20 |
| | 221 | 113201211 | Vytrhanie obrubníkov cestných betónových | 75,910 | m | 5,50 | 417,51 | 20 |
| | 001 | 122201101 | Odkopávky a prekopávky nezapaž. v horn. tr. 3 do 100 m3 | 17,495 | m3 | 5,78 | 101,12 | 20 |
| | 001 | 122201109 | Príplatok za lepivosť hominy tr.3 | 17,495 | m3 | 0,93 | 16,27 | 20 |
| | 272 | 162501102 | Vodorovné premiestnenie výkopu do 3000 m horn. tr. 1-4 | 17,495 | m3 | 4,57 | 79,95 | 20 |
| | 272 | 171201201 | Uloženie sypaniny na skládku | 17,495 | m3 | 0,76 | 13,30 | 20 |
| | | | 1 - ZEMNE PRÁCE spolu: | 1 007,09 | | | 1 007,09 | |
| 5 - KOMUNIKÁCIE | | | | | | | | |
| | 002 | 564791111 | Podklad z kameniva drveného so zhutnením frakcia 0-63 mm hr. 0,2 m | 15,188 | m3 | 54,00 | 820,15 | 20 |
| | 221 | 564801111 | Podklad zo štrkodrite fr. 4-8 mm hr. 30 mm | 75,940 | m2 | 2,00 | 151,88 | 20 |
| | 221 | 567132111 | Podklad z kameniva spevn. cementom KZC 1, hr. do 160 mm | 75,940 | m2 | 16,00 | 1 215,04 | 20 |
| | 221 | 596211110 | Kladenie zámkovej dlažby pre chodcov do lôžka hr. 60 mm sk. A do 50 m2 | 75,940 | m2 | 22,00 | 1 670,68 | 20 |
| | MAT | 592450140-01 | Dlažba zámková Poligono, hr. 8 cm, sivá | 79,737 | m2 | 22,00 | 1 754,21 | 20 |
| | | | 5 - KOMUNIKÁCIE spolu: | 5 611,97 | | | 5 611,97 | |
| 9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE | | | | | | | | |
| | 221 | 916561111 | Osadenie záhon. obrubníka betón. do lôžka z betónu tr. C 12/15 s bočnou oporou | 56,460 | m | 6,58 | 371,51 | 20 |
| | MAT | 592173208 | Obrubník záhonový 100x5x25 cm, hraná oblá, sivý | 60,000 | kus | 2,50 | 150,00 | 20 |
| | 321 | 979082314 | Vodorovná doprava sute a vybúraných hmôt po suchu nad 1000 do 2000 m | 53,910 | t | 3,23 | 174,13 | 20 |
| | 312 | 979086213 | Nakladanie vybúraných hmôt | 53,911 | t | 33,33 | 1 796,85 | 20 |
| | 221 | 998223011 | Presun hmôt pre pozemné komunikácie, kryt dlaždený | 96,739 | t | 8,00 | 773,91 | 20 |
| | | | 9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu: | 3 266,40 | | | 3 266,40 | |
| | | | PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu: | 9 885,45 | | | 9 885,45 | |
| | | | Za rozpočet celkom | 9 885,45 | | | 9 885,45 | |

