

**Dodatok č.1 k Zmluve o dielo**

číslo:332/UNB/2019 zo dňa 24.09.2019

uzavretá podľa § 536 a nasl.. zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, v platnom znení  
(ďalej len „Zmluva“)

**I.**

**Zmluvné strany**

**Zhotoviteľ:**                   **Obchodné meno/názov:**   **Construction s.r.o.**  
 Sídlo/miesto podnikania:   Nadlice 64, 956 32  
 zastúpený:                    Ľubomír Kováčik, konateľ  
 IČO:                             31106064  
 DIČ:                             2021284166  
 IČ DPH:                        SK2021284166  
 bankové spojenie           Uni Credit Bank Czech republic and Slovakia a.s.  
 IBAN:                          SK22 1111 0000 0014 3363 1005  
 Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, vložka číslo: 19375/R,  
 Oddiel: Sro  
 (ďalej len „zhotoviteľ“)

**a**

**Objednávateľ:**               **UNIVERZITNÁ NEMOCNICA BRATISLAVA**  
 sídlo                            Pažítková 4, 821 01 Bratislava  
 zastúpená:                   **Riaditeľka UNB - MUDr. Renáta Vandriaková, MPH**  
 IČO:                             31813861  
 DIČ:                             202 17 00 549  
 IČ DPH:                        SK 202 17 00 549  
 bankové spojenie:         Štátna pokladnica  
 číslo účtu:                    IBAN SK58 8180 0000 0070 0027 9808

(ďalej len „objednávateľ“)

(objednávateľ a zhotoviteľ ďalej spolu len „Zmluvné strany“)

Zmluvné strany uzatvárajú tento Dodatok č.1 k Zmluve, predmetom ktorej je s poukazom na článok II. Predmet diela bod 1. záväzok Zhotoviteľa zhotoviť pre Objednávateľa dielo označené ako: „Rekonštrukcie kúpeľní pre imobilných pacientov na lôžkových oddeleniach v bloku „A“/blok žena a dieťa/ v UNB Nemocnica sv. Cyrila a Metoda“ v súlade s podmienkami stanovenými Zmluvou. V zmysle článku XIV. Záverečné ustanovenia, bodu 3 Zmluvy sa Zmluvné strany dohodli na zmene a doplnení Zmluvy tak, ako je uvedené v tomto Dodatku č. 1 Zmluvy (ďalej len „Dodatok č. 1“).

**II.**

**Predmet dodatku**

2.1 Predmetom tohto Dodatku č. 1 je zmena a doplnenie nasledovných ustanovení Zmluvy:

2.1.1 Z výkazu výmer, ako prílohy č.1 Zmluvy sa vypúšťajú nasledovné položky:

- nerealizovala sa položka č.14  
Okno 90/60cm +parapety v hodnote 227,704 Eur bez DPH / 1 kúpeľňa,
- nerealizovala sa položka č.20  
Vybúranie okna v hodnote 10,214 Eur bez DPH / 1 kúpeľňa

Hodnota nezrealizovaných položiek 237,918 Eur bez DPH / 1 kúpeľňa.

Hodnota nezrealizovaných položiek 2379,18 Eur bez DPH / 10 kúpeľní.

2.1.2 Znenie článku IV. Cena, bod 3. sa mení nasledovne:

Špecifikácia ceny za dielo je obsahom Prílohy č. 1 (Špecifikácia ceny) tejto zmluvy a je dohodnutá vo výške: 134 196,96 € (slovom: stotridsaťštyritisícstodeväťdesiatšesť eur a deväťdesiatšesť eurocentov).

Cena za dielo predstavuje:

|  |              |
|--|--------------|
| 1) Cena podľa rozpočtu:                | 111 830,80 € |
| 2) 20% DPH:                            | 22 366,16 €  |
| 3) Cena celkom spolu vrátane 20 % DPH: | 134 196,96 € |

### III.

#### Záverečné ustanovenia

3.1. Ostatné ustanovenia Zmluvy týmto Dodatkom č. 1 zostávajú v platnosti bezo zmeny.

3.2. Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.

3.3. Dodatok č. 1 je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, z ktorých každé má platnosť originálu. Objednávateľ a zhotoviteľ obdržia dve vyhotovenia.

3.4. Zmluvné strany vyhlasujú, že uzatvárajú tento Dodatok č. 1 na základe pravej, vážnej a slobodnej vôle, a že si Dodatok č. 1 prečítali a jeho obsahu porozumeli a na znak súhlasu s jeho obsahom ho podpisujú.

V Bratislave, dňa: 10-03-2020  
MUDr. Renáta Vanorísková, MPH

Kancelária UNB

V Bratislave:  
**Construction S.r.o.**  
dištrikt 64  
06064  
021284166  
struction.sk  
www.construction.sk  
Tel: +421

Utorok

21.10.2019

Teplota: 11°C - 21°C

Prac. doba: 7<sup>h</sup> - 18<sup>h</sup> hod

Počet pracovníkov: 6

Popis prác: - Zhotovenie najch rozvodov vodič  
a katalizácie na SNP a SNP

- Montáž žlabov na SNP a TNP

- Montáž gebrítov na SNP a

- Vyrovnanie stien pod obklad

Boli predložené vtedy obkladu a inštalácie vtedy  
obklad, ktorý bol katalizáciou

- Na SNP a SNP boli zdemontované

vtedy a boli nahradené novými

(Dobudnutí vtedy na vtedy)

ZÁPS OBVEDNÁVATEĽA:

22.10.2019

Z DOHODU ZREALIZOVANEJ PRÁCE POUČOVIEN  
OKEN ZA PRÁCE V CELEJ NEDODAVKY, NEPLNEN  
PRÁCE NA MIESTE OKEN V KUPENÝCH REALI-  
ZOVANIE A TOLOKY TÝM PÁDOM FAKTUROVANIE

Streda

22.10.2019

Teplota: 10°C - 22°C

Prac. doba: 7<sup>h</sup> - 18<sup>h</sup> hod

Počet pracovníkov: 6

Popis prác: - zhotovenie ohradných žlabov

- zhotovenie a zamerenie stien  
po najch rozvodoch vodič a katalizácia  
na SNP a SNP

- Montáž gebrítov na SNP na SNP

- Prerovnanie stien pod naj obklad

- Obmurovanie gebrítov v kúpelke pri vtedy

- zhotovenie stien na demontovanou vtedy

- Vyrovnanie podlahy v kúpelke pri vtedy