

Dodatok č. 2

k

Zmluve o dielo

číslo u objednávateľa: 36/2023

číslo u zhotoviteľa 00469/2023/ROZ/KA/OB/ZOD

uzatvorenej podľa § 536 a nasledujúcich ustanovení zákona č. 513/91 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (v texte aj „Obchodný zákonník“) a ustanovení zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (v texte aj „ZaVO“)
(v texte aj „dodatok“)

Článok 1.

Zmluvné strany

➤ Objednávateľ:

Obec Lozorno

v zastúpení:

Hlavná 1, 900 55 Lozorno

IČO:

Mgr. Ľuboš Tvrdoň, funkcia: starosta obce

DIČ:

00 304 905

IČ DPH:

2020643669

Bankové spojenie:

nie je platiteľ DPH

Číslo účtu IBAN:

Prima banka Slovensko, a.s.

Tel:

SK34 5600 0000 0032 0374 7001

e-mail:

+421 905 530 623

starosta@lozorno.sk

Zástupcovia objednávateľa na stavbe

- vo veciach zmluvných:

Mgr. Ľuboš Tvrdoň

- vo veciach realizácie diela:

Ing. Karol Šišovič

- vo veciach technických:

Ing. Karol Šišovič

- vo veciach finančných:

Katarína Šurinová

➤ Zhotoviteľ:

KAMI PROFIT, s. r. o.

v zastúpení:

Pri starom letisku 17, 831 07 Bratislava

IČO:

Ing. Miroslav Kaňuščák, konateľ

DIČ:

35 943 301

IČ DPH:

2022023872

SK2022023872

Obchodný register: Okresný súd
Bankové spojenie:
Číslo účtu IBAN:
Tel:
e-mail:

Bratislava I, Oddiel: Sro, vložka č. 36648/B
VÚB, a.s.
SK46 0200 0000 0040 3254 6751

Zástupcovia zhotoviteľa na stavbe

- vo veciach zmluvných: Ing. Tomáš Madi, Ladislav Lipka
- vo veciach realizácie diela: Ing. Andrej Žiška
- vo veciach technických: Ing. Tomáš Krutek
- vo veciach finančných: Ing. Milán Kaňuščák

Článok II.

Predmet dodatku

- 2.1 Zmluvné strany uzatvorili dňa 13.04.2023 Zmluvu o dielo číslo u objednávateľa: 36/2023, číslo u zhotoviteľa: 00469/2023/ROZ/KA/OB/ZOD v znení Dodatku č. 1 zo dňa 21.07.2023 (ďalej len „Zmluva“), na základe ktorej sa zhotoviteľ zaviazal vykonať pre objednávateľa dielo „Rozšírenie – modernizácia ZŠ v Lozorne“ (ďalej len „dielo“) tak, ako je toto popísané a bližšie špecifikované v Zmluve a jej prílohách.
- 2.2 V rámci III. kalendárneho štvrtroka 2023 došlo pri plnení Zmluvy a počas zhotovovania diela k ďalším zisteniam objektívnej povahy, dôsledkom ktorých je nutnosť uskutočniť určité zmeny diela tak, ako to predpokladá a umožňuje ustanovenie čl. IX Zmluvy a ktoré sú nevyhnutné pre riadne zhotovenie funkčného diela.
- 2.3 Zmeny diela sú presne a jednoznačne definované a špecifikované v príkazoch ku zmene diela (zmenových listoch), vzájomne potvrdených oboma zmluvnými stranami nasledovne:
 - 2.3.1 **Zmenový list č. ZL 16** zo dňa 06.07.2023 – predmet zmeny: Zámena murovanej za SDK stenu a prídanie SDK steny, cena zmeny: 3.944,25 EUR bez DPH, bez dopadu na harmonogram stavby – Príloha č. 1 tohto dodatku
 - 2.3.2 **Zmenový list č. ZL 17** zo dňa 24.07.2023 – predmet zmeny: Železobetónové vence,, preklady, cena zmeny: 3.186,36 EUR bez DPH, bez dopadu na harmonogram stavby – Príloha č. 2 tohto dodatku
 - 2.3.3 **Zmenový list č. ZL 18** zo dňa 20.07.2023 – predmet zmeny: Búracie práce, Pórobetónové tvárnice, cena zmeny: 7.140,44 EUR bez DPH, s dopadom na harmonogram stavby – Príloha č. 3 tohto dodatku
 - 2.3.4 **Zmenový list č. ZL 19** zo dňa 27.07.2023 – predmet zmeny: Úprava otvoru v SO04 – úprava pôvodných rozvodov ztl, doplnenie ocelových prvkov, búracie práce, cena zmeny: 3.230,37 EUR bez DPH, s dopadom na harmonogram stavby – Príloha č. 4 tohto dodatku
 - 2.3.5 **Zmenový list č. ZL 20** zo dňa 03.08.2023 – predmet zmeny: Doplnenie OSB dosky pre PVC fóliu, úprava elektroinštalácie a svietidiel, cena zmeny: 7.453,16 EUR bez DPH, s dopadom na harmonogram stavby – Príloha č. 5 tohto dodatku
 - 2.3.6 **Zmenový list č. ZL 21** zo dňa 10.08.2023 – predmet zmeny: Doplnenie okna Op03r, cena zmeny: 2.367,08 EUR bez DPH, bez dopadu na harmonogram stavby – Príloha č. 6 tohto dodatku
 - 2.3.7 **Zmenový list č. ZL 22** zo dňa 10.08.2023 – predmet zmeny: Atíky, cena zmeny: 13.208,33 EUR bez DPH, s dopadom na harmonogram stavby – Príloha č. 7 tohto dodatku
 - 2.3.8 **Zmenový list č. ZL 23** zo dňa 10.08.2023 – predmet zmeny: Búranie betónovej dosky, cena zmeny: 2.028,97 EUR bez DPH, s dopadom na harmonogram stavby – Príloha č. 8 tohto dodatku
 - 2.3.9 **Zmenový list č. ZL 24** zo dňa 23.08.2023 – predmet zmeny: Atíky – prídružené práce (kontaktný zatepľovací systém, hydroizolácia, prevetrávaná fasáda), cena zmeny: 6.575,67 EUR bez DPH, bez dopadu na harmonogram stavby – Príloha č. 9 tohto dodatku

- 2.3.10 **Zmenový list č. ZL 25** zo dňa 23.08.2023 – predmet zmeny: Základové konštrukcie, cena zmeny: 1.833,04 EUR bez DPH, bez dopadu na harmonogram stavby – Príloha č. 10 tohto dodatku
- 2.3.11 **Zmenový list č. ZL 26** zo dňa 07.09.2023 – predmet zmeny: Izolácie, cena zmeny: 4.305,21 EUR bez DPH, bez dopadu na harmonogram stavby – Príloha č. 11 tohto dodatku
- 2.3.12 **Zmenový list č. ZL 27** zo dňa 28.08.2023 – predmet zmeny: OSB dosky, Oceľové konštrukcie, Nátery, cena zmeny: 2.176,79 EUR bez DPH, bez dopadu na harmonogram stavby – Príloha č. 12 tohto dodatku
- 2.3.13 **Zmenový list č. ZL 28** zo dňa 11.09.2023 – predmet zmeny: Búracie práce, Izolácie, cena zmeny: 2.136,50 EUR bez DPH, bez dopadu na harmonogram stavby – Príloha č. 13 tohto dodatku
- 2.3.14 **Zmenový list č. ZL 29** zo dňa 11.09.2023 – predmet zmeny: Búranie betónovej dosky, cena zmeny: 1.988,94 EUR bez DPH, s dopadom na harmonogram stavby – Príloha č. 14 tohto dodatku
- 2.3.15 **Zmenový list č. ZL 30** zo dňa 11.09.2023 – predmet zmeny: Dodávka a montáž rôznych dielov OK (oceľových konštrukcií), cena zmeny: 1.838,31 EUR bez DPH, bez dopadu na harmonogram stavby – Príloha č. 15 tohto dodatku
- 2.3.16 **Zmenový list č. ZL 31** zo dňa 21.09.2023 – predmet zmeny: Pridanie latovania pre stropy, cena zmeny: 11.573,59 EUR bez DPH, s dopadom na harmonogram stavby ale bez vplyvu na konečný termín zhotovenia diela – Príloha č. 16 tohto dodatku
- 2.3.17 **Zmenový list č. ZL 32** zo dňa 14.09.2023 – predmet zmeny: Trapézový plech T50B, cena zmeny: 1.963,38 EUR bez DPH, s dopadom na harmonogram stavby ale bez vplyvu na konečný termín zhotovenia diela – Príloha č. 17 tohto dodatku
- 2.3.18 **Zmenový list č. ZL 33** zo dňa 21.09.2023 – predmet zmeny: Pridanie OSB + latovanie pre obvodové steny, pridanie OSB pre priečky, cena zmeny: 44.247,33 EUR bez DPH, s dopadom na harmonogram stavby ale bez vplyvu na konečný termín zhotovenia diela – Príloha č. 18 tohto dodatku
- 2.3.19 **Zmenový list č. ZL 34** zo dňa 21.09.2023 – predmet zmeny: Vyspravenie stien a stropov objektu SO 04, cena zmeny: 2.478,13 EUR bez DPH, bez dopadu na harmonogram stavby – Príloha č. 19 tohto dodatku
- 2.3.20 **Zmenový list č. ZL 35** zo dňa 21.09.2023 – predmet zmeny: Izolácie, cena zmeny: 468,89 EUR bez DPH, bez dopadu na harmonogram stavby – Príloha č. 20 tohto dodatku
- 2.3.21 **Zmenový list č. ZL 36** zo dňa 21.09.2023 – predmet zmeny: Izolácie, cena zmeny: 4.988,09 EUR bez DPH, bez dopadu na harmonogram stavby – Príloha č. 21 tohto dodatku
- 2.3.22 **Zmenový list č. ZL 37** zo dňa 09.10.2023 – predmet zmeny: Doplnenie OSB + nosného dreveného roštu pre strop v pôvodnej prístavbe objektu SO01, cena zmeny: 5.048,99 EUR bez DPH, bez dopadu na harmonogram stavby – Príloha č. 22 tohto dodatku
- 2.3.23 **Zmenový list č. ZL 38** zo dňa 09.10.2023 – predmet zmeny: Búranie panelov, demontáž a spätná montáž plastových okien objektu SO01 - kuchyňa, cena zmeny: 11.895,97 EUR bez DPH, s dopadom na harmonogram stavby ale bez vplyvu na konečný termín zhotovenia diela – Príloha č. 23 tohto dodatku
- 2.3.24 **Zmenový list č. ZL 39** zo dňa 09.10.2023 – predmet zmeny: Hydroizolácia kuchyne a betónová mazanina objektu SO01, cena zmeny: 2.409,37 EUR bez DPH, bez dopadu na harmonogram stavby – Príloha č. 24 tohto dodatku
- 2.3.25 **Zmenový list č. ZL 40** zo dňa 09.10.2023 – predmet zmeny: Rolety, cena zmeny: 1.744,74 EUR bez DPH, bez dopadu na harmonogram stavby – Príloha č. 25 tohto dodatku
- 2.3.26 **Zmenový list č. ZL 41** zo dňa 12.10.2023 – predmet zmeny: Búracie práce strešného plášťa, cena zmeny: 3.270,94 EUR bez DPH, bez dopadu na harmonogram stavby – Príloha č. 26 tohto dodatku

(ďalej aj ako „Zmenové listy za III.Q 2023“).

- 2.4 Zmenové listy za III.Q 2023 obsahujú zároveň dôvody zmien, určenie stavebných objektov dotknutých zmenami, krycie listy rozpočtu, rekapitulácie rozpočtu, rozpočty, ako aj konkrétny údaj o dopadoch zmien diela na harmonogram stavby – posun (zmenu) dielčích termínov. Zmeny uvedené v Zmenových listoch za III.Q 2023 nemajú vplyv na miľníky ani na termín konečného zhotovenia diela.
- 2.5 V súlade s obsahom vzájomne zmluvnými stranami potvrdených Zmenových listov za III.Q 2023 potvrdzujú týmto zmluvné strany ku dňu uzatvorenia tohto dodatku:
 - 2.5.1 navýšenie ceny diela o sumu vo výške 153.502,84 EUR bez DPH, t. j. o sumu vo výške 184.203,41 EUR s DPH,
 - 2.5.2 zmenu ceny diela (ods. 4.1 Zmluvy) tak, že táto predstavuje sumu vo výške **3.239.364,45**

EUR bez DPH (slovom: tri milióny dvestotridsaťdeväťtisíc tristošesťdesiatštyri eur a štyridsaťpäť centov bez DPH) a sumu vo výške **3.887.237,34 EUR s DPH** (slovom: tri milióny osemstoosemdesiatšesťtisíc dvestotridsaťsedem eur a tridsaťštyri centov s DPH).

- 2.6 Zmluvné strany sa ďalej dohodli, že zmeny dieľa podľa Zmenových listov za III.Q 2023:
- 2.6.1 sú pre obe zmluvné strany záväzné a zmluvné strany sa zaväzujú ich rešpektovať a riadne plniť,
 - 2.6.2 nemajú a nebudú mať vplyv na harmonogram zhotovenia dieľa ani na jeho jednotlivé míľniky inak ako vyplýva zo Zmenových listov za III.Q 2023 a zhotoviteľ v tomto smere nebude mať voči objednávateľovi žiadne ďalšie požiadavky na zmenu termínov plnenia harmonogramu prác a jeho jednotlivých míľnikov,
 - 2.6.3 budú v plnej miere zohľadnené v projekte skutočnej realizácie dieľa.
- 2.7 Zhotoviteľ zároveň objednávateľovi potvrdzuje, že všetky záväzky objednávateľa vyplývajúce mu zo zmluvného vzťahu založeného Zmluvou, splatné ku dňu uzatvorenia tohto dodatku, boli zhotoviteľovi zo strany objednávateľa riadne a včas uhradené a objednávateľ nie je v omeškaní s plnením žiadnej zo svojich povinností alebo záväzkov voči zhotoviteľovi.
- 2.8 Týmto dodatkom sa v nadväznosti na zmeny dieľa podľa Zmenových listov za III.Q 2023 mení aj časť východiskovej projektovej dokumentácie, a to v zmysle Prílohy č. 27 a Prílohy č. 28 tohto dodatku.
- 2.9 Tento dodatok predstavuje zmenu Zmluvy v súlade so ZoVO, aplikujúc najmä jeho ustanovenia § 18 ods. 1 písm. a), b), c), § 18 ods. 3 písm. a) a § 18 ods. 7 ZoVO.

Článok III.

Záverečné ustanovenia

- 3.1 Tento dodatok je vyhotovený v 4 (štyroch) vyhotoveniach v slovenskom znení, pričom každá zo zmluvných strán obdrží po dve vyhotovenia.
- 3.2 Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oprávnenými zástupcami zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v súlade s osobitným predpisom.
- 3.3 Zmluvné strany vyhlasujú, že si tento dodatok pozorne prečítali, jeho obsahu porozumeli a tento predstavuje ich skutočnú a slobodnú vôľu zbavenú akéhokoľvek omylu. Svoje prejavy vôle obsiahnuté v tomto dodatku zmluvné strany považujú za určité a zrozumiteľné. Dodatok zmluvné strany nepodpisujú v tiesni ani za zvlášť nevýhodných podmienok. Zmluvným stranám nie je známa žiadna okolnosť, ktorá by spôsobovala neplatnosť niektorého z ustanovení tohto dodatku. Zmluvné strany na znak svojho súhlasu s obsahom tohto dodatku tento podpísali.
- 3.4 Pojmy použité v tomto dodatku a v tomto dodatku bližšie nešpecifikované, pokiaľ sú špecifikované v Zmluve, majú rovnaký význam ako im je daný Zmluvou samotnou.
- 3.5 Neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku sú:
- Príloha č. 1 až Príloha č. 26 – Zmenové listy za III.Q 2023
 - Príloha č. 27 – zoznam zmien východiskovej projektovej dokumentácie
 - Príloha č. 28 – projektová dokumentácia (uložená na elektronickom nosiči dát)


V Lozorne dňa 25. Okt. 2023 2023

V 32-B 1761 AC dňa 21. 10. 2023

Objednávateľ:


Zhotoviteľ:

KAMI PROFIT, s.r.o.
Právnym oslobodením 17, 861 09 Biele Zovce
IČO: 47611104
K IČO: 47611104
IČD: 47611104


.....
Mgr. Ľuboš Tvrdoň
starosta
Obec Lozorno





.....
Ing. Miroslav Kaňuščák
konateľ
KAMI PROFIT, s.r.o.

ZMENOVÝ LIST



KAMI PROFIT, s.r.o. IČO: 47523222

Elektronický nábor dokumentu

Objednávateľ Obec Lozorno Hlavná 1 830 55 Lozorno		Číslo zmenového listu: ZL 16
Zhotoviteľ KAMI PROFIT, s.r.o. Pili strom letisko 17 831 07 Bratislava		Dátum vydania: 27.6.2023
Oachovaný súbor: Stavbaň objekt: SO 01 - Objekt 1, stúpaňa, SO 02 - Objekt 2, stúpaňa		Projekt: Rozšírenie - modernizácia základnej školy v Lozorne
Prádmek zmeny: Zámens marovaná! za SDK stenu a prídanie SDK steny.		Číslo zmluvy: číslo u objednávateľa: 39/2023 číslo u zhotoviteľa: 00499/2023/ROZ/NAV/09/Z00
Prádmek, prádm: SDK stena kč. 150mm		Úvod znením: Potrebné vrámci rekonštrukcie objektu SO 01+SO 02 zameniť murované steny za SDK steny na základe odhadenia skutočného stavu (Ochbaňbe zákonné skutočného stavu. Pod SDK nie je potrebný základ). Lepšie a kvalitšie izolácia ako v odhadenej rozprávke základových pásm. Potrebné
Prádm: Rozpočet:		Cena zmeny: 3 944,25 € bez DPH
Pádm do hemrogramu:		
Pádm zástupcu ZHOTOVITEĽA  Dátum a pádm: 6.7.2023		Pádm zástupcu OBJEDNÁVATEĽA  Dátum a pádm: 6.7.2023 
Pádm zástupcu STAVEBNEHO DOZORU/ TDI  Dátum a pádm: 6.7.2023		K uvedenej zmene boli potrebné úpravenie projektu AXC / AKZ
Dátum a pádm: 6.7.2023		Dátum a pádm: 6.7.2023

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Rozšírenie - modernizácia základnej školy v Lozorne
Objekt:
ZL 18

JKSO:
Miesto: Lozorno

Objednávateľ:
Obec Lozorno

Zhotoviteľ:
KAMI PROFIT, s.r.o.

Projektant:
SUPERATELIER s.r.o.

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:
Dátum: 27.06.2023
IČO: 00304805
IČ DPH:
IČO: 35943301
IČ DPH: SK2022023972
IČO: 44514191
IČ DPH: SK2022737244
IČO:
IČ DPH:

Cena bez DPH		3 944,25
Cena s DPH	v EUR	4 733,10

Projektant _____ Spracovateľ _____

Dátum a podpis: _____ Pečiatka _____ Dátum a podpis: _____ Pečiatka _____

Objednávateľ _____ Zhotoviteľ _____

Dátum a podpis: _____ Pečiatka _____ Dátum a podpis: _____ Pečiatka _____

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Rozšírenie - modernizácia základnej školy v Lozorne
Objekt: ZL 16

Miesto: Lozorno
Objednávatel: Obec Lozorno
Zhotoviteľ: KAMÍ PROFIT, s.r.o.

Dátum: 27.03.2023
Projektant: SUPERATELIER s.r.o.
Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

odpočet	3 944,25
prípočet	-1 892,92
	<u>5 837,17</u>



ROZPOČET

Stavba:

Rozšírenie - modernizácia základnej školy v Lozorne

Objekt:

ZL 16

Miesto:

Lozorno

Dátum:

27.06.2023

Objednávateľ:

Obec Lozorno

Projektant:

SUPERATELIER s.r.o.

Zhotoviteľ:

KAMi PROFIT, s.r.o.

Spracovateľ:

PO	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu - ODPOČET (SO04)							-1 892,92
		0 3	Zvislé a kompletne konštrukcie				-1 892,92
1	K	312235041.5	Ľahko akustická výplňová (m3) z tehál pálených dierovaných naobrábených hrúbky 250 mm, na klasickú imaitu $m^2 = 4,920 \cdot 250 = 12,300$	m3	-4,920	384,74	-1 892,92
Náklady z rozpočtu - PRÍPOČET (SO04, SO01)							5 837,17
		0 763	Konštrukcia - drevostavby				5 837,17
			Priečka 50K hr. 150 mm dvojkoľo opláštená doskami KNAUF DIAMANT 12,5 mm s tep. izoláciou, CW 100	m2	65,850	88,63	5 837,17

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rozšírenie - modernizácia základnej školy v Lozorne

Objekt:

ZL 17

JKSO:

Miesto: Lozorno

KS:

Dátum: 18.07.2023

Objednávateľ:

Obec Lozorno

ICO:

00304905

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

KAMI PROFIT, s.r.o.

ICO:

35943301

IČ DPH:

SK2022023572

Projektant:

SUPERATELIER s.r.o.

ICO:

44514191

IČ DPH:

SK2022737244

Spracovateľ:

ICO:

IČ DPH:

Roznámka:

Cena bez DPH

3 186,36

Cena s DPH

v EUR

3 186,36

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Rozšírenie - modernizácia základnej školy v Lozorne
Objekt: ZL 17


Miesto: Lozorno
Objednávateľ: Obec Lozorno
Zhotoviteľ: KAMI PROFIT, s.r.o.

Dátum: 18.07.2023
Projektant: SUPERATELIER s.r.o.
Spracovateľ:

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu	3 188,38
Práce a dodávky	3 188,38
Úpravy zovrchov, podlahy, osadenie	2 770,60
Ostatné konštrukcie a práce-búranie	294,89



ZMENOVÝ LIST



Technický manažment s.r.l.

Elektronický názov dokumentu:

Objednávateľ Obec Lozorno Návná 1 900 55 Lozorno		Číslo zmenového listu: ZL 10
Zhotoviteľ KAMU PROFIT, s.r.o. Pri stromčeku 17 831 07 Bratislava		Dátum vydania: 18.7.2023
Obchodný súbor: Stavebný objekt SO 01 - Objekt 1. stupňa		Projekt: Rozšírenie - modernizácia základnej školy v Lozorne
Predmet zmeny: Búrobie práce, Porobáčňová triednica		Číslo zmeny: číslo u objednávateľa: 36/2023 číslo u zhotoviteľa: 00468/2023/R02K4/08/2023
Položka, popis: Búrobie práce Porobáčňová triednica		Opis zmeny: Peňažná výročná rekonštrukcia objektu SO 01 kvôli závažnej zburávanosti priestorov v miestnosti kuchyne a naplniť ich poschodkovými triednicami.
Prílohy: Rozpočet		Cena zmeny: 7 140,43 € bez DPH
Dopady do harmonogramu: <input type="checkbox"/> zmena dátumu začiatku a ukončenia prác		
Podpis zástupcu ZHOTOVITEĽA		Podpis zástupcu OBJEDNÁVATEĽA
Dátum a podpis: 20.7.2023 [podpis]		Dátum a podpis:
Podpis zástupcu STAVEBNEHO DOZORU/ TDI		X vedenej práce bola poskytnutá výročná projekčná ANO / NE
Dátum a podpis: [podpis] 19.07.2023		Dátum a podpis: 20.7.2023

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rozšíření - modernizácia základnej školy v Lozorne

Objekt:

ZL 1a

JKSO:

Miesto:

Lozorno

KS:

Dátum:

19.07.2023

Objednávateľ:

Obec Lozorno

IČO:

00304905

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

KAMI PROFIT, s.r.o.

IČO:

35943301

IČ DPH:

SK2022023872

Projektant:

SUPERATELIÉR s.r.o.

IČO:

44514191

IČ DPH:

SK2022737244

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

7 140,44

Cena s DPH

v EUR

7 140,44

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Rozšírenie - modernizácia základnej školy v Lozorne

Objekt: ZL 16

Miesto: Lozorno

Dátum: 19.07.2023

Objednávateľ: Obec Lozorno

Projektant: SUPERATELIER s.r.o.

Zhotoviteľ: KAMI PROFIT, s.r.o.

Spracovateľ:

Kód diela - Popis


Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

7 140,44

Práce a dodávky HSV

7 140,44



ROZPOČET

Stavba:

Rozšírenie - modernizácia základnej školy v Lozorne

Objekt:

ZL 1a

Miesto:

Lozorno

Dátum:

19.07.2023

Objednávateľ:

Obec Lozorno

Projektant:

SUPERATEL IER s.r.o.


Zhotoviteľ:

KAMI PROFIT, s.r.o.

Spracovateľ:


Pô Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu						7 140,44
o	HSV	Práce a dodávky HSV				7 140,436
p	9	Ostatné konštrukcie a práce-búrania				7 140,44
1	K 962031132.S	Búranie prietok alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m ² z tehlá páňaných, plných alebo dutých hr. do 190 mm	m ²	55,505	2,80	154,07
31	K 979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	20,215	2,89	58,22
32	K 979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	585,235	0,54	316,57
33	K 979082111.S	Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	20,215	1,50	32,34
34	K 979082121.S	Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	393,570	0,16	59,22
35	K 979085112.S	Nakladanie alebo prekládanie na dopravný prostriedok pri vodovnej doprave sutiny a vybúraných hmôt	t	20,215	1,35	27,49
38	K 979086012.S	Poplatok za skladovanie	t	20,215	25,80	522,19
59	K 941941031.S	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m ²	58,535	2,50	146,49
60	K 941941191.S	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m ²	175,785	1,05	185,33
61	K 941941831.S	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m ²	58,535	1,25	73,24
	K	Prásky z pórabetónových tvárnic hladkých s objemovou hmotnosťou do 600 kg/m ³ hrúbky 150 mm	m ²	81,338	59,92	4 873,77
	K	Presun hmôt	%	2,700	145,00	391,50
	K	Mimostavenskú dopravu	%	1,000	230,00	230,00

ZMENOVÝ LIST



KAMÍ PROFIT s.r.o. IČO: 471 23 22 22

Elektronický názov dokumentu:

Objednávateľ Obec Lozorno Hlavná 1 800 55 Lpazmo		Číslo zmenového listu ZL 19
Zhotoviteľ KAMÍ PROFIT, s.r.o. Pri starom lesku 17 831 07 Bratislava		Dátum vytvorenia 24.7.2023
Účelový súbor Stavebný objekt SD 04 - Objekt 2, sčpňa		Projekt Rozšírenia - modernizácia základnej školy v Lozorne
Príslušný súbor Úprava objektu v SO04 - úprava pôvodných rozvodov ztl. doplnenie oceľových prvkov, búrzca práce		Číslo zmeny Číslo u objednávateľa: 35/2023 Číslo u zhotoviteľa: 02484/2023/ROZ/KA/06/Z00
Prábná časť Základníková Konštrukcia doplnkové krovnej Ostatná konštrukcia a práce-údržba		Účelová zpráva Opisovne vrátane rekonštrukcie objektu SD 04, nevyhnutné úpravy pôvodných rozvodov ztl. doplnenie oceľových prvkov, doplnenie búrzca práce.
Prílohy: Rozpočet		Cena zmeny 3 230,37 € bez DPH
Dopady do harmonogramu: <i>úprava harmonogramu podľa požiadaviek zmluvy</i>		
Podpis zástupcu ZHOTOVITEĽA KAMÍ PROFIT s.r.o. 17.05.07 Bratislava		Podpis zástupcu OBJEDNÁVATEĽA
Dátum a podpis 24.7.2023		Dátum a podpis 26.7.23
Podpis zástupcu STAVEBNEHO DOZORU/TO 		Navrhovateľ zmeny: Ing. Karol Šišovčík, projektant AHO / MC
Dátum a podpis 26.7.2023		Dátum a podpis 26.7.2023

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rozšírenie - modernizácia základnej školy v Lozornó

Objekt

ZL 19

JKSO:

Miesto: Lozornó

KS:

Dátum: 21.07.2023

Objednávateľ:

Obec Lozornó

ICO: 00304905

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

KAM PROFIT, s.r.o.

ICO: 35943301

IČ DPH: SK2022023372

Projektant:

SUPERATELIÉR s.r.o.

ICO: 44514191

IČ DPH: SK2022737244

Spracovateľ:

ICO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

3 230,37

Cena s DPH

v EUR

3 876,44

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba Rozšírenie - modernizácia základnej školy v Lozorne
Objekt ZL 19

Miesto: Lozorno
Objednávatel: Obec Lozorno
Zhotoviteľ: KAM PROFIT, s.r.o.

Dátum: 21.07.2023
Projektant: SUPERATELIER s.r.o.
Spracovateľ:

Kód dielu - Pops

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

Zdravotechnika	3 230,37
Konštrukcie doplnkové kovové	2 031,50
Ostatné konštrukcie a práce-búranie	770,38
	425,48



ROZPOČET


Stavba: Rozšírenie + modernizácia základnej školy v Lozome
 Objekt: ZL 10

Miesto: Lozomo
 Objednávateľ: Obec Lozomo
 Zhotoviteľ: KAMI PROFIT, s.r.o.

Dátum: 21.07.2023
 Projektant: SUPERATELIER s.r.o.
 Spracovateľ:

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							3 230,37
Zdravotechnika							2 031,50
			Sokácie a búracie práce, vybúranie podlahy, sokania drážky a iné	sób	1,000	459,90	459,90
			Demontáž potrubia, voda, kanál	sób	1,000	153,00	153,00
			Montáž nového stúpajúceho potrubia - voda, kanalizácia vr. odbočky s čistiacim otvorom	sób	1,000	824,50	824,50
			Montáž nového potrubia k umývadlu - kanalizácia, ten studaná voda	sób	1,000	221,00	221,00
			Sádkovanie vývodov	sób	1,000	42,50	42,50
			Izolovanie potrubia	sób	1,000	25,50	25,50
			Kompletáž umývadla, batéria a sifónu	sób	1,000	85,00	85,00
			VRN. inž. Činnosť, presun hmôt, dopravné + obstarávacia náklady	sób	1,000	221,00	221,00
			Konštrukcie doplnkové kovové				770,38
21	K	787995105.S	Montáž ostatných atypických kovových stavebných	kg	198,000	1,01	197,980
22	M	134 KDK100	Dodávka KDK pre statické zabezpečenie a zosilnenie otvorov	kg	205,800	2,53	520,674
23	K	993767201.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	50,000	1,04	51,75
			Ostatné konštrukcie a práce-búranie				428,48
			Rezanie podlahy	m	1,800	82,49	148,48
			Ručná čistenie základovej konštrukcia	kpl	1,000	280,00	280,00

ZMENOVÝ LIST



KAMI PROFIT s.r.o. IČO: 47 111 07 Bratislava

Elektronický názor dokumentu:

Objednávateľ Obas Lozorno Hlavná 1 003 33 Lozorno		Číslo zmenového listu: ZL 20
Zhotoviteľ KAMI PROFIT, s.r.o. Pri stacionárnej 17 831 07 Bratislava		Dátum vydania: 2.8.2023
Obchodný súbor: Stavbný objekt: SOGŠ - Nolonáča		Projekt: Rozšírenie – modernizácia základnej školy v Lozorne
Prárodná zmena: Doplnenie OSB dosky pre PVC fóku, úprava elektroinštalácie a svietidiel		Číslo zmeny: číslo u objednávateľa: 38/2023 číslo u zhotoviteľa: 00468/2023/ROZ/KAV/08/Z08
Príloha pozv. Príloha súbor, požiadavky krytby elektroinštalácie		Dávka zmien Požiadavky na rozostavenie kolonád doplniť OSB dosky na nerovný podlažný podklad, demontovať pôvodnú elektroinštaláciu a nainštalovať novú elektroinštaláciu. Zároveň sa nainštalujú príslušné svietidlá - nainštalovať tiež sa zmení množstvo svietidiel na rozličných typoch.
Príloha: Rozpočet		Cena zmeny: 7 452,78 € bez DPH
Podpis za harmonogram:		
Podpis zástupcu ZHOTOVITEĽA KAMI PROFIT s.r.o. Pri stacionárnej 17 831 07 Bratislava 2 38734		Podpis zástupcu OBJEDNÁVATEĽA S. B. 2023
Dátum a podpis: 3. 8. 2023 [Podpis]		Dátum a podpis:
Podpis zástupcu STAVEBNÉHO DOZORCU TOZ 		K uvedeným zmenám bolo poskytnuté vyjadrenie projektanta ANO / NE
Dátum a podpis: 06.08.2023 [Podpis]		Dátum a podpis: 3. 8. 2023

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rozšírenia - modernizácia základnej školy v Lozorne

Objekt:

ZL 20

JKSÚ:

Miesto: Lozorno

KS:

Dátum: 26.07.2023

Objednávateľ:

Obec Lozorno

IČO:

00304935

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

KAMI PROFIT s.r.o.

IČO:

35943301

IČ DPH:

SK2022023972

Projektant:

SUPERATELIER s.r.o.

IČO:

35943301

IČ DPH:

SK2022023972

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

7 453,16

Cena s DPH

v EUR

8 843,79

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Rozšírenie - modernizácia základnej školy v Lozorne
Objekt: ZL 20

Miesto: Lozorno
Objednávateľ: Obec Lozorno
Zhotoviteľ: KAMI PROFIT, s.r.o.

Dátum: 26.07.2023
Projektant: SUPERATELIER s.r.o.
Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom (EUR)

Náklady z rozpočtu

	7 453,16
Sväščík	-3 307,40
Izolácia striech, povlakové krytiny	6 874,45
elektrifikácia	3 886,11

ROZPOČET

Stavba:

Rozšírenie - modernizácia základnej školy v Lozorne

Objekt:

Miesto: Lozorno
 Objednávateľ: Obec Lozorno
 Zhotoviteľ: KAMI PROFIT, s.r.o.

Dátum: 26.07.2023
 Projektant: SUPERATELIER s.r.o.
 Spracovateľ:

PO	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

7 453,16

Odpočet

-3 307,40

o D7

Svetidlá

-3 307,40

71	M	Pol221	Svetidlo TYP 8, exteriérové LED svetidlo súprávkové, (napr. Rendl Vadis 900, 8W, 520 lm)	ks	-20,000	165,37	-3 307,40
----	---	--------	--	----	---------	--------	-----------


Prípočet

10 780,56

6 874,45

2	K	712370070.S	Izolácie strech, povlaková krytina (Zhotovenie povlakovkej krytiny strech plochých do 10' PVC-P fóiou upravená na príkrovnik na zvareními koniur. - S12	m2	29,200	7,430	215,419
3	M	283220002000.S	Hydroizolačná fólia PVC-P hr. 1,5 mm izolácia plochých strech	m2	33,580	8,280	278,042
6	K	712390040	Pečatenie geotextílie vodorovne alebo zvislo na strocky ploché do 10'	m2	31,430	0,460	14,444
6	M	69306051300	Geotextília nešlákaná polypropylénová 300g/m2	m2	35,110	1,040	37,554
7	K	693712201.S	Presun hmôt pre izoláciu povlakovkej krytiny v objektoch výšky do 6 m	%	5,000	2,700	13,500
			Kotviaca technika	kpl	1,000	1 217,030	1 217,030
			Obloženie stropov alebo strech z dosiek OSB hr. dosky 18 mm	m2	306,200	15,54	5 095,158
			elektroinštalácia				3 885,11
			N2XH-J 5x1,5 RE EPK	m	98,000	3,47	340,452
			Montáž - N2XH-J 5x1,5 RE EPK	m	98,000	2,02	197,568
			Rúrka FX 25	m	98,000	0,52	51,158
			Montáž rúrky	m	98,000	1,71	167,580
			Krabica rozvodná OBO AB	ks	6,000	2,00	11,980
			Montáž krabice rozvodnej OBO	ks	6,000	5,76	34,560
			Svarka bezskrutková SDKL 3	ks	30,000	1,30	38,880
			Montáž - Svarka bezskrutková SDKL 3	ks	30,000	0,58	17,280
			DATAWAY Spojka RJ45, STP CAT5E, vonkajšia IP67	ks	4,000	27,00	108,000
			Montáž - DATAWAY Spojka RJ45, STP CAT5E, vonkajšia IP67	ks	4,000	14,40	57,600
			CABELCON IECM-FF-HQ ACCEPTS PIN O 0.5-1.2mm	ks	2,000	8,64	17,280
			Montáž - CABELCON IECM-FF-HQ ACCEPTS PIN O 0.5-1.2mm	ks	2,000	14,40	28,800
			ELEKTROINŠTALAČNÁ KRABICA 680.001	ks	2,000	4,32	8,640
			Montáž - ELEKTROINŠTALAČNÁ KRABICA 680.001	ks	2,000	8,64	17,280
			Demontáž pôvodnej elektroinštalácie	kpl	1,000	576,00	576,000
			LED2 1100501 MEDO S široké svetidlo biely	ks	13,000	53,04	689,520
			Montáž svetidla	ks	13,000	32,40	421,200
			Pohybový spínač 360 stupňový, 230V, IP20	ks	7,000	48,80	340,200
			Montáž a zapojenie pohybového senzora	ks	7,000	27,00	189,000
			Doprava	kpl	1,000	284,40	284,400
			PPV práca podružný výkon	ks	1,000	145,86	145,865
			PM pomocný materiál	ks	1,000	141,84	141,837

ZMENOVÝ LIST



kompletné riešenie stavieb

Elektronický názov dokumentu

Objednávateľ: Obec Lozorno Hlavná 1 600 55 Lozorno	Číslo zmenového listu:	ZL 21
Zhotoviteľ: KAMÍ PROFIT, s.r.o. Pri starom letisku 17 631 07 Bratislava	Dátum vydania:	8.8.2023
Odborný súbor: Stavbný objekt	SO 01 - Objekt 1. stupňa	Projekt: Rozšírenie - modernizácia základnej školy v Lozornu Číslo zmluvy: číslo u objednávateľa: 33-2023 číslo u zhotoviteľa: 034582023:ROZKA/OB/ZOD
Predmet zmeny: doplnenie okna Op23:		
Právná opat. Právné okná	Účel zmeny: Právné do prístavby dreveného SO01 doplniť jeden kus plaveckého okna Op23:	
Prílohy: Rozpočet	Cena zmeny: 2 357,32 € bez DPH	
Dopady do harmonogramu:		
Podpis zástupcu ZHOŤOVITEĽA Dátum a podpis:	Podpis zástupcu OBJEDNÁVATEĽA Dátum a podpis:	
Podpis zástupcu STÁVEBNÉHO DOZORU Dátum a podpis:	K overeniu, či má byť poskytnutá výplata peňazníka AND / AE Dátum a podpis:	

[Handwritten signature]

10.8.2023

12.8.2023



10.8.2023

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rozšírenie - modernizácia základnej školy v Lozorne

Objekt:

ZL 21

JČGO:

Miesto: Lozorno

KS:

Dátum: 09.08.2023

Objednávateľ:

Obec Lozorno

IČO:

00304905

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

KAMI PROFIT, s.r.o.

IČO:

35943301

IČ DPH:

SK2022023872

Projektant:

SUPERATELIER s.r.o.

IČO:

44514191

IČ DPH:

SK2022737244

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

2 367,08

Cena s DPH

v EUR

2 840,50

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Rozšírenie - modernizácia základnej školy v Lozorno
Objekt: Zl. 21

Miesto: Lozorno
Objednávateľ: Obec Lozorno
Zhotoviteľ: KAMI PROFIT, s.r.o.

Dátum: 08.08.2023
Projektant: SUPERATELIER s.r.o.
Spracovateľ:

Kód diela - Popis

Cena celkom (EUR)

Náklady z rozpočtu

2 367,08

ROZPOČET

Stavba:

Rozšírenie - modernizácia základnej školy v Lozorno

Objekt:

ZL 21

Miesto:

Lozorno

Dátum:

03.08.2023

Objednávateľ:

Obec Lozorno

Projektant:

SUPERATELIER s.r.o.


Zhotoviteľ:

KAMI PROFIT, s.r.o.

Spracovateľ:

PO	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	Jedna [EUR]	Čena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							2 367,08
274	K	755621402.OP03	Montáž a dodávka "Op03r" Plastové okna, izolačné trojsklo, 3 diela (OSiPwSiw) v/s 2 500x2 360 mm, RA1, exd/inf 9000/9000	kus	1,000	2 367,080	2 367,080

ZMENOVÝ LIST



www.kammprofit.sk | info@kammprofit.sk

Elektronický názov dokumentu:

Objednávateľ		Číslo zmenového listu:	Zl. 72
Osoba: Lozorno Hlavná 1 030 55 Lozorno		Dátum vydania:	10.8.2023
Zhotoviteľ		Projekt:	
KAMM PROFIT, s.r.o. Prátorom letiska 17 831 07 Bratislava		Rozšírenie -- modernizácia základnej školy v Lozorne	
Obchodný súbor:		Číslo zmluvy:	
Stavebný objekt: SO 01 - Objekt 1. stupňa		Číslo u objednávateľa: 35/2023	
Predmet zmeny:		Číslo u zhotoviteľa: 35439/2023,ROZMKA/03/ZOD	
ATIKY			
Popis, opis:		Druhý zväzok	
Konštrukcie tesárska		Rozpor medzi PR a rešitov. Posledné zarovnanie stĺk objektu SO01, resp. Navýšenie stĺp jezdíka SO01. Príslušné drevené a železné výplne sú lepenej ústredou. Technický sa jedná o rebrú s dĺžkou skomoru pásu 1200 x 150 a rebróni pa 170. Objektová DSR obsahujú aj ďalšie skomoru stĺpky.	
Práca:		Cena zmeny:	
Rozrebot		13 398,00 € bez DPH	
Doprava do harmonogramu: - 10.8.2023			
Podpis zástupcu ZHOTOVITEĽA		Podpis zástupcu OBJEDNÁVATEĽA	
Dátum a podpis:		Dátum a podpis:	
10.8.2023		10.8.23	
Podpis zástupcu STAVEBNÉHO DOZORČIEHO ÚRADU		Z uvedeného zoznamu bolo poskytnutých vyjadrení zo strany AHD 1/ME	
Dátum a podpis:		Dátum a podpis:	
10.8.2023			

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Rozšíření - modernizace základny školy v Lozorně
Objekt:
ZI. 22

JKSO:
Místo: Lozorno

KS:
Datum: 10.09.2023

Objednávateľ:
Obec Lozorno

IČO: 00304905
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
KAM PROFIT, s.r.o.

IČO: 35943301
IČ DPH: SK2022023872

Projektant:
SUPERATELIER s.r.o.

IČO: 44514191
IČ DPH: SK2022737244

Spracovateľ:

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH		13 208,93
Cena s DPH	v EUR	15 850,00

Projektant

Spracovateľ

Datum a podpis:

Pečiatka

Datum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Datum a podpis:

Pečiatka

Datum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Rozšírenie - modernizácia základnej školy v Lozorne

Objekt:

ZL 22

Miesto:

Lozorno

Objednávateľ:

Obec Lozorno

Zhotoviteľ:

KAMI PROFIT, s.r.o.

Dátum:

10.08.2023

Projektant:

SUPERATELIER s.r.o.

Spracovateľ:

Kód diela - Popis

Cena celkom (EUR)

Náklady z rozpočtu

13 208,33

ROZPOČET

Stavba: Rozšírenie - modernizácia základnej školy v Lozorne
 Objekt: ZL 22

Miesto: Lozorno
 Objednávateľ: Obec Lozorno
 Zhotoviteľ: KAMI PROFIT, s.r.o.

Dátum: 10.03.2023
 Projektant: SUPERATELIER s.r.o.
 Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celková [EUR]
Náklady z rozpočtu							13 208,33
D		762	Konštrukcia tesaárska				13 208,325
215	K	762431335.S	Oblúčenie stien z dosiek OSB skrutkovaných na zraz ihr. dosky 22 mm	m2	176,000	20,150	3 545,400
216	K	762495000.S	Spojovacie prostriedky pre obštrovanie škár, obloženia stropov, sádkových podhľadov a stien - klmce, závitky	m2	176,000	4,590	800,800
217	K	762712110.S	Montáž priestorových viazaných konštrukcií z rozšira hraničného pádrezovej plochy do 120 cm2	m	493,500	13,000	6 415,500
223	K	762765000.S	Spojovacie prostriedky pre priestorové viazané konštrukcie - klmce, svorky, fixačné dosky	m3	3,010	143,40	422,604
224	M	605420000000.S	Dudávka - hranoly hrananá	m3	3,311	611,00	2 023,021
			180x400 (100m) Rebrík z hranolov				
			1,5-(100*0,18*0,04*2+0,18*0,04*0,35*100)				
			236-(100*2+0,35*100)				
			spodná a horná pásmnica				
			rebrá				
			40 x 180 x 100m - 2ks				
			40 x 180 x 350 ca 1m				
			180x200 (50m) Rebrík z hranolov				
			0,69=(50*0,18*0,04*2+0,18*0,04*0,35*50)				
			118,25=(50*2+0,35*50)*1,1				
			spodná a horná pásmnica				
			rebrá				
			40 x 180 x 100m - 2ks				
			40 x 180 x 350 ca 1m				
			180x500 (50m) Rebrík z hranolov				
			0,82=(50*0,18*0,04*2+0,18*0,04*0,35*50)				
			140,25=(50*2+0,35*50)*1,1				
			spodná a horná pásmnica				
			rebrá				
			40 x 180 x 100m - 2ks				
			40 x 180 x 350 ca 1m				
			spolu		3,01 m3		
			osb		493,50 m		
					176 m2		

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Rozšírenie - modernizácia základnej školy v Lozorne

Objekt:
ZL 23

JKSO:
Miesto: Lozorno

KS:
Dátum: 10.08.2023

Objednávateľ:
Obec Lozorno

IČO: 00304905

IČ DPH:

Zhotoviteľ:
KAMI PROFIT, s.r.o.

IČO: 35843301

IČ DPH: SK2022023272

Projektant:
SUPERATELIER s.r.o.

IČO: 44514191

IČ DPH: SK2022137244

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 2 028,97

Cena s DPH 2 434,76
v EUR

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Služba:

Rozšírenie - nadosmlávaná záchrannej školy v Lozorne

Objekt

ZL 43

Miesto:

Lozorno

Dátum:

10.08.2023

Objednávateľ:

Obec Lozorno

Projektant:

SUPERATELIER s.r.o.

Zhotoviteľ:

KAMI PROFIT, s.r.o.

Spracovateľ:

Kód diela - Popis

Cena celkom (EUR)

Náklady z rozpočtu

Práce a dodávky HSV

2 028,97

Ostatné konštrukcie a práce-búvanie

2 028,97

2 028,97

ROZPOČET

Stavba:

Rozšírenie - modernizácia základnej školy v Lozorne

Objekt:

ZL 23

Miesto:

Lozorno

Dátum:

10.03.2023

Objednávateľ:

Obec Lozorno

Projektant:

SUPERATELER s.r.o.


Zhotoviteľ:

KAMI PROFIT, s.r.o.

Spracovateľ:




PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena (EUR)	Cena celkom (EUR)
Náklady z rozpočtu							2 028,97
0	HSV		Práce a dodávky HSV				2 028,97
0	9		Ostatné konštrukcie a práca-búranie				2 028,97
			Rozanie konštrukcií zo železobetónu hr. dosky 150 mm pletou	m	7,300	120,00	876,00
4	K	963061113.S	Búranie železobetónových stropov doskových hr.nad 80 mm	m3	3,255	72,00	236,52
30	K	973011111.S	Zvyšná doprava sutiny a vybraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	8,213	2,40	19,71
31	K	979031111.S	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku do 1 km	t	8,213	2,88	23,65
32	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	238,153	0,54	128,01
33	K	979082111.S	Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vybraných hmôt do 10 m	t	8,213	1,50	13,14
34	K	979082121.S	Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vybraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	147,225	0,16	23,69
35	K	979085112.S	Nakladanie alebo prekladanie na dopravný prostriedok pri vodovnej doprave sutiny a vybraných hmôt	t	8,213	1,35	11,17
39	K	979089012.S	Poplatok za skladovanie	t	8,213	28,80	236,52
	K		Podiel podriazenej výkony	%	2,000	236,00	480,00

ZMENOVÝ LIST



Společnost s ručením omezeným, IČO: 252 23 102

Elektronický název dokumentu

Objednatel Obec Lozorno Mlýnská 1 650 55 Lozorno	Číslo zmenovného listu:	Zl. 24
Zhotoviteľ KAMÍ PROFIT, s.r.o. Právnom záznam: 17 831 07 Bratislava	Dátum vytvorenia:	15.8.2023
Obchodný objekt Stavebný objekt:	Číslo zmluvy: Číslo objednávky:	35.2023 35.2023
Predmet zmeny: ATKAY - pridružias práce (kontaktný zapalovací systém, hydroizolácia, prevetrávané koberce)	Číslo u zhotoviteľa:	00402/2023/KOZ/KA/06/ZOO
Práca, ktorá sa vykonáva: Úprava povrchov podlahy, osadenie izolácie stropu, príslušné kopyty, spevnenie terásy Konštrukcia koberca	Účel zmeny: Rozpor medzi P.O. a výkres. K úprave povrchu podlahy objektu SOB1, resp. spevnenia stla. vrstvy SOB1 je potrebné použiť modifikované koberce.	
Prílohy: Rozsah:	Dato zmeny:	6.30.57 E čas SRN
Podpis zástupcu ZHOTOVITEĽA 	Podpis zástupcu OBJEDNÁVATEĽA 	
Podpis zástupcu STAVEBNÉHO DOZORU YDI 	K zmenám imena bolo prijatých rozhodnutie orgánov ANO/ÁNO Dátum a podpis:	Dátum a podpis:

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rozšírenie - modernizácia základnej školy v Lozorne

Objekt:

ZL 24

JKSO:

Miesto: Lozorno

Objednávateľ:

Obec Lozorno

Zhotoviteľ:

KAMI PROFIT, s.r.o.

Projektant:

SUPERATELIER s.r.o.

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum: 16.03.2023

IČO:

00304935

IČ DPH

IČO:

35043301

IČ DPH:

SK2022023572

IČO:

44514191

IČ DPH:

SK2022737244

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

6 576,67

Cena s DPH

v EUR

7 890,60

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba

Rozšírenie a modernizácia základnej školy v Lozorne

Objekt

ZL 24

Miesto

Lozorno

Dátum:

10.09.2023

Objednávateľ:

Obec Lozorno

Projektant:

SUPERATELIER s.r.o.

Zhotoviteľ:

KAM: PROFIT, s.r.o.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom (EUR)

Kód dielu - Popis	Cena celkom (EUR)
Náklady z rozpočtu	8 375,67
Práce a dodávky NSV	1 145,70
8 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenia	1 145,70
Práce a dodávky PSV	5 429,89
712 - Izolácie striech, pavičkové kroviny	2 589,38
713 - Izolácie tepelné	2 301,70
732 - Konštrukcie tesárske	541,81



ROZPOČET

Stavba:

Rozšírenie - modernizácia základnej školy v Lozorne

Objekt:

ZL 24

Miesto:

Lozorno

Datum: 16.08.2023

Objednávateľ:

Oblasť Lozorno

Projektant: SUPERATELIER s.r.o.


Zhotoviteľ:

KAMI PROFIT, s.r.o.

Spracovateľ:



PO	Typ	Kód	Popis	JM	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							8 575,67
o HSV Práce a dodávky HSV							1 145,776
p 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenia							1 145,776
27	K	622450121.S	Príprava vonkajšieho podkladu sten panáčikou zskladnou	m2	15,200	2,25	34,20
23	K	622451074.S	Vonkajšie omietka sten pasívna strikón-silikátová textovaná, hr. 8 mm	m2	15,200	15,63	237,53
32	K	623250713.S	Kontaktný zateplovací systém z minerálnej vlny hr. 200 mm, skrutkovače kovvy, sklenená izolácia, lepidlo, lišty a ukončeniek lišty (komplet systémové riešenie)	m2	15,200	57,60	874,00
p PSV Práce a dodávky PSV							5 429,894
p 712 Izolácie strech, povlakové krytiny							2 589,393
108	K	712873240.S	Zhotovenie povlakovkej krytiny vyťahnutím izol. povlaku PVC-P na konštrukcie prevyšujúce úroveň strechy nad 50 cm pokatverím so zväzovým zopjom	m2	134,180	6,600	895,458
109	M	203220002000.S	Hydroizolačná fólia PVC-P hr. 1,5 mm izolácia plochých strech	m2	154,284	8,640	1 333,014
110	M	311370002200.S	Kotvica tesárika	ks	536,640	0,360	193,190
133	K	909712202.S	Présun hmôt pre izoláciu povlakovkej krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	52,000	3,36	174,72
p 713 Izolácie tepelné							2 301,793
167	K	713131121.S	Montáž tepelnej izolácie sten minerálnou vlnou, s úpravou väzacím drôtom	m2	7,680	3,680	28,282
169	M	63141001200.S	Doska z minerálnej vlny hr. 100 mm, izolácia pre izolované ľahké priechy, šikmé strechy, stropy, podlažky	m2	15,667	8,170	128,001
193	K	713144020.S	Montáž tepelnej izolácie na atiku polystyrénom do lepidla	m2	134,180	6,920	925,704
199	M	28372002200.S	Doska fasádna EPS 70 F hr. 100 mm	m2	136,843	8,51	1 164,54
	K	909713202.S	Présun hmôt pre izoláciu tepelnú v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	%	48,000	1,200	55,200
p 702 Konštrukcie tesárske							541,811
203	K	762341200.S	Montáž izotovania sten	m	12,800	1,560	19,968
204	M	605430000300.S	Rezivo stavebné zo smrekú - strešné laty impregnované hr. 40 mm, š. 60 mm, dl. 4000-5000 mm	m3	0,099	611,000	60,220
209	K	762341253.S	Montáž kontraktú pro steny	m	19,200	1,560	29,952
210	M	605430000300.S	Rezivo stavebné zo smrekú - strešné laty impregnované hr. 40 mm, š. 60 mm, dl. 4000-5000 mm	m3	0,106	611,000	64,622
211	M	605430000100.S	Rezivo stavebné zo smrekú - strešné laty impregnované hr. 50 mm, š. 50 mm, dl. 4000-5000 mm	m3	0,025	611,000	15,485
212	K	762395000.S	Spojovacie prostriedky pre väznané konštrukcie žravov, obeshie a laťovanie, nadstrešné konštr., spadavé klíny - svokvy, dosky, klinca, pásová oceľ, vruty	m3	0,113	70,200	7,907
255	K	766415122.S	Montáž oblož. sten, stĺpov a pilierov nad 5 m2, oboholní obklad. smrekovcovýhni, z tvrdých drevin, veľkosť nad 0,8 do 1,5 m2	m2	7,680	12,600	96,768
216	M	605400002000	Dosky hobľované z červeného smrekú 120x28 mm, suché 14±2%. Uhľy JA STN 4000SS bez defektov, hnojby, hrúb	m3	0,211	624,000	131,789
306	K	9998706202.S	Présun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	120,000	0,96	115,20

ZMENOVÝ LIST



KAMM - Katastrálny úrad mesta Martin

Elektronický názov dokumentu

Objedávateľ: Obec Lomná Hlavná 1 532 56 Lomná		Číslo zmenového listu: ZL 25
Známostka: KAMM PRDFF, s.r.o. Pôsobnosť: 17 837 07 Bratislava		Dátum vydania: 17.8.2023
Obchodný súhrn: Stavebný objekt: SO 01 - Objekt č. stupňa		Projekt: Rekonštrukcia - modernizácia základnej školy v Lomne
Predmet zmeny: Základové konštrukcie		Číslo prílohy: Číslo v objednávke: 382520 Číslo v zmluve: 004282255934A08200
Príkaz: Rozkaz		Druh zmeny: Pôvodný výkaz rekonštrukcie objektu SO 01 zariadený podľa základných konštrukcií, aby bola možnosť realizovať ďalšie práce zariadenia školy ZŠeM v rámci čísla SO 01.
Príkaz: Rozkaz		Cena zmeny: 1 500,00 € bez DPH
Čepky do harmonogramu: áno		
Podpis zmluvy ZMLUVNÍKA:  Dátum a podpis: ZŠeM 17.8.2023		Podpis zmluvy OBJEDNÁVATEĽA: Dátum a podpis:
Podpis zmluvy STAVEBNEHO DOZORITEĽA:  Dátum a podpis: 23.08.2023		Podpis zmluvy STAVEBNEHO DOZORITEĽA: Dátum a podpis: 23.08.23

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Rozšírenie - modernizácia základnej školy v Lozornó
Objekt:
Zl. 25

JKSO:
Miesto: Lozornó

KS:
Dátum: 17.05.2023

Objednávateľ:
Obec Lozornó

ICO: 00304905
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
KAMI PROFIT, s.r.o.

ICO: 35943301
IČ DPH: SK2022023372

Projektant:
SUPERATELIŠR s.r.o.

ICO: 44514191
IČ DPH: SK2022737244

Spracovateľ:

ICO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH		1 833,04
Cena s DPH	v EUR	1 833,04

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Rozšírenie - modernizácia základnej školy v Lozorne
Objekt: ZL 25

Miesto: Lozorno
Objednávateľ: Obec Lozorno
Zhotoviteľ: KAMI PROFIT, s.r.o.

Dátum: 17.08.2023
Projektant: SUPERSTELIER S.R.O.
Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom (EUR)

Náklady z rozpočtu

Práce a dodávky

1 833,04

Objekt S001

1 833,04

1 833,04

ROZPOČET


Stavba: Rozšírenie - modernizácia základnej školy v Lozorno
 Objekt: ZL 26

Miesto: Lozorno
 Objednávateľ: Obec Lozorno
 Zhotoviteľ: KAMÍ PROFIT, s.r.o.

Dátum: 17.08.2023
 Projektant: SUPERATELIER s.r.o.
 Spracovateľ:

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu:							1 833,04
Práce a dodávky							1 833,04
Objekt S001							1 833,04
18	K	271573009.S	Návsť pod základovú konštrukciu so zhutnením zo kameňa fr. 6-64 mm	m3	1,125	47,50	53,44
	K		železná základových pásov, železový (bez výstuže), fr. C 16/20	m3	3,118	131,25	409,24
24	K	274331215.S	Debnenie stien základových pásov, zhotovenie-dielca	m2	12,080	20,00	241,60
25	K	274331216.S	Debnenie stien základových pásov, odstránenie-dielca	m2	12,080	3,13	37,81
26	K	274361821.S	Výstuž základových pásov z ocele B500 (10505)	t	0,105	1 687,50	176,50
	K		Vítanie pre chemické kotvy (vítanie, stavebná chémia)	ks	15,000	17,82	267,30
144	K	MD	Miestnostnoblková doprava	%	2,500	150,00	375,00
			Presun hmôt	%	0,210	1 296,00	272,16

ZMENOVÝ LIST



13.10.2023 10:23:23

Elektronický názov dokumentu

Objednávateľ Obec Lozorno Hlavná 1 830 50 Lozorno		Číslo zmenového listu Z. 22
Zpracovateľ KAMÍ PROFIT, s.r.o. Páiskom ľeňské 17 830 07 Bratislava		Dátum vypracovania 20.8.2023
Obchodný súbor Stavobný objekt SO 01 - Objekt 1. stupňa, SO 03 - Prípojenie I a II stupňa		Projekt Rozšírenie - modernizácia základnej školy v Lozorne Číslo zmluvy Číslo objednávky: 367523 Číslo zhotoviteľa: 36752/2023/ROZKA-02KZ03
Predmet zmeny: Ispolčie		
Príčina zmeny: Ispolčie		Účel zmeny: Potreba urobiť úpravu stavby objektu SO 01 a SO 03 zariadením hydroizolácie strechy príslušného na 223 strechy a zariadenie izolácie - modernizácia základnej školy v Lozorne.
Práca: Ispolčie		Cena zmeny: 4 385,20 € bez DPH
Podpis zástupcu ZHODNOTITEĽA 		Podpis zástupcu OBJEDNÁVATEĽA
Dátum a podpis: 7.9.2023		Dátum a podpis: 7.9.2023
Podpis zástupcu STAVEBNEHO DOPROJEKTANTA 		Podpis zástupcu 13.10.2023
Dátum a podpis: 13.10.2023		Dátum a podpis: 13.10.2023

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba

Rozšírenie - modernizácia základnej školy v Lozorne

Objekt

ZL 26

JKSO:

Miesto:

Lozorno

KS:

Dátum:

23.08.2023

Objednávateľ:

Obec Lozorno

IČO:

00304808

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

KAMI PROFIT, s.r.o.

IČO:

35943301

IČ DPH:

SK2022023872

Projektant:

SUPERATELIER s.r.o.

IČO:

44514191

IČ DPH:

SK2022737244

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

4 305,21

Cena s DPH

v EUR

4 335,02

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Rozšírenie - modernizácia základnej školy v Lozorně
Objekt: ZL 28

Miesto:	Lozorně	Dátum:	23.03.2022
Objednávatel:	Obec Lozorně	Projektant:	SUPERATELIER s.r.o.
Zhotovitel:	KAM PROFIT, s.r.o.	Spracovateľ:	

Kód stavu - Popis Cena celková (EUR)

Náklady z rozpočtu	4 385,21
Práce a dodávky PSV	4 385,21
Izolácie proti vonš a vlhkosť	4 385,21



ROZPOČET

Služba: Rozšírenie - modernizácia základnej školy v I.ozorní

Objekt: ZL 26

Miesto: I.ozorno

Dátum: 23.08.2023

Objednávateľ: Obec I.ozorno

Projektant: SUPERATELIER s.r.o

Zhotoviteľ: KAMI PROFIT, s.r.o

Spracovateľ:

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							4 305,21
D	PSV		Práce a dodávky PSV				4 305,21
D	711		Izolácie proti vode a vlhkosť				4 305,21
73	K	711111001.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodotrvnám náterom penetračným za studena	m2	4,323	0,38	1,56
	W		one priehľadno výťahovej šachty		4,323		
74	K	711112001.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá penetračným náterom za studena	m2	59,208	0,35	21,31
	W		steny priehľadno výťahovej šachty		7,664		
	W		murované steny		51,544		
75	M	248170000900.S	Lát asfaltový penetračný	l	0,0178	1 566,000	25,807
76	K	711141559.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodotrvnám NAIIP prípravkom	m2	4,323	4,08	17,64
	W		one priehľadno výťahovej šachty		4,323		
79	K	711142559.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode zvislá NAIIP prípravkom	m2	59,208	4,08	241,57
	W		steny priehľadno výťahovej šachty		7,664		
	W		murované steny		51,544		
80	M	629310001200	Pás asfaltový FOALDIT AL S 40 pre spodné vrstvy hydroizolačných systémov (parotná zátvara a protiradónová imbitcia)	m7	78,021	5,40	418,91
	W		"vod šachty" 4,323*1,13		4,971		
	W		"zv. šachty" 7,664*1,2		9,197		
	W		"zv. steny" 51,544*1,2		61,853		
			Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode zvislá príklepením	m2	225,510	4,08	920,09
	W		"zv. steny OSB" 225,51		270,612		
			Pás asfaltový pro spodné vrstvy hydroizolačných systémov, samolepiaci	m2	270,612	9,30	2 518,69
	W		"zv. steny OSB" 225,51*1,2		270,612		
87	K	0992711202.S	Presun hmoty pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	46,000	3,24	149,04

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rozšírenie - modernizácia základnej školy v Lozorne

Objekt:

Zl. 27

JAKO:

Miesto

Lozorno

KS:

Dátum:

25.08.2023

Objednávateľ:

Obec Lozorno

ICO:

00304805

Zhotoviteľ:

KAM PROFIT, s.r.o.

IČ DPH:

ICO:

35943301

Projektant:

SUPERATELIER s.r.o.

IČ DPH:

SK2022023572

Spracovateľ:

ICO:

41514191

IČ DPH:

SK2022737244

ICO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

2 176,79

Cena s DPH

v EUR

2 176,79

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba

Rozšírenie - modernizácia základnej školy v Lozome

Objekt

ZL 27

Mesto

Lozorno

Dátum

26.05.2022

Objedávateľ

Obec Lozorno

Projektant

SUPERATELIER s.r.o.

Zhotoviteľ

KAM: PROFIT s.r.o.


Spracovateľ

Kód diela - Počí

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

Práce a dodávky PSV	2 176,79
713 - Izolácie tepelné	7 137,79
732 - Konštrukcia tesársk	66,44
733 - Nátery	1 061,53
Práce a dodávky IB	30,79
03-N - Montáž osobných horských	369,00
	369,00



ROZPOČET

Stavba:

Rozšírenie - modernizácia základnej školy v Lozome

Objekt

ZL 27

Miesto:

Lozomo

Dátum:

25.08.2023

Objednávateľ:

Obec Lozomo

Projektant:

SUPERATELIER s.r.o.

Zhotoviteľ:

KAMI PROFIT, s.r.o.

Spracovateľ:

PO	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							2 176,79
o PSV Práce a dodávky PSV							1 187,79
o 713 Izolácie tepelné							55,44
175	K	713131140.S	Montáž parotesnej fólie na podhľad	m2	20,800	1,15	23,92
176	M	721230005800.S	Parozábrana š. 1,5 m, tepelno odolná, zložená z PP textílie a PE povrchovú	m2	23,920	2,99	71,52
o 762 Konštrukcie tesárske							1 061,56
214	K	762421314.S	Obloženie stropov alebo stredných podhľadov z dosiek OSB skruškovaných na pero a drážku hr. dosky 22 mm	m2	41,600	20,15	838,24
215	K	7624305003.S	Spojovacie prostriedky pre oštvovanie škár, obloženie stropov, stredných podhľadov a sŕien - klinca, závitky	m2	41,600	4,55	189,20
228	K	598762202.S	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	%	7,564	4,500	34,04
o 783 Nátery							30,790
359	K	783174537	Nátery oceľ. konštr. požiarolánové základné	m2	5,944	5,180	30,79
o M Práce a dodávky M							989,00
o 43-M Montáž oceľových konštrukcií							989,00
	K		Montáž rôznych dielov OK - pásovina	kpl	1,000	989,00	989,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Rozšírenie - modernizácia základnej školy v Lozornu
Objekt:
ZL 28

JKSO:
Miesto: Lozorno

KS:
Dátum: 04.09.2025

Objednávateľ:
Obec Lozorno

ICO:
IČ DPH: 00304905

Zhotoviteľ:
KAM PROFIT, s.r.o.

ICO:
IČ DPH: SK2022023572

Projektant:
SUPERATELIER s.r.o.

ICO:
IČ DPH: 46514191
SK2022737244

Spracovateľ:

ICO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH		2 136,50
Cena s DPH	v EUR	2 136,50

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Rozšírenia - modernizácia základnej školy v Lozome

Objekt:

Zl. 28

Miesto:

Lozomo

Datum:

04.09.2020

Objednávateľ:

Obec Lozomo

Projektant:

SUPERATELIER s.r.o.

Zhotoviteľ:

KAMU PROFIT, s.r.o.

Spoločnosť:

Kód čísla - Popis

Cena celková (EUR)

Náklady z rozpočtu

2 138,58

Práce a dodávky HSV

888,78

Ostatné konštrukcie a práce-bývanie

888,78

Práce a dodávky PSV

1 156,79

Izolácie proti vode a vlhkosti

1 156,79



ROZPOČET

Stavba

Rozšírenie - modernizácia základnej školy v Lozorne

Objekt

ZL 28

Miesto:

Lozorno

Dátum:

04.03.2023

Objednávateľ:

Obec Lozorno

Projektant:

SUPERATELIER s.r.o.

Zhotoviteľ:

KAMI PROFIT, s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	Jedna [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	-------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

2 136,50

0 HSV

Práce a dodávky HSV

969,79

0 B

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

969,79

0 K

Búranie betónového okapového chodníka

m3

3,579

132,00

472,45

30	K	976011111.S	Zvislá doprava sušiny a vybraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	8,843	2,40	21,43
31	K	975081111.S	Dovoz sušiny a vybraných hmôt na skládku do 1 km	t	8,843	2,83	25,77
32	K	979061121.S	Odvoz sušiny a vybraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	259,494	0,54	140,13
33	K	979082111.S	Vnútrostavenskú dopravu sušiny a vybraných hmôt do 10 m	t	8,948	1,50	14,32
34	K	976052121.S	Vnútrostavenskú dopravu sušiny a vybraných hmôt za každých ďalších 6 m	t	151,855	0,16	25,77
35	K	070086112.S	Nakladanie alebo prekladanie na dopravný prostriedok pri vozňovej doprave sušiny a vybraných hmôt	t	8,948	1,38	12,17
36	K	979039012.S	Poplatok za skládanie	t	8,948	20,80	257,70

0 PSV

Práce a dodávky PSV

1 166,71

0 711

Izolácie proti vode a vlhkosti

1 166,71

Objekt SO 01

76	K	711132107.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti napovou fóliou položenou voľne na ploche zvislej	m2	186,281	2,150	402,37
	W		*S* 0,85*52,785		44,850		
	W		*Z* 0,85*10,10		8,585		
	W		*Z* 1,00*13,07		13,070		
	W		*V* 0,85*(10,10+31,09)		25,012		
	W		*V* 0,85*12,32		10,472		
	W		*Z* 1,00*21,65		21,650		
	W		*AZ* 0,85*17,72		15,062		
	W		*AZ* 0,85*17,72		15,062		
	W		*AZ* 0,85*15,05		12,793		
	W		*AZ* 0,50*15,05		7,525		
77	M	283230002700.S	Napová HOPE fólia hrúbky 0,5 mm, výška nopy 8 mm, proti zemnej vlhkosti s radónovou ochranou, pre spodnú stavbu	m2	214,223	0,960	205,654
	W		186,281*1,15 "Prepočítané koeficientom mrazivosti"		214,223		
87	K	998711202.S	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	7,800	3,24	25,27
	K		Mimostavenskú dopravu	%	0,800	270,00	215,00

Objekt SO 03

40	K	711132107.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti napovou fóliou položenou voľne na ploche zvislej	m2	69,832	2,070	142,57
	W		0,85*(3,806+17,33+0,98)		18,781		
	W		0,85*(4,42+15,44+2,20)		18,751		
	W		0,8*(5,75+8,94+5,9+3,87+12,03)		22,500		

PO	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Jedna [EUR]	Cena celkem [EUR]
47	M	253230902710-8	Naplně HDPE fólie tloušťky 0,5 mm, výška popru 2 mm, proti zamrazení vlhkosti s radikačnou ochranou, pro speciální výrobu	m ²	69,037	0,920	63,514
			60 632*1,15 *Přepočítání koeficientem množství		69,037		
51	K	098711201,3	Přesah hmoty pro izolaci proti vodě v objemoch výšky 100 5 m	%	5,035	2,99	15,24
	K		Mikrosteveňisková oprava	%	0,320	270,00	115,40

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Rozšírenie - modernizácia základnej školy v Lozorne
Objekt:
ZL 29

JKSO:
Miesto: Lozorno

KS:
Dátum: 31.08.2023

Objednávateľ:
Obec Lozorno

IČO: 00364305
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
KAMI PROFIT, s.r.o.

IČO: 35943301
IČ DPH: SK2022023572

Projektant:
SUPERATELIER s.r.o.

IČO: 44514181
IČ DPH: SK2022737244

Spracovateľ:

IČO:
IČ DPH:

Poznámka

Cena bez DPH **1 688,94**

Cena s DPH **2 385,73** v EUR

Projektant _____ Spracovateľ _____

Dátum a podpis: _____ Pečiatka _____ Dátum a podpis: _____ Pečiatka _____

Objednávateľ _____ Zhotoviteľ _____

Dátum a podpis: _____ Pečiatka _____ Dátum a podpis: _____ Pečiatka _____

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Rozšírenie - modernizácia základnej školy v Lúzome

Oblasť:

č. 28

Miesto:

Lúzome

Dátum:

31.03.2023

Objednávateľ:

Obec Lúzome

Projektant:

SUPERATELIER s.r.o

Zhotoviteľ:

KAMU PROFIT, s.r.o

Spracovateľ:

Kód účtu - Pozis

Cena celkom (EUR)

Náklady z rozpočtu

Práca a dodávky HSV

1 988,94

Ostatné konštrukcie a práce-údržba

7 988,94

1 988,94



ROZPOČET

Stavba:

Rozšírenie a modernizácia základnej školy v Lozorne

Objekt:

ZL 29

Miesto:

Lozorno

Dátum:

31.03.2023

Objednávateľ:

Obec Lozorno

Projektant:

SUPERATELIER s.r.o.


Zhotoviteľ:

KAMA PROFIT, s.r.o.

Specifikátor:

PO	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	Jedna [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							1 988,94
D		HSV	Práce a dodávky HSV				1 988,94
P		9	Ostrbné konštrukcie a práce-báranie				1 988,94
			Rezanie konštrukcií zo železobetónu hr. dosky 150 mm pílou	m	7,000	110,00	770,00
4	K	923051113.S	Búranie železobetónových stropov doskových hr.naž 80 mm	m3	3,833	72,00	275,98
	K		Rezanie oceľových sítov	ks	8,000	15,00	120,00
30	K	979011111.S	Zvlášť doprava sutiny a vybraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základnými podlažiami	t	10,669	2,40	25,60
31	K	979021111.S	Otvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku do 1 km	t	10,669	2,85	30,73
32	K	979031121.S	Otvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	309,337	0,54	157,07
33	K	979042111.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybraných hmôt do 10 m	t	10,669	1,60	17,07
34	K	979042121.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	192,033	0,16	30,73
35	K	979088112.S	Nakladanie alebo prekladanie na dopravný prostriedok pri vodorovnej doprave sutiny a vybraných hmôt	t	10,569	1,36	14,51
36	K	979089012.S	Poplatok za skladovanie	t	10,669	28,80	307,25
	K		Podiel priručaných výkonov	%	1,000	230,00	230,00

ZMENOVÝ LIST



KAMÍ, s.r.o. IČO: 252 22 211

Elektronický název dokumentu:

Objednatel: Obec Lozorno Hlavná 1 920 55, Lozorno		Číslo zmenového listu:	ZL 50
Zakazník: KAMÍ PROFIT, s.r.o. Pri starom tótsku 17 831 07 Bratislava		Prílohy výkres:	5.3.2003
Odhadovaný súbor: Stavebný objekt		Projekt: Rozšírenie – modernizácia základnej školy v Lozorne	
Právnym subjektom: SÚ 01 - Gejtek 1. stupňa		Číslo zmluvy: číslo u objednávateľa: 36.0203 číslo u zakazníka: 01-466/2003/SOZNA/08/ZZ01	
Predmet zmeny: Dovolená a montáž dvoch nových okien OK			

Právnym subjektom: Dovolená montáž okien	Právnym subjektom: Právnym subjektom: zakazník: SÚ 01 - Gejtek 1. stupňa Právnym subjektom, na ktorý sa má vykonať montáž nových okien KAMÍ profit.
---	---

Právnym subjektom: Rozpočet	Právnym subjektom: Cena zmeny: 1 555,30 € bez DPH
--------------------------------	--

Právnym subjektom: Právnym subjektom: KAMÍ PROFIT, s.r.o. 	Právnym subjektom: Právnym subjektom: OBJEDNÁVATEĽA
Dátum a podpis: 11.9.2003	Dátum a podpis: M. G. 2003

Právnym subjektom: Právnym subjektom: STAVEBNÝ DOZORCA TOI 	Právnym subjektom: Právnym subjektom: K uvedenému zmluve bolo priložených výkresov príloha 0001-0002
Dátum a podpis: 11.9.2003	Dátum a podpis: 13.10.2003

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Služba:

Rezálnanie - modernizácia základnej školy v Lozorne

Objekt:

ZL 30

JKSO

Mesto:

Lozorno

KS:

Dátum:

08.09.2023

Objednávateľ:

Obec Lozorno

IČO:

00304905

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

KAM PROFIT, s.r.o.

IČO:

35943901

IČ DPH:

SK2022023872

Projektant:

SUPERATELIER s.r.o.

IČO:

44514191

IČ DPH:

SK2022737244

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

1 838,81

Cena s DPH

v EUR

2 117,19

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Rozšírenie - modernizácia základnej školy v Lozorne
Objekt: ZI 00

Miesto:	Lozorno	Dátum:	08.08.2023
Objednávateľ:	Obec Lozorno	Projektant:	SUPERATEL IPR s.r.o.
Zhotoviteľ:	KAM PROFIT s.r.o.	Správovateľ:	

Kód účtu - Počet Celková cena (EUR)

Náklady z rozpočtu	1 838,31
<u>Montáž oceľových konštrukcií</u>	<u>1 838,31</u>



ROZPOČET

Stavba:

Rozšírenia - modernizácia základnoj školy v Lozome

Objekt:

ZL 30

Miesto:

Lozomo

Dátum:

03.09.2023

Objednávateľ:

Obec Lozomo

Projektant:

SUPERATELIER s.r.o.


Zhotoviteľ:

KAMI PROFIT, s.r.o.

Spracovateľ:




PO	Typ	Kód	Popis	MO	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							1 838,31
D		43-N	Montáž oceľových konštrukcií				1 838,31
357	K	430821001.S	Montáž rôznych dielov OK	kg	265,030	1,35	356,74
358	M	553050000300.O K	Prvky pre oceľovú nosnú konštrukciu - zápy, nosníky	kg	291,533	2,42	705,51
Oceľový podšívok pod VZT jednotku na strešnej konštrukcii							
371	K	PO	Práca na detských	%	3,850	115,00	443,50
	K		Ochrana oceľ. konštrukcií pozinkovaním	m2	8,636	37,47	323,16

ZMENOVÝ LIST



Complex management services

Elektronický názov dokumentu:

Objednávateľ: Obec Lozorno Hlavná 1 900 55 Lozorno		Číslo zmenovho listu: ZL 31
Zhotoviteľ: K&M PROFIT, s.r.o. Pri starom lesisku 17 831 07 Bratislava		Dátum vydania: 12.9.2023
Obchodný súbor: Stavebný objekt: SÚ 01 - Objekt 1. stupňa		Projekt: Rozšírenie – zmodernizácia základnej školy v Lozorne
Predmet zmeny: prídanie kúrenia pre školy		Ciele zmeny: Číslo u objednávateľa: 34/2023 Číslo u zhotoviteľa: 00469/2023/ROZKR/06/Z00
Príloha podľa: Konštrukcie inštalácie	Dôvod zmeny: Požiadba pre školy zhotoviť inštaláciu pre vykurovanie inštalácie a kotla, podlažie, aby mohli byť použité pre zariadenie výpočtovej techniky podlažia a rozvedky	
Prílohy: Rozpočet	Cena zmeny:	11 503,59 € bez DPH
Opatry do hemorogramu: - 2 typické inštalácie strešných, nemá vplyv na konečný termín		
Podpis zástupcu: ZHOZOVATEĽA	Podpis zástupcu: OBJEDNÁVATEĽA	
Dátum a podpis: 21.9.2023 	Dátum a podpis: 21.9.2023	
Podpis zástupcu: STAVEBNÉHO ÚRADU TBH 	V zjednodušenej zmene treba poskytnúť výpočtovú parciu podľa IAO 1 BIE	
Dátum a podpis: 21.9.2023	Dátum a podpis:	13.10.2023

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rozšírenie - modernizácia základnej školy v Lozorne

Objekt:

ZL 34

JKSO:

Miesto:

Lozorno

KS:

Dátum:

12.09.2023

Objednávateľ:

Obec Lozorno

IČO:

00304805

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

KAMI PROFIT, s.r.o.

IČO:

35943301

IČ DPH:

SK2022023672

Projektant:

SUPERATELIER s.r.o.

IČO:

44514191

IČ DPH:

SK2022737244

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

11 573,59

Cena s DPH

v EUR

13 888,31

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Rozšírenie - modernizácia základnej školy v Lozorne

Objekt: ZL 31

Miesto: Lozorno
Objednávateľ: Obec Lozorno
Zhotoviteľ: KAMÍ PROFIT, s.r.o.

Dátum: 12.09.2023
Projektant: SUPERATELIER s.r.o.
Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu:

31 573,38



ROZPOČET

Stavba:

Rozšírenie - modernizácia základnej školy v Lozornu

Objekt:

ZL 31

Miesto:

Lozorno

Dátum:

12.06.2023

Objednávateľ:

Obec Lozorno

Projektant:

SUPERATELIER s.r.o.


Zhotoviteľ:

KAMI PROFIT, s.r.o.

Spracovateľ:

PO	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							11 573,59
D		762	Konštrukcie tesárske				11 573,59
290	K	766427112.S	Montáž obloženia podlahových, podlahový rošt	m	2 132,533	3,54	6 180,93
291	M	608330001400.S	Laty zo smrekú akosť I prierez do 25 cm ² , dl. 2010-3000 mm, Obvodová stena 4 smesčky	m ³	4,398	348,000	2 228,56
	K		Koblači materiál	kpl	1,000	649,55	649,55
229	K	908762202.S	Práson tvrdé pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	%	87,000	5,85	508,95

ZMENOVÝ LIST



TEL: 023 262 11 11 FAX: 023 262 11 12

Elektronický nástin dokumentu

Objednávateľ Obec Lozorno Hlavná 1 930 06 Lozorno	Číslo zmenového listu Zl. 02	
Zhotoviteľ KAMÍ PROFIT, s.r.o. PK stárom Jasko 17 831 07 Bratislava	Dátum vydanie 12.9.2023	
Technický nábor Stavebný objekt	Projekt Rozšírenie – modernizácia základnej školy v Lozorne	Cieľ zmeny: Hlavná objednávka: 36/2023
Právnosť zmeny: Práporový plech T538	Hlavná objednávka: 36/2023 Hlavná objednávka: 36/2023/ROZŠIŘENIE	
Príloha, popis: Kresbové kresby	Príloha, popis: Práporové plechy pozice základnej školy podľa rozpisovej súpravy Rozpisová súprava základnej školy v Lozorne, poz. 0.30, na 7.25 m ² , vrátane základnej školy, poz. 0.30, v rámci projektu.	Číslo zmeny: 1 062,00 € bez DPH
Právy Rozdelenie		Dátum a podpis:
Dátum a podpis:	KAMÍ PROFIT S.R.O. 	Dátum a podpis:
Dátum a podpis:	Právo zástupcu STAVEBNÉHO ÚRADU 	Dátum a podpis:
Dátum a podpis:	Dátum a podpis:	13/10. 2023

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rozšírenie - modernizácia základnej školy v Lozorne

Objekt:

Zl. 32

JKSO

Miesto:

Lozorno

KS:

Dátum:

12.09.2023

Obľadnávateľ:

Obec Lozorno

IČO:

00304305

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

KAMI PROFIT, s.r.o.

IČO:

35943301

IČ DPH:

SK2022023872

Projektant:

SUPERATELIER s.r.o.

IČO:

35943301

IČ DPH:

SK2022023872

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

1 963,38

Cena s DPH

v EUR

2 356,06

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Rozšírenie - modernizácia základnej školy v Lozorne
Objekt: ZL 32

Mesto: Lozorna
Objednávatel: Obec Lozorna
Zhotoviteľ: KAMU PROFIT, s r.o.

Dátum: 12.09.2023
Projektant: SUPERATELIER s r.o.
Spracovateľ:

Kód čísla - Popis

Cena celkom (EUR)

Náklady z rozpočtu

Odpočet	1 963,38
Konštrukcia kľampárska	-2 291,40
Prípočet	-2 291,40
Konštrukcie kľampárske	4 254,78
	-4 254,78

ROZPOČET

Stavba:

Rozšírenie a modernizácia základnej školy v Lozorne

Objekt:

Miesto: Lozorno

Dátum: 12.09.2023

Objednávateľ: Obec Lozorno

Projektant: SUPERATELIER s.r.o.

Zhotoviteľ: KAMX PROFIT, a.s.

Spracovateľ

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	Jednotk. cena (EUR)	Cena celkom (EUR)
----	-----	-----	-------	----	----------	---------------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

1 883,38

Odpočít

-2 291,40

z 75A			Konštrukcie karmolárske				-2 291,40
104	K	794173401.5	Krytina trapezová pozinkovaná, výška profilu 3 mm, sklon strechy do 33°	m ²	60,560	25,30	-2 291,40

Prípočet

4 254,78

			Konštrukcie karmolárske				4 254,78
x			Krytina bezpečnostná oceľová karmolárska, výška profilu 50 mm, sklon strechy do 33°, hr. 1,25 mm	m ²	71,750	59,30	4 254,78



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Rozšírenie - modernizácia základnej školy v Lozorne
Objekt:
ZL 33

JKSO:
Miesto: Lozorno

KS:
Dátum: 12.09.2023

Objednávateľ:
Obec Lozorno

IČO: 00304905

IČ DPH:

Zhotoviteľ:
KAMI PROFIT, s.r.o.

IČO: 36643361

IČ DPH: SK2022023672

Projektant:
SUPERATELISR s.r.o.

IČO: 44514191

IČ DPH: SK2022737244

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 44 247,33

Cena s DPH v EUR 53 098,80

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Rozšírenie a modernizácia základnej školy v Lazomí

Objekt: ZL 23

Miesto: Lazomí

Dátum: 12.09.2023

Objednávateľ: Obec Lazomí

Projektant: SUPERATELIER s.r.o.

Zhotoviteľ: XAMI PROFIT, s.r.o.

Spracovateľ:

Kód článku - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu:

44 247,33



ROZPOČET

Stavba:

Rozšírenie - modernizácia základnej školy v Lozorne

Objekt:

ZL 33

Miesto:

Lozorno

Dátum:

12.08.2023

Objednávateľ:

Obec Lozorno

Projektant:

SUPERATELIER s.r.o.

Zhotoviteľ:

KAMI PROFIT, s.r.o.

Spracovateľ:

PO	Typ	Kód	Popis	MO	Množstvo	Jedna [EUR]	Cena celkov [EUR]
Náklady z rozpočtu							44 247,33
<p>o 782 Konštrukcie tesárske - PRIEČKY</p> <p style="text-align: right;">44 247,328</p>							
215	K	782431335.S	Obloženie stien z dosiek OSB skruškovaných na vzraz hr. dosky 22 mm	m2	1 457,720	23,15	29 574,56
<p><i>priečky: 733,85*2=1457,72</i></p>							
<p>o 787 Konštrukcie tesárske - OSVODOVÉ STĚNY</p>							
250	K	788427112.S	Montáž obloženia podhľadov a stien, podkrošový ruší	m	1 205,140	3,84	5 779,77
261	M	605330001400.S	Laty zo smrekovej kôstky / prierez do 25 cm2, dl. 2010-3000 mm, Obvodové steny + svedky	m3	4,515	348,009	1 571,27
215	K	782435000.S	Spojovacie prostriedky pre obštievanie škát, obloženia strepov, strešných podhľadov a stien - kĺnce, závršky	m2	1 457,720	4,55	6 678,13
225	K	988762202.S	Pracná hodnota pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	%	133,050	5,85	843,50

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rozšírenie - modernizácia základnej školy v Lozome

Objekt:

ZL 34

JKSO:

Miesto: Lozorno

KS:

Dátum: 13.09.2023

Objednávateľ:

Obec Lozorno

IČO:

00304905

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

KAMÍ PROFIT, s.r.o.

IČO:

35943331

IČ DPH:

SK2022023372

Projektant:

SUPERATELIER s.r.o.

IČO:

44514191

IČ DPH:

SK2022737244

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

2 478,13

Cena s DPH

v EUR

2 973,76

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka


REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Rozšírenie - modernizácia základnej školy v Lozornu
Objekt: ZL 34

Miesto:	Lozorno	Datum:	13.09.2023
Objednávateľ:	Obec Lozorno	Projektant:	SUPERATEUR s.r.o.
Zhotoviteľ:	KAMÍ PROFIT, s.r.o.	Spracovateľ:	

Nod diel - Popis Cena celkom (EUR)

Náklady z rozpočtu:	2 478,13
Práce a dodávky MSV	443,08
Úpravy povrchov, podlahy, osadenia	443,36
Práce a dodávky PSV	2 091,78
Náklady	624,81
Cenné konštrukcie	1 368,97



ROZPOČET

Stavba:

Rozšírenie - modernizácia základnej školy v Lozorne

Objekt:

ZL 34

Miesto:

Lozorno

Dátum:

13.03.2023

Objednávateľ:

Obec Lozorno

Projektant:

SUPERATELIER s.r.o.


Zhotoviteľ:

KAM PROFIT, s.r.o.

Spracovateľ:

PO	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	Cena [EUR]	Cena s DPH [EUR]	
Náklady z rozpočtu								
							2 478,13	
D		HSV	Práce a dodávky HSV					443,357
D		6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie					443,357
7	K	612430121.S	Príprava vnútorného podkladu stien penetráciou izolačnou	m ²	11,960	1,500	17,940	
	K		Vnútorná omietka stien hrubozrná, hr. 25 mm	m ²	11,960	19,250	230,220	
	K		Vnútorná omietka stien jemnozrná, hr. 15 mm	m ²	11,960	16,320	195,197	
D		PSV	Práce a dodávky PSV					2 034,776
D		764	Maľby					624,668
24	K	764410100.S	Penetrovanie jednonásobné jemnozrných podkladov výšky do 3,80 m	m ²	67,322	1,279	85,495	
26	K	764451371.S	Maľby z maľarských zmesí práškových, tonované ručne nanášané dvojnásobné na jemnozrný podklad výšky do 3,80 m	m ²	45,015	3,800	169,325	
	K		Maľby z maľarských zmesí olejových, ručne nanášané dvojnásobné na jemnozrný podklad výšky do 3,80 m	m ²	42,058	6,345	350,074	
	K		Maľby z maľarských zmesí olejových, ručne nanášané trojnásobné na oceľovú zárubňu	ks	1,000	29,000	29,000	
Ostatné konštrukcie							1 399,97	
	K		Montáž SDK obkladu - kapotáže r. 4. do 500 mm, 1x hrana s rohovou lištou, dvojité opláštenie doskami hr. 2x12,5 mm	m	20,650	17,240	356,006	
	K		Montáž SDK obkladu - kapotáže r. 5. nad 500 do 1000 mm, 1x hrana s rohovou lištou, dvojité opláštenie doskami hr. 2x12,5 mm	m	8,890	26,010	228,268	
	K		Presun hmôt pre sádkokartónové konštrukcie v stavbách (objektoch) výšky do 7 m	%	28,450	3,25	92,463	
	K		Odstránenie pôvodnej poškodennej maľovky	m ²	88,073	2,30	202,563	
	K		Mazanina z betónu prostého (m3) fr. C 20/25 hr.nad 120 do 180 mm	m ³	0,254	210,000	53,424	
	K		Oceľová zárubňa OgU 90/197/120 cm ľavá	ks	1,000	50,00	50,000	
	K		M+D Soklová lišta	m	8,500	4,95	42,075	
	K		Presun hmôt	%	0,289	1 296,00	374,544	

ZMENOVÝ LIST



KAMÍ, s.r.o. - KAMENNÝ PRŮMYSL

Elektronický zápis dokumentu

Objednatel: Obec Lozorno Hlavní 1 260 02 Lozorno		Číslo změnového listu:	ZL 05
Zhotovitel: KAMÍ PRŮMYSL, s.r.o. Pěsňanská ulice 17 831 01 Brno-veveří		Datum vydaní:	19.9.2023
Obchodní smlouva: Smluvní objekt: SO 01 - Objekt 1. etáže		Projekt: Rozšíření - modernizace základové desky v Lozorně	
Předmět změny: změna		Číslo zakázky: číslo ujednání: 32/2023 číslo u zhotovitele: 004082620R02K0V0R0200	
Příčina změny: Konečné řešení		Titulní strana: Právní věcná vztahová úroveň smlouvy SO 01 je níže uvedená postupem zvláštního čísla u zhotovitele v rámci konkrétního vypracování předlohy	
FRANK Rozsah:		Časová změna:	46630 € bez DPH
Smlouva do: 14.9.2023 Podpis zástupce ZHOTOVITELA		Podpis zástupce OBJEDNÁVATELE	
Datum a podpis: 21.9.2023		Datum a podpis: 21.9.23	
Podpis zástupce STAVEBNÍHO ÚŘADU TJS		K zveřejnění změny této přílohy je vyžadováno souhlas stavebního úřadu	
Datum a podpis: 11.9.2023		Datum a podpis: 13.10.2023	



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rozšírenie - modernizácia základnej školy v Lozorne

Objekt:

ZL 35

JKSO:

Miesto: Lozorno

Objednávateľ:

Obec Lozorno

Zhotoviteľ:

KAMI PROFIT, s.r.o.

Projektant:

SUPERATELIER s.r.o.

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum: 13.09.2023

IČO:

00304305

IČ DPH:

IČO:

35243501

IČ DPH:

SK202202357Z

IČO:

44514191

IČ DPH:

SK2022737244

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

468,89

Cena s DPH

v EUR

468,69

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Rozšírenie - modernizácia základnej školy v Loranca

Oblasť: ZL 35

Mesto: Loranca

Objednávateľ: Obec Loranca

Zhotoviteľ: KAM PROFIT s.r.o.

Dátum: 19.09.2025

Projektant: SUPERATELIER s.r.o.

Spracovateľ:

Príloha - Práca

Cena celkom (EUR)

Náklady z rozpočtu

Práce a dodávky PSV

488,80

izváňacie legálne

488,80

488,80



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Rozšíření - modernizace základní školy v Lozorně
Objekt:
ZL 36

JKSO:
Město: Lozorno

Objednatel:
Obec Lozorno

Zhotovitel:
KAMI PROFIT, s.r.o.

Projektant:
SUPERATELIER s.r.o.

Spracovatel:

Poznámka:

KS:
Datum: 19.09.2023
IČO: 00304835
IČ DPH:
IČO: 35943301
IČ DPH: SK2022029572
IČO: 44514191
IČ DPH: SK2022737244
IČO:
IČ DPH:

Cena bez DPH		4 988,09
Cena s DPH	v EUR	4 988,09

Projektant

Spracovatel

Datum a podpis:

Pečiatka

Datum a podpis:

Pečiatka

Objednatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Pečiatka

Datum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Rozšírenia - modernizácia učebnicej školy v Lozorne

Objekt:

Zl. 36

Miesto:

Lozorno

Objednávatel:

Obec Lozorno

Zhotoviteľ:

KAMI PROFIT s.r.o.

Dátum:

19.08.2023

Projektant:

SUPERATELIER s.r.o.

Spracovateľ:

Abstraktno - Pevnosť

Cena celková (EUR)

Náklady z rozpočtu

Práce a dodávky PSV

4 882,00

Isolácia tepelno

4 588,00

4 588,00



ROZPOČET

Stavba: Rozšírenie - modernizácia základnej školy v Lozame
 Objekt: ZL 33

Miesto: Lozame
 Objednávateľ: Obec Lozame
 Zhotoviteľ: KAMI PROFIT, s.r.o.

Dátum: 19.09.2023
 Projektant: SUPERATELIER s.r.o.
 Spracovateľ:

PO Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu						4 988,09
o	HSV	Práce a dodávky HSV				4 988,09
o	713	Izolácie tepelné				4 988,091
103	K	713132132.S Montáž tepelnej izolácie stien polystyrénom, celoplošným prierepím	m2	294,200	5,180	1 523,956
	M	Doska XPS hr. 20 mm, zatopenie soklov, suterénov, podláh	m2	40,730	2,76	112,41
	M	Doska XPS hr. 30 mm, zatopenie soklov, suterénov, podláh	m2	7,150	4,14	29,60
	M	Doska XPS hr. 60 mm, zatopenie soklov, suterénov, podláh	m2	70,920	8,23	587,22
	M	Doska XPS hr. 80 mm, zatopenie soklov, suterénov, podláh	m2	115,970	11,04	1 280,31
	M	Doska XPS hr. 100 mm, zatopenie soklov, suterénov, podláh	m2	31,330	13,60	433,04
	M	Doska XPS hr. 160 mm, zatopenie soklov, suterénov, podláh	m2	33,940	22,08	749,395
		Presun hmot	%	0,210	1 298,00	272,16

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rozšíření - modernizácia základnej školy v Lozome

Objekt:

ZL 37

JKSO:

Miesto: Lozorno

Objednávateľ:

Obec Lozorno

Zhotoviteľ:

KAM: PROFIT, s.r.o.

Projektant:

SUPERATELIER s.r.o.

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum: 03.10.2023

ICO:

00304908

IČ DPH:

ICO:

35843301

IČ DPH:

SK2022023872

ICO:

44514191

IČ DPH:

SK2022737244

ICO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

€ 048,99

Cena s DPH

v EUR

€ 058,79

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Rozšírenie - modernizácia základnej školy v Lozovne

Objekt:

ZL 37

Miesto:

Lozovna

Dátum:

03.10.2023

Objednávateľ:

Obec Lozovna

Projektant:

SUPERATELIER s.r.o.

Zhotoviteľ:

KAMA PROFIT, s.r.o.

Spracovateľ:

Nos dielu - Postr

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu:

Konštrukcia tesárska - Strecha S-4 + práce

5 048,00

5 048,00



ROZPOČET

Stavba:

Rozšírenie - modernizácia základnej školy v Lozorne

Objekt:

ZL 37

Miesto:

Lozorno

Dátum:

03.10.2023

Objednávateľ:

Obec Lozorno

Projektant:

SUPERATELIER s.r.o.

Zhotoviteľ:

KAMU PROFIT, s.r.o.

Spracovateľ:

PO	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							5 048,99
0		762	Konštrukcie tesárske - Strecha S1 + chodba				5 048,99
218	K	782455000.S	Spojovacie prostriedky pre odštvorenie škár, obloženie stropov, strešných podlažiev a sčien - klince, závitky	m ²	78,890	4,850	349,850
217	K	782712110.S	Montáž priestorových viazaných konštrukcií z reziva hraneého prierezovej plochy do 120 cm ²	m	185,700	13,000	2 414,100
224	M	605420000000.S	Dodávka - hranoly hranené	m ³	1,574	611,000	961,714
227	K	782610044.S	Záklep stropov z dosiek OSB skrutkovanych na rošt na pero a drážku ju. dosky 18 mm	m ²	78,690	15,840	1 279,450
228	K	993762202.S	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	%	7,500	5,850	43,875

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba

Rozšírenie - modernizácia základnej školy v Lozornu

Objekt

ZL 38

JKĽO:

Miesto: Lozorno

KS:

Dátum: 03.10.2023

Objednávateľ

Obec Lozorno

IČO:

00304806

IČ DPH:

Zhotoviteľ

KAM PROFIT, s.r.o.

IČO:

35943307

IČ DPH:

SK2022023872

Projektant

SUPERATELIER s.r.o.

IČO:

44514181

IČ DPH:

SK2022737244

Spracovateľ

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

11 895,97

Cena s DPH

v EUR

14 275,16

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Rozšírenie - modernizácia základnej školy v Lozornu
Objekt: ZŠ 33

Miesto: Lozorno
Objednávatel: Obec Lozorno
Zhotoviteľ: KAMI PROFIT, s.r.o.

Dátum: 03.10.2023
Projektant: SUPERATELIER s.r.o.
Spracovateľ:

Kód diela - Poisť

Cena diela (EUR)

Práčky z rozpočtu

Práce s dodávkou HSV	11 898,97
Ostatné konštrukcie s práca-údržba	17 868,97
Vodovodné konštrukcie	10 807,52
	1 034,45



ROZPOČET

Stavba:

Rozšírenie - modernizácia základnej školy v Lozorne

Objekt:

ZI.38

Miesto:

Lozorno

Dátum:

03.10.2023

Objednávateľ:

Obec Lozorno

Projektant:

SUPERATELIER s.r.o.

Zhotoviteľ:

KAM PROFIT, s.r.o.

Spracovateľ:

PC	Typ	Kód	Popis	M	Množstvo	Jedna [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							11 895,97
D		HSV	Práce a dodávky HSV				11 895,97
D		D	Ostatné konštrukcie a práce-dúranie				10 801,52
13	K	853081115.S	Demontáž okien plastových, 1 bm okvadu	m	48,300	2,550	123,344
	K		Správna montáž okien plastových na park, 1 bm okvadu	m	48,300	20,00	966,000
24	K	971055514.S	Rezanie konštrukcií zo železobetónu hr. panelu 200 mm pilou	m	75,000	120,00	9 000,00
30	K	975011111.S	Zvlášť doprava sutiny a vybraných hmôt na prvú podlažiu nad alebo pod základným podlažím	t	5,077	2,43	12,18
31	K	975081111.S	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládisku do 1 km	t	5,077	2,93	14,63
32	K	975081121.S	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládisku za každý ďalší 1 km	t	147,233	0,54	73,51
33	K	975082111.S	Vnútroštávenisková doprava sutiny a vybraných hmôt do 10 m	t	5,077	1,60	8,12
34	K	975082121.S	Vnútroštávenisková doprava sutiny a vybraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	61,386	0,15	14,62
35	K	975083112.S	Nakladanie alebo prekladanie na dopravný prostriedok pri vozrovej doprave sutiny a vybraných hmôt	t	5,077	1,36	6,50
36	K	979089012.S	Poplatok za skladovanie	t	5,077	28,80	146,22
	K		Podiel príkrúžených výkonov	%	2,000	230,00	460,00
D		4	Vodorovné konštrukcie				1 094,45
15	K	413351213	Podporná konštrukcia nosníkov do 10 kPa - zhotovenia	m2	56,473	15,00	847,10
15	K	413351214	Podporná konštrukcia nosníkov do 10 kPa - odstránenie	m2	56,473	4,38	247,35

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rozšírenie - modernizácia základnej školy v Lozome

Objekt:

ZL 39

JKSO

Miesto:

Lozomo

KS:

Dátum:

03.10.2023

Objednávateľ:

Obec Lozomo

ICO:

00304905

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

KAMÍ PROFIT, s.r.o.

ICO:

35943381

IČ DPH:

SK2022023872

Projektant:

SUPERATELIER s.r.o.

ICO:

44514191

IČ DPH:

SK2022737244

Spracovateľ:

ICO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

2 409,37

Cena s DPH

v EUR

2 437,68

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

DEKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Rozšírenie - modernizácia zriaďovej školy v Lozovne

Objekt: ZL 09

Miesto:	Lozovno	Dátum:	03.10.2023
Objedávateľ:	Obec Lozovno	Projektant:	SUPERATELIER s.r.o.
Zhotoviteľ:	KAM PROFIT, s.r.o.	Sprievodca:	

Kos dňa: Kopa

Cena celkom (EUR)

Náklady z rozpočtu	
Práca a dodávky HSV	2 809,87
Opisy pozemku, pečať, vsadenie	1 168,94
Práca a dodávky PSV	7 243,43
izolácie vnú vnú v uličkoch	7 243,43



ROZPOČET

Stavba:

Rozšírenie a modernizácia základnej školy v Lozome

Objekt:

ZL 39

Miesto:

Lozomo

Dátum:

03.12.2023

Objednávateľ:

Obec Lozomo

Projektant:

SUPERATELIER s.r.o.


Zhotoviteľ:

KAM PROFIT, s.r.o.

Spracovateľ:

PO	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	Jedn. [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							2 409,37
o HSV Práca a dodávky HSV							1 168,94
o 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie							1 168,94
35	K	631313551.S	Mizalina z betónu prostého (m3) tr. C 20/25 hr.nad 80 do 120 mm	m3	2,342	153,00	363,94
			Podiel prídavných výkonov	%	3,500	230,00	805,00
o PSV Práca a dodávky PSV							1 240,43
o 711 Izolácie proti vode a vlhkosti							1 240,43
73	K	711111001.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vočorovná náterom penetračným za studena	m2	59,180	0,35	35,70
75	M	245170000900.S	Lak asfaltový penetračný	l	0,023	1 500,000	41,81
76	K	711141559.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a ličkovej vode vočorovná NAF príslušením	m2	99,100	4,09	404,57
80	M	628310001200	Pás asfaltový pre spodné vrstvy hydroizolačných systémov (parotná zbrana a protirúčková izolácia)	m2	114,034	5,400	615,78
87	K	398711232.S	Prasun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	44,000	3,24	142,55

ZMĚNOVÝ LIST



100 000 000 Kč

Seznam změn dokumentu:

Objednatel: Obec Lozorno Hlavní 1 280 05, Lozorno	Číslo změnového listu: Z. 03	
Zhotovitel: KAMÍ PROFIT, s.r.o. Pěšiny 1620a/17 841 01 Brno-venkov	Datum vydání: 3.10.2023	
Předmět změny: Rozšíření	Projekt: Rozšíření – rozšíření/obnova střešní konstrukce, střešy v I.návěsu	
Ověřující státní inženýr: Stavový objekt: 50 01 - Čájeva f. soupis	Číslo změny: číslo u objednatele, 0000000 číslo u zhotovitele, 0046828310/ROZŠIŘENÍ STŘEŠE	
Příloha, popis: Rozšíření	Předmět změny: Rozšíření střešní konstrukce střešy v I.návěsu, tj. výměna střešních konstrukcí střešy v I.návěsu.	
Příloha, popis: Rozšíření	Číslo změny: 1 000 000 Kč bez DPH	
Účinnost do nahlášení změny: 03.10.2023 Podpis zástupce ZHOTOVITELA	Číslo změny: 1 000 000 Kč bez DPH	
Účinnost do nahlášení změny: 03.10.2023 Podpis zástupce STAVOVÉHO DOZORČÍHO ÚŘADU	Podpis zástupce OBJEDNATELE	
Účinnost do nahlášení změny: 03.10.2023 Podpis zástupce STAVOVÉHO DOZORČÍHO ÚŘADU	Účinnost do nahlášení změny: 13.10.2023	Účinnost do nahlášení změny: 13.10.2023

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba

Rozšíření a modernizace základní školy v Lozorně

Objekt:

ZL 40

JAKO:

Město:

Lozorno

KS:

Datum:

03.10.2023

Objednatel:

Obec Lozorno

ICO:

00304905

IČ DPH:

Zhotvitel:

KAMÍ PROFIT, s.r.o.

ICO:

35943304

IČ DPH:

SK2022023372

Projektant:

SUPERATELIER s.r.o.

ICO:

44514191

IČ DPH:

SK2022737244

Spracovatel:

ICO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

1 744,74

Cena s DPH

v EUR

1 744,74

Projektant

Spracovatel

Datum a podpis:

Pečiatka

Datum a podpis:

Pečiatka

Objednatel

Zhotvitel

Datum a podpis:

Pečiatka

Datum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU


Stavba: Rozšírenie a modernizácia základnej školy v Lozome

Objekt: ZL 40

Miesto: Lozovo
Objednávatel: Obec Lozovo
Zhotoviteľ: KAMÍ PROFIT s.r.o.

Datum: 23.10.2023
Projektant: SUPERATELIER s.r.o.
Spracovateľ:

Kód dielu - Popis	Cena celkom (EUR)
Náklady z rozpočtu	1 744,74
Práce a dodávky PSV	1 744,74



ROZPOČET

Stavba:

Rozšírenie - modernizácia základnej školy v Lozorne

Objekt:

ZL 43

Miesto:

Lozorno

Datum:

02.10.2023

Objadnávateľ:

Obec Lozorno

Projektant:

SUPERATELIER s.r.o.


Zhotoviteľ:

KAMI PROFIT, s.r.o.

Spracovateľ

PO	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	Jedna [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							
	p	PSV	Práce a dotávky PSV				1 744,74
							1 744,74
			vymedzovanie jaskie pre rolety	ks	27,000	64,62	1 744,74

ZMĚNOVÝ LIST



KAMNÍ PRŮMYSL, s.r.o.

Změnový list dle článku 10

Objednatel: Obec Lozorno Hlavní 1 630 55 Lozorno		Datum vyřízení: 13.10.2023
Zhotovitel: KAMNÍ PRŮMYSL, s.r.o. Přístavní ul. 17 631 07 Břežčava		Předmět: Rozšíření – modernizace sálkové školy v Lozorně
Obecný název: Stavby objektu	63 01 - Objekt f. stavby	Číslo změny: číslo u objednatele: 58/2023 číslo u zhotovitele: 02463/2023.P02/4408200
Předmět změny: Různé práce srovnávací plochy		
Podoba, popis: odstranění povrchové vrstvy na úseku na příkrově objektu		Důvod změny: Ekspertní zpráva z 28.10.2023, P.02 a V11 předpokládá různé typy povrchů. Řešení 12 vsází typ povrchu → nutné změny
Přílohy: Rozpočet	Cena změny: 3 270,00 Kč bez DPH	
Podoba dle harmonogramu: viz Podpis zástupce: <i>[Podpis]</i> KAMNÍ PRŮMYSL, s.r.o.		Podpis zástupce: <i>[Podpis]</i> OSUJEDNANATEL
Datum a podpis: 13.10.2023		Datum a podpis:
Podpis zástupce: STAVEBNÍHO DOZDRAVITELA Datum a podpis:		Podpis zástupce: <i>[Podpis]</i> Datum a podpis: 13.10.2023

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rozšírenie - modernizácia základnej školy v Lozorne

Objekt:

ZL 41

JKSO:

Miesto:

Lozorno

KS:

Dátum:

03.10.2023

Objednávateľ:

Obec Lozorno

IČO:

00304905

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

KAMI PROFIT, s.r.o.

IČO:

35043301

IČ DPH:

SK2022023272

Projektant:

SUPERATELIER s.r.o.

IČO:

44514191

IČ DPH:

SK2022737244

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

3 270,94

Cena s DPH

v EUR

3 270,94

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba

Rozšírenie - modernizácia zariadení školy v Lozornu

Objekt

ZL 41

Miesto:

Lozorno

Objednávateľ

Obec Lozorno

Zhotoviteľ

KALF PROFIT, s.r.o.

Dátum:

03.10.2023

Projektant:

SUPERATELIER s.r.o.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom (EUR)

Náklady z rozpočtu

Práce a dodávky HSV

3 270,98

1 288,91

Práce a dodávky PSV

1 982,02



ROZPOČET

Služba

Rozšírenie - modernizácia základnej školy v Lozome

Objekt

ZL 41

Miesto:

Lozorno

Datum:

03.10.2023

Objednávateľ:

Obec Lozorno

Projektant:

SUPERATELIER s.r.o.

Zhotoviteľ:

KAMÍ PROFIT, s.r.o.

Spracovateľ:

PO	Typ	Kod	Popis	MJ	Objemové	Jedn. (EUR)	Cena celkom (EUR)
Náklady z rozpočtu							3 278,94
o	PSV		Práce a dodávky PSV				1 982,02
p	712		izolácia strech, povlakové krytiny				1 982,02
38	K	712303331.S	Odsúhlasenie povlakovaj krytiny na strechách plochých 10° jednovershovej, - 3,00630t	m2	4 528,212	0,43	1 982,02
			plachta strechy v požar vrstev (prepravka)		4 128,212		
			34x,101 x 12				
o	HSV		Práce a dodávky HSV				1 288,92
p	8		Ostehné konštrukcie a práce súhrnne				1 288,92
30	K	878021111.S	Zväzok doprava súšiny z vybitých vozov za prve podľaže nad alebo pod zakladnými podľaže	t	17,940	2,40	28,53
31	K	879021111.S	Odvos súšiny z vybitých hmôt na súšiaru do 7 km	t	11,940	2,82	34,38
32	K	878021127.S	Odvos súšiny z vybitých hmôt na súšiaru za každý km 1 km	t	345,360	3,52	1215,51
33	X	878021121.S	Vnútroštátna súšiaru doprava súšiny z vybitých hmôt do 10 m	t	11,940	1,82	21,73
34	K	878021121.S	Vnútroštátna súšiaru doprava súšiny z vybitých hmôt za každý ďalších 5 m	t	214,380	0,18	38,59
35	K	878021121.S	Konštrukcie zlebo prekladanie na dopravný prostriedok pri vodovnej doprave súšiny z vybitých hmôt	t	17,940	1,36	24,40
			Poplatok za skladovanie	t	11,940	70,00	836,70
7	K	865022931.S	Odsúhlasenie škrabového káždy na strechách, hr. 209 mm, - 1,0000t	m3	18,928	7,20	136,28
			pôvodná výmera 344, 101 x 0,172				
			reálna hrúbka škraby v priemeru 0,23 m				
			reálny výmera väčšia o 0,066 m				
			344, 101 x 0,050		18,008		

