

1937/2023/RSK

ZMLUVA O DIELO

číslo zhotoviteľa: 4903.3050025PDU

(ďalej len „Zmluva“)

uzavretá podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) a § 3 odsek 3 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o verejnom obstarávaní“) medzi týmito zmluvnými stranami:

Objednávateľ:

názov: **Nitriansky samosprávny kraj**
sídlo: **Rázusova 2A, 949 01 Nitra**
v zastúpení: **Ing. Branislav Becík, PhD.**
IČO: **37 861 298**
DIČ: **202 161 1999**
bank. spojenie: **Štátna pokladnica**
IBAN: **SK77 8180 0000 0070 0044 1553**

(ďalej len „objednávateľ“ alebo „investor“)

a

Zhotoviteľ:

obchodné meno: **EUROVIA SK, a.s.**
sídlo: **Osloboditeľov 66, 040 17 Košice**
v zastúpení: **Ing. Robert Šinály, generálny riaditeľ a podpredseda predstavenstva**
Ing. Juraj Dančíšín, obchodný riaditeľ a člen predstavenstva
IČO: **31 651 518**
DIČ: **2020490274**
Bank. spojenie: **Slovenská sporiteľňa, a.s.**
IBAN: **SK52 0900 0000 0051 9988 9611**
Zapísaný v: **Obchodnom registri Mestského súdu Košice,**
Vložka číslo: 248/V, Oddiel: Sa

(ďalej len „zhotoviteľ“)

Článok I

Preambula

- 1.1** Objednávateľ je verejným obstarávateľom, ktorý má záujem na odbornom a kvalitnom zabezpečení realizácie diela uvedeného v článku II tejto Zmluvy.

- 1.2 Objednávateľ (investor) na obstaranie predmetu tejto Zmluvy použil postup verejného obstarávania uvedený v ustanovení § 66 Zákona o verejnom obstarávaní v platnom znení, ktorého víťazom sa stal zhotoviteľ.
- 1.3 Investor je jediný akcionár obchodnej spoločnosti Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s., so sídlom Štúrova 147, 949 65 Nitra, IČO: 35 960 736, ktorá bola založená za účelom poskytovania služieb súvisiacich so správou a údržbou ciest, mostov a cestného hospodárstva v súlade a na základe Zmluvy o poskytovaní služieb a výkonov súvisiacich so správou a údržbou ciest, mostov a cestného hospodárstva Nitrianskeho samosprávneho kraja č. 3551/2010/DOPRAVA a jej príslušných dodatkov, ktorá nadobudla účinnosť dňa 05.03.2011 (ďalej len „Zmluva o poskytovaní služieb“).
- 1.4 Na základe Zmluvy o poskytovaní služieb obchodná spoločnosť Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s. (ďalej len „technický dozor“) vykonáva činnosti technického dozoru počas realizácie stavby a po dokončení stavby: „Modernizácie vybraných úsekov ciest II. a III. triedy – zvýšenie bezpečnosti na rok 2023 – II. polrok,“ ktoré sú financované objednávatelom z rozpočtu na rok 2023, ktorý schválilo Zastupiteľstvo Nitrianskeho samosprávneho kraja uznesením č. 129/2022 na 40. riadnom zasadnutí dňa 17.10.2022. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať svoje práva a povinnosti voči technickému dozoru v zmysle ustanovení tejto Zmluvy.
- 1.5 Zhotoviteľ má záujem vykonať pre objednávatel'a dielo uvedené v článku II tejto Zmluvy. Zhotoviteľ prehlasuje, že on ako aj jeho zamestnanci a ním zmluvne poverené osoby sú odborne kvalifikovaní a spôsobilí k vykonávaniu diela podľa platných právnych predpisov a technických noriem.
- 1.6 Zhotoviteľ má povinnosť byť počas doby trvania tejto Zmluvy zapísaný do Registra partnerov verejného sektora vedeného Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky.

Článok II

Predmet Zmluvy

- 2.1 Predmetom tejto Zmluvy je záväzok zhotoviteľa vykonať pre objednávatel'a dielo spočívajúce v uskutočnení stavebných prác a dodávok súvisiacich s realizáciou stavby: „**Modernizácie vybraných úsekov ciest II. a III. triedy – zvýšenie bezpečnosti na rok 2023 – II. polrok, I. ČASŤ**“ pozostávajúcej z nižšie uvedených úsekov ciest (územne rozdelené, očíslované podľa príslušného Uznesenia Zastupiteľstva Nitrianskeho samosprávneho kraja):

P.č. podľa Uznesenia	Číslo cesty	Úsek (obec - obec)	Okr.	Stanícenie (km)	Rozsah (m ²)	Dĺžka úseku (km)
1.	III/1542	Horná Seč - Dolná Seč	LV	0,000 - 3,045	18 270,00	3,045
2.	III/1560	Rozina - Želiezovce	LV	5,900 - 7,065	7 223,00	1,165
6.	III/1669	Shell - Beladice	ZM	8,342 - 10,230	11 328,00	1,888

7.	III/1735	Veľké Ripňany - Radošina	TO	4,833 – 6,015	9 006,84	1,182
----	----------	--------------------------	----	---------------	----------	-------

- 2.2** Zhotoviteľ zabezpečí kompletnú realizáciu stavebných prác a súvisiacich dodávok v rozsahu podľa „Opisu predmetu zákazky (1. ČASŤ)“ uvedeného v prílohe č. 1 tejto Zmluvy a podľa „Položkovitých rozpočtov – Výkazy výmery podľa jednotlivých ucelených úsekov ciest (1. ČASŤ)“ uvedených v prílohe č. 2 tejto Zmluvy, a zároveň podľa platných STN. Počas realizácie diela bude pre zmluvné strany záväzná STN 736121 (STN EN 13108).
- 2.3** Zhotoviteľ sa zaväzuje, že predmet Zmluvy dodá podľa požiadaviek objednávateľa a technického dozoru, podmienok uvedených v príslušnej súťaži a tejto Zmluve.
- 2.4** Pri zhotovovaní diela zhotoviteľ musí dodržiavať technicko – kvalitatívne podmienky, materiálové listy a vzorové listy stavieb pozemných komunikácií, schválených Slovenskou správou ciest a Ministerstvom dopravy a výstavby Slovenskej republiky, verzie účinné ku dňu uplynutia lehoty na predkladanie ponúk.
- 2.5** Materiály, stavebné diely a výrobky zabezpečené zhotoviteľom musia byť dokladované certifikátmi zhody podľa zákona č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Materiály, stavebné diely a výrobky zabezpečené zhotoviteľom, ktoré certifikáty zhody nebudú mať, resp. nebudú zodpovedať zmluvným a požadovaným skúškam, musí zhotoviteľ na vlastné náklady odstrániť a nahradiť certifikovanými. Z tohto titulu vzniknuté škody v plnej miere znáša zhotoviteľ.
- 2.6** Zhotoviteľ zabezpečí na vlastné náklady potrebnú výrobnú dokumentáciu podľa požiadaviek uvedených v súťažných podkladoch a po odsúhlasení objednávateľom a technickým dozorom zabezpečí jej kompletnú realizáciu.
- 2.7** Zhotoviteľ zrealizuje predmet plnenia vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť.

Článok III

Miesto a termín vykonania diela

- 3.1** Miestom vykonania diela sú jednotlivé ucelené úseky ciest určené v článku II tejto Zmluvy s uvedením čísla cesty, názvu úseku, staničenia, rozsahu úseku v m² a dĺžky úseku podľa článku II bod 2.1 tejto Zmluvy.
- 3.2** Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo do 40 (štyridsať) kalendárnych dní odo dňa protokolárneho odovzdania a prevzatia staveniska od technického dozoru. Protokol o odovzdaní a prevzatí staveniska vyhotoví technický dozor v spolupráci so zhotoviteľom.
- 3.3** Zhotoviteľ sa zároveň zaväzuje v nasledovných dohodnutých termínoch:
- prevziať od technického dozoru stavenisko v lehote do 10 (desať) kalendárnych dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto Zmluvy,
 - začať vykonávať dielo najneskôr v lehote do 5 (päť) kalendárnych dní odo dňa prevzatia staveniska na základe písomného protokolu o odovzdaní a prevzatí staveniska,
 - uvoľniť stavenisko vrátane odpratania vzniknutého odpadu ku dňu preberacieho konania diela.
- 3.4** Zhotoviteľ nie je oprávnený začať vykonávať dielo pred nadobudnutím účinnosti tejto Zmluvy.

- 3.5 Technický dozor sa zaväzuje v zmysle tejto Zmluvy odovzdať zhotoviteľovi stavenisko v lehote do 10 (desať) kalendárnych dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto Zmluvy. Na účely tejto Zmluvy sa za stavenisko považujú všetky cestné úseky podľa článku II bod 2.1 tejto Zmluvy.
- 3.6 Zmluvné strany sa výslovne dohodli a zhotoviteľ berie na vedomie, že termín plnenia diela, ako aj termíny obsiahnuté v harmonograme prác, sú pre zhotoviteľa a pre vykonanie diela záväzné a sú dohodnuté ako najneskoršie prípustné termíny pre vykonanie diela, t. j. zhotoviteľ stanovené termíny nesmie prekročiť s výnimkou omeškania spôsobeného tzv. vyššou mocou (neočakávané prírodné a iné javy) a vydania príkazov a zákazov štátnych alebo miestnych správnych orgánov, ak neboli vyvolané okolnosťami na strane zhotoviteľa.
- 3.7 Zhotoviteľ je povinný bez meškania ústne, a zároveň najneskôr do 24 (dvadsaťštyri) hodín písomne, oboznámiť technický dozor so vznikom akejkoľvek udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje realizáciu diela s potenciálnym dôsledkom omeškania s termínom plnenia diela zhotoviteľom, ako aj o prerušení a pozastavení stavebných prác z objektívnych dôvodov, a následne to vyznačí v stavebnom denníku.
- 3.8 Odovzdanie predmetu Zmluvy sa uskutoční na základe písomného protokolu o odovzdaní a prevzatí diela pre každý jednotlivý ucelený úsek cesty zvlášť. Protokol o odovzdaní a prevzatí diela vyhotoví zhotoviteľ v spolupráci so stavebným dozorom, pričom k predmetnému protokolu vyhotoví a predloží aj súpis vykonaných prác a potvrdenie vykonania stavebných prác s uvedením odstránených väd a nedorobkov diela pre každý jednotlivý ucelený úsek cesty zvlášť. Za objednávateľa je oprávnený prevziať predmet Zmluvy a podpísať protokol o odovzdaní a prevzatí diela spolu so súpisom vykonaných prác a potvrdením vykonania stavebných prác technický dozor, resp. ním poverený zamestnanec na základe písomného poverenia, a súčasne stavebný dozor. Za zhotoviteľa je oprávnený odovzdať predmet Zmluvy a podpísať protokol o odovzdaní a prevzatí diela spolu so súpisom vykonaných prác a potvrdením vykonania stavebných prác písomne poverený zamestnanec zhotoviteľa alebo iná ním písomne poverená osoba (toto poverenie musí byť riadne doručené objednávateľovi a technickému dozoru).

Článok IV

Práva, povinnosti zmluvných strán a spôsob vykonania diela

- 4.1 Technický dozor je povinný odovzdať zhotoviteľovi stavenisko na základe písomného protokolu o odovzdaní a prevzatí staveniska. Deň podpísania protokolu o odovzdaní a prevzatí staveniska sa považuje za deň riadneho odovzdania staveniska zhotoviteľovi.
- 4.2 Technický dozor sa zaväzuje poskytnúť zhotoviteľovi všetku požadovanú súčinnosť potrebnú pre riadne a včasné vykonanie diela podľa tejto Zmluvy.
- 4.3 Objednávateľ sa zaväzuje, že dokončené práce bez väd a nedorobkov na základe preberacieho protokolu prevezme a zaplatí za ich uskutočnenie dohodnutú cenu podľa článku V tejto Zmluvy.
- 4.4 Zhotoviteľ prebratím staveniska od technického dozoru do dátumu protokolárneho prevzatia diela alebo jeho časti objednávateľovi, preberá všetky práva a povinnosti správcu prebratého úseku cesty.
- 4.5 Zhotoviteľ je povinný najneskôr ku dňu prevzatia staveniska predložiť technickému dozoru na schválenie:
- 4.5.1 podrobný časový harmonogram stavebných prác - „**Harmonogram prác**“,
- 4.5.2 „**Technologický postup prác**“ vypracovaný v zmysle § 4 vyhlášky č. 147/2013 Z. z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností v znení neskorších predpisov,

- 4.5.3 „Kontrolný a skúšobný plán/ Skúšobný plán“ odsúhlasený projektantom v súlade s § 12 odsek 1 písmeno a) bod a § 13 zákona č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach v znení neskorších predpisov,
- 4.5.4 „Plán likvidácie a zhodnotenia odpadu vzniknutého pri realizácii stavby“ v zmysle zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
- 4.5.5 „Popis opatrení zameraných na ochranu existujúcej zelene v lokalite nachádzajúcej sa v oblasti výstavby“ v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov a v súvislosti s vykonávanou vyhláškou č. 24/2003 Z. z.,
- 4.5.6 „Popis opatrení zameraných na ochranu povrchových a podzemných vôd počas realizácie stavby“ v zmysle zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách v znení neskorších predpisov a v zmysle vykonávajúcej Vyhlášky č. 200/2018 Z. z.,
- 4.5.7 „Popis opatrení na zníženie hlučnosti, prašnosti a zabezpečenie čistoty verejných priestranstiev a komunikácií“.
- 4.6 V prípade nespĺnenia vyššie uvedenej povinnosti zhotoviteľom je technický dozor oprávnený zhotoviteľovi stavenisko neodovzdať.
- 4.7 Zhotoviteľ sa zaväzuje v zmysle tejto Zmluvy:
- 4.7.1 pred začatím realizácie stavebných prác na jednotlivom ucelenom úseku cesty predložiť technickému a stavebnému dozoru všetky povolenia vzťahujúce sa na jednotlivý ucelený úsek cesty, vydané príslušnými orgánmi štátnej správy, ktoré sú potrebné k začatiu a realizácii stavebných prác,
- 4.7.2 pred začatím realizácie stavebných prác na jednotlivom ucelenom úseku cesty predložiť technickému dozoru a stavebnému dozoru na schválenie TPP (technologický postup prác) a KSP (kontrolný a skúšobný plán) stavby,
- 4.7.3 pred začatím realizácie stavebných prác predložiť celkový harmonogram stavebných prác s určením termínu začatia stavebných prác a termínu ukončenia stavebných prác; za správnosť a úplnosť celkového harmonogramu stavebných prác zodpovedá zhotoviteľ v celom rozsahu,
- 4.7.4 nepristúpiť k začatiu a realizácii stavebných prác bez kontroly a následného schválenia povolení vzťahujúcich sa na jednotlivý ucelený úsek cesty, TPP (technologický postup prác), KSP (kontrolný a skúšobný plán) cesty a celkového harmonogramu prác technickým dozorum alebo ním poverenou zodpovednou osobou a stavebným dozorum,
- 4.7.5 zodpovedať za to, že všetky osoby podieľajúce sa na realizácii stavebných prác preukázateľne disponujú dokladmi preukazujúcimi:
- a) absolvovanie predpísaných školení o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o požiarnej bezpečnosti,
 - b) predpismi vyžadovaný zdravotný stav pre vykonávanie činnosti,
 - c) spôsobilosť na výkon vybraných činností,
- 4.7.6 na vyzvanie objednávateľa alebo technického dozoru ich bude kedykoľvek informovať o priebehu vykonávaných stavebných prác,
- 4.7.7 vykonať dielo osobne, resp. prostredníctvom skúsených, odborne spôsobilých osôb, ktoré sú zhotoviteľom zamestnané alebo ktoré sú v obdobnom pracovnoprávnom vzťahu, resp. zmluvnom vzťahu so zhotoviteľom, a ktoré sú personálne, technicky, resp. organizačne zdatné na plnenie jednotlivých úloh v rámci vykonávania diela, pričom zhotoviteľ zodpovedá za tieto osoby v plnom rozsahu; uvedené sa vzťahuje aj na subdodávateľa/ov,
- 4.7.8 nahradiť na základe príkazu objednávateľa alebo technického dozoru alebo stavebného dozoru personál, ktorý objednávateľ alebo technický dozor alebo stavebný

- dozor označia za nedostatočne odborne spôsobilý na výkon prác pri plnení tejto Zmluvy,
- 4.7.9** vybaviť prípadné povolenia, revízie potrebné k riadnemu užívaniu diela na vlastné náklady,
- 4.7.10** zodpovedať za bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci svojich pracovníkov, dodržiavanie protipožiarnych opatrení a opatrení proti škodám, ktoré by mohli vzniknúť na majetku zhotoviteľa, objednávateľa alebo technického dozoru, a zároveň zodpovedať za škody, ktoré spôsobia jeho pracovníci na majetku objednávateľa alebo technického dozoru v celom rozsahu,
- 4.7.11** bezdôvodne neobmedziť počas uskutočňovania stavebných prác svojou činnosťou plynulosť prevádzky; dôvod, rozsah a predpokladanú alebo skutočnú dobu obmedzenia plynulosti prevádzky je zhotoviteľ povinný prerokovať s príslušným Dopravným inšpektorátom Policajného zboru a s technickým dozorom vopred, a to najneskôr 5 (päť) kalendárnych dní pred takýmto obmedzením,
- 4.7.12** zabezpečiť na vlastné náklady všetky potrebné podklady a vykonať všetky potrebné a nevyhnutné úkony k získaniu právoplatného povolenia k čiastočnej uzávierke cesty, prípadne úplnej uzávierke cesty so zabezpečením obchádzkovej trasy potrebnej pre realizáciu diela, ktorého právoplatné znenie následne predloží technickému dozoru, a zároveň zodpovedať za správnosť osadenia a údržbu zvislého dopravného značenia uzávierky, prípadne obchádzky počas realizácie stavebných prác na mieste vykonávania diela,
- 4.7.13** zodpovedať za čistotu a poriadok na mieste vykonávania diela a zabezpečiť odstránenie odpadov, ktoré sú výsledkom jeho činnosti ku dňu preberacieho konania diela na vlastné náklady,
- 4.7.14** viesť odo dňa prevzatia staveniska stavebný denník v súlade s ustanovením § 46d zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov; povinnosť viesť stavebný denník končí protokolárnym odovzdaním diela technickému dozoru; v priebehu pracovného času a počas kontrolných dní musí byť stavebný denník na stavbe trvalo prístupný, pričom stavebný denník vedie a zodpovedá zaň stavbyvedúci,
- 4.7.15** vykonať dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť, na svoje náklady a na vlastné nebezpečenstvo; zároveň zhotoviteľ vyhlasuje, že má oprávnenie vykonávať stavebné práce potrebné na vykonanie diela v rozsahu podľa článku II tejto Zmluvy,
- 4.7.16** uskutočniť predmet Zmluvy v rozsahu a za podmienok dojednaných v tejto Zmluve, podľa položkovitého rozpočtu, schválenej dokumentácie, v požadovaných kvalitatívnych podmienkach a pri plnení predmetu Zmluvy postupovať s odbornou starostlivosťou, dodržiavať všeobecne záväzné právne predpisy, technické normy a podmienky tejto Zmluvy, riadiť sa východiskovými podkladmi technického dozoru, zápismi a dohodami oprávnených pracovníkov zmluvných strán a rozhodnutiami a vyjadreniami dotknutých orgánov štátnej správy,
- 4.7.17** vyzvať technický dozor na kontrolu pripraveného vyčisteného podkladu pred realizáciou infiltračného náteru, ktorý má byť zakrytý a stane sa neprístupným a tiež k prebratiu podkladu pred pokládkou ďalšej vrstvy asfaltového kobereca; ak sa technický dozor nedostaví a nevykoná kontrolu týchto prác, zhotoviteľ bude pokračovať v týchto prácach,
- 4.7.18** dodržať realizáciou stavebných prác navrhnuté spády potrebné pre odvedenie vody z vozovky, predpísaný priečny a pozdĺžny sklon vozovky podľa platných STN,
- 4.7.19** najmenej 3 (tri) kalendárne dni pred odovzdaním predmetu Zmluvy, resp. jeho častí, písomne vyzvať technický dozor na jeho prevzatie, pričom o odovzdaní a prevzatí predmetu Zmluvy v preberacom konaní sa spíše zápisnica, resp. protokol, o odovzdaní a prevzatí predmetu Zmluvy; podmienkou odovzdania a prevzatia predmetu

Zmluva je odovzdanie stavebného denníka a dokumentácie o kvalite hotového diela (t. j. kvalita všetkých zabudovaných stavebných materiálov a zmesí vrátane výsledkov meraní a skúšok počas stavby a po jej ukončení),

4.7.20 strpiť výkon kontroly overovania súvisiaceho s dodávaním stavebných prác, prácami a službami kedykoľvek počas účinnosti a platnosti tejto Zmluvy a poskytnúť všetku potrebnú súčinnosť:

- Najvyššiemu kontrolnému úradu Slovenskej republiky, príslušnej Správe finančnej kontroly, Certifikačným orgánom a iným povereným osobám,
- Orgánom auditu, jeho spolupracujúcim orgánom a iným povereným osobám,
- Osobám povereným zástupcami technického dozoru,
- Osobám povereným a oprávneným na výkon kontroly zo strany objednávateľa.

4.7.21 zodpovedať za bezpečnosť a ochranu zdravia vlastných pracovníkov, protipožiarne opatrenia a opatrenia proti škodám, ktoré by mohli vzniknúť na majetku zhotoviteľa, objednávateľa alebo technického dozoru; zhotoviteľ zodpovedá za škody, ktoré spôsobia jeho pracovníci na majetku objednávateľa alebo technického dozoru alebo tretím osobám,

4.7.22 zabezpečiť čiastočnú uzávierku cesty a zodpovedať za správnosť osadenia a údržbu zvislého dopravného značenia čiastočnej uzávierky počas realizácie stavebných prác na predmetnej ceste alebo moste,

4.7.23 zodpovedať za prípadné poškodenie inžinierskych sietí počas realizácie stavebných prác, najmä pri prehĺbovaní cestných priekop a iných prác počas realizácie diela.

4.8 Zhotoviteľ berie na vedomie, že technický dozor vykonáva počas realizácie diela pre objednávateľa technický dozor na základe ich vzájomných právnych vzťahov. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že technickému dozoru poskytne všetku potrebnú súčinnosť týkajúcu sa výkonu činností technického dozoru, najmä:

4.8.1 mu umožní prístup k stavebnému denníku a zodpovedanie akýchkoľvek otázok týkajúcich sa postupu stavebných prác a plnenia harmonogramu stavby kompetentnou osobou;

4.8.2 je povinný sa dostaviť minimálne 1 – krát mesačne na stretnutie organizačne zabezpečené technickým dozorom (technický dozor na účely kontrolných dní koná i v mene objednávateľa) za účelom kontrolného dňa o postupe stavebných prác, pričom zhotoviteľ je povinný na účel týchto stretnutí vyhotoviť tzv. výkaz činností, ktoré už boli v rámci diela vykonané;

4.8.3 je povinný poskytnúť potrebnú súčinnosť pri vyhotovovaní zápisnice z kontrolného dňa technickému dozoru;

4.8.4 mu umožní vykonať zápis rozhodnutia objednávateľa o akýchkoľvek závažných skutočnostiach, ktoré sa vyskytnú v priebehu vykonávania diela, do stavebného denníka;

4.8.5 mu umožní vykonať zápis nedostatkov zistených v priebehu stavebných prác, požiadaviek na ich odstránenie a ďalších skutočností dôležitých pre priebeh stavby, do stavebného denníka;

4.8.6 mu umožní vyhotovovať fotodokumentáciu priebehu realizácie stavby za účelom kontroly výkonu a postupu stavebných prác;

4.8.7 mu umožní vykonávať kontrolu postupu prác v zmysle ustanovení tejto Zmluvy, pričom technický dozor zhotoviteľa bezodkladne upozorní na zistené prípadné nedodržovanie zmluvne určených termínov;

4.8.8 na vyžiadanie mu poskytne doklady potrebné pre odovzdanie a prevzatie stavby alebo jej časti do prevádzky, resp. užívania;

- 4.8.9** mu umožní pred protokolárnym odovzdaním a prevzatím diela skontrolovať správnosť údajov uvedených v príslušnom protokole o odovzdaní stavby, vrátane správy o vyhodnotení kvality stavebných prác, technológií a zabudovaných materiálov);
- 4.8.10** mu umožní kontrolovať vypratanie, zlikvidovanie a vyčistenie staveniska zhotoviteľom;
- 4.8.11** mu umožní kontrolovať odovzdanie kompletnej dokumentácie skutočného realizovania stavby (vrátane CD) v rámci protokolárneho odovzdania a prevzatia stavby;
- 4.8.12** je povinný spolupracovať s technickým dozorom pri riešení akýchkoľvek sťažností a podnetov, či už zmluvných strán alebo zo strany tretích osôb.

4.9 Zhotoviteľ je povinný dodržiavať Technicko-kvalitatívne parametre Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky TKP časť 6 HUTNENÉ ASFALTOVÉ ZMESI účinné od 20.12.2019. Požadované vlastnosti stavebných materiálov, asfaltovej zmesi a hotovej vrstvy sa overujú v štádiu prípravy, počas výroby zmesi a po jej položení a zhutnení. Vykonávajú sa tieto druhy skúšok:

- Skúšky typu (STN EN 13108-20.), [T2],
- Plánované skúšky výrobcu asfaltovej zmesi (STN EN 13108-21),
- Preberacie skúšky zhotoviteľa (STN 73 6121 a týchto TKP),
- Kontrolné skúšky technického dozoru (STN 73 6121 a týchto TKP),
- Preberacie skúšky hotovej vrstvy (STN 73 6121 a týchto TKP).

Tieto skúšky (mimo kontrolných skúšok technického dozoru) vykonáva alebo ich vykonanie v odborne spôsobilých skúšobniach (akreditovaných laboratóriách) zabezpečuje zhotoviteľ na vlastné náklady, ktoré sú súčasťou celkovej zmluvnej ceny diela. Protokoly o odbere vzoriek, skúšobné protokoly a iné doklady preukazujúce kvalitu je zhotoviteľ stavby povinný priebežne predkladať technickému dozoru, najneskôr však 24 (dvadsaťštyri) hodín pred prevzatím vrstvy vozovky. Záverečnú správu s výsledkami skúšok a meraní celého objektu alebo jeho ucelenej časti predkladá zhotoviteľ technickému dozoru spolu so všetkými požadovanými dokladmi najneskôr 14 (štrnásť) dní pred termínom preberacieho konania.

V závažných prípadoch, keď nie sú dosiahnuté súhlasné výsledky skúšok zhotoviteľa a technického dozoru, vykonávajú sa v potrebnom rozsahu rozhodcovské skúšky. Tieto skúšky vykoná akreditované laboratórium, ktoré nebolo zainteresované do prípravy a vykonávania prác. Výsledky rozhodcovských skúšok sú pre zmluvné strany záväzné.

Na odber vzoriek základných materiálov, asfaltovej zmesi alebo vývrtov (výsekov) z hotovej úpravy a ich skúšanie platí STN EN 12697-27 a súvisiace technické normy. Odber vzoriek podľa tohto zmluvného ustanovenia musí prebehnúť v prítomnosti technického dozoru, prípadne ním poverenej osoby alebo stavebného dozoru. Vzorky z hotovej vrstvy (vývrty alebo výseky) musia byť odobraté na celú hrúbku skúšanej úpravy, pokiaľ možno bez porušenia. Vzniknuté otvory sa musia čo najskôr vhodným spôsobom zaplniť.

- 4.10** Osoba vykonávajúca dozor, resp. oprávnený zástupca technického dozoru, sú oprávnení dať pracovníkom zhotoviteľa príkaz prerušiť prácu, ak stavbyvedúci nie je dosiahnuteľný a ak je ohrozená bezpečnosť uskutočňovanej stavby, život alebo zdravie pracujúcich na stavbe, stavba nie je realizovaná v požadovanej kvalite alebo hrozia iné vážne škody.
- 4.11** Zhotoviteľ je povinný používať všetky primerané prostriedky k tomu, aby nedošlo k poškodeniu inžinierskych sietí, ciest a mostov umožňujúcich spojenie so staveniskom alebo vedúcim k stavenisku dopravou zhotoviteľa alebo ktorýmkoľvek z jeho subdodávateľov. Zhotoviteľ musí vyhľadávať také trasy, vybrať a používať také vozidlá a mechanizmy a obmedziť a rozložiť náklad tak, aby každá doprava na stavenisko a zo

staveniska, ktorou dochádza k presunu materiálov, strojného zariadenia zhotoviteľa, bola vykonávaná tak, aby nevznikli zbytočné škody na týchto inžinierskych sieťach, cestách a mostoch. Vzniknuté závady a poškodenia je zhotoviteľ povinný bez meškania odstrániť na vlastné náklady uvedením do pôvodného stavu. Zároveň je zhotoviteľ povinný na vlastné náklady odstrániť znečistenie týchto prístupových komunikáciách, zapríčinené jeho vlastnou činnosťou.

- 4.12** V prípade nevhodných klimatických podmienok ovplyvňujúcich začiatok alebo realizáciu stavebných prác, po písomnom odsúhlasení objednávateľom a technickým dozorum, a zároveň stavebným dozorum v stavebnom denníku sa práce dokončia v náhradnom dohodnutom termíne. Za nevhodné klimatické podmienky sa na účely tejto Zmluvy považuje taká meteorologická situácia, ktorá neumožňuje začatie a realizáciu prác v zmysle platných STN (stavebno -- technických noriem), TPP (technologických postupov prác), resp. výrobných postupov príslušného stavebného materiálu.
- 4.13** V prípade omeškania technického dozoru so sprístupnením staveniska v dohodnutých termínoch, pokiaľ nebude dohodnuté inak, predlžuje sa automaticky termín ukončenia a odovzdania prác o rovnaký počet dní, ako trvalo omeškanie technického dozoru, avšak živé práce, vzhľadom na poveternostné podmienky musia byť prevedené v zmysle STN 736121 (STN EN 13 108).
- 4.14** Ak zhotoviteľ uskutoční práce pred dohodnutým termínom pri dodržaní všetkých povinností vyplývajúcich z platných právnych predpisov a tejto Zmluvy, technický dozor má povinnosť dielo, resp. jednotlivý ucelený úsek cesty, prevziať aj v skoršom termíne.
- 4.15** Dodržanie termínu plnenia Zmluvy zo strany zhotoviteľa je závislé od riadneho a včasného spolupôsobenia technického dozoru dohodnutého v tejto Zmluve. Po dobu omeškania technického dozoru s poskytnutím spolupôsobenia nie je zhotoviteľ v omeškaní so splnením jeho povinností vyplývajúcich z tejto Zmluvy. Po dobu, ktorú trvá omeškanie technického dozoru s poskytnutím spolupôsobenia, sa predlži termín dokončenia prác, pokiaľ začiatok aj koniec tohto omeškania zhotoviteľ oznámi technickému dozoru písomne, a to do 5 (päť) kalendárnych dní odo dňa vzniku skutočností zakladajúcich vznik takéhoto omeškania.

Článok V **Cena diela**

- 5.1** Cena za vykonanie diela v rozsahu podľa článku II tejto Zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vykonávacích vyhlášok, ako cena podľa schválenej dokumentácie (schválenou dokumentáciou sa rozumie technická správa a výkaz výmer). Cena za vykonané práce je doložená položkovitými rozpočtami podľa jednotlivých stavebných úsekov, ktoré tvoria prílohu č. 2 tejto Zmluvy a sú jej neoddeliteľnou súčasťou. Prílohou ku Zmluve budú rozpočty, ktoré mimo písomnej podoby, ako prílohy ku každej Zmluve, musia byť predložené i jedenkrát v elektronickej podobe v programe MS Excel s použitím vzorcov pre všetky matematické úkony podľa pravidiel spôsobu stanovenia ceny (funkcia ROUND na 2 desatinné miesta). Množstvá a jednotkové ceny každej položky budú uvedené na 2 desatinné miesta a cena celkom za jednotlivé položky bude vypočítaná ako súčin množstva a jednotkovej ceny. Vypočítaná cena celkom za každú položku bude zaokrúhľená na 2 desatinné miesta. Cena celkom bez DPH bude vypočítaná ako súčet údajov za všetky položky jednotlivého uceleného úseku cesty.
- 5.2** Cena za vykonanie diela v rozsahu podľa článku II tejto Zmluvy je dohodnutá podľa jednotlivých ucelených úsekov ciest nasledovne:

P.č.	Číslo cesty	Názov úseku	Cena bez DPH (€)	DPH 20 % (€)	Cena spolu s DPH (€)
1.	II/1542	Horná Seč - Dolná Seč	428 463,18	85 692,64	514 155,82
2.	III/1560	Rozina - Želiezovce	144 321,30	28 864,26	173 185,56
6.	III/1669	Shell - Beladice	148 121,60	29 624,32	177 745,92
7.	III/1735	Veľké Ripňany - Radošina	120 798,02	24 159,60	144 957,62
SPOLU			841 704,10	168 340,82	1 010 044,92

Cena spolu s DPH slovom: Jedenmilióndesaťtisícštyridsaťštyri EUR a 92/100 centov.

Zhotoviteľ je platcom DPH.

- 5.3** Zmluvné strany berú na vedomie, že cena diela je dohodnutá ako konečná a maximálna cena za vykonanie diela, v ktorej sú už obsiahnuté všetky náklady zhotoviteľa nevyhnutné k riadnemu a včasnému vykonaniu diela podľa tejto Zmluvy a jej príloh, a je platná, konečná a nemenná počas celej doby vykonávania diela. Týmto ustanovením nie sú dotknuté bod 5.5 a bod 5.7 tejto Zmluvy.
- 5.4** V celkovej cene diela sú obsiahnuté aj náklady na vybudovanie, prevádzku, údržbu a vypratanie zariadenia staveniska zhotoviteľa, všetky správy, skúšky, testy, certifikáty a pod., nevyhnutné k riadnemu, kvalitnému a včasnému zrealizovaniu diela.
- 5.5** Zhotoviteľ sa zaväzuje, že nerealizované práce a dodávky písomne odsúhlasené objednávateľom a technickým dozorom na základe stanoviska stavebného dozoru budú z ceny diela odpočítané a to v cene, v akej sú zahrnuté do rozpočtu.
- 5.6** V prípade, že dôjde k skončeniu alebo odstúpeniu od tejto Zmluvy z dôvodu na strane objednávateľa, bude zhotoviteľ fakturovať skutočne vykonané práce podľa súpisu položiek odsúhlasených stavebným dozorom a technickým dozorom.
- 5.7** Zmluvné strany sa dohodli, že zmena ceny predmetu Zmluvy je možná iba v prípade zmeny právnych predpisov upravujúcich výšku DPH. Týmto ustanovením nie je dotknutý bod 5.5 tejto Zmluvy.
- 5.8** S poukazom na bod 5.3 tejto Zmluvy zhotoviteľ prehlasuje, že v konečnej cene diela sú už zahrnuté všetky zhotoviteľom predpokladané náklady stavebných prác a materiálov potrebných na vykonanie diela počas celej doby vykonávania diela, vrátane nákladov na prevádzku a údržbu staveniska, dovoz materiálov, strojov a zariadení na stavenisko, odvoz vyburanej suty, vypratanie staveniska, náklady na zásobovanie staveniska vodou a elektrickou energiou, DPH, cla, poistenia a iných poplatkov, poplatkov za odborné skúšky a testy, merania a certifikáty.
- 5.9** Zhotoviteľ nemá nárok na zmenu ceny diela z dôvodu väd a rozdielu medzi výkazom výmer alebo opomenutí povinností zhotoviteľa, ktoré mu vyplývajú z dôsledného preštudovania dokumentácie pri tvorbe jeho ponuky.
- 5.10** Za navyše práce s právom zhotoviteľa na ich zaplatenie sa nebudú považovať také práce a výkony, ktoré zhotoviteľ pri spracovaní svojej ponuky mal z pohľadu svojej odbornosti zakalkulovať do ceny diela v rozsahu celého diela. Takéto práce a výkony je zhotoviteľ povinný vykonávať ako súčasť plnenia podľa tejto Zmluvy na vlastné náklady.

- 5.11 Za práce navyiac sa nepovažujú práce, ktoré zhotoviteľ opomenul zahrnúť do kalkulácie zhotoviteľa alebo neboli uvedené vo výkaze výmer a zhotoviteľ na ne neupozornil pred podpisom tejto Zmluvy, hoci so zadaným dielom bezprostredne súvisia, alebo práce uložené správnymi orgánmi ako dôsledok nekvalitného prevedenia prác.

Článok VI

Platobné podmienky

- 6.1 Cenu za uskutočnené stavebné práce uhradí objednávateľ (investor) na účet zhotoviteľa na základe faktúr. Zhotoviteľ vystaví a odošle objednávateľovi faktúry v troch vyhotoveniach. Faktúry budú uhrádzané formou bezhotovostného platobného styku, a to na transparentný účet, ktorý si zhotoviteľ zriadil za týmto účelom. Potvrdenie o zriadení transparentného účtu zhotoviteľa tvorí prílohu č. 4 tejto Zmluvy. Zhotoviteľ je povinný uhrádzať všetky svoje splatné záväzky voči svojim subdodávateľom na ich bankové účty. V prípade, ak zhotoviteľ nemá ku dňu predloženia faktúry objednávateľovi uhradené všetky svoje splatné záväzky voči svojim subdodávateľom, uhradí ich po pripísaní úhrady zo strany objednávateľa na bankový účet subdodávateľa bezodkladne, najneskôr však do 10 (desať) kalendárnych dní od pripísania úhrady zo strany objednávateľa. Zhotoviteľ môže fakturovať vykonané práce čiastkovo po dokončení jednotlivého uceleného úseku cesty. Výška sumy vystavenej faktúry musí zodpovedať výške ceny za jednotlivý ucelený úsek cesty podľa ustanovení tejto Zmluvy. Na účely fakturácie sa jednotlivé ucelené úseky cesty považujú za časť diela. Za správnosť kalkulácie zodpovedá zhotoviteľ v celom rozsahu.
- 6.2 Lehota splatnosti faktúry začne plynúť až po protokolárnom potvrdení vykonania stavebných prác týkajúcich sa jednotlivého uceleného úseku cesty technickým dozorom alebo ním poverenou osobou a stavebným dozorom, nakoľko toto potvrdenie bude preukazovať odstránenie všetkých prípadných väd a nedorobkov diela.
- 6.3 Podkladom pre vystavenie a súčasne prílohou každej faktúry je zmluvnými stranami potvrdený súpis vykonaných prác a preberací protokol jednotlivého uceleného úseku cesty a potvrdenie vykonania stavebných prác s uvedením odstránených väd a nedorobkov diela. Za objednávateľa je oprávnený prevziať a podpísať súpis vykonaných prác, preberací protokol jednotlivého uceleného úseku cesty a potvrdenie vykonania stavebných prác stavebný dozor a poverený zamestnanec technického dozoru na základe písomného poverenia. Za zhotoviteľa je oprávnený prevziať a podpísať vyššie uvedené dokumenty písomne poverený zamestnanec zhotoviteľa alebo iná ním písomne poverená osoba.
- 6.4 Súpis vykonaných prác vo faktúre musí byť zostavený prehľadne, pričom je potrebné dodržať poradie jednotlivých položiek a ich označenie v súlade s položkovitými rozpočtami stavebných objektov podľa prílohy č. 2 tejto Zmluvy.
- 6.5 Faktúra musí obsahovať všetky náležitosti podľa § 74 odsek 1 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov. V prípade, že faktúra nebude obsahovať všetky zákonné náležitosti a prílohy a podklady uvedené v tejto Zmluve, objednávateľ je oprávnený vrátiť ju zhotoviteľovi na doplnenie. V takomto prípade začne plynúť nová lehota splatnosti odo dňa doručenia opravenej faktúry objednávateľovi.
- 6.6 Lehota splatnosti faktúry po doručení objednávateľovi je 30 (tridsať) kalendárnych dní a začína plynúť dňom nasledujúcim po dni doručenia faktúry, ktorá obsahuje všetky náležitosti podľa bodu 6.3 a bodu 6.5 tejto Zmluvy.
- 6.7 Pre účely tejto Zmluvy sa za deň úhrady faktúry považuje deň pripísania úhrady na transparentný účet zhotoviteľa, ktorý je uvedený aj v Potvrdení o zriadení transparentného účtu zhotoviteľa (príloha č. 4 tejto Zmluvy). Objedávateľ neposkytne žiadne preddavky.

Článok VII

Možnosť odmietnuť prevzatie predmetu Zmluvy

- 7.1 Objednávateľ si vyhradzuje právo odmietnuť prevziať dielo alebo jeho časť z dôvodu nedodržania technicko – kvalitatívnych podmienok, materiálových listov a vzorových listov stavieb pozemných komunikácií, schválených Slovenskou správou ciest a Ministerstvom dopravy a výstavby Slovenskej republiky, vzťahujúcich sa na dielo, predmet Zmluvy, v čase preberacieho konania. Na účely tohto zmluvného ustanovenia môže v mene objednávateľa konať v celom rozsahu technický dozor.
- 7.2 Technický dozor má právo dielo neprevziať najmä v prípade, ak vady diela budú takého charakteru, že bránia užívaniu diela alebo jeho príslušného úseku, ktorý je predmetom preberania.
- 7.3 Pre potreby tejto Zmluvy a výkladu jej ustanovení sa vadou rozumie odchýlka v kvalite, kvantite a parametroch diela, ktoré sú určené všeobecne záväznými technickými normami a predpismi, a nedorobkom sa rozumie odchýlka v zmluvne určenom rozsahu diela.

Článok VIII

Využitie subdodávateľov

- 8.1 Zhotoviteľ za žiadnych okolností nesmie poveriť vykonaním diela v celom rozsahu inú osobu.
- 8.2 Keďže zhotoviteľ pri vykonaní diela plánuje využiť zdroje a kapacity subdodávateľa/fov, ktorých v súlade s ustanovením § 41 odsek 1 Zákona o verejnom obstarávaní uviedol ako subdodávateľa/fov vo svojej súťažnej ponuke, zhotoviteľ týmto podľa § 41 odsek 3 Zákona o verejnom obstarávaní vyhlasuje, že dielo bude vykonávať s využitím subdodávateľov uvedených v Zozname subdodávateľov, ktorý tvorí prílohu č. 3 tejto Zmluvy. Zhotoviteľ je povinný v Zozname subdodávateľov uviesť nasledovné údaje o subdodávateľovi: 1/ obchodné meno, 2/ adresa, resp. sídlo, 3/ IČO, 4/ údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu a dátum narodenia, 5/ predmet subdodávok.
- 8.3 Zhotoviteľ môže využiť zdroje a kapacity subdodávateľa/fov iba v nevyhnutnom potrebnom rozsahu, pričom tieto nesmie využiť na zhotovenie podstatnej časti diela, resp. podstatnej časti jednotlivého uceleného úseku cesty. Uvedené v prípade nejasností posúdi technický dozor alebo ním poverená osoba a stavebný dozor. V prípade, ak zhotoviteľ poruší toto zmluvné ustanovenie, objednávateľovi vzniká nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty.
- 8.4 Zhotoviteľ môže využiť zdroje a kapacity subdodávateľa/fov iba v rámci zabezpečenia materiálu, strojov, resp. iných technických zariadení, alebo iných kapacít potrebných na vykonanie diela, a to takého druhu, ktorým sám nedisponuje alebo ktorým nedisponuje v potrebnom rozsahu, avšak zabezpečený materiál, stroje, resp. technické zariadenia, alebo iné kapacity nesmú byť využité na zhotovenie podstatnej časti diela, resp. podstatnej časti jednotlivého uceleného úseku cesty. Uvedené v prípade nejasností posúdi technický dozor alebo ním poverená osoba a stavebný dozor. V prípade, ak zhotoviteľ poruší toto zmluvné ustanovenie, objednávateľovi vzniká nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty.
- 8.5 Každý subdodávateľ, ktorý má podľa § 11 odsek 1 Zákona o verejnom obstarávaní povinnosť zapisovať sa do Registra partnerov verejného sektora vedeného Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky, musí byť zapísaný v Registri partnerov verejného sektora vedeného Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky v súlade so zákonom č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o RPVS“), ak sa má podieľať na vykonaní diela, t. j. splnení predmetu tejto Zmluvy. Splnenie podmienok stanovených Zákonom o RPVS sa vzťahuje aj na subdodávateľa po celú dobu trvania tejto Zmluvy.

- 8.6** Zhotoviteľ je povinný oznámiť písomne objednávateľovi a technickému dozoru akúkoľvek zmenu údajov o subdodávateľovi/och, a to bez zbytočného odkladu, najneskôr do 5 (päť) kalendárnych dní odkedy sa o zmene údajov dozvedel.
- 8.7** Pravidlá pre zmenu subdodávateľov a povinnosť zhotoviteľa oznámiť zmenu subdodávateľa:
Zhotoviteľ je povinný objednávateľovi a technickému dozoru predložiť písomné oznámenie o zmene subdodávateľa, ktoré bude obsahovať minimálne: podiel zákazky, ktorý má uchádzač v úmysle zadať subdodávateľovi, meno a priezvisko, obchodné meno alebo názov, adresa pobytu alebo sídlo, identifikačné číslo alebo dátum narodenia, ak nebolo pridelené identifikačné číslo, údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, funkcia. Zároveň musí byť uvedené zdôvodnenie zmeny subdodávateľa, v rozpočte vyznačené položky, ktoré bude realizovať, potvrdenie, že subdodávateľ spĺňa podmienky v zmysle § 32 Zákona o verejnom obstarávaní a neexistovali u neho dôvody na vylúčenie podľa § 40 odsok 6 písmeno a) až h) a odsek 7 Zákona o verejnom obstarávaní.
- 8.8** Zmena subdodávateľa podlieha písomnému schváleniu objednávateľa a technického dozoru. Zmenou subdodávateľa môže dôjsť ku percentuálnemu navýšeniu podielu subdodávok.
- 8.9** Objednávateľ a technický dozor odmietne subdodávateľa písomným oznámením zhotoviteľovi zaslaným do 7 (sedem) kalendárnych dní odo dňa doručenia oznámenia o zmene subdodávateľa v prípade:
- predloženia neplatných dokladov,
 - poskytnutia nepravdivých alebo skreslených informácií,
 - nezapísania subdodávateľa v Registri partnerov verejného sektora podľa Zákona o RPVS.
- 8.10** Subdodávateľ môže začať vykonávanie časti diela iba po jeho písomnom odsúhlasení objednávateľom a technickým dozorom. V prípade, ak subdodávateľ začne vykonávať časť diela bez súhlasu objednávateľa a technického dozoru alebo napriek odmietnutiu subdodávateľa objednávateľom a technickým dozorom, má objednávateľ a technický dozor právo prerušiť vykonávané práce, prípadne žiadať ich odstránenie na náklady zhotoviteľa. Zhotoviteľ v takomto prípade nemá nárok na uskutočnenie prác v náhradnom dohodnutom termíne podľa článku IV bod 4.12 tejto Zmluvy, úhrady za takto vykonané práce a ani úhrady za ich odstránenie.
- 8.11** Pri výkone diela prostredníctvom subdodávateľa/ov je zhotoviteľ plne zodpovedný za riadne a včasné vykonanie diela, akoby ho vykonával sám. Činnosť subdodávateľa/ov sa posudzuje ako činnosť zhotoviteľa, vrátane zodpovednosti za prípadne vzniknutú škodu.

Článok IX

Zodpovednosť za vady a záruka

- 9.1** Zhotoviteľ zodpovedá za vady v zmysle § 560 a nasl. Obchodného zákonníka v platnom znení.
- 9.2** Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo vykoná podľa podmienok tejto Zmluvy a schválenej dokumentácie, a že počas záručnej doby v súlade s bodom 9.5 tejto Zmluvy, bude mať dielo všetky vlastnosti uvedené v tejto Zmluve a dokumentácii.
- 9.3** Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má dielo v čase jeho odovzdávania objednávateľovi. Vady vykonaných prác zrejme už pri preberaní musí technický dozor uviesť v zápisnici o odovzdaní a prevzatí prác (preberací protokol). Za vady, ktoré sa prejavili po odovzdaní prác zodpovedá zhotoviteľ iba vtedy, ak boli spôsobené porušením jeho povinností.

- 9.4** Zhotoviteľ nezodpovedá za vady, ktoré boli spôsobené použitím podkladov prevzatých od objednávateľa alebo technického dozoru, ak zhotoviteľ ani po vynaložení odbornej starostlivosti nemohol zistiť ich nevhodnosť, prípadne na ňu upozornil objednávateľov a tí na ich použitie trvali.
- 9.5** Záručná doba je 60 (šesťdesiat) mesiacov a začína plynúť pre každý jednotlivý ucelený úsek cesty samostatne odo dňa odovzdania a prevzatia prác preberacím protokolom pre príslušný jednotlivý ucelený úsek cesty.
- 9.6** Ak sa na diele vyskytne vada počas záručnej doby, má objednávateľ právo uplatniť si voči zhotoviteľovi niektorý z nárokov podľa § 436 a nasl. Obchodného zákonníka, najmä je oprávnený požadovať bezodplatné odstránenie zistenej vady a zhotoviteľ je povinný vadu diela bezodplatne odstrániť.
- 9.7** Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť prípadné vady diela bez zbytočného odkladu, ale najneskôr do 14 (štrnásť) kalendárnych dní odo dňa prevzatia písomného uplatnenia oprávnenej reklamácie objednávateľa. Ak si odstránenie vady vyžaduje dlhšie časové rozpätie, zhotoviteľ je povinný písomne oznámiť objednávateľovi termín odstránenia vady so zdôvodnením. V prípade, ak zhotoviteľ neodstráni vady v uvedenej lehote, má objednávateľ alebo technický dozor právo vady odstrániť na náklady zhotoviteľa treťou osobou podľa výberu objednávateľa alebo technického dozoru. Zhotoviteľ sa zaväzuje príslušnému objednávateľovi alebo technickému dozoru náklady za takto vykonané práce uhradiť v lehote 15 (pätnásť) kalendárnych dní od doručenia faktúry zhotoviteľovi.
- 9.8** Záručná doba neplynie počas časového úseku, kedy objednávateľ alebo technický dozor nemohli dielo užívať pre vady, za ktoré zodpovedá zhotoviteľ, pričom tieto sú definované v bode 7.3 tejto Zmluvy.

Článok X

Zmluvné pokuty a sankcie

- 10.1** V prípade porušenia záväzkov zhotoviteľa z tejto Zmluvy má objednávateľ právo požadovať od zhotoviteľa zaplatenie zmluvných pokút uvedených v tejto Zmluve.
- 10.2** V prípade omeškania s prevzatím staveniska ani v dodatočne písomne stanovenom termíne zo strany technického dozoru si objednávateľ môže voči zhotoviteľovi uplatniť zmluvnú pokutu vo výške 0,10 % z ceny diela za každý začatý deň omeškania.
- 10.3** Ak zhotoviteľ bez zavinenia objednávateľa alebo technického dozoru nevykoná dielo uvedené v bode 2.1 tejto Zmluvy riadne a včas zmysle ustanovení tejto Zmluvy, môže si objednávateľ uplatniť zmluvnú pokutu v sume 18 000,- eur.
- 10.4** Ak zhotoviteľ poruší povinnosť vyplývajúcu z bodu 3.4 tejto Zmluvy, môže si objednávateľ uplatniť zmluvnú pokutu v sume 15 000,- eur.
- 10.5** Ak zhotoviteľ bez zavinenia objednávateľa alebo technického dozoru nespĺní svoju ktorúkoľvek povinnosť vyplývajúcu z tejto Zmluvy, ktorej splnenie je viazané na určitý termín, môže si objednávateľ uplatniť zmluvnú pokutu v sume 166,- eur za každý deň omeškania.
- 10.6** Ak sa akékoľvek vyhlásenie zhotoviteľa týkajúce sa dodržania platných právnych predpisov a podmienok určených v tejto Zmluve preukáže ako nepravdivé, objednávateľovi vzniká nárok na zmluvnú pokutu v sume 5 000,- eur.
- 10.7** Ak zhotoviteľ poruší povinnosť vyplývajúcu z bodu 8.3 a z bodu 8.4 tejto Zmluvy, môže si objednávateľ uplatniť zmluvnú pokutu v sume 5 000,- eur.
- 10.8** Za nedodržanie kvalitatívnych parametrov určených podľa preukazných skúšok a technicko - kvalitatívnych podmienok pre hrúbku vrstvy, obsah percenta asfaltu v zmesi, mieru zhutnenia, rovnosť povrchu a odolnosť proti deformáciám na ktoromkoľvek cestnom úseku diela si môže objednávateľ uplatniť zmluvnú pokutu v sume 8 000,- eur,

pričom je objednávateľ oprávnený uplatňovať si túto zmluvnú pokutu aj za každý jednotlivý ucelený úsek cesty, resp. časť diela, samostatne. Týmto ustanovením nie je dotknutý bod 9.7 tejto Zmluvy.

- 10.9** Zhotoviteľ si môže uplatniť zaplatenie úroku z omeškania vo výške 0,25 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania v prípade omeškania objednávateľa so zaplatením faktúry.
- 10.10** Lehota na zaplatenie zmluvnej pokuty a lehota na zaplatenie úrokov z omeškania plynú odo dňa doručenia výzvy na zaplatenie zmluvnej pokuty a výzvy na zaplatenie úrokov z omeškania zhotoviteľovi alebo objednávateľovi, pričom ich dĺžka je 15 (pätnásť) kalendárnych dní.
- 10.11** Ak zmluvná pokuta nebude zaplatená v lehote určenej v bode 10.10 tejto Zmluvy, vzniká objednávateľovi nárok na zaplatenie úrokov z omeškania vo výške 0,25 % zo zmluvnej pokuty za každý deň omeškania s jej zaplatením.
- 10.12** Zaplatením zmluvnej pokuty a úrokov z omeškania nie je dotknuté právo na náhradu škody a odstránenie väd diela zhotoviteľom.

Článok XI

Odstúpenie od Zmluvy

- 11.1** Objávateľ je oprávnený odstúpiť od Zmluvy, ak dôjde k podstatnému porušeniu Zmluvy zo strany zhotoviteľa. Za podstatné porušenie Zmluvy sa považuje:
- a) ak zhotoviteľ v rozpore s ustanoveniami Zmluvy nezačal alebo zastavil realizáciu diela, alebo inak prejavil svoj úmysel nepokračovať v plnení Zmluvy, a to napriek predchádzajúcej písomnej výzve technického dozoru na začatie/pokračovanie v realizácii diela najneskôr v lehote 14 (štrnásť) kalendárnych dní od výzvy technického dozoru,
 - b) ak zhotoviteľ podstatným spôsobom, opakovane alebo úmyselne porušuje svoje povinnosti podľa tejto Zmluvy takým spôsobom, ktorý neumožňuje vecnú a časovú realizáciu diela, a to napriek predchádzajúcej písomnej výzve technického dozoru na nápravu,
 - c) ak zhotoviteľ alebo subdodávateľ si nespĺnili svoju povinnosť v zmysle článku I bod 1.4 tejto Zmluvy a článku VIII bod 8.5 tejto Zmluvy.
 - d) ak zhotoviteľ začal vykonávať dielo pred odovzdaním staveniska v zmysle článku III bod 3.4 tejto Zmluvy.
- 11.2** Odstúpenie od Zmluvy sa musí uskutočniť písomne a jeho účinky nastávajú jeho doručením zhotoviteľovi na adresu uvedenú v záhlaví tejto Zmluvy. Odstúpením od Zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti zmluvných strán zo Zmluvy s výnimkou záväzkov zhotoviteľa podľa tohto článku Zmluvy a článku X tejto Zmluvy.
- 11.3** Odstúpenie od Zmluvy má následky stanovené príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka v platnom znení, pokiaľ sa zmluvné strany písomne nedohodli inak.
- 11.4** Zmluvné strany sa dohodli, že aplikácia ustanovenia § 351 odsek 2 Obchodného zákonníka v platnom znení je pri odstúpení od Zmluvy podľa tohto článku Zmluvy vylúčená, t. j. zhotoviteľ bude v prípade odstúpenia objednávateľa od Zmluvy fakturovať objednávateľovi len skutočne, preukázateľne a riadne vykonané stavebné práce podľa súpisu položiek odsúhlasených technickým dozorom a stavebným dozorom.
- 11.5** Po odstúpení od Zmluvy je zhotoviteľ povinný:

- a) počínať si tak, aby sa zabránilo škode bezprostredne hroziacej objednávateľovi alebo technickému dozoru nedokončením diela, príp. minimalizovať straty a za týmto účelom vykonať všetky potrebné opatrenia;
- b) odovzdať technickému dozoru všetky potrebné podklady potrebné na dokončenie diela, ako aj podklady, ktoré zhotoviteľ získal v rozsahu technickým dozorom poskytnutej súčinnosti a podklady potrebné pre prevádzkovanie diela a v súvislosti s ním, vrátane manuálov, certifikátov, protokolov, revízií a pod.;
- c) vypratanie staveniska do 10 (desať) kalendárnych dní od vykonania opatrení podľa písmena a) tohto bodu Zmluvy,
- d) informovať technický dozor o všetkých skutočnostiach nevyhnutných pre riadne a kvalitné dokončenie diela.

11.6 V prípade ukončenia zmluvného vzťahu z dôvodu odstúpenia od Zmluvy v súlade s týmto článkom, zhotoviteľ v plnej miere zodpovedá za vady a nedorobky a preberá záruku za vykonanú časť diela v súlade s článkom IX tejto Zmluvy.

Článok XII

Záverečné ustanovenia

- 12.1** Vzťahy zmluvných strán vzniknuté na základe tejto Zmluvy sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka, nakoľko ide o vzťah subjektov, ktorý spadá automaticky pod vzťahy uvedené v ustanovení § 261 odsek 2 Obchodného zákonníka.
- 12.2** Meniť a dopĺňať obsah tejto zmluvy je možné len formou písomných a očíslovaných dodatkov, za podmienok ustanovených v ustanovení § 18 Zákona o verejnom obstarávaní v platnom znení, ktoré budú podpísané oprávnenými zástupcami všetkých zmluvných strán a účinné dňom nasledujúcim po dni ich zverejnenia.
- 12.3** Zmluvné strany berú na vedomie, že predmetná Zmluva je povinne zverejňovaná zmluva v zmysle § 5a odsek 6 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.
- 12.4** Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu obidvomi zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv. Zmluvné strany berú na vedomie, že ak by nedošlo k zverejneniu tejto Zmluvy v lehote do troch mesiacov od jej uzavretia, platí, že k uzavretiu Zmluvy nedošlo zo zákona.
- 12.5** Zmluva je vyhotovená v 6 (šiestich) rovnopisoch, pričom po jej podpísaní objednávateľ obdrží 4 (štyri) vyhotovenia a zhotoviteľ obdrží 2 (dve) vyhotovenia. Objedávateľ je povinný zabezpečiť 2 (dve) kópie tejto Zmluvy technickému dozoru.
- 12.6** Prípadné vzniknuté spory z porušovania zmluvných podmienok budú zmluvné strany predovšetkým riešiť rokovaním oprávnených zástupcov zmluvných strán a vzájomnou dohodou. Ak nedôjde k dohode, o spornej veci rozhodne súd.
- 12.7** Zmluvné strany vyhlasujú, že sú spôsobilé na právne úkony v celom rozsahu, zmluvné prejavy sú dostatočne určité a zrozumiteľné, zmluvná voľnosť nie je obmedzená, ďalej že táto Zmluva vyjadruje ich slobodnú a vážnu vôľu, nebola podpísaná v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok a svoj súhlas s jej obsahom potvrdzujú svojimi vlastnoručnými podpismi.
- 12.8** Neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy sú jej prílohy:
 - Príloha č. 1 Opis predmetu zákazky (1. ČASŤ)
 - Príloha č. 2 Položkovité rozpočty – Výkazy výmer podľa jednotlivých ucelených úsekov ciest (1. ČASŤ)
 - Príloha č. 3 Zoznam subdodávateľov

- Príloha č. 4 Potvrdenie o zriadení transparentného účtu zhotoviteľa

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

V NITRE dňa 23-10-2023
SAMOSPRÁVA

V Bratislave dňa 11.10.2023

.....
Ing. Branislav Becík, PhD.

predseda

Nitrianskeho samosprávneho kraja

.....
Ing. Róbert Šindly

generálny riaditeľ a podpredseda

predstavenstva

.....
Ing. Júraj Dančíšin

*obchodný riaditeľ a člen
predstavenstva*

4
2
E
Z
Č

Príloha č. 1 Opis predmetu zákazky (1. ČASŤ)

Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác a dodávok súvisiacich s realizáciou stavby pod súhrnným názvom: „*Modernizácie vybraných úsekov ciest II. a III. triedy – zvýšenie bezpečnosti na rok 2023 – II. polrok, 1. ČASŤ*“. Jednotlivé úseky cesty sú rozdelené podľa jednotlivých okresov Nitrianskeho samosprávneho kraja a sú v správe Regionálnej správy a údržby ciest Nitra a.s.

P.c. podľa Uznesenia	Číslo cesty	Úsek (obec - obec)	Okr.	Stanícenie (km)	Rozsah (m ²)	Dĺžka úseku (km)
1.	III/1542	Horná Seč - Dolná Seč	LV	0,000 - 3,045	18 270,00	3,045
2.	III/1560	Rozina - Želiezovce	LV	5,900 - 7,065	7 223,00	1,165
6.	III/1669	Sheil - Beladice	ZM	8,342 - 10,230	11 328,00	1,888
7.	III/1735	Veľké Ripňany - Radošina	TO	4,833 - 6,015	9 006,84	1,182

VÝKAZ VÝMER

Stavba: Modernizácie vybraných úsekov ciest II. a III. triedy – zvýšenie bezpečnosti na rok 2023 – II. polrok, 1. ČASŤ

Objednávateľ: Nitriansky samosprávny kraj

Zhotoviteľ: EUROVIA SK, a.s.

Rekapitulácia	Cena bez DPH v EUR	DPH 20%	Cena s DPH v EUR
Objekt : Cesta III/1542 Horná Seč - Dolná Seč	428 463,18	85 692,64	514 155,82
Objekt : Cesta III/1560 Rozina - Železovce	144 321,30	28 864,26	173 185,56
Objekt : Cesta III/1669 Shell - Beladice	148 121,60	29 624,32	177 745,92
Objekt: Cesta III/1735 Veľké Ripňany - Radošina	120 798,02	24 159,60	144 957,62

Spolu

841 704,10	168 340,82	1 010 044,92
-------------------	-------------------	---------------------

VÝKAZ VÝMER

Stavba: Modernizácie vybraných úsekov ciest II. a III. triedy – zvýšenie bezpečnosti na rok 2023 – II. polrok, 1. ČASŤ

Objekt : Cesta III/1542 Horná Seč - Dolná Seč

Staničenie: od km 0,000 - 3,045

Objednávateľ: Nitriansky samosprávny kraj

Zhotoviteľ: EUROVIA SK,a.s.

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom €
1	001	122101101.S	odkop uľahnutého nánosu z krajnice do hr 100 mm, šírka do 500 mm,	m3	76,20	37,76	2 877,31
2	221	569711111.S	Spevnenie krajníc alebo korún. pre počiach s rozpr. a zhutnením, kamenivom drveným hr. 50 mm hr 0-22	m2	762,00	3,10	2 362,20
3	MAT	583410004100.S	Štrkoštrva frakcia 0-22	t	129,54	0,56	72,54
4	221	998225111.S	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu do 5000 m	t	125,40	0,01	1,25
5	221	998225195.S	Príplatok pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým za každých ďalších 5000 m nad 5000 m	t	125,40	0,01	1,25
16	221	113152330.S	Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy cez 500 do 1000 m2, pruh š. cez 0,5 m do 1 m, hr. 50 mm 0,125 t v km 0,338 - 1,862, autob. zastávky	m2	9143,00	1,03	9 417,29
17	221	113152340.S	Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy cez 500 do 1000 m2, pruh š. cez 0,5 m do 1 m, hr. 100 mm 0,250 t v km 0,000 - 0,338 a v km 1,862 - 3,045	m2	9126,00	1,60	14 601,60
18	221	113152350.S	Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy cez 500 do 1000 m2, pruh š. cez 0,5 m do 1 m, hr. 200 mm 0,500 t v km 0,000-0,010 PS na šírku 1,5 m; 0,372-0,479 LS š 2,0m; 0,509-0,555 PS š. 1,5 m; 0,609 - 0,653 PS š. 1,5m; 0,609-0,681 LS š. 2,0m; 0,839-0,890 LS š. 2,0m; 0,888-0,936 PS š 2,0m; 1,510-1,555 PS š. 2,0m; 1,878 - 1,915 PS š. 2,0m; 2,190-2,226 PS š. 1,5 m; 2,312-2,350 LS š. 1,5 m; 2,604-2,650 PS š. 1,5 m; 2,731-2,773 PS š. 1,5m; 2,788-2,885 PS š. 1,5m	m2	1258,00	4,59	5 774,22
19	221	998225111.S	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu do 5000 m	t	3404,84	0,01	34,05
20	221	998225195.S	Príplatok pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým za každých ďalších 5000 m nad 5000 m	t	3404,84	0,01	34,05
22	221	573211108.S	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0,50 kg/m2	m2	37798,00	0,62	23 434,76
25	221	577144331.S	Asfaltový betón vrstva obrusná alebo ložná AC 16 v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 50 mm	m2	18270,00	7,16	130 813,20
27	221	577144231.S	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 50 mm	m2	18270,00	10,70	195 489,00
28	221	NOVÁ POLOŽKA	Podklad z kameniva stmeleného cementom, s rozprestrením a zhutnením CBGM C 8/10 po zhutnení v hr. 200 mm v km 0,000-0,010 PS na šírku 1,5 m; 0,372-0,479 LS š 2,0m; 0,509-0,555 PS š. 1,5 m; 0,609 - 0,653 PS š. 1,5m; 0,609-0,681 LS š. 2,0m; 0,839-0,890 LS š. 2,0m; 0,888-0,936 PS š 2,0m; 1,510-1,555 PS š. 2,0m; 1,878 - 1,915 PS š. 2,0m; 2,190-2,226 PS š. 1,5 m; 2,312-2,350 LS š. 1,5 m; 2,604-2,650 PS š. 1,5 m; 2,731-2,773 PS š. 1,5m; 2,788-2,885 PS š. 1,5m	m2	1258,00	23,18	29 160,44

29	221	919726212.S	Dilatačné škáry rezané bet. plôch, tesnenie škár zálievkou za studena, priečne	m	115,00	2,80	322,00		
30	221	919726213.S	Dilatačné škáry rezané bet. plôch, s dvojnás. penetračným náterom, zálievkou za tepla, pozdĺžna	m	3045,00	2,80	8 526,00		
34	221	938909423.S	Čistenie priekop komunikácií strojne priekopovým rýpadlom o objeme nánosu nad 0,30 do 0,50 m ³ /m, - 0,32500 t	m	1524,00	3,63	5 532,12		
33	221	998225111.S	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu do 5000 m	t	495,30	0,01	4,95		
34	221	998225195.S	Priplatok pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým za každých ďalších 5000 m nad 5000 m	t	495,30	0,01	4,95		
							Spolu:	428 463,18	bez DPH

VÝKAZ VÝMER

Stavba: Modernizácie vybraných úsekov ciest II. a III. triedy – zvýšenie bezpečnosti na rok 2023 – II. polrok, 1. ČASŤ

Objekt : Cesta III/1560 Rozina - Železovce

Staničenie: od km 5,900 - 7,065

Objednávateľ: Nitriansky samosprávny kraj

Zhotoviteľ: EUROVIA SK,a.s.

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom €
1	001	122101101.S	odkop ľahnutého nánosu z krajnice do hr 50 mm, šírka do 500 mm,	m3	58,25	58,24	3 392,48
2	221	569711111.S	Spávanie krajnic alebo komun. pre peších s rozpr. a zhutnením, kamenivom drveným hr. 50 mm fr 0-22	m2	1155,00	3,10	3 611,50
3	MAT	583410004100.S	Štrkodiva frakcia 0-22	t	96,11	0,56	53,82
4	221	998225111.S	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu do 5000 m.	t	96,11	0,01	0,96
5	221	998225195.S	Príplatok pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým za každých ďalších 5000 m nad 5000 m	t	96,11	0,01	0,96
6	221	113152330.S	Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy cez 500 do 1000 m2, pruh š. cez 0,5 m do 1 m, hr. 50 mm 0,125 t	m2	7223,00	1,03	7 439,69
7	221	998225111.S	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu do 5000 m	t	758,42	0,01	7,58
8	221	998225195.S	Príplatok pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým za každých ďalších 5000 m nad 5000 m	t	758,42	0,01	7,58
9	221	573211108.S	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0,50 kg/m2	m2	7223,00	0,62	4 478,26
10	221	573211108.S	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve 1,00 kg/m2	m2	7223,00	0,62	4 478,26
11	221	577144331.S	Asfaltový betón vrstva obrusná alebo ložná AC 16 v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 50 mm	m2	7223,00	7,25	52 366,75
12	221	577134231.S	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 40 mm.	m2	7223,00	9,02	65 151,46
13	221	919726212.S	Dilatačné škáry rezané bet. plôch, tesnenie škár zálievkou za studena, priečne	m	25,00	2,80	70,00
14	221	919726213.S	Dilatačné škáry rezané bet. plôch, s dvojnás. penetračným materiálom, zálievkou za tepla, pozdĺžna	m	1165,00	2,80	3 262,00
Spolu:						144 321,30	bez DPH

Výkaz výmer

Stavba: Modernizácie vybraných úsekov ciest II. a III. triedy – zvýšenie bezpečnosti na rok 2023 – II. polrok, 1. ČASŤ

Objekt : Cesta III/1669 Shell - Beľadice

Staničenie : od km 8,342 do km 10,230

Objednávateľ : Nitriansky samosprávny kraj

Zhotoviteľ : EUROVIA SK,a.s.

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	221	122101101.S	odkop uľahnutého nánosu z krajnice do hr 100 mm, šírka do 500 mm,	m3	174,90	29,12	5 093,09
2	221	569731111.S	Spevnenie krajníc alebo komun. pre peších s rozpr. a zhutnením, kamenivom drveným hr. 100 mm fr.0-22	m ²	1 749,00	3,10	5 421,90
3	mat	583410004100.S	Štrkodrva frakcia 0-22	t	297,33	0,56	166,50
4	221	998225111.S	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu do 5000 m	t	288,59	0,01	2,89
5	221	998225195.S	Príplatok pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým za každých ďalších 5000 m nad 5000 m	t	288,59	0,01	2,89
6	221	938909423.S	Čistenie priekop komunikácií strojne priekopovým rýpadlom o objeme nánosu nad 0,30 do 0,50 m ³ /m, -0,32500 t	m	3 165,00	2,02	6 393,30
7	221	998225111.S	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu do 5000 m	t	1 028,63	0,01	10,29
8	221	998225195.S	Príplatok pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým za každých ďalších 5000 m nad 5000 m	t	1 028,63	0,01	10,29
9	221	919726212.S	Dilatačné škáry rezané bet. plôch, tesnenie škár zálievkou za studera, priečne (ZÚ+KÚ + dopojenia)	m	269,75	2,80	811,29
10	221	113152330.S	Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy cez 500 do 1000 m ² , pruh š. cez 0,5 m do 1 m, hr. 50 mm 0,125 t (ZÚ + KÚ + dopojenia)	m ²	414,73	1,38	572,32
11	221		Očistenie povrchu živého krytu vozovky na celej plocho súvislej opravy zametacou kefou	m ²	414,73	0,09	37,33
12	221	113152330.S	Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy cez 500 do 1000 m ² , pruh š. cez 0,5 m do 1 m, hr. 50 mm 0,125 t	m ²	10 913,28	1,13	12 332,00

13	221		Očistenie povrchu živičného krytu vozovky na celej ploche súvislej opravy zametacou kefou	m ²
14	221	998225111.S	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu do 5000 m	t
15	221	998225195.S	Príplatok pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým za každých ďalších 5000 m nad 5000 m	t
16	221	573111112.S	Postrek asfaltový infiltračný s posypom kamenivom z asfaltu cestného v množstve 1,00 kg/m ²	m ²
17	221	577144231.S	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 50 mm	m ²
18	221	919726213.S	Dilatačné škáry rezané bet. plôch, s dvojnás. penetračným náterom, zálievkou za tepla, pozdĺžna	m
19			Dodávka, montáž dočasného dop. značenia (DDZ) vrátane poplávok na vybavenie určenia DDZ a KDI a čiastočnej uzávierky, vid' časť - opis predmetu zákazky	sada

10 913,28	0,09	982,19	
1 145,89	0,01	11,46	
1 145,89	0,01	11,46	
11 328,00	0,62	7 023,36	
11 328,00	8,88	100 592,64	
1 888,00	2,80	5 286,40	
1,00	3 360,00	3 360,00	
Spou:	148 121,60	bez DPH	

VÝKAZ VÝMER

Stavba: Modernizácie vybraných úsekov ciest II. a III. triedy – zvýšenie bezpečnosti na rok 2023 – II. polrok, 1. ČASŤ

Objekt: Cesta III/1735 Veľké Rípiany - Radošina

Staničenie: od km 4,833 - do km 6,015

Objednávateľ: Nitriansky samosprávny kraj

Zhotoviteľ: EUROVIA SK,a.s.

P.č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom:	Cena jednotková
1	1	122101101.S	odkop uľahnutého nánosy: z krajnice do hr.100 mm, šírka do 500 mm	m ³	19,00	55,04
2	221	919726212.S	Dilatačné škáry rezané bet. plôch, tesnenie škár zálievkou za studena, priečne	m	17,00	2,80
3	221	919726213.S	Dilatačné škáry rezané bet. plôch, s dvojná. penetračným náterom, zálievkou za tepla, pozdĺžna	m	219,00	2,80
4	221	113152330.S	Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy cez 500 do 1000 m ² , pruž. š. cez 0,5 m do 1 m, hr. 50 mm 0,125 t	m ²	9 006,84	1,38
5			Očistenie povrchu živичného krytu vozovky na celej ploche súvislej opravy tlakom vody (B) - intravilár:	m ²	9 006,84	0,09
6			Očistenie povrchu živичného krytu vozovky na celej ploche súvislej opravy zametacou kefou (B)- intravilár	m ²	9 006,84	0,09
7	221	573111112.S	Postrek asfaltový infiltračný s posypom kamenivom z asfaltu cestného v množstve 1,00 kg/m ²	m ²	9 006,84	0,62
8	221	577144231.S	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 80 mm	m ²	9 006,84	10,18
9	221	569711111.S	Spevnenie krajnic alebo komun. pre peších s rozpr. a zhutnením, kamenivom drevným hr. 50 mm tr. C-22	m ²	190,00	3,10
10			Výšková úprava poklopcov a uzáverov inžnierskych: sieť do výšky novej nivelety, vrátane materiálu	ks	10,00	100,80
11			Dodanie, montáž a demontáž dočasného dopravného značenia, vrátane urúčenia, povolenia a údržby počas realizácie prác	sača	1,00	3 360,00
12	221	998225195.S	Príplatok za pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým: za každých ďalších 5000 m nad 5000 m	t	991,00	0,01

Spolu:

Cena celkom €	
1 045,76	
47,60	
3 413,20	
12 429,44	
810,62	
810,62	
5 584,24	
91 689,63	
599,00	
1 008,00	
3 360,00	
9,91	
120 798,02	bez DPH

Príloha č. 3 Zoznam subdodávateľov

P. č.	Obchodné meno subdodávateľa	Adresa resp. sídlo subdodávateľa	IČO subdodávateľa	Údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa			Predmet subdodávok	Percentuálny podiel subdodávok
				Meno a priezvisko	Adresa pobytu	Dátum narodenia		
1.	Bez využitia subdodávateľov							

Slovenská sporiteľňa, a. s.

Tomášikova 48
832 37 Bratislava
www.slsp.sk

Klientské centrum
0850 111 888
info@slsp.sk

PRÍLOHA č. 4

EUROVIA SK, a.s.
Osloboditeľov 66
040 17 Košice

Bratislava
09. 10. 2023

Vec: Potvrdenie

Banka potvrdzuje, že ku dňu vystavenia potvrdenia má Klient:

Obchodné meno/názov: EUROVIA SK, a.s.
IČO: 31651518

v Banke vedený transparentný účet číslo: SK25 0900 0000 0051 9988 9611

BIC – SWIFT kód Slovenskej sporiteľne, a. s., je GIBASKBX.

Potvrdenie sa vystavuje na žiadosť Klienta.

Slovenská sporiteľňa, a. s.

Lipová Andrea
Account Manager III

Slovenská sporiteľňa, a. s.
Tomášikova 48
832 37 Bratislava
49