

DODATOK Č.1

K ZMLUVE O DIELO Č. 2023/EE/01/019

uzatvorená podľa ustanovenia § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov

(ďalej len „Obchodný zákonník“) a podľa iných príslušných právnych predpisov

I. Zmluvné strany

Objednávateľ : **Obec Čereňany**
so sídlom: Pálenická 491/4, 972 46 Čereňany
zástupca: Ing. Richard Masný, PhD., starosta obce
IČO: 00318043
DIČ: 2021211654
Bankové spojenie: Prima banka a.s.
Číslo účtu: SK79 5600 0000 0090 0024 6001
(ďalej ako objednávateľ)

a

Zhotoviteľ:

STRABAG s.r.o.
Sídlo: Mlynské Nivy 61/A
825 18 Bratislava
Právna forma: spoločnosť s ručením obmedzeným,
zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III,
Oddiel: Sro, vložka č. 991/B
Štatutárny orgán: konateľ spoločnosti: **Ing. Tomáš Hoza**
konateľ spoločnosti: **Ing. Branislav Lukáč**
konateľ spoločnosti: **Ing. Martin Martinák**
konateľ spoločnosti: **Ing. Milada Kušnírová**
- vo veciach zmluvných oprávnený ku konaniu na základe plnej moci:
riaditeľ oblasti SEVER Žilina: **Ing. Ján Michel**
vedúci prevádzkovej jednotky Prievidza: **Jozef Kollár**
- vo veciach technických oprávnený ku konaniu:
vedúci prevádzkovej jednotky: **Jozef Kollár** (0911 276 709)
stavbyvedúci: **Ing. Igor Weiss** (0917 209 207)
kvalitárka stavby: **Ing. Erika Šrameková**
Bankové spojenie: UniCredit Bank Slovakia, a.s.
IBAN: SK54 1111 0000 0014 2311 0003
SWIFT: UNCRSKBX
IČO: 17 317 282
DIČ: 2020316298
IČ DPH: SK2020316298
E-mail: jozef.kollar@strabag.com
(ďalej ako zhotoviteľ)

Zmluvné strany sa dohodli na zmene obsahu predmetnej zmluvy o dielo nasledovne:

Zmluvné strany tohto dodatku sa dohodli na zmene ust. čl.V. bodu 5.1 Zmluvy o dielo.

V. Cena diela

5.1.Na základe zmeny rozsahu prác Zmluvy o dielo, sa celková cena za dielo zvyšuje o sumu:

Cena diela bez DPH:	5 725,55 €
DPH 20%	1 145,11 €
Cena diela s DPH:	6 870,66 €

Cena celkom:

Cena diela bez DPH:	90 738,49 €
DPH 20%	18 147,70 €
Cena diela s DPH:	108 886,19 €

Neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku č.1 Zmluvy o dielo sú nasledovné prílohy:

Príloha č.1: výkaz výmer – odpočet

Príloha č.2: výkaz výmer – nový rozpočet – dodatok č.1

Ostatný obsah zmluvy sa nemení. Tento dodatok je neoddeliteľnou súčasťou citovanej zmluvy o dielo. Dodatok bol vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z ktorých dve si ponechá objednávateľ a dve zhotoviteľ.

Nasleduje podpisová strana:

V Čereňanoch, dňa:

Za objednávateľa:

.....
Ing. Richard Masný, PhD.
starosta obce

V Žiline, dňa:

Za zhotoviteľa:

.....
Ing. Ján Michel
riaditeľ oblasti SEVER Žilina
na základe plnej moci

.....
Jozef Kollár
vedúci PJ Prievidza
na základe plnej moci

Dodatok č.1 k ZoD overila: Ing. Martina Velická