

DODATOK Č. 5
KU ZMLUVE O DIELO č. 1/2022
(ďalej len „Dodatok“)
uzatvorený medzi nasledovnými zmluvnými stranami:

Objednávateľ : OBEC BETLANOVCE
So sídlom : Betlanovce 23, 053 15 Betlanovce
Zastúpený : Ing. Slávka Kremnická
IČO : 00328952
DIČ: 2020717600
Bankové spojenie : Slovenská sporiteľňa, a.s.
Číslo účtu : 5184322305
IBAN: SK88 0900 0000 0051 8432 2305
Tel.: +421904688184, 053/4490215
Email: podatelna@betlanovce.sk, starosta@betlanovce.sk
Oprávnený jednať vo veciach zmluvných: Ing. Slávka Kremnická
Zástupca na rokovanie vo veciach technických: Ing. František Mrava
(ďalej len „objednávateľ“)

a

1.2 Zhotoviteľ : CEDIS s.r.o.
Sídlo: Galvaniho 15/A, 831 04 Bratislava
Zastúpený vo veciach zmluvných : Ing. Miček Jozef
Zastúpený vo veciach technických: Ing. Petr Mičunek
IČO: 50607383
DIČ: 2120408675
IČ DPH: SK2120408675
Bankové spojenie : Tatra banka, a.s.
Číslo účtu : SK43 1100 0000 0029 4704 4224
IBAN: SK43 1100 0000 0029 4704 4224
Tel: +421902919719, 023/2609931
E-mail : cedis@cedissk.sk
Zapísaný v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, Odd.: Sro, vl. č. 122240/B
(ďalej len „zhotoviteľ“, zhotoviteľ a objednávateľ ďalej spolu ako „zmluvné strany“)

Článok 1
Úvodné ustanovenia

1. Zmluvné strany uzavreli dňa 17.08.2022 Zmluvu o dielo č. 1/2022, predmetom ktorej je záväzok zhotoviteľa, že pre objednávateľa vykoná dielo: „**ČOV a kanalizácia Betlanovce**“ (ďalej len „zmluva“).

2. Zmluvné strany pristúpili k uzavretiu tohto Dodatku z dôvodu potreby úpravy ČI. II. DOBA ZHOTOVENIA DIELA bod 2.1.

Článok 2 Predmet Dodatku

1. Zmluvné strany sa dohodli, že týmto dodatkom č.5 sa ruší znenie Dodatku č.2, v ktorom sa po zmene na základe tohto dodatku upravuje vyššie uvedený bod nasledovne:
- 2.1 „Zmluvné strany sa dohodli na nasledovných termínoch vykonania diela podľa článku I tejto zmluvy:
- začiatok vykonávania diela: do 3 pracovných dní po protokolárnom odovzdaní staveniska
 - ukončenie a odovzdanie diela: do **16.11.2023**.

Zhotoviteľ je povinný prevziať stavenisko do 10 pracovných dní odo dňa doručenia výzvy na prevzatie staveniska emailom alebo v listinnej podobe.“

Zmluvné strany sa na uzavretí tohto Dodatku č. 5 dohodli z dôvodu, že termín ukončenia a odovzdania diela v zmysle Dodatku č. 4 (do 31.10.2023) sa realizáciou procesov súvisiacich s predložením žiadosti o zmenu projektu a tým spôsobeným zdržaním nepodarí splniť. Zmluvné strany sa preto dohodli na uzavretí Dodatku č. 5 ukončenie a odovzdanie diela do vyššie uvedeného termínu.

Článok 3 Prechodné a záverečné ustanovenia

1. Ostatné ustanovenia zmluvy, týmto Dodatkom nedotknuté, ostávajú v platnosti a účinnosti.
2. Tento Dodatok je platný dňom jeho podpísania obidvoma zmluvnými stranami a účinný dňom nasledujúcim po jeho zverejnení.
3. Dodatok sa vyhotovuje v siedmich (4) rovnopisoch, pričom dva (2) rovnopisy si ponechá objednávateľ a dva (2) obdrží zhotoviteľ.
4. Zmluvné strany vyhlasujú, že si Dodatok riadne prečítali, jeho obsahu porozumeli a že tento vyjadruje ich slobodnú a vážnu vôľu, bez akýchkoľvek omylov, čo potvrdzujú vlastnoručnými podpismi, ktoré pripájajú.

V Betlanovciach, dňa

Objednávateľ:

.....
Obec Betlanovce
Ing. Slávka Kremnická
starosta

V Bratislave, dňa 25.10.2023

Zhotoviteľ:

.....
CEDIS s.r.o.
Ing. Jozef Miček
konateľ spoločnosti