

DODATOK č. 1
k ZMLUVE O DIELO č. 004/2023/PS

uzavretej v zmysle § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov

I.
Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ : **Obec Dubovany**
So sídlom : Dubovany 200, 92208 Dubovany
Zastúpený : Miroslav Michalčík, starosta obce
IČO : 00312479
DIČ: 2020530875
Bankové spojenie : Prima banka Slovensko a.s.
Číslo účtu IBAN : SK25 5600 0000 0010 0503 4001

Ďalej len „*Objednávateľ*“

a

1.2 Zhotoviteľ : **COMBIN BANSKÁ ŠTIAVNICA, s. r. o.**
So sídlom : Kysihýbelská 29, 969 01 Banská Štiavnica
Zastúpený a oprávnený
jednať vo veciach zmluvy : Ing. Vladimír Gallo, konateľ spoločnosti
IČO : 31631134
DIČ : 2020478229
IČ DPH : SK2020478229
Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a.s.
Číslo účtu IBAN : SK58 0200 0000 0021 9624 6422
Zapísaný v: Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica
oddiel: Sro, vložka č. 2800/S

Ďalej len „*Zhotoviteľ*“

II. Predmet dodatku

2.1.
Zmluvné strany uzavreli dňa 22.3.2023 Zmluvu o dielo č. 004/2023/IS (ďalej ako „Zmluva“). Predmetom Zmluvy je záväzok Zhotoviteľa vykonať pre Objednávateľa stavebné práce s názvom: „**Zberný dvor v obci Dubovany**“ podľa dohodnutých podmienok a záväzok Objednávateľa riadne zhotovené dielo prevziať a zaplatiť Zhotoviteľovi dohodnutú cenu diela, ktorá je výsledok súťaže uskutočnenej podľa zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z. z. v znení neskorších predpisov, ktorá bola zverejnená vo Vestníku verejného obstarávania č. 193/2022 zn. 39649 – WYP zo dňa 02.09.2022. Zmluvné strany sa dohodli na zmene Zmluvy týmto Dodatkom v nižšie uvedenom rozsahu.

2.2.
Dôvodom zmeny Zmluvy je zmena Výkazu výmer, a to pokiaľ ide o výmery položky č. 10,11,12 v objekte SO 201 - Spevnené plochy, kde dochádza k zníženiu výmery o 64,924 m² a zmena položky č. 20 a 21 (dodávka a montáž uličnej vpuste), nakoľko ide o duplicitné položky, ktoré sa už vyskytujú v objekte č. 302 - Dažďová kanalizácia ako položky č. 28 a 29. Zmenou teda dochádza k zníženiu rozsahu diela a tomu zodpovedajúcemu zníženiu ceny diela.

2.3.
Článok IV., bod 4.2. Zmluvy sa mení a znie nasledovne:
Pôvodné znenie:

Cena diela je na základe bodu 4.1 určená vo výške:

Cena bez DPH 313 995,45 EUR

DPH vo výške 20 % 62 799,09 EUR

Cena s DPH 376 794,54 EUR
(slovom: tristosedemdesiatšesťtisíc sedemstodevät'desiatštyri EUR a 54/100 centov)

Sa nahrádza novým znením:

Cena diela je na základe bodu 4.1 určená vo výške:

Cena bez DPH 313 376,40 EUR

DPH vo výške 20 % 62 675,27 EUR

Cena s DPH 376 051,67 EUR

(slovom: tristosedemdesiatšesťtisíc päťdesiatjeden EUR a 67/100 centov)

2.4.

Pôvodná Príloha č. 1 Zmluvy – Výkaz výmer sa nahrádza novou Prílohou č. 1 – Výkaz výmer po zmene, ktorá je súčasťou tohto Dodatku.

III. Záverečné ustanovenia.

3.1.

Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia.

3.2.

Dodatok je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, z toho dve obdrží Objednávateľ a dve Zhotoviteľ.

3.3.

Zmluvné strany vyhlasujú, že si text Dodatku riadne a dôsledne prečítali, porozumeli jeho obsahu a právnym účinkom z neho vyplývajúcich. Ich zmluvné prejavy sú dostatočne jasné, určité a zrozumiteľné. Podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu tohto Dodatku a na znak slobodného a vážneho súhlasu ho podpísali.

3.4.

Neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku je nasledovná príloha:

Príloha č. 1 – Výkaz výmer po zmene.

V Dubovanoch, dňa:

V Banskej Štiavnici, dňa:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miroslav Michalčík

.....
Objednávateľ

Ing. Vladimír Gallo, konateľ

.....
Zhotoviteľ