

Dodatok č. 1 **k Zmluve o Dielo č. 356/2023**

uzatvorenej v zmysle § 536 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a podľa zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zmluva“)

Zmluvné strany:

1. Verejný obstarávateľ : **Mestská časť Bratislava - Rača**
sídlo : Kubačova 21, 831 06 Bratislava
IČO : 00 304 557
štatutár: : Mgr. Michal Drotován, starosta
DIČ : 202 087 92 12
IČ DPH : nie je platiteľom DPH
bankové spojenie : Slovenská sporiteľňa, a.s.
číslo účtu (IBAN) : SK07 0900 0000 0051 7080 1575

(ďalej len „objednávateľ“)

a

2. Obchodné meno : **KAMI PROFIT, s.r.o.**
sídlo/miesto podnikania : Pri starom letisku 17, 831 07 Bratislava
IČO : 35 943 301
štatutárny orgán : Ing. Milín Kaňuščák; konateľ
Barbora Mikitová, konateľ
zápis : Obchodný register Mestského súdu Bratislava III,
oddiel: Sro, vložka č. 36648/B
DIČ : 202 202 38 72
IČ DPH : SK 202 202 38 72
bankové spojenie :
číslo účtu (IBAN) :

(ďalej len „zhotoviteľ“)

(ďalej objednávateľ a zhotoviteľ spolu len „zmluvné strany“)

Preambula

Zmluvné strany uzatvorili dňa 30.06.2023 Zmluvu o dielo: „Športový areál ZŠ Plickova, I. etapa Bratislava - Rača“ (ďalej len „dielo“), spočívajúce vo vybudovaní športového areálu základnej školy, na ulici Plickova 9 v Bratislave, (ďalej aj len „dielo“), v rozsahu bližšie špecifikovanom v bode 2.1 zmluvy.

Nakoľko počas vykonania diela došlo k potrebe vykonania navyiac prác, ktoré sú nevyhnutné na zrealizovanie diela a s ktorými zmluva nepočítala a neboli pôvodne ocenené, a ktoré sú špecifikované v Zmenovom liste č. ZL 001 zo dňa 27.7.2023, ZL 002 zo dňa 04.08.2023, ZL 003 zo dňa 8.8.2023, ZL 004 zo dňa 25.08.2023 (ďalej len „naviac práce“), zmluvné strany sa v súlade s bodmi 6.10 a 6.11 zmluvy a s § 18 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní dohodli na úprave celkovej ceny diela (bod 5.4 zmluvy) o navyiac práce a splatnosti faktúry (platobných podmienok) za navyiac práce (bod 6.10 zmluvy) týmto dodatkom č. 1 tak, ako je to uvedené nižšie.

Cena za navyiac práce tak, ako je to uvedené v preambule tohto dodatku č. 1, činí spolu sumu **52 819,19 EUR s DPH (päťdesiatdväťtisícosemstodevätnásť a 19/100)**, o ktorú sa **navyšuje Cena diela** pôvodne uvedená v bode 5.4 zmluvy.

Čl. I. Predmet dodatku

1. V Čl. V. Cena diela sa znenie bodu 5.4 nahrádza novým znením nasledovne:

„5.4 Celková cena za dielo predstavuje:

cena bez DPH : 748 696,49 EUR

DPH 20 % : 149 739,3 EUR

celková cena vrátane DPH : 898 435,79 EUR

(slovom: osemstodevät'desiatosemtisíc štyristotridsaťpäť eur a 79/100) (ďalej len „**celková cena**“), pričom ide o cenu pevnú, konečnú.“

2. Položkovitý rozpočet – cenová ponuka zhotoviteľa tvorí prílohu č. 2 k zmluve a je doplnená o položkovitý rozpočet navyiac prác podľa tohto dodatku č. 1, ktorý je prílohou č. 1 tohto dodatku.

Celková cena za navyiac práce:

Cena bez DPH: 44 015,99 EUR

DPH 20%: 8 803,2 EUR

Celková cena vrátane DPH: 52 819,19 EUR

3. V súlade s ustanovením bodu 6.10 zmluvy bude cena navyiac prác uhradená na základe osobitnej faktúry vystavenej zhotoviteľom, v lehote podľa bodu 6.5. zmluvy.

Čl. II. Záverečné ustanovenia

1. Týmto dodatkom č. 1 nedotknuté ustanovenia zmluvy ostávajú v platnosti bez zmien v plnom rozsahu.

2. Tento dodatok č. 1 je vyhotovený v šiestich (6) vyhotoveniach, z ktorých objednávateľ obdrží 4 vyhotovenia a zhotoviteľ obdrží dve vyhotovenia, každé s platnosťou originálu.

3. Tento dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán a účinnosť deň po dni jeho zverejnenia na webovom sídle objednávateľa v súlade s § 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.
4. Neoddeliteľnou prílohou č. 1 tohto dodatku je položkový rozpočet navyše prác – Zmenové listy č. ZL 001 zo dňa 27.7.2023, ZL 002 zo dňa 04.08.2023, ZL 003 zo dňa 8.8.2023, ZL 004 zo dňa 25.08.2023.
5. Zmluvné strany prehlasujú, že sa s obsahom tohto dodatku č. 1 oboznámili a na potvrdenie toho, že obsah tohto dodatku zodpovedá ich slobodnej vôli, ho podpisujú.

V Bratislave dňa: 30.10.2023

V Bratislave dňa: 27.10.2023

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

Mgr. Michal Drotován
starosta, MČ Bratislava - Rača

Ing. Milín Kaňuščák
konateľ, KAMI PROFIT, s.r.o.