

23/2023

## Dodatok č. 1

### k Zmluve o dielo č. 19/2023, zo dňa 05.09.2023

uzavretý podľa ustanovenia § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v platnom znení medzi

#### I.

#### Zmluvné strany

##### Objednávateľ:

Názov: **Obec Malužiná**  
 Sídlo : 032 34 Malužiná 53  
 Zastúpená : Ing. Břetislav Chytil, starosta obce  
 IČO : 00315621  
 DIČ : 2020581585  
 Bankové spojenie : Prima banka Slovensko, a.s. L. Hrádok  
 IBAN : SK 22 5600 0000 0016 0993 1002  
 Telefonický kontakt : 0910/292120, 044/5292221  
 E – mail : [starosta@obecmaluzina.sk](mailto:starosta@obecmaluzina.sk)  
 Webové sídlo (internetová adresa) : [www.obecmaluzina.sk](http://www.obecmaluzina.sk)  
 (ďalej ako „objednávateľ“)

a

##### Zhotoviteľ:

Obchodné meno spoločnosti: **SANEX, s.r.o.**  
 Adresa sídla spoločnosti: Tepličská cesta 7, 052 01 Spišská Nová Ves  
 IČO: 17 084 181  
 DIČ: 2020502748  
 IČ DPH: SK20205002748  
 Bankové spojenie: VÚB  
 IBAN: SK21 0200 0000 0000 1580 6592  
 Zastúpený: Ing. Pavol Sekera . konateľ  
 Tel: 053/4423504  
 E-mail: [sanex@sanex.sk](mailto:sanex@sanex.sk)  
 Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu : Okresný súd Košice 1, oddiel : Sro, vložka č.839/V  
 (ďalej len „zhotoviteľ“)

#### II.

#### Predmet dodatku

1. Predmetom tohto dodatku k ZoD zo dňa 05.09.2023 uzavretej medzi zmluvnými stranami, ktorej predmetom je realizácia stavebných prác na stavbe „**Malužiná, prícestný hostinec č.64, 4. etapa – Obnova fasády**“, (ďalej len „dielo“), je dohoda Zhotoviteľa a Objednávateľa o úprave termínu realizácie stavby z dôvodu nevhodných poveternostných podmienok na realizáciu finálnej farebnej a izolačnej vrstvy úpravy omietky a úprave platobných podmienok.
2. V článku IV. Miesto, čas a spôsob plnenia, ods. 4.2 sa vypúšťa text, ktorý znie :  
*ods.4.2.Zhotoviteľ sa zaväzuje zrealizovať stavebné práce po oficiálnom (protokolárnom) odovzdaní staveniska objednávateľom so začiatkom v lehote: do 5 kalendárnych dní odo dňa odovzdania a prevzatia staveniska. Odovzdanie a prevzatie staveniska prebehne : do 5 kalendárnych dní odo dňa účinnosti zmluvy o dielo.  
 Lehota na realizáciu stavby je určená: do 90 kalendárnych dní, odo dňa odovzdania a prevzatia staveniska*

a vkladá sa nový text, ktorý znie :

ods.4.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje zrealizovať stavebné práce po oficiálnom (protokolárnom) odovzdaní staveniska objednávateľom so začiatkom v lehote: **do 5 kalendárnych dní odo dňa odovzdania a prevzatia staveniska**. Odovzdanie a prevzatie staveniska prebehne : **do 5 kalendárnych dní odo dňa účinnosti zmluvy o dielo**.

Lehota na realizáciu stavby je určená: **do 90 kalendárnych dní celkom z toho časť diela v dĺžke lehoty 60 dní odo dňa odovzdania a prevzatia staveniska bude realizovaná v roku 2023 a časť diela v lehote 30 dní odo dňa odovzdania a prevzatia staveniska bude realizované v roku 2024**.

3. **V článku VI. Platobné podmienky, ods. 6.1. sa vypúšťa text, ktorý znie :**  
*6.1 Cena diela bude fakturovaná za vykonané práce po ukončení a prevzatí diela a po podpísaní preberacieho a odovzdávajúceho protokolu, na základe Súpisu vykonaných prác odsúhlaseného objednávateľom.*

**a vkladá sa nový text, ktorý znie :**

6.1 Zmluvné strany sa dohodli, že dodávateľ bude fakturovať cenu dodávok a prác v dvoch faktúrach, pričom druhá faktúra bude predložená na úhradu po ukončení a prevzatí diela a po podpísaní Preberacieho a odovzdávajúceho protokolu. Obe faktúry budú vystavené na základe Súpisov vykonaných prác odsúhlasených objednávateľom. Faktúra sa považuje za doručeníu, ak bola doručená ako doporučená zásielka alebo bola osobne prevzatá stavebným dozorom alebo starostom obce a dátum prevzatia bude potvrdený jeho podpisom.

4. Ostatné ustanovenia Zmluvy ostávajú nezmenené v platnosti.

### III.

#### Záverečné ustanovenia

1. Zmluvné strany vyhlasujú, že tento dodatok č. 1 ZoD si riadne prečítali, porozumeli jeho obsahu a s jeho obsahom bez výhrad súhlasia.
2. Tento dodatok Zmluvy je vyhotovený v štyroch (4) vyhotoveniach s platnosťou originálu, ktoré dva (2) rovnopisy obdrží Objednávateľ a dva (2) rovnopisy Zhotoviteľ.
3. Tento dodatok Zmluvy nadobúda platnosť dňom podpisu oprávnenými zástupcami obidvoch strán a účinnosť nadobudne deň po jeho zverejnení v zmysle osobitných predpisov.

V Malužinej, dňa.....*30.10.2023*.....

V Spišskej Novej Vsi, dňa.....*31.10.2023*.....

Za objednávateľa

Za zhotoviteľa :

*[Signature]*  
.....  
Ing. **Břetislav Chytil**  
starosta obce Malužiná



*[Signature]*  
.....  
Ing. **Pavol Sekera**  
konateľ SANEX, s.r.o.

**SANEX, s.r.o.**  
Tepličská cesta 7  
052 01 Spišská Nová Ves