

**Dodatok č.3 k ZMLUVE O DIELO zo dňa 29.5.2023**  
uzatvorená podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka  
medzi zmluvnými stranami

<b>Objednávateľ:</b>	<b>Obec Nitrica</b>
Sídlo:	Nitrica 489, 972 22 Nitrica
Štatutárny zástupca:	Ing. Miroslav Jemala – starosta obce
Kontakt:	0905 319 172
IČO:	00318329
DIČ:	2021211753
IČ DPH:	SK2021211753
Bankové spojenie:	Prima banka, a.s.
IBAN:	‘

(ďalej len ako „objednávateľ“)

a

<b>Zhotoviteľ:</b>	<b>PDP s.r.o.</b>
Sídlo:	Družstevná 393, 972 23 Dolné Vestenice
Štatutárny zástupca:	Mgr. Marek Polacký, konateľ s.r.o.
Kontakt:	+421 915 183 987
IČO:	36295981
DIČ:	2020079655
IČ DPH:	SK2020079655
Bankové spojenie:	Všeobecná úverová banka a.s.
IBAN:	

(ďalej len ako „zhotoviteľ“ spolu s Objednávateľom „Zmluvné strany“)

sa dohodli na uzatvorení tohto dodatku ku zmluve o dielo (ďalej len „dodatok“)  
za nasledujúcich podmienok:

### Preambula

Zmluvné strany dňa 29.05.2023 uzatvorili Zmluvu o dielo uzatvorenú podľa ustanovení § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) (ďalej len „Zmluva o dielo“) za účelom realizácie diela „Výmena obrubníkov pre obnovu miestnych komunikácií po kanalizácií“ (ďalej len „Dielo“).

### Článok I Predmet dodatku

- Na základe skutočného plnenia sa po spoločnom rokovaní zmluvné strany dohodli na navýšení ceny predmetu diela a to o sumu:

Cena spolu	
Základ ceny pre DPH	<b>10 960 EUR</b>
DPH 20%	<b>2 192 EUR</b>
Celková cena za predmet diela s DPH	<b>13 152 EUR</b>

DPH bude zhotoviteľ účtovať podľa predpisov platných v čase fakturácie. Táto cena je maximálna. Navýšenie sa jednalo z dôvodu potreby úpravy/prerobenia niektorých úsekov obrubníkov z dôvodu súbehu s projektom rekonštrukcie vodovodu ako aj úpravy položiek oproti pôvodnému rozpočtu.
- V cene rozšírenia predmetu plnenia diela sú zahrnuté aj náklady na vybudovanie, prevádzku, údržbu a vypratanie zariadenia staveniska, všetky náklady spojené s vytýčením podzemných inžinierskych sietí, dopravné náklady, náklady na zabezpečenie dopravnej situácie, bezpečnostné opatrenia a všetky ostatné náklady zhotoviteľa spojené so zhotovením stavby, náklady, ktoré zhotoviteľovi

- vzniknú pri vzniku škody a pri odvracaní hroziacich škôd, náklady na likvidáciu všetkých odpadov, ktoré vzniknú v priebehu výstavby, náklady spojené s odberom elektrickej energie a vody, resp. iných na stavbe použitých energií, náklady spojené s výlukami a odstávkami prevádzok a zariadení.
3. V cene rozšírenia predmetu plnenia diela sú zahrnuté podľa potreby aj náklady na odvoz sute vrátane poplatku za skládku, telefón, dočasné užívanie verejných komunikácií, zariadenie, prevádzku a vypratanie zariadenia staveniska, spracovanie dielenskej alebo výrobnjej dokumentácie, ak to bude potrebné, náklady na stráženie staveniska a náklady na spotrebu elektrickej energie a vody, poistné stavby počas realizácie, kompletná činnosť, skúšky a merania kontroly kvality prác, opatrenia na zabezpečenie neobmedzenej prevádzky, výroba a osvetlenie informačnej tabule a pod.
  4. Celková cena rozšírenia predmetu plnenia diela môže byť znížená po vzájomnej dohode zmluvných strán, alebo prípadnej úprave rozsahu diela na základe miestneho posúdenia počas realizácie diela. Faktúrovaná bude len skutočná cena uskutočnených a odsúhlasených prác.

## Článok II Spoločné a záverečné ustanovenia

1. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť s plnením dňom nasledujúcim po dni zverejnenia dodatku v centrálnom registri zmlúv.
2. Ak niektoré ustanovenia Dodatku budú považované za neplatné alebo nevymáhateľné, potom takéto ustanovenia Dodatku budú neplatné iba v dotknutom a v najužšom možnom rozsahu, pričom zvyšná časť týchto ustanovení, ich význam a dôsledky, ako aj ostatné ustanovenia samotnej Zmluvy o dielo zostanú aj naďalej v platnosti.
3. Dodatok je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o dielo.
4. Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo, ktoré nie sú týmto Dodatkom dotknuté ostávajú nezmenené v pôvodnom znení.
5. Zmluvu o dielo vrátane dodatkov je možné meniť a dopĺňať len formou písomných dodatkov podpísaných obidvoma zmluvnými stranami, ktoré budú datované a očíslované.
6. Všetky spory vyplývajúce z dodatkov a zmluvy o dielo budú zmluvné strany riešiť predovšetkým vzájomnou dohodou. Zmluvné strany majú záujem riešiť všetky svoje spory prednostne mimosúdne. Zmluvné strany sa dohodli, že všetky spory, ktoré medzi nimi vznikli alebo vzniknú z právnych vzťahov vyplývajúcich z dodatkov a zmluvy o dielo alebo v súvislosti s ňou vrátane sporov o platnosť, výklad, zrušenie a právnych úkonov strán sa budú prejedávať a rozhodovať výlučne všeobecnými súdmi SR.
7. Právne vzťahy touto zmluvou neupravené sa spravujú podľa príslušných ustanovení Obchodného zákonníka v platnom znení a súvisiacich platných právnych predpisov.
8. Neoddeliteľnou súčasťou dodatku je príloha č. 1, ktorú tvorí rozpočet stavby.
9. Dodatok je vyhotovený v dvoch rovnopisoch, z ktorých po podpísaní obdrží jeden rovnopis objednávateľ a jeden rovnopis zhotoviteľ.
10. Zmluvné strany vyhlasujú, že Dodatok vrátane platných príloh je zrozumiteľný a že ho uzavreli slobodne, vážne a bez omylu, nebol uzavretý v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok, dodatok si prečítali, jeho obsahu porozumeli a na znak súhlasu ho podpisujú.

V Nitrici dňa 28.9.2023

V Nitrici ..... dňa 28.9.2023

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

.....  
Ing. Miroslav Jemala, starosta obce

.....  
Mgr. Marek Polacký, konateľ