

Dodatok č. 3

k ZMLUVE O DIELO zo dňa 10.03.2023

uzatvorená v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len Obchodný zákonník) a zákona 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ZVO)

(ďalej v texte len „Zmluva“)

Článok I. ZMLUVNÉ STRANY

Názov organizácie:	Združenie obcí Enviropark Pomoravie
Sídlo organizácie:	Závod 243, 908 72 Závod
Štatutárny orgán:	Ing. Richard Nimsch, predseda združenia
IČO:	36 067 725
DIČ:	2021776174
Bankové spojenie:	Prima Banka a.s.
IBAN:	SK66 5600 0000 0032 2742 8005

Zástupca splnomocnený:
na rokovanie vo veciach:

a) zmluvných:

Ing. Richard Nimsch, tel. 0918 785 134

Email: starosta@levare.sk

b) technických:

Ing. Pavol Ščasný, tel. 0903 827 092

Email: klasova.zoep@gmail.com

(ďalej len “Objednávateľ”)

a

Názov:	DAG SLOVAKIA, a. s.
Sídlo:	Volgogradská 9, 080 01 Prešov
Štatutárny orgán:	Ing. Tomáš Saloky, predseda predstavenstva
Zapísaná v:	Obchodný register Okresného súdu Prešov, oddiel: Sa, Vložka číslo: 10421/P
IČO:	44 886 021
DIČ:	2022857749
IČ DPH:	SK 2022857749
Bankové spojenie:	VÚB, a. s.
IBAN:	SK45 0200 0000 0028 6331 2455

Zástupca splnomocnený
na rokovanie vo veciach:

a) zmluvných:

Ing. Tomáš Saloky, predseda predstavenstva

b) technických:

Ing. Róbert Mitterpach, Ing. Viliam Ruščanský

Číslo telefónu:

051/749 57 62

Číslo faxu:

051/749 57 62

Email:

dag@dagslovakia.sk

(ďalej len “Zhotoviteľ”)

Článok II. PREAMBULA

- 2.1 Vzájomnou dohodou oboch zmluvných strán sa mení a dopĺňa Zmluva o dielo uzatvorená dňa 10.03.2023 (ďalej len „Zmluva“) v znení Dodatku č. 1 a Dodatku č. 2, ktorej predmetom je dielo s názvom **Dobudovanie kanalizačnej siete v aglomerácii Veľké Leváre a rozšírenie ČOV Gajary – II, časť č. 2: Rozšírenie ČOV Gajary.**
- 2.2 Uzatvorením tohto Dodatku č. 3 (ďalej len „Dodatok“) sa zmluvné strany v zmysle Článku V. bod 5.5 a Článku XIV. bod 14.5 Zmluvy dohodli na zmene Zmluvy v zmysle § 18 ods. 1 písm. b), c) a e) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Zmena spočíva v úprave rozsahu, ceny, celkového objemu prác a času plnenia tak, ako je uvedené v tomto Dodatku a jeho prílohách.

Článok III. PREDMET DODATKU

- 3.1. Predmetom Dodatku č. 3 k Zmluve je:
 - 3.1.1 Úprava doplnujúcich stavebných prác, ktoré sú nevyhnutné pre zhotovenie diela a nie sú zahrnuté do pôvodnej Zmluvy, poskytuje ich pôvodný Zhotoviteľ a zmena zhotoviteľa nie je možná z ekonomických dôvodov, pričom by spôsobila verejnému obstarávateľovi ako Objednávateľovi významné ťažkosti alebo podstatnú duplicitu nákladov.
 - 3.1.2 Úprava stavebných prác, potreba vykonania ktorých vyplynula z okolností, ktoré objednávateľ ako verejný obstarávateľ nemohol pri vynaložení náležitej starostlivosti predvídať.
 - 3.1.3 Úprava času plnenia predmetu Zmluvy z dôvodu potreby dodania realizačnej projektovej dokumentácie.
- 3.2 Úprava stavebných prác, ceny a rozsahu diela podľa bodu 3.1.1 a bodu 3.1.2 a ich odôvodnenie je zrejmé zo zmenových listov, ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tohto Dodatku. Okamihom účinnosti tohto Dodatku sa všetky zmenové listy podľa prílohy č. 1 stávajú neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy ako časť oceneného výkazu výmer, uvedeného v prílohe č. 1 Zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli, že cena navyiac prác podľa bodu 3.1.1 a 3.1.2 tohto Dodatku predstavuje sumu vo výške 222 974,86 EUR bez DPH, o ktorú sa navýšila celková cena diela podľa Zmluvy.
- 3.3 Zmluvné strany sa dohodli na zmene Článku V. bod 5.1, ktorý po zmene znie nasledovne:
 - 5.1. Zmluvné strany sa dohodli, že cena za vykonanie diela je:
 - 5.1.1 v zmysle §3 zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov na cene za celý predmet Zmluvy (cena Diela):

Spolu bez DPH	3 211 992,27 eur
DPH 20%	642 398,45 eur
Spolu	3 854 390,72 eur
Slovom	tri milióny osemsto päťdesiat štyritisíc tristo deväťdesiat eur a sedemdesiat dva centov
- 3.4 Z dôvodu zabezpečenia kontinuálnej realizácie diela a v súlade so zápisom z KD č. 01 zo dňa 25.07.2023 podľa prílohy č. 3, sa zmluvné strany dohodli, že objednávateľ poskytne zhotoviteľovi úplnú realizačnú projektovú dokumentáciu, čo sa do času vypracovania tohto

dodatku neudialo. Preto sa zmluvné strany dohodli, že objednávateľ sa zaväzuje poskytnúť realizačnú projektovú dokumentáciu nasledovne:

- a) E. Stavebná časť (E.1, E.2, E.3, E.4, E.5, E.9, E.10)- najneskôr do 29.10.2023
- E.1 SO01 Vstupná ČS a prijímacia stanica fekálií, lapač piesku
 - E.2 SO02 Združený objekt biologického čistenia + strojovňa
 - E.3 SO03 Prepojovacie potrubia
 - E.4 SO04 Vodovodná prípojka
 - E.5 SO05 Cesty a spevnené plochy
 - E.9 SO 09 Oplotenie
 - E.10 SO10 Terénne a sadové úpravy
- E.2.8 Statika - najneskôr do 29.10.2023
- Elektroinštalácie - najneskôr do 29.10.2023
- G. Strojnotechnologická časť - najneskôr do 29.10.2023
- G.1.1 TECHNICKÁ SPRÁVA - najneskôr do 29.10.2023
 - G.1.2 ZOZNAM STROJOV A ZARIADENÍ - najneskôr do 29.10.2023
 - G.1.5 PS01 ČESLICOVÝ KÔŠ, LAPAČ PIESKU - najneskôr do 29.10.2023
 - G.1.6 PS02 VSTUPNÁ ČERPACIA STANICA - najneskôr do 29.10.2023
 - G.1.7 PS03 MECHANICKÉ PREDČISTENIE
PS13 MERANIE PRIETOKU VÔD
PS14 ČERPACIA STANICA VYČISTENÝCH VÔD - najneskôr do 29.10.2023
 - G.1.17 DEMONTÁŽ EXISTUJÚCICH ZARIADENÍ - najneskôr do 29.10.2023
- b) G.1.3 TECHNOLOGICKÁ SCHÉMA - november 2023
- G.1.4 PRIETOKOVÁ SCHÉMA - november 2023
 - G.1.8 - november 2023
 - PS04 DENITRIFIKAČNÁ NÁDRŽ – I. ETAPA, PÔDORYS
 - PS05 AKTIVAČNÁ NÁDRŽ – I. ETAPA, PÔDORYS
 - PS06 DOSADZOVACIE NÁDRŽE – I. ETAPA, PÔDORYS
 - PS07 REGENERAČNÁ NÁDRŽ KALU – I. ETAPA, PÔDORYS
 - PS08 STABILIZAČNÁ NÁDRŽ KALU – I. ETAPA, PÔDORYS
 - PS09 USKLADŇOVA. NÁDRŽ KALU – I. ETAPA, PÔDORYS
 - G.1.9 - november 2023
 - PS04 DENITRIFIKAČNÁ NÁDRŽ – II. ETAPA, PÔDORYS
 - PS05 AKTIVAČNÁ NÁDRŽ – I. ETAPA, PÔDORYS
 - PS06 DOSADZOVACIE NÁDRŽE – II. ETAPA, PÔDORYS
 - PS07 REGENERAČNÁ NÁDRŽ KALU – II. ETAPA, PÔDORYS
 - PS08 STABILIZAČNÁ NÁDRŽ KALU – II. ETAPA, PÔDORYS
 - PS09 USKLADŇOVA. NÁDRŽ KALU – II. ETAPA, PÔDORYS
 - G.1.10 - november 2023
 - PS04 DENITRIFIKAČNÁ NÁDRŽ – I. ETAPA, REZY
 - PS05 AKTIVAČNÁ NÁDRŽ – I. ETAPA, REZY
 - PS06 DOSADZOVACIE NÁDRŽE – I. ETAPA, REZY
 - PS07 REGENERAČNÁ NÁDRŽ KALU – I. ETAPA, REZY
 - PS08 STABILIZAČNÁ NÁDRŽ KALU – I. ETAPA, REZY
 - PS09 USKLADŇOVA. NÁDRŽ KALU – I. ETAPA, REZY
 - G.1.11 - november 2023)
 - PS04 DENITRIFIKAČNÁ NÁDRŽ – II. ETAPA, REZY
 - PS05 AKTIVAČNÁ NÁDRŽ – I. ETAPA, REZY
 - PS06 DOSADZOVACIE NÁDRŽE – II. ETAPA, REZY
 - PS07 REGENERAČNÁ NÁDRŽ KALU – II. ETAPA, REZY
 - PS08 STABILIZAČNÁ NÁDRŽ KALU – II. ETAPA, REZY
 - PS09 USKLADŇOVA. NÁDRŽ KALU – II. ETAPA, REZY
 - G.1.12 - november 2023
 - PS04 DENITRIFIKAČNÁ NÁDRŽ – I. ETAPA, REZY

PS05 AKTIVAČNÁ NÁDRŽ – I. ETAPA, REZY
PS06 DOSADZOVACIE NÁDRŽE – I. ETAPA, REZY
PS07 REGENERAČNÁ NÁDRŽ KALU – I. ETAPA, REZY
PS08 STABILIZAČNÁ NÁDRŽ KALU – I. ETAPA, REZY
PS09 USKLADŇOVA. NÁDRŽ KALU – I. ETAPA, REZY

G.1.13 - november 2023

PS04 DENITRIFIKAČNÁ NÁDRŽ – II. ETAPA, REZY
PS05 AKTIVAČNÁ NÁDRŽ – I. ETAPA, REZY
PS06 DOSADZOVACIE NÁDRŽE – II. ETAPA, REZY
PS07 REGENERAČNÁ NÁDRŽ KALU – II. ETAPA, REZY
PS08 STABILIZAČNÁ NÁDRŽ KALU – II. ETAPA, REZY
PS09 USKLADŇOVA. NÁDRŽ KALU – II. ETAPA, REZY

G.1.14 PS04 až PS09 LÁVKY A ZÁBRADLIA - november 2023

G.1.15 PS10 MECHANICKÉ ODVODNENIE KALU, PS11 DÚCHAREŇ - november 2023

G.1.16 PS12 NÁDRŽ SÍRANU ŽELEZITÉHO - november 2023

Zmluvné strany dohodli, že spôsob určenia novej celkovej zmluvnej doby výstavby sa určil podľa:

$$T_C = P_S + T_{RPD} + T_{PC} \quad [\text{dní}]$$

$$T_C = 0 + 96 + 105 \quad [\text{dní}]$$

$$T_C = 201 \text{ dní}$$

T_C - Nová celková zmluvná doba výstavby [dní]

P_S - Prevzatie staveniska [-]

T_{RPD} - Doba prípravy RPD od prevzatia staveniska [dní]

T_{PC} - Pôvodná celková zmluvná doba výstavby [dní]

3.5 Zmluvné strany sa dohodli, že poskytnutie dokumentácie v zmysle bodu 3.4 umožňuje dodávateľovi plniť dielo v zmysle dohodnutého harmonogramu podľa bodu 3.6.

3.6 Zmluvné strany sa dohodli na zmene Článku VI. bod 6.1, ktorý po zmene znie nasledovne:

6.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje poskytnúť plnenie predmetu Zmluvy **do 10.02.2024** v súlade s časovým harmonogramom, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy ako súčasť Prílohy č. 3 k tejto Zmluve. Nedodržanie harmonogramu bude považované za podstatné porušenie Zmluvy.


3.7 Z dôvodu zmeny času plnenia Zmluvy sa zmluvné strany dohodli, že pôvodná Príloha č. 3 – Vypracovaný časový plán výstavby diela sa v plnom rozsahu nahrádza prílohou č. 2 tohto Dodatku.

Článok IV. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

4.1 Ostatné ustanovenia Zmluvy týmto Dodatkom nedotknuté zostávajú nezmenené.

- 4.2 Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť odo dňa nasledujúceho po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej republiky.
- 4.3 Neoddeliteľnú súčasť tohto Dodatku tvoria prílohy:
Príloha č. 1 – Zmenové listy
Príloha č. 2 – Vypracovaný časový plán výstavby diela
Príloha č. 3 – Zápis z KD č. 01 zo dňa 25.07.2023
- 4.4 Dodatok je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, z toho dostane dva Objednávateľ a dva Zhotoviteľ.
- 4.5 Zmluvné strany vyhlasujú, že si text tohto Dodatku riadne a dôsledne prečítali, porozumeli jeho obsahu a právnym účinkom z neho vyplývajúcich. Ich zmluvné prejavy sú dostatočne jasné, určité a zrozumiteľné. Podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu tohto Dodatku a na znak slobodného a vážneho súhlasu ho podpísali.

V Závode, dňa 26.10.2023



.....
Ing. Richard Nimsch, predseda združenia
Združenie obcí Enviropark Pomoravie
Objednávateľ

Združenie obcí Enviropark Pomoravie
Závod č. 243, 908 72 Závod
IČO: 36 067 725, DIČ: 2021776174
IČ DPH: SK2021776174

V Prešove, dňa 27.10.2023



.....
Ing. Tomáš Saloky, predseda predstavenstva
DAG SLOVAKIA, a.s.
Zhotoviteľ

AKIA, a.s.
080 01 Prešov
:SK2022857749[6]