

DODATOK č. 1 K ZMLUVE O DIELO

uzavretá podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991/Zb. Obchodný zákonník
v znení neskorších predpisov na stavbu:

„Presunutie zastávky MHD a rekonštrukcia oplotenia“

I. Zmluvné strany

Objednávateľ: **OBEC Ľubotice**
Sídlo: Čsl. Letcov 2, 080 06 Ľubotice
Zastúpený: Mgr. Nicole Rubisová, starostka obce
Osoby oprávnené rokovať vo veciach
- zmluvných: Mgr. Nicole Rubisová, starostka obce
- realizačných: Mgr. Ján Vysocký, odborný referent pre projekty a investície
Bankové spojenie: VÚB BANKA a.s.
IBAN: SK88 0200 0000 0000 2972 8572
IČO: 00690538
DIČ: 2021302965
(ďalej len „Objednávateľ“)

Zhotoviteľ:

Zastúpený: B-G PROFIT, s.r.o.
IČO: 36 465 283
IČ DPH: SK2020012621
DIČ: 2020012621
Banka: Prima banka Slovensko, a.s.
Č. účtu IBAN: SK37 3100 0000 0043 4001 2604
kontakt: Ing. Ľubica Baňasová, konateľka
zapísaný v Obchodnom registri: OS Prešov, oddiel: Sro, Vložka č. 12036/P
(ďalej len „Zhotoviteľ“)

Objednávateľ a Zhotoviteľ spolu ďalej ako „zmluvné strany“ a každý samostatne ako „zmluvná strana“ uzavreli nižšie uvedeného dňa tento dodatok k zmluve o dielo (ďalej aj ako „Dodatok“).

II. Úvodné ustanovenia

- Dňa 09.10.2023 bola medzi Objednávateľom a Zhotoviteľom uzatvorená Zmluva o dielo (ďalej iba „Zmluva o dielo“), predmetom ktorej je realizácia diela „**Presunutie zastávky MHD a rekonštrukcia oplotenia**“ na stavbe v k.ú. Ľubotice, parcelné číslo KNC 1091.
- V súlade s článkom XII bod 4. Zmluvy o dielo zmluvné strany uzatvárajú tento Dodatok ku Zmluve o dielo.

III. Predmet dodatku

- Zmluvné strany sa dohodli, že Článok III. bod 3. Zmluvy o dielo sa dopĺňa o nasledovne:

„Zmluvné strany sa dohodli na zmene rozsahu diela, a to v rozsahu podľa rozpočtu, ktorý tvorí Prílohu č. 1 Dodatku č. 1 ako jeho neoddeliteľná súčasť. Zmena Diela spočíva v naviac prácach a dodávkach, ktoré boli/budú pri zhotovení Diela vykonané nad rozsah Diela dohodnutého v Zmluve o dielo. Naviac práce a dodávky podľa Dodatku č. 1 sú súčasťou Diela.“

- Zmluvné strany sa dohodli, že Článok V bod 2. Zmluvy o dielo sa mení nasledovne:

„Zmluvná cena (bez DPH) v EUR:

Cena bez DPH v EUR	Cena DPH v EUR (20%)	Cena s DPH v EUR
14.699,18	2.939,84	17.639,02

Cena vrátane DPH slovom: sedemnásttisícšesťstotridsaťdeväť euro a dva centy.

3. Zmluvné strany sa dohodli, že Článok IV bod 3. Zmluvy o dielo sa mení nasledovne:

„Dokončenie a odovzdanie diela: **09.11.2023**“

IV. Závěrečné ustanovenia

1. Tento Dodatok k Zmluve o dielo nadobúda účinnosť dňom jeho podpísania oboma zmluvnými stranami. Tento Dodatok sa stáva neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o dielo.
2. Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo nedotknuté týmto Dodatkom k Zmluve o dielo zostávajú naďalej v platnosti a bez zmeny. V prípade, ak by znenie tohto Dodatku bolo v rozpore s niektorým ustanovením Zmluvy o dielo, prednosť má znenie tohto Dodatku.
3. Neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku k Zmluve o dielo je Príloha č. 1 – Rozpočet.
4. Tento Dodatok k Zmluve o dielo je vyhotovený v počte dvoch výtlačkov, po jednom pre každú zmluvnú stranu.
5. Zmluvné strany prehlasujú, že sa oboznámili so všetkými podmienkami a ustanoveniami tohto Dodatku k Zmluve o dielo, vrátane jeho príloh, ich obsahu porozumeli a súhlasia s nimi a tento Dodatok k Zmluve o dielo uzatvorili slobodne a vážne, bez omylu, nie v tiesni, ani nie za nápadne nevýhodných podmienok a výslovne prehlasujú, že sa zhoduje s ich prejavom vôle.

Príloha: Rozpočet