

Dodatok č. 1

k zmluve o dielo zo dňa 28.3.2023 (ďalej ako „Zmluva“), uzavretej v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov v spojení s § 3 ods. 3 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej ako „ZVO“)

(ďalej len „Dodatok č. 1“)

evidenčné č. Objednávateľa:	19-4100/013ZNH/2023
evidenčné č. Zhotoviteľa:	
Názov diela:	Rekonštrukcia AB na cestmajsterstve Bardejov

Identifikačné údaje Zmluvných strán

Objednávateľ	Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
sídlo	Jesenná 14, 080 05 Prešov
štatutárny orgán	Ing. Marcel Horváth, riaditeľ
IČO	37 936 859
DIČ	2021775294
Bankové spojenie	
Číslo účtu v tvare IBAN	
osoby oprávnené rokovať vo veciach zmluvných	Ing. Stanislav Harčarík, námestník riaditeľa pre prevádzku Ing. Michal Danko, námestník riaditeľa pre investície Mgr. Mária Ivaneková, vedúca úseku pre obchod a ekonomiku Jozef Zajac, vedúci oddelenia realizácie stavieb
ekonomických realizačných technických	Ing. Jozef Feckanin, vedúci oddelenia technickej prípravy stavieb
právna forma	rozpočtová organizácia zriadená Prešovským samosprávnym krajom Zriaďovacou listinou zo dňa 7.10.2003 v znení neskorších zmien a doplnení
telefonický kontakt	051/7563700
emailový kontakt	sucpsk@sucpsk.sk

(ďalej len „Objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ	RAKY stav, s.r.o.
sídlo	Hlavná 387/87 , 086 41 Raslavice
štatutárny orgán	Marek Rakoš, konateľ
osoby oprávnené na podpis zmluvy	Marek Rakoš, konateľ
osoby oprávnené konať vo veciach zmluvných	Marek Rakoš, konateľ
ekonomických realizačných	Marek Rakoš, konateľ
technických	Bartoš Jozef
IČO	Mgr. Rakoš Marián 36615323

DIČ	SK2022207352
Bankové spojenie	
Číslo účtu v tvare IBAN	
právna forma	Spoločnosť s ručením obmedzeným
telefonický kontakt	0915 546 655
emailový kontakt	rakystav@rakystav.sk
zápis v príslušnom registri	Obchodný register Okresný súd Prešov oddiel: Sro, vložka č. 17550/P

(ďalej len „**Zhotoviteľ**“)
(spolu aj ako „**Zmluvné strany**“)

V dôsledku dôvodov popísaných v článku I Úvodné ustanovenia Dodatku č. 1 k Zmluve v súlade s článkom XI bod 2 písm. a) a článkom XIV bod 3 Zmluvy a s poukazom na § 18 ods. 3 písm. a) ZVO Zmluvné strany pristúpili k jeho uzatvoreniu v nasledovnom znení:

Článok I

Úvodné ustanovenia

1. Zmluvné strany vzájomne dospeli k potrebe zmeny Zmluvy malého rozsahu oproti pôvodne určenému rozsahu v Zmluve, spočívajúcej vo vykonaní naviac prác, ktorých potreba bola vyvolaná v priebehu realizácie diela. S prihliadnutím na článok XI bod 4 Zmluvy Zhotoviteľ písomne predložil ekonomicky oprávnené a skutkovo odôvodnené požiadavky. Túto zmenu Objednávateľ diela prehodnotil a odporučil realizovať vo výmere, ktorá je súčasťou prílohy č. 1 k Dodatku č. 1.

Ide o nasledovné práce na objekte 04 - Výmena výplní otvorov:
 - zhotovenie nových okenných ostení.
2. Zhotoviteľ si splnil svoju oznamovaciu povinnosť voči Objednávateľovi o skutočnostiach, ktoré majú, resp. môžu mať vplyv na cenu a kvalitu diela, v lehote predpokladanej v zmluve.
3. Ide o zmenu Zmluvy malého rozsahu v súlade s § 18 ods. 3 písm. a) ZVO a jej absolútna hodnota predstavuje výšku 2,22 %. Zmluvné strany pri počítaní hodnoty absolútnych zmien, v zmysle dôvodov uvedených v bode 1, určili ich výšku ako súčet všetkých odpočtov a prípočtov každej zmeny samostatne.
4. Zmeny popísané v bode 1 tohto článku Objednávateľ zhodnotil a v súlade so zásadami hospodárnosti, účelnosti a efektívnosti hospodárenia s verejnými prostriedkami nariadil, sledujúc tak hlavný účel stavebného diela – t. j. rekonštrukciu AB na cestmajsterstve Bardejov v súlade s príslušnými technickými predpismi.
5. Zhotoviteľ v zmysle článku XI bod 4 pri zmene ceny uprednostnil položky predpokladané v rozpočte Zmluvy.
6. Deklarovanými zmenami sa nemení charakter zmluvy, nemajú charakter podstatnej zmeny v zmysle ZVO a nemajú vplyv na lehotu realizácie diela.

Článok II

Predmet Dodatku č. 1

1. Znenie ustanovenia **článku IV Zmluvná cena, platobné podmienky a fakturácia** bod 4 Zmluvy sa nahrádza nasledovným znením:

Zmluvná cena je určená v mene euro (€), na základe úspešnej ponuky Zhotoviteľa, ktorú predložil vo verejnom obstarávaní a podľa Rozpočtu stavby v znení Dodatku č. 1, zahŕňa v sebe všetky náklady Zhotoviteľa pri zhotovovaní diela, ktoré je predmetom Zmluvy v zmysle čl. II, a je stanovená nasledovne:

Pôvodná cena diela bez DPH v zmysle Zmluvy	122 916,67 EUR
Cena zmeny v zmysle Dodatku č. 1 s poukazom na § 18 ods. 3 písm. a) ZVO	2 725,10 EUR
Celková cena diela bez DPH v znení Dodatku č.1	125 641,77 EUR
DPH vo výške 20 %	25 128,35 EUR
Celková cena diela s DPH v znení Dodatku č.1	150 770,12 EUR

Cena celkom vrátane DPH slovom: stopäťdesiatšesť sedemstosedemdesiat eur a 12/100 centov.

Článok III

Záverečné ustanovenia

1. Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oprávnenými zástupcami Zmluvných strán a účinnosť nadobúda podľa § 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády SR.
2. Dodatok č. 1 je vyhotovený v **šiestich (6)** rovnopisoch, z ktorých **štyri (4)** rovnopisy sú určené pre Objednávateľa a **dva (2)** rovnopisy pre Zhotoviteľa. Každý jeden rovnopis má platnosť originálu.
3. Ostatné ustanovenia Zmluvy, nedotknuté Dodatkom č. 1, ostávajú naďalej v platnosti.
4. Súčasťou Dodatku č. 1 je:
Príloha č. 1 Rozpočet stavby v znení Dodatku č. 1 (ktorou sa dopĺňa príloha č. 1 Zmluvy – rozpočet stavby)
5. Dodatok č. 1 tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy.
6. Zmluvné strany po oboznámení sa s obsahom Dodatku č. 1 vyhlasujú, že súhlasia s jeho obsahom a potvrdzujú, že Dodatok č. 1 bol spísaný na základe pravdivých údajov a nebol dohodnutý v tiesni, ani za inak jednostranne nevýhodných podmienok. Na dôkaz toho pripájajú svoje podpisy.

V Prešove, ___13.11.2023_____

za Objednávateľa

V Raslaviciach, _ 6.11.2023

za Zhotoviteľa

Ing. Marcel Horváth **vr**
riaditeľ Správy a údržby ciest PSK

Marek Rakoš **vr**
konateľ spoločnosti

Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňa: 13.11.2023_____

Dodatok č. 1 nadobúda účinnosť dňa: 15.11.2023_____

Dodatok č. 1 bol zverejnený dňa: 14.11.2023_____