

DODATOK Č. 3 K ZMLUVE O DIELO č. 1/2022

uzavretej v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov
(ďalej aj ako „ObchZ“)

Článok I.

Zmluvné strany

1.1. Objednávateľ :	OBEC BETLANOVCE
So sídlom :	Betlanovce 23, 053 15 Betlanovce
Zastúpený :	Ing. Slávka Kremnická, starostka
IČO :	00 328 952
DIČ:	2020717600
Bankové spojenie :	Slovenská sporiteľňa, a.s.
Číslo účtu :	5184322305
IBAN:	SK88 0900 0000 0051 8432 2305
Tel.:	+421 904 688 184, +421 53/44 90 215
Email:	podatelna@betlanovce.sk, starosta@betlanovce.sk
Zástupca na rokovanie vo veciach technických: (ďalej len „Objednávateľ“)	Ing. František Mrava

a

1.2. Zhotoviteľ:	CEDIS s.r.o.
So sídlom:	Vajnorská 100/A, 831 04 Bratislava
Zastúpený vo veciach zmluvných :	Ing. Miček Jozef
Zastúpený vo veciach technických:	Ing. Peter Mičunek
IČO:	50 607 383
DIČ:	2120408675
IČ DPH:	SK2120408675
Bankové spojenie :	UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky
Číslo účtu :	SK21 1111 0000 0015 0502 7000
IBAN:	SK21 1111 0000 0015 0502 7000
Tel:	+421 902 919 719, +421 23/26 09 931
E-mail :	cedis@cedissk.sk
Zapísaný	v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka č.: 122240/B
(ďalej len „Zhotoviteľ“)	
(zhotoviteľ a objednávateľ ďalej spolu ako „Zmluvné strany“)	

Článok II.

Úvodné ustanovenia

- 2.1. Zmluvné strany uzavreli ku dňu 17.08.2022 Zmluvu o dielo č. 1/2022 v znení neskoršieho dodatku č. 1 (ďalej spoločne aj ako „Zmluva“), predmetom ktorej je záväzok Zhotoviteľa, že pre Objednávateľa vykoná dielo: „**ČOV a kanalizácia Betlanovce**“ (ďalej len „Dielo“).
- 2.2. Podľa Čl. XIII bod 13.2 Zmluvy je možné Zmluvu meniť alebo dopĺňať len formou očíslovaných písomných dodatkov podpísaných obidvoma Zmluvnými stranami a v súlade s ustanovením § 18 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších právnych predpisov (ďalej aj ako „ZoVO“).

2.3. Zmluvné strany sa v súlade s § 18 ods. 1 písm. c) ZoVO a v súlade s Čl. XIII bod 13.2 Zmluvy dohodli na uzatvorení tohto Dodatku č. 3 k predmetnej Zmluve (ďalej aj ako „Dodatok“), a to za podmienok stanovených v tomto Dodatku.

Článok III.

Predmet Dodatku

3.1. Predmetom tohto Dodatku je úprava vzájomných práv a povinností Zmluvných strán vyplývajúcich Zmluvným stranám zo Zmluvy, ktorých potreba vyplynula z okolností, ktoré Objednávateľ ani Zhotoviteľ nemohol pri vynaložení náležitej starostlivosti predvídať a bezprostredne súvisí so stále pretrvávajúcou situáciou vyvolanou tak celosvetovým pandemickým ochorením COVID-19 ako aj v neposlednom rade vojenským konfliktom na Ukrajine a reštriktívnymi opatreniami proti Ruskej federácie, z krajín ktorých Slovenská republika dlhodobo dovážala až 70 % niektorých surovín potrebných pre výrobu stavebných materiálov. Zmena súvisí so zisteným skutočným stavom a nemá vplyv na pôvodný charakter Zmluvy, bezprostredne súvisí s vykonávaným Dielom, vykonanie je nevyhnutné pre ďalšie plnenie Zmluvy, plnenie poskytuje Zhotoviteľ, pričom zmena Zhotoviteľa Diela vzhľadom na rozpracovanosť Diela nie je možná z ekonomických alebo technických dôvodov a spôsobila by Objednávateľovi významné ťažkosti alebo ďalšie podstatné zvýšenie nákladov.

3.2. V nadväznosti na vyššie uvedené ako aj na vzájomne rokovanie sa Zmluvné strany z dôvodu vzniku okolnosti „vis maior“ ako aj zmeny niektorých obchodných zvyklostí dodávateľov stavebných materiálov, ich výrobcov, výrobcov technologických zariadení a komponentov dohodli na úprave niektorých zmluvných ustanovení, a to podľa nasledovného:

a) Zmluvné strany sa dohodli na úprave niektorých identifikačných údajov Zhotoviteľa uvedených v záhlaví Zmluvy, konkrétne na zmene bankového spojenia a IBAN, ktoré sa nahrádza znením ako je uvedené aj v záhlaví tohto Dodatku, a to podľa nasledovného:

„ Bankové spojenie: *UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.,
pobočka zahraničnej banky*

Číslo účtu: *SK21 1111 0000 0015 0502 7000*

IBAN: *SK21 1111 0000 0015 0502 7000“*

b) Pôvodné znenie Čl. IV bod 4.3 Zmluvy sa v plnom rozsahu zrušuje a nahrádza sa nasledovným novým znením:

„4.3 Pôvodná cena diela je zmluvnými stranami dohodnutá vo výške:

Cena bez DPH 377 000,78 EUR

DPH vo výške 20% 75 400,16 EUR

Cena s DPH 452 400,94 EUR

Fakturovaná suma v rámci žiadosti o platbu č.1:

Cena bez DPH 30 673,30 EUR

DPH vo výške 20% 6134,66 EUR

Cena s DPH 36 807,96 EUR

Celková cena diela spolu s navýšením v zmysle Dodatku č.3:

Cena bez DPH 402 121,42 EUR

DPH vo výške 20% 80 424,28 EUR

Cena s DPH 482 545,70 EUR

(zmena sa netýka navýšenia položiek, pri ktorých už časť., resp. celé položky boli uplatnené fakturáciou v rámci ŽoP č. 1, FA 20230035 – vystavená dňa 03.04.2023. Celková suma po navýšení zahŕňajúca aj fakturované položky je 405 198,30 EUR bez DPH, 486 237,96 EUR s DPH“)

3.3. Vzhľadom na vyššie uvedené sa Zmluvné strany zároveň dohodli na úprave Čl. XIII bod 13.7 Zmluvy, konkrétne Prílohy č. 1 Zmluvy – rozpočet stavby (ocenený výkaz výmer), ktorá sa nahrádza znením podľa prílohy č. 1 k tomuto Dodatku - rozpočet stavby (ocenený výkaz výmer) - aktualizácia.

3.4. Ostatné ustanovenia Zmluvy a príloh k Zmluve týmto Dodatkom nedotknuté zostávajú nezmenené v platnosti a účinnosti a v ich pôvodnom znení podľa Zmluvy.

Článok IV.

Záverečné ustanovenia

- 4.1. Ak niektoré ustanovenia tohto Dodatku stratili platnosť, alebo sú platné len sčasti alebo neskôr stratia platnosť, nie je tým dotknutá platnosť ostatných ustanovení tohto Dodatku ani Zmluvy. Namiesto neplatných ustanovení sa použije úprava, ktorá sa čo najviac približuje zmyslu a účelu tohto Dodatku a Zmluvy.
- 4.2. Tento Dodatok je uzavretý podpisom oboma Zmluvnými stranami, kedy sa stáva platným dňom podpísania obidvoma zmluvnými stranami a účinným dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v centrálnom registri zmlúv.
- 4.3. Nasledovné prílohy sú považované za neoddeliteľnú súčasť tohto Dodatku a nadobudnutím platnosti a účinnosti Dodatku sa stávajú aj neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy:
Príloha č. 1 – Príloha č. 1 k Zmluve - rozpočet stavby (ocenený výkaz výmer) – aktualizácia
- 4.4. Zmluvné strany spoločne vyhlasujú, že Dodatok bol uzavretý slobodne, vážne, je formulovaný určito a zrozumiteľne a na znak súhlasu s jeho obsahom tento Dodatok potvrdzujú vlastnoručnými podpismi.
- 4.5. Tento Dodatok je vyhotovený v štyroch (4) vyhotoveniach, pričom každá Zmluvná strana obdrží po dve (2) vyhotovenia.

V Betlanovciach, dňa
Objednávateľ:

V Bratislave, dňa
Zhotoviteľ:

.....
Obec Betlanovce
Ing. Slávka Kremnická,
starostka

.....
CEDIS s.r.o.
Ing. Jozef Miček
konateľ spoločnosti