

DODATOK Č. 1
k Zmluve o dielo č. 1/2023
na uskutočnenie stavebných prác
„Rekonštrukcia kuchyne s jedálňou ZŠ Báhoň“,
uzatvorený podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších
predpisov

ČI. 1.
ZMLUVNÉ STRANY

1. Objednávateľ

Obec Báhoň
ul. SNP 65
900 84 Báhoň

v zastúpení:
Bankové spojenie:
IBAN:
IČO:
DIČ:
číslo mob.:
e-mail:

Ing. Ivan Patoprostý, starosta obce
Prima Banka Slovensko a.s.
SK69 5600 0000 0066 0134 5001
00304654
2020662017
0907 891 542
starosta@bahon.sk

2. Zhotoviteľ

AB enertex, spol. s r. o.
Gruzínska 4
821 05 Bratislava

v zastúpení:
Bankové spojenie:
IBAN:
IČO:
IČ DPH:
DIČ:
číslo mob.:
e-mail:

Ing. Juraj Gura
ČSOB
SK21 7500 0000 0040 2918 1691
35806290
SK2020224195
202024195
0907 719 559, 0918 880 807
gura@absystem.sk, osif@absystem.sk

ČI. 2
PREDMET DODATKU

Zmluvné strany sa v súlade s čl. 4.4 Zmluvy o dielo č. 1/2023 na uskutočnenie stavebných prác **„Rekonštrukcia kuchyne s jedálňou ZŠ Báhoň“** (ďalej len "Dielo"), ktorú uzatvorili dňa 16.08.2023 a v súlade s § 18 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov dohodli na uzavretí dodatku č. 1 v nasledovnom znení:

V článku III. Čas plnenia sa mení bod 3.1 a znie nasledovne:

3.1 Lehota na zhotovenie diela je do 1. decembra 2023.

Odôvodnenie zmeny:

Dôvody zmeny lehoty na zhotovenie diela sú práce navyše v zmysle Zmenových listov č. 1 - 6 – príloha č. 1 - 6

V článku IV. Cena diela sa mení bod 4.1 a znie nasledovne:

4.1 Cena za zrealizovanie diela podľa Zmluvy o dielo č. 01/2023 zo dňa 16.8.2023 je: 155 733,43 EUR s DPH.

Zmena ceny za zrealizovanie diela v zmysle Zmenových listov č. 1 – 6 je v sume: 40 371,61 EUR s DPH.

Celková cena za kompletne zrealizovanie diela je: 196.105,04 EUR s DPH.

Odôvodnenie zmeny:

Dôvody zmeny ceny diela sú v zmysle Zmenových listov č. 1 - 6 – príloha č. 1 - 6

Čl. 3. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo č. 1/2023 uzatvorenej dňa 16.08.2023 zostávajú v platnosti bez zmeny.

2. Oddeliteľnou súčasťou tohto dodatku sú prílohy:

a) Zmenové listy č. 1 - 6

3. Tento dodatok je vyhotovený v dvoch (2) rovnopisoch, z toho jeden (1) rovnopis dostane Objednávateľ a jeden (1) rovnopis dostane Zhotoviteľ.

4. Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom podpísania zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po zverejnení v centrálnom registri zmlúv v súlade s platnou legislatívou SR.

5. Zmluvné strany podpisujú tento dodatok na znak súhlasu s jeho obsahom.

V Báhoni, dňa
Za objednávateľa:

V Báhoni, dňa 16.11.2023
Zhotoviteľa:

Ing. Ivan Patoprstý
starosta obce

Ing. Juraj Gura
konateľ, AB enertex spol. s r. o.