

Dodatok č. 2 **k Zmluve o dielo č. 359/2023**

uzatvorenej v zmysle § 536 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a podľa zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zmluva“)

Zmluvné strany:

1. Verejný obstarávateľ : **Mestská časť Bratislava-Rača**
sídlo : Kubačova 21, 831 06 Bratislava
IČO : 00 304 557
štatutár: : Mgr. Michal Drotován, starosta
DIČ : 2020879212
IČ DPH : nie je platiteľom DPH
bankové spojenie : VÚB, a.s.
číslo účtu (IBAN) : SK75 0200 0000 0000 0042 1032

(ďalej len „objednávateľ“)

a

2. Obchodné meno : **THERMKLIMA, s.r.o.**
sídlo/miesto podnikania : Mlynský Sek 425, 941 02 Lipová
IČO : 50 958 615
štatutárny orgán : Ing. Miroslava Kollárová
DIČ : 212 053 24 25
IČ DPH : SK2120532425
bankové spojenie :
číslo účtu (IBAN) :

(ďalej len „zhotoviteľ“)

(ďalej objednávateľ a zhotoviteľ spolu len „zmluvné strany“)

Preambula

Zmluvné strany uzatvorili dňa 28.06.2023 Zmluvu o dielo, predmetom ktorej bolo zhotovenie diela „Rekonštrukcia ZTI a ÚK MŠ Gelnická 34, Bratislava Rača“ (ďalej aj len „dielo“), v rozsahu bližšie špecifikovanom v článku III. bod 2 zmluvy v znení dodatku č.1 zo dňa 24.10.2023.

Nakoľko počas vykonania diela došlo:

a) k potrebe vykonania navyiac prác, ktoré sú nevyhnutné na zrealizovanie diela a s ktorými zmluva nepočítala a neboli pôvodne nacenené, a ktoré sú špecifikované v Zmenovom liste č. ZL 03 zo dňa 8.11.2023, (ďalej len „naviac práce“), v súlade s čl. V bod 4 zmluvy a s § 18 ods. 3 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní,

zmluvné strany sa dohodli na úprave celkovej ceny diela (čl. V bod 1. zmluvy) za navyiac práce (čl. V bod 4 zmluvy) týmto dodatkom č. 2 tak, ako je to uvedené nižšie.

Celková cena úpravy po započítaní navyiac prác ako je to uvedené v preambule tohto dodatku č. 2, činí spolu sumu **1 681,33 eur s DPH slovom jedentisíc šesťsto osemdesiat jeden eur a tridsaťtri centov s DPH, o ktorú sa navyšuje Cena diela** pôvodne uvedená v bode 5.1 zmluvy.

Čl. I.

Predmet dodatku

1. V Čl. V. Cena diela sa znenie bodu 1 nahrádza novým znením nasledovne:

„1. Celková cena za dielo predstavuje:

cena bez DPH : 335 563,32 EUR

DPH 20 % : 67 112,66 EUR

celková cena vrátane DPH : 402 675,98 EUR

(slovom: štyristodvatisíc šesťsto sedemdesiatpäť eur a deväťdesiatosem centov) (ďalej len „**celková cena**“), pričom ide o cenu pevnú, konečnú a nemennú.“

2. Celková hodnota navyiac prác predstavuje:

cena bez DPH : 1 401,11 EUR

DPH 20 % : 280,22 EUR

cena vrátane DPH : 1 681,33 EUR

3. Položkový rozpočet – cenová ponuka zhotoviteľa tvorí prílohu č. 1 k zmluve a je doplnená o položkový rozpočet navyiac prác podľa tohto dodatku č. 2, ktorý je prílohou č. 1 tohto dodatku.

4. V súlade s ustanovením čl. V bod 4 zmluvy bude cena úpravy rozpočtu po započítaní navyiac prác uhradená na základe osobitnej faktúry vystavenej zhotoviteľom, v lehote podľa bodu čl. VI bod 5 zmluvy.

Čl. II.

Záverečné ustanovenia

1. Týmto dodatkom č. 2 nedotknuté ustanovenia zmluvy ostávajú v platnosti bez zmien v plnom rozsahu.

2. Tento dodatok č. 2 je vyhotovený v štyroch (4) vyhotoveniach, z ktorých objednávateľ obdrží dve vyhotovenia a zhotoviteľ obdrží dve vyhotovenia, každé s platnosťou originálu.
3. Tento dodatok č. 2 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán a účinnosť deň po dni jeho zverejnenia na webovom sídle objednávateľa v súlade s § 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.
4. Neoddeliteľnou prílohou č. 1 tohto dodatku je položkový rozpočet naviac prác – Zmenový list ZL č. 03 zo dňa 8.11.2023.
5. Zmluvné strany prehlasujú, že sa s obsahom tohto dodatku č. 2 oboznámili a na potvrdenie toho, že obsah tohto dodatku zodpovedá ich slobodnej vôli, ho podpisujú.

V Bratislave dňa: 21.11.2023

Za objednávateľa:

V Bratislave dňa: 13.11.2023

Za zhotoviteľa:

Mgr. Michal Drotován
starosta

THERMKLIMA, s.r.o.
Ing. Miroslava Kollárová
konateľ