

## DODATOK č. 1

### k ZMLUVE O DIELO zo dňa 21.6.2023

uzatvorená v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len Obchodný zákonník) a zákona 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ZVO)

(ďalej v texte len „Zmluva“)

#### Článok I. ZMLUVNÉ STRANY

|                    |                                       |
|--------------------|---------------------------------------|
| Názov organizácie: | Obec Cífer                            |
| Sídlo organizácie: | Nám. A. Hlinku 31, 919 43 Cífer       |
| Štatutárny orgán:  | Mgr. Maroš Sagan, PhD., starosta obce |
| IČO:               | 00312347                              |
| DIČ:               | 2021133697                            |
| Bankové spojenie:  | VÚB, a.s.                             |
| IBAN:              | SK66 0200 0000 0000 0292 3212         |

Zástupca splnomocnený:  
na rokovanie vo veciach:

|                 |                          |
|-----------------|--------------------------|
| a) zmluvných:   | Ing. Alena Olšová        |
| b) technických: | Mgr. Michaela Strakošová |

(ďalej len "Objednávateľ")

a

|                    |  |
|--------------------|--|
| Názov organizácie: | Obecné služby Cífer, s.r.o.                              |
| Sídlo:             | Námestie A.Hlinku 169/31, 919 43 Cífer                   |
| Štatutárny orgán:  | Mgr. Maroš Sagan, PhD., konateľ                          |
| Zapísaná v:        | Okresný súd Trnava, Obchodný register, Vložka č. 54185/T |
| IČO:               | 55390048   |
| DIČ:               | 2121997570   |
| IČ DPH:            | SK2121997570   |
| Bankové spojenie:  | VÚBa.s.  |
| IBAN:              | SK68 0200 0000 0047 9382 1658                            |

Zástupca splnomocnený:  
na rokovanie vo veciach:

|                 |                        |
|-----------------|------------------------|
| a) zmluvných:   | Mgr. Maroš Sagan, PhD. |
| b) technických: |                        |

Číslo telefónu: 0915 930 737

Email:

(ďalej len "Zhotoviteľ")

## Článok II. PREAMBULA

- 2.1 Zmluvné strany uzatvorili dňa 21.6.2023 Zmluvu o dielo. Predmetom Zmluvy sú stavebné práce v rámci projektu: **Spoločné dedičstvo od Rimanov po klenoty Veľkej Moravy** s kódom NFP304020CKV5, aktivita: **Archeopark Cífer-Pác - Projekt prezentácie rímsko-germánskej usadlosti**.
- 2.2 V zmysle Článku XIV. „ĎALŠIE ZMLUVNÉ DOJEDNANIA“ bod 14.5. a v súlade s § 18 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa zmluvné strany dohodli na uzatvorení Dodatku č. 1 (ďalej len „Dodatok“), ktorým sa menia príslušné položky rozpočtu špecifikované v „Príloha č. 2 – Ocenený výkaz výmer“ a to v zmysle „Príloha č. 4 – ZMENOVÝ LIST č. 1“.

## Článok III. PREDMET DODATKU

- 2.3 Predmetom dodatku sú po súhlasnom vyjadrení projektanta materiálové zmeny v stavebnom objekte SO 02 Rímsky murovaný objekt. Dôvodom zmeny je časové hľadisko. Dodatkom sa menia príslušné položky rozpočtu špecifikované v „Príloha č. 2 – Ocenený výkaz výmer“ a to v zmysle „Príloha č. 4 – ZMENOVÝ LIST č. 1“.

Týmto Dodatkom sa nedeliteľnou súčasťou Zmluvy stávajú prílohy:  
Príloha č. 4 – ZMENOVÝ LIST č. 1

## Článok IV. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 4.1. Ostatné ustanovenia Zmluvy, ktoré nie sú upravené Dodatkom ostávajú v platnosti v pôvodnom znení.
- 4.2. Zmluvné strany sa dohodli, že tento Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.
- 4.3. Neoddeliteľnú súčasť tohto Dodatku tvoria prílohy  
Príloha č. 4 – ZMENOVÝ LIST č. 1
- 4.4 Dodatok je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, z toho dostane dva Objednávateľ a dva Zhotoviteľ.
- 4.4 Zmluvné strany vyhlasujú, že si text tohto Dodatku riadne a dôsledne prečítali, porozumeli jeho obsahu a právnym účinkom z neho vyplývajúcim. Ich zmluvné prejavy sú dostatočne jasné, určité a zrozumiteľné. Podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu tohto Dodatku a na znak slobodného a vážneho súhlasu ho podpísali.

V Cíferi, dňa 23.11.2023



Objednávateľ

V Cíferi, dňa 23.11.2023

OBECNÉ SLUŽBY CÍFER, s.r.o.  
Námestie A. Hlinku 169/31  
919 43 CÍFER  
IČO: 55 390 048, DIČ: 2121997570

①

**Zoznam príloh k Dodatku:**  
Príloha č. 4 – ZMENOVÝ LIST č. 1

## ZMENOVÝ LIST č.1

|                                     |   |                           |
|-------------------------------------|---|---------------------------|
| Objednávateľ:                       | IČO: 00312347   | DIČ: 2021133697           |
| Názov, sídlo:                       | Obec Cífer, Nám. A. Hlinku 31, 919 43 Cífer   |                           |
| V zastúpení:                        | Mgr. Maroš Sagan Phd. - starosta obce   |                           |
| Zhotoviteľ:                         | IČO: 55390048   | IČ DPH: SK2021997570      |
| Názov, sídlo:                       | Obecné služby Cífer, s.r.o., Nám. A. Hlinku 169/31, Cífer   |                           |
| V zastúpení:                        | Mgr. Maroš Sagan Phd. - konateľ   |                           |
| Projekt:                            | Archeopark Cífer-Pác - Projekt prezentácie rímsko-germánskej usadlosti  |                           |
| Zmluva o dielo:                     | Zmluva o dielo zo dňa 21.6.2023   |                           |
| Datum:                              | 3.7.2023  | Príkaz k zmene č: 1       |
|                                     |   | Na základe oznámenia č. 1 |
| Predmet zmeny:                      | <b>Materiálová zmena</b>  |                           |
| Požadovaný termín dokončenia zmeny: | —   |                           |
| Zmena vyvolaná:                     | <input type="checkbox"/> Projektom <input type="checkbox"/> Zmenou Objednávateľa <input checked="" type="checkbox"/> Realizáciou  |                           |
| Podrobný popis zmeny:               | <p>V stavebnom objekte SO 02 Rímsky murovaný objekt sa mení:</p> <p><b>Položka 19:</b> Kamenný základ pod stĺpy na položku N19 : Betón základových pätiiek železový bez výstuže tr. C20/25</p> <p><b>Položka 20:</b> Murivo základových pásov z lomového kameňa obojstranne licované, na maltu MVC na položku N20: Murivo základových pásov z betonových debniacich tvárnic s betónovou výplňou C16/20 hr. 500mm.</p> <p><b>Položka 31:</b> Murivo nadzákladové z lomového kameňa neoprac. pod omietku obojstranne licované na maltu MVC na položku N31: Murivo z tehál plných pálených hr. 500mm .</p> <p><b>Položka 33:</b> Murivo klenbových pásov z kameňa nad otvorami na maltu MVC na položku N33: Murivo klenbových pásov z tehly plnej pálenej nad otvorami na maltu MVC.</p> <p><b>Dôvod zmeny:</b> časové hľadisko. Vzhľadom na veľkú prácnosť murovania objektov z kameňa a vzhľadom na veľmi krátke obdobie na realizáciu projektu, odborný garant odporučil vymurovať rímsky murovaný objekt z muriva z plnej pálenej tehly namiesto muriva z kameňa. Oba tvary murovanej konštrukcie (kamenná a tehlová) sú pre dané prezentované historické</p> <p>Dohodnutá cena zmeny 0 € bez DPH</p> <p><b>Materiálová zmena položiek nespôsobí zmeny v cene diela.</b></p> <p>Dohodnuté podmienky zmeny (Termíny, splatnosti, iné...): žiadne</p> <p>Prílohy: Zmena č. 1 - Náklady z rozpočtu</p> <p>Dopady na termíny výstavby a iné: Nie</p> |                           |
|                                     | Odkiaľok pečiatky   | Meno, Podpis      Dátum   |
| Súhlas zástupcu Objednávateľa:      |    |                           |
| Súhlas zástupcu Zhotoviteľa:        | <b>OBECNÉ SLUŽBY CIFER, s.r.o.</b><br>Námestie A. Hlinku 169/31<br>919 43 CIFER<br>IČO: 55 390 048, DIČ: 2121997570   |                           |
| Súhlas Stavebný dozor:              |   |                           |
| Súhlas Projektant:                  | <br>aarp, s.r.o.<br>Romanova 44 851 02 Bratislava<br>00421 90 156 213 aarp@sarp.sk   |                           |
| Súhlas Odborný garant:              |   |                           |
| Distribúcia originálov:             | <input checked="" type="checkbox"/> Objednávateľ <input checked="" type="checkbox"/> Zhotoviteľ <input checked="" type="checkbox"/> Stavebný dozor <input checked="" type="checkbox"/> Projektant <input checked="" type="checkbox"/> Odborný garant  |                           |
| Počet originálov:                   | 5   |                           |

**Zmena č.1**

**Stavba:** CÍFER - PÁC, Projekt prezentácie rímsko-germánskej usadlosti  
**Objekt:** 02.1 SO 02 Rímsky murovaný objekt Architektonicko-stavebné riešenie  
**Objednávateľ:** Obecný úrad Cífer  
**Zhotoviteľ:** Obecné Služby Cífer  
**Miesto:** Katastrálne územie Pác, okres Trnava, č. parcel : 324,326,333

Spracoval Bobek  
 Datum

| Č                         | Kód položky | Popis                          | MJ  | Rozpočet zmien a doplnení |                 |             |            |
|---------------------------|-------------|--------------------------------|---|---------------------------|-----------------|-------------|------------|
|                           |             |                                |   | Množstvo celkom           | Cena jednotková | Cena celkom |            |
| <b>Náklady z rozpočtu</b> |             |                                |   |                           |                 | <b>0,00</b> |            |
| D                         | HSV         | Práce a dodávky HSV            |   |                           |                 | <b>0,00</b> |            |
| D                         | 1           | Zemné práce                    |   |                           |                 | 0,00        |            |
| 19                        | K           | Pôvodná položka                | Kamenný základ pod stĺpy  | m3                        | 0,108           | 595,670     | -64,33     |
| N19                       |             | ZMENA                          | Betón základových páteň železový bez výstuže tr. C20/25                                       | m3                        | 0,108           | 595,670     | 64,33      |
| 20                        | K           | Pôvodná položka                | Murivo základových pásov z lomového kameňa obojstranne licované na maltu MVC                  | m3                        | 0,900           | 280,830     | -252,75    |
| N20                       |             | ZMENA                          | Murivo základových pásov z betónových debniacich tvárnic a betónovou výplňou C16/20 hr. 500mm | m3                        | 0,900           | 280,830     | 252,75     |
| D                         | 3           | Zvislé a kompletné konštrukcie |   |                           |                 | 0,00        |            |
| 31                        | K           | Pôvodná položka                | Murivo nadzákladové z lomového kameňa neoprac. pod omietku obojstranne licované na maltu MVC  | m3                        | 84,805          | 272,760     | -23 131,41 |
| N31                       |             | ZMENA                          | Murivo z tehál plyných pálených hr. 500mm   | m3                        | 84,805          | 272,760     | 23 131,41  |
| 33                        | K           | Pôvodná položka                | Murivo klenbových pásov z kameňa nad otvormi na maltu MVC                                     | m3                        | 0,805           | 552,650     | -444,88    |
| N33                       |             | ZMENA                          | Murivo klenbových pásov z tehly plnej pálenej nad otvormi na maltu MVC                        | m3                        | 0,805           | 552,650     | 444,88     |



**OBEČNÉ SLUŽBY CÍFER, s.r.o.**  
 Námestie A. Hlinku 169/31  
 919 43 CÍFER  
 IČO: 55 390 048, DIČ: 2121997570

**a a r p, s r o**  
 architektonická kancelária  
 Romanova 44 851 02 Bratislava  
 00421 907 156 273 a-rp@a-rp.sk