

DODATOK č. 4

k zmluve o dielo č. 2/2008 zo dňa 11.7.2008 v platnom znení, predmetom ktorej je vypracovanie ROEP v **katastrálnom území Kuzmice**, obec Kuzmice, okres Trebišov

Zmluvné strany sa dohodli nasledovne:

Mení sa znenie Čl. II bod 1 ods. 1.1) zmluvy o dielo takto:

OBJEDNÁVATEĽ :

Katastrálny úrad v Košiciach, Južná trieda č. 82, 040 17 Košice

zastúpený: Ing. Jarmila Vajdová, prednostka

osoby oprávnené konať

vo veciach tejto zmluvy : Ing. Jarmila Vajdová
prednostka Katastrálneho úradu v Košiciach

tel.: 055/281 8001

Ing. Iveta Lešková

riaditeľka Správy katastra Trebišov

Bankové spojenie: Štátna pokladnica

Číslo účtu: 7000060945/8180

IČO: 35540249

DIČ: 2021616685

ZHOTOVITEĽ :

zhotoviteľ: G.K.T., spol. s r. o.

sídlo: kpt. Nálepku 20, 071 01 Michalovce

zastúpený: Ing. Eduard Treščák

osoby oprávnené konať

vo veciach tejto zmluvy : Ing. Eduard Treščák

Bankové spojenie: ISTROBANKA a. s.

Číslo účtu: 10006-20012113/4900

IČO: 36582972

DIČ: SK 2021864141

ČI. II VYKONANIE DIELA

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vypracovať a odovzdať objednávateľovi dielo uvedené v článku I. tejto zmluvy v lehote do **31.07.2012**

1.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje zostaviť a predložiť na schválenie dielo uvedené v článku I. tejto zmluvy v týchto etapách a termínoch:

IV. etapa: Vyhotovenie ROEP a jeho schválenie podľa § 7 zákona č. 180/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov – zapracovanie podaných námietok proti výpisom, ktorým správny orgán vyhovel v návrhu registra, tlač zostáv písomnej časti registra, tlač grafických častí registra, väzba, overenie a expedícia písomných a grafických častí registra správneho orgánu, schválenie registra v termíne do: **31.07.2012**.

Článok IX. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Ostatné články, odstavce a odseky zmluvy ostávajú nezmenené.

Tento dodatok je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, z ktorých každý má povahu originálu a je neoddeliteľnou súčasťou zmluvy o dielo č. 2/2008 zo dňa 11.7.2008. Tri rovnopisy obdrží objednávateľ a jeden zhotoviteľ.

V Košiciach dňa 21.03.2012

V Michalovciach dňa 23.03.2012

.....
objednávateľ

.....
zhotoviteľ