

**Dodatok č. 1 k ZMLUVE O DIELO zo dňa 26.9.2023  
uzavretá podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka**

**I.  
Zmluvné strany**

<b>Objednávateľ:</b>	Obec Čakanovce
zastúpeným	Mgr. Vojtech Bodor, starosta obce
vo veciach zmluvných	Mgr. Vojtech Bodor
vo veciach technických	Ing. Vojtech Ottmár
so sídlom	Čakanovce 312, 985 58 Radzovce
bankové spojenie	VÚB, a.s.
IBAN:	SK33 0200 0000 0000 1702 9352
IČO:	00316016
DIČ:	2021115030

a

<b>Zhotoviteľ:</b>	IP GAS s.r.o.
zastúpeným	Jana Kresáneková, konateľ spoločnosti
vo veciach zmluvných	Jana Kresáneková
vo veciach technických	Ing. Richard Kresánek
so sídlom	M. R. Štefánika 15, 984 01 Lučenec
bankové spojenie	ČSOB a.s.
IBAN:	SK18 7500 0000 0040 3021 4892
IČO:	36 034 380
DIČ:	2020081074

**Sa dohodli, že sa mení citovaná zmluva v časti VI. Lehota výstavby nasledovne :**

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo v dohodnutom čase:
  - Termín začatia prác: 2 dni po odovzdaní staveniska
  - Termín ukončenia prác: 20.11.2023

**Záverečné ustanovenia**

Tento dodatok je vyhotovený v 5 (piatich) rovnopisoch, z ktorých objednávateľ obdrží 3 a zhotoviteľ 2 rovnopisy.

Ostatné dojednania zmluvy o dielo ostávajú nedotknuté.

Tento dodatok nadobúda platnosť dňom podpisu obidvoma zmluvnými stranami a je povinne zverejňovaný v zmysle § 5a) zákona č. 211/2000 Z. z. v platnom znení.

V Lučenci dňa 14.10.2023



**IP GAS** s.r.o.

M.R. Štefánika 15, 984 01 Lučenec  
IČO: 36034380 DIČ: 2020081074  
+421905638863 / ipgas@ipgas.sk

Za Zhotoviteľa:

Jana Kresáneková  
konateľ spoločnosti

V Čakanovciach dňa 14.10.2023



Za Objednávateľa:

Mgr. Vojtech Bodor  
starosta obce