

## DODATOK č. 1

### k ZMLUVE O DIELO zo dňa 21.6.2023

uzatvorená v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len Obchodný zákonník) a zákona 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ZVO)

(ďalej v texte len „Zmluva“)

#### Článok I. ZMLUVNÉ STRANY

Názov organizácie:	Obec Cífer
Sídlo organizácie:	Nám. A. Hlinku 31, 919 43 Cífer
Štatutárny orgán:	Mgr. Maroš Sagan, PhD., starosta obce
IČO:	00312347
DIČ:	2021133697
Bankové spojenie:	VÚB, a.s.
IBAN:	SK66 0200 0000 0000 0292 3212

Zástupca splnomocnený:  
na rokovanie vo veciach:

a) zmluvných:	Ing. Alena Olšová
b) technických:	Mgr. Michaela Strakošová

(ďalej len "Objednávateľ")

a

Názov organizácie:	Obecné služby Cífer, s.r.o.
Sídlo:	Námestie A.Hlinku 169/31, 919 43 Cífer
Štatutárny orgán:	Mgr. Maroš Sagan, PhD., konateľ
Zapísaná v:	Okresný súd Trnava, Obchodný register, Vložka č. 54185/T
IČO:	55390048
DIČ:	2121997570
IČ DPH:	SK2121997570
Bankové spojenie:	VÚBa.s.
IBAN:	SK68 0200 0000 0047 9382 1658

Zástupca splnomocnený:  
na rokovanie vo veciach:

a) zmluvných:	Mgr. Maroš Sagan, PhD.
b) technických:	

Číslo telefónu:	0915 930 737
Email:	

(ďalej len "Zhotoviteľ")

**Článok II.  
PREAMBULA**

- 2.1 Zmluvné strany uzatvorili dňa 21.6.2023 Zmluvu o dielo. Predmetom Zmluvy sú stavebné práce v rámci projektu: **Spoločné dedičstvo od Rimanov po klenoty Veľkej Moravy** s kódom **NFP304020CKV5**, aktivita: **Archeopark Cífer-Pác - Projekt prezentácie rímsko-germánskej usadlosti**.
- 2.2 V zmysle Článku XIV. „ĎALŠIE ZMLUVNÉ DOJEDNANIA“ bod 14.5. a v súlade s § 18 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa zmluvné strany dohodli na uzatvorení Dodatku č. 1 (ďalej len „Dodatok“), ktorým sa menia príslušné položky rozpočtu špecifikované v „Príloha č. 2 – Ocenený výkaz výmer“ a to v zmysle „Príloha č. 4 – ZMENOVÝ LIST č. 1“.

**Článok III.  
PREDMET DODATKU**

- 2.3 Predmetom dodatku sú po súhlasnom vyjadrení projektanta materiálové zmeny v stavebnom objekte SO 02 Rímsky murovaný objekt. Dôvodom zmeny je časové hľadisko. Dodatkom sa menia príslušné položky rozpočtu špecifikované v „Príloha č. 2 – Ocenený výkaz výmer“ a to v zmysle „Príloha č. 4 – ZMENOVÝ LIST č. 1“.

Týmto Dodatkom sa nedeliteľnou súčasťou Zmluvy stávajú prílohy:  
Príloha č. 4 – ZMENOVÝ LIST č. 1

**Článok IV.  
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA**

- 4.1. Ostatné ustanovenia Zmluvy, ktoré nie sú upravené Dodatkom ostávajú v platnosti v pôvodnom znení.
- 4.2. Zmluvné strany sa dohodli, že tento Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.
- 4.3. Neoddeliteľnú súčasť tohto Dodatku tvoria prílohy  
Príloha č. 4 – ZMENOVÝ LIST č. 1
- 4.4 Dodatok je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, z toho dostane dva Objednávateľ a dva Zhotoviteľ.
- 4.4 Zmluvné strany vyhlasujú, že si text tohto Dodatku riadne a dôsledne prečítali, porozumeli jeho obsahu a právnym účinkom z neho vyplývajúcim. Ich zmluvné prejavy sú dostatočne jasné, určité a zrozumiteľné. Podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu tohto Dodatku a na znak slobodného a vážneho súhlasu ho podpísali.

V Cíferi, dňa 23.11.2023



.....  
Objednávateľ

V Cíferi, dňa 23.11.2023

.....  
.....






**Zoznam príloh k Dodatku:**  
Príloha č. 4 – ZMENOVÝ LIST č. 1

170

ICU: 50 500 -

①

## ZMENOVÝ LIST č.1

Objednávateľ:	IČO: 00312347	DIČ: 2021133697
Názov, sídlo:	Obec Cífer, Nám. A. Hlinku 31, 919 43 Cífer	
V zastúpení:	Mgr. Maroš Sagan Phd. - starosta obce	
Zhotoviteľ:	IČO: 55390048	IČ DPH: SK2021997570
Názov, sídlo:	Obecné služby Cífer, s.r.o., Nám. A. Hlinku 169/31, Cífer	
V zastúpení:	Mgr. Maroš Sagan Phd. - konateľ	
Projekt:	Archeopark Cífer-Pác - Projekt prezentácie rímsko-germánskej usadlosti	
Zmluva o dielo:	Zmluva o dielo zo dňa 21.6.2023	
Datum:	3.7.2023	Príkaz k zmene č: 1
		Na základe oznámenia č. 1
Predmet zmeny:	<b>Materiálová zmena</b>	
Požadovaný termín dokončenia zmeny:	---	
Zmena vyvolaná:	<input type="checkbox"/> Projektom <input type="checkbox"/> Zmenou Objednávateľa <input checked="" type="checkbox"/> Realizáciou	
Podrobný popis zmeny:	<p>V stavebnom objekte SO 02 Rímsky murovaný objekt sa mení:</p> <p><b>Položka 19:</b> Kamenný základ pod stĺpy na položku N19: Betón základových pátiiek železový bez výstuže tr. C20/25.</p> <p><b>Položka 20:</b> Murivo základových pásov z lomového kameňa obojstranne licované, na maltu MVC na položku N20: Murivo základových pásov z betonových debniacich tvárnic s betónovou výplňou C16/20 hr. 500mm.</p> <p><b>Položka 31:</b> Murivo nadzákladové z lomového kameňa neoprac. pod omietku obojstranne licované na maltu MVC na položku N31: Murivo z tehál plyných pálených hr. 500mm.</p> <p><b>Položka 33:</b> Murivo klenbových pásov z kameňa nad otvormi na maltu MVC na položku N33: Murivo klenbových pásov z tehly plnej pálenej nad otvormi na maltu MVC.</p> <p><b>Dôvod zmeny:</b> časové hľadisko. Vzhľadom na veľkú prácnosť murovania objektov z kameňa a vzhľadom na veľmi krátke obdobie na realizáciu projektu, odborný garant odporučil vymurovať rímsky murovaný objekt z muriva z plnej pálenej tehly namiesto muriva z kameňa. Oba typy murovanej konštrukcie (kamenná aj tehlová) sú pre dané prezentované historické</p> <p>Dohodnutá cena zmeny 0 € bez DPH</p> <p><b>Materiálová zmena položiek nespôsobí zmeny v cene diela.</b></p> <p>Dohodnuté podmienky zmeny (Termíny, splatnosti, iné ..): žiadne</p> <p>Prílohy: Zmena č. 1 - Náklady z rozpočtu</p> <p>Dopady na termíny výstavby a iné: Nie</p>	
	Odkiaľ ok pečiatky	Meno, Podpis      Dátum
Súhlas zástupcu Objednávateľa:		
Súhlas zástupcu Zhotoviteľa:		
Súhlas Stavebný dozor:		
Súhlas Projektant:		
Súhlas Odborný garant:		
Distribúcia originálov <input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> Objednávateľ	<input checked="" type="checkbox"/> Zhotoviteľ
Počet originálov: 5	<input checked="" type="checkbox"/> Stavebný dozor	<input checked="" type="checkbox"/> Projektant
	<input checked="" type="checkbox"/> Odborný garant	

**Zmena č.1**

**Stavba:** Cífer - PÁC, Projekt prezentácie nímako-garmánstej usadlosti  
**Objekt:** 02.1 SO 02 Rímsky murovaný objekt Architektonicko-stavebné riešenie  
**Objednávateľ:** Obecný úrad Cífer  
**Zhotoviteľ:** Obecné Služby Cífer  
**Miesto:** Katastrálne územie Pác, okres Trnava, č. parciel : 324,326,333

Spracoval: Bobek  
 Dátum:

č	Kód položky	Popis	MJ	Rozpočet zmeny a doplnení:	
				Množstvo celkom	Cena jednotková
				Cena celkom	
<b>Náklady z rozpočtu</b>					
<b>D HSV</b>					
<b>Práce a dodávky HSV</b>					
<b>D 1</b>					
<b>Zemné práce</b>					
19	K	Pôvodná položka			
N19	ZMENA	Kamenný základ pod stĺpy	m3	0,108	595,670
20	K	Pôvodná položka			
N20	ZMENA	Betón základových páteľ železový bez výstuže I.r. C20/25	m3	0,108	595,670
		Murivo základových pásov z lomového kameňa obojstranne licované, na maľtu MVC	m3	0,900	280,830
		Murivo základových pásov z betonových debrecích tvárnic s betónovou výplňou C16/20 hr. 500mm	m3	0,900	280,830
31	D	<b>Zvislé a kompletne konštrukcie</b>			
N31	K	Pôvodná položka			
33	K	ZMENA	Murivo nadzákladové z lomového kameňa neoprac. pod omietku obojstranne licované na maľtu MVC	m3	84,805
		Murivo z tehál plných paliených hr. 500mm	m3	84,805	272,760
		Murivo klenbových pásov z kameňa nad otvormi na maľtu MVC	m3	0,805	552,650
N33	ZMENA	Murivo klenbových pásov z tehál plnej palienej nad otvormi na maľtu MVC	m3	0,805	552,650
				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				<b>-64,33</b>	<b>64,33</b>
				<b>-252,75</b>	<b>252,75</b>
				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				<b>-23 131,41</b>	<b>23 131,41</b>
				<b>-444,88</b>	<b>444,88</b>
				<b>444,88</b>	<b>444,88</b>

A A R D

1