

NZ 615/2023
MsÚ
Žiar nad Hronom
centrálné číslo: 778/2023
evidenčné číslo: 490/2023

**Dodatok č. 1
K Zmluve o dielo
na realizáciu stavby
„Dobudovanie chodníka na cintorín v Žiari nad Hronom“
zo dňa 22.9.2023**

uzavretej podľa § 536 ods. 1 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej ako „Obchodný zákonník“)

**Článok I.
Zmluvné strany**

Zhotoviteľ

Názov: SKLADAN stavebné realizácie s. r. o
Sídlo: Hurbanova 539/2, 965 01 Žiar nad Hronom
Zastúpený: Martina Štolcová, konateľ
IČO: 53 166 787
DIČ: 2121287707
Bankové spojenie: SLSP, a.s.
Číslo účtu – IBAN: SK79 0900 0000 0051 9921 4489
Oprávnený konateľ: Marián Skladan
E-mail: info@skladan.sk

Objednávateľ:

Názov: Mesto Žiar nad Hronom
Sídlo: Ul. Š. Moysesu 46, 965 19 Žiar nad Hronom
Zastúpený: Mgr. Peter Antal, primátor
IČO: 00321125
DIČ: 2021339463
Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a.s.
Číslo účtu: 1687590151/0200
IBAN: SK80 0200 0000 0016 8759 0151
Tel: +421 45 6787120
Oprávnený konateľ: Bc. Michaela Mikulová, projektový manažér MsÚ Žiar nad Hronom
Tel: +421 45 6787131
E-mail: michaela.mikulova@ziar.sk

(ďalej ako „objednávateľ“)

**Článok II.
Úvodné ustanovenia**

1. Dňa 22.9.2023 bola uzavretá Zmluva o dielo predmetom ktorej je zhotovenie diela „Dobudovanie chodníka na cintorín v Žiari nad Hronom“. Po uzatvorení zmluvy sa vyskytla potreba zmeny zmluvy. Potreba zmeny vyplynula z okolností, ktoré verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ nemohol pri vynaložení náležitej starostlivosti predvídať. Súťažné podklady vypracované odborné spôsobilými osobami obsahovali rozpor, ktorý mal dopad na rozsah diela a teda aj cenu diela. Zmenou sa nemení charakter zmluvy. V zmysle čl. IX bod 9. Zmluvy sú zmeny zmluvy možné výlučne formou písomných

dodatkov. Na základe uvedeného bolo potrebné pristúpiť k zmene zmluvných podmienok formou tohto Dodatku č. 1. Uvedené zmena je v súlade s §18 zákona o verejnom obstarávaní.

Článok III. Predmet dodatku

1. Podpisom tohto Dodatku č. 1 sa mení čl. III bod 1 Zmluvy o dielo, ktorý bude znieť po zmene v novom nasledovnom znení:

„1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo podľa čl. II tejto zmluvy v termíne najneskôr do 23.11.2023 odo dňa protokolárneho prevzatia Staveniska.

2. Podpisom tohto Dodatku č. 1 sa mení čl. IV bod 2 Zmluvy o dielo, ktorý bude znieť po zmene v novom nasledovnom znení:

„2. Celková dohodnutá cena za vykonanie a dodanie diela je 96 724,91€ s DPH (slovom: deväťdesiatšesťtisíc sedemstodvadsaťštyri eur a deväťdesiatjeden eurocentov)

ROZPIS CENY DIELA:

<i>Cena bez DPH:</i>	80 604,09 €
<i>DPH 20%</i>	16 120,82 €
<i>Cena s DPH:</i>	96 724,91 €

3. Podpisom tohto Dodatku č. 1 sa mení čl. II bod 2 Zmluvy o dielo, ktorý bude znieť po zmene v novom nasledovnom znení:

„2. Položkovým rozpočtom sa rozumie nacený výkaz výmer zo dňa 08.11.2023.

4. Podpisom tohto Dodatku č. 1 sa mení príloha č. 1 Zmluvy – nacený výkaz výmer, ktorý sa v celom rozsahu nahrádza novým naceným výkazom výmerom zo dňa 08.11.2023 a príloha č. IV – Závazný harmonogram stavebných prác, ktoré tvoria prílohu tohto Dodatku.

Článok IV. Osobitné ustanovenie

1. Zmluvné strany sa dohodli, že tento Dodatok č. 1 sa týka len a výlučne rozsahu uvedeného v čl. III Dodatku č. 1, pričom obsah pôvodného zmluvného vzťahu ostáva zachovaný v nedotknutej časti v celom rozsahu.

Článok V. Záverečné ustanovenia

1. Tento Dodatok č. 1 k zmluve nadobúda platnosť dňom jeho podpisania oboma zmluvnými stranami a účinnosť deň nasledujúci po tom, ako bude zverejnený v centrálnom registri zmlúv.
2. Tento Dodatok č. 1 k zmluve je vyhotovený v 4 (štyroch) rovnopisoch, z ktorých tri rovnopisy obdrží objednávateľ a jeden rovnopis obdrží zhotoviteľ.

3. Zmluvné strany si obsah dodatku riadne prečítali, jeho obsahu porozumeli, bol nimi schválený a na znak súhlasu ho vlastnoručne podpísali, pričom zmluvné strany vyhlasujú, že jeho obsah plne zodpovedá ich skutočnej vôli, ktorú prejavili slobodne, vážne, určite a zrozumiteľne bez omylu, bez akéhokoľvek psychického alebo fyzického nátlaku.

V Žiar nad Hronom dňa 22. 11. 2023

V Žiar nad Hronom dňa 22. 11. 2023

Zhotoviteľ:

Obidnávateľ:

Martina Štolcová
konateľ
SKLADAN stavebné realizácie s.r.o.

Mgr. Peter Antal
primátor
Mesto Žiar nad Hronom

Prílohy:

Výkaz výmer zo dňa 08.11.2023

Závazný harmonogram stavebných prác

Základná finančná kontrola vykonaná v zmysle §7 zákona 357/2015 Z.z.

Finančnú operáciu alebo jej časť je - nie je* možné vykonať,

~~v nej pokračovať alebo vymáhať poskytnutie~~

Meno priezvisko: Ing. Martin Majerník (vedúci OEaF)

Dátum: 22.11.2023 Podpis:

Finančnú operáciu alebo jej časť je - nie je* možné vykonať,

~~v nej pokračovať alebo vymáhať poskytnutie~~

Meno priezvisko: ~~Ing. MICHAELA MIKŠOVÁ~~ (zodpovedný zamestnanec)

Dátum: 22.11.2023 Podpis: ..

* nehodiace preškrtnite