

**DODATOK č. 01**  
**k Zmluve o dielo č. 01/2019**

uzavretej podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) a zákona č. 345/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov  
- ďalej len „zmluva“ v príslušnom gramatickom tvare.

**Článok 1**

**Zmluvné strany**

**1.1 Objednávateľ:**

Názov a sídlo : **Centrum spoločných činností Slovenskej akadémie vied v Bratislave**  
Dúbravská cesta 9, 845 35 Bratislava (ďalej len „CSČ SAV“)  
Organizačná zložka Technicko-hospodárska správa ÚSV SAV,  
Klemensova 19, 813 64 Bratislava  
(ďalej len „OZ THS ÚSV SAV“)

Štatutárny orgán : Mgr. Lukáš Demovič, PhD., riaditeľ

Osoba oprávnená na podpis zmluvy : Ing. Gabriela Mokráňová, vedúca OZ THS ÚSV SAV

IČO : 00398144  
DIČ : 2020894843  
IČ DPH : SK2020894843

Právna forma : Príspevková organizácia

(ďalej tiež „objednávateľ“ v príslušnom gramatickom tvare).

**1.2 Zhotoviteľ:**

Názov organizácie : **DIOS, s.r.o.,**  
Sídlo organizácie : Pezinská 54, 901 01 Malacky  
Zastúpený: : Milan Hurban, konateľ

IČO : 34 11 63 11  
DIČO : 2020379801  
IČ DPH : SK 2020379801  
Zapísaný v obchodnom registri : Okresný súd Bratislava I, oddiel Sro, vložka číslo 13160/B

(ďalej tiež „zhotoviteľ“ v príslušnom gramatickom tvare).

Ďalej tiež objednávateľ a zhotoviteľ osobitne ako „zmluvná strana“, alebo spolu ako „zmluvné strany“ v príslušnom gramatickom tvare).

## Článok 2 PREDMET DODATKU

Zmluvné strany sa dohodli na uzatvorení Dodatku č. 01 k Zmluve o dielo vedenej u objednávateľa pod číslom 01/2019 uzavretej dňa 17. 12. 2019 v súlade s ustanovením zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) a zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov, pričom uzatvorením tohto Dodatku č. 01 nedochádza k podstatnej zmene pôvodnej Zmluvy o dielo.

Dodatok č. 01 sa uzatvára z dôvodu potreby predĺženie lehoty na odovzdanie diela, nakoľko termín plnenia ovplyvnila mimoriadna situácia v súvislosti s COVID-19.

## Článok 3 MIESTO A ČAS PLNENIA

Pôvodne dohodnuté termíny plnenia v zmysle Zmluvy o dielo č. 01/2019:

Odobzdzanie I. časti z celého Diela:	31.01.2020 v hodnote 46 237,81 € vrátane DPH
Odobzdzanie II. časti z celého Diela:	31.03.2020 v hodnote 55 794,00 € vrátane DPH
Odobzdzanie III. Časti z celého Diela	30.04.2020 v hodnote 66 670,18 € vrátane DPH na základe pridelených fin. prostriedkov P SAV.

Nové dohodnuté termíny plnenia:

Odobzdzanie I., II. a III. časti z celého Diela do 30.06.2020.

Celé dielo musí byť dokončené v plnom rozsahu podľa Zmluvy o dielo č. 01/2019 a podľa tohto Dodatku k Zmluve o dielo najneskôr do 30. 06. 2020, odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto Dodatku k Zmluve o dielo.

## Článok 4 ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo č. 01/2019 zo dňa 17. 12. 2019 zostávajú nezmenené.
2. Tento dodatok je vyhotovený v 4 (štyroch) vyhotoveniach rovnakej právnej sily, pričom objednávateľ a dostane 3 (tri) vyhotovenia a zhotoviteľ 1 (jedno) vyhotovenie.
3. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami tejto zmluvy a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády SR.
4. Zmluvné strany vyhlasujú, že sú spôsobilé na právne úkony, ich zmluvná voľnosť nie je obmedzená, s obsahom tohto dodatku sa oboznámili, s jeho obsahom súhlasia. Dodatok vyjadruje ich slobodnú a vážnu vôľu, prejavenu určitou a zrozumiteľne. Dodatok uzatvorili dobrovoľne a bez nátlaku, s vedomím si vážnosti právneho úkonu a právnych následkov vyplývajúcich z tohto dodatku, na znak čoho pripájajú svoje podpisy.

V Bratislave: 27.04.2020

V Bratislave: 27.04.2020