



DODATOK č. 1
K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU
č. Z311071CPH9 zo dňa 22.03.2023 (ďalej aj ako „Dodatok“)

ČÍSLO DODATKU K ZMLUVE: DZ311071CPH901

uzavretý podľa § 269 odsek 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, podľa § 25 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 20 odsek 2 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o rozpočtových pravidlách“) medzi:

1. ZMLUVNÉ STRANY

1.1. Poskytovateľ

názov : **Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky**
sídlo : Námestie slobody 6, 810 05 Bratislava, Slovenská republika
IČO : 30416094
konajúci : JUDr. Ing. Jozef Ráž, minister dopravy Slovenskej republiky

ako Riadiaci orgán pre OPII

v zastúpení

názov : **Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky**
sídlo : Pribinova 25, 811 09 Bratislava, Slovenská republika
IČO : 50349287
konajúci : PhDr. Mária Kováčiková, generálna riaditeľka sekcie implementácie projektov informatizácie, konajúca na základe plnomocenstva zo dňa 08.11.2023

ako Sprostredkovateľský orgán pre OPII

na základe splnomocnenia obsiahnutého v Zmluve o vykonávaní časti úloh riadiaceho orgánu pre operačný program Integrovaná infraštruktúra sprostredkovateľským orgánom, účinnéj odo dňa 04.12.2021 v znení dodatku č. 1, účinného od 03.03.2023, v znení dodatku č. 2, účinného od 27.04.2023 a v znení dodatku č. 3, účinného od 31.10.2023.

(ďalej len „**Poskytovateľ**“)

1.2. Prijímateľ

názov : **Národné lesnícke centrum**
sídlo : T. G. Masaryka 22, 960 01 Zvolen, Slovenská republika
IČO : 42001315
konajúci : Bc. Ing. Ľuboš Halvoň, PhD. generálny riaditeľ

(ďalej len „**Prijímateľ**“)

2. PREDMET A ÚČEL DODATKU

2.1 Predmetom tohto Dodatku je zmena Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. Z311071CPH9 zo dňa 22.03.2023 (ďalej len „Zmluva o poskytnutí NFP“) na realizáciu aktivít projektu: **Participácia verejnosti pri ochrane lesa** (ďalej len „Projekt“), kód ITMS2014+ projektu: 311071CPH9. Zmluvné strany sa dohodli na zmene Zmluvy o poskytnutí NFP nasledovne:

2.1.1 Záhlavie Zmluvy o poskytnutí NFP týkajúce sa zmluvnej strany „Poskytovateľ“ sa mení a znie nasledovne:

„Poskytovateľom

názov : **Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky**
sídlo : Námestie slobody 6, 810 05 Bratislava, Slovenská republika
IČO : 30416094
konajúci : JUDr. Ing. Jozef Ráž, minister dopravy Slovenskej republiky

ako Riadiaci orgán pre OPII

v zastúpení

názov : **Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky**
sídlo : Pribinova 25, 811 09 Bratislava, Slovenská republika
IČO : 50349287
konajúci : PhDr. Miriam Kováčiková, generálna riaditeľka sekcie implementácie projektov informatizácie, konajúca na základe plnomocenstva zo dňa 08.11.2023

ako Sprostredkovateľský orgán pre OPII

na základe splnomocnenia obsiahnutého v Zmluve o vykonávaní časti úloh riadiaceho orgánu pre operačný program Integrovaná infraštruktúra sprostredkovateľským orgánom, účinnéj odo dňa 04.12.2021 v znení dodatku č. 1, účinného od 03.03.2023, v znení dodatku č. 2, účinného od 27.04.2023 a v znení dodatku č. 3, účinného od 31.10.2023.
(ďalej len „Poskytovateľ“).

2.1.2 Znenie článku 3 VÝDAVKY PROJEKTU A NFP, odseku 3.1 písmena a) Zmluvy o poskytnutí NFP sa mení a znie nasledovne:

„a) Celkové oprávnené výdavky na Realizáciu aktivít Projektu predstavujú sumu **291 911,72 EUR** (slovom: dvestodevät’desiatjedentisícdeväť’stojedenásť eur a sedemdesiatdva centov),“.

2.1.3 Znenie článku 3 VÝDAVKY PROJEKTU A NFP, odseku 3.1 písmena b) Zmluvy o poskytnutí NFP sa mení a znie nasledovne:

„b) Poskytovateľ poskytne Prijímateľovi NFP vo výške **291 911,72 EUR** (slovom: dvestodevät’desiatjedentisícdeväť’stojedenásť eur a sedemdesiatdva centov), čo predstavuje 100% (slovom: sto percent) z Celkových oprávnených výdavkov na Realizáciu aktivít Projektu podľa odseku 3.1. písmeno a) tohto článku zmluvy,“.

- 2.1.4 Príloha č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP – Predmet podpory NFP sa ruší a nahrádza sa Prílohou č. 1 k Dodatku Zmluvy o poskytnutí NFP – Predmet podpory NFP.
- 2.1.5 Príloha č. 3 Zmluvy o poskytnutí NFP – Rozpočet projektu sa ruší a nahrádza sa Prílohou č. 2 k Dodatku Zmluvy o poskytnutí NFP – Rozpočet projektu.

3. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 3.1. Ostatné ustanovenia Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré nie sú týmto Dodatkom dotknuté zostávajú nezmenené a účinné v doterajšom znení.
- 3.2. Tento Dodatok je uzatvorený a nadobúda platnosť dňom jeho podpisu Zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.
- 3.3. Tento Dodatok je vyhotovený v 3 rovnopisoch, pričom po podpise Dodatku dostane Prijímateľ 1 rovnopis a 2 rovnopisy dostane Poskytovateľ. Uvedený počet rovnopisov a ich rozdelenie sa rovnako vzťahuje aj na uzavretie každého dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP. Dohoda Zmluvných strán k počtu rovnopisov sa neuplatní v prípade, ak k uzavretiu Dodatku dochádza elektronicky s kvalifikovaným elektronickým podpisom.
- 3.4. Tento Dodatok spolu s jeho prílohami tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy o poskytnutí NFP.
- 3.5. Zmluvné strany vyhlasujú, že si text tohto Dodatku riadne prečítali, jeho obsahu a právnym účinkom z neho vyplývajúcim porozumeli a ich zmluvné prejavy sú dostatočne slobodné, jasné, určité a zrozumiteľné. Podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu tohto Dodatku a na znak súhlasu ho podpísali.

Prílohy:

Príloha č. 1 Predmet podpory NFP

Príloha č. 2 Rozpočet Projektu

Za Poskytovateľa v zastúpení v Bratislave, dňa:
(dátum v elektronickom podpise)

Podpis:

PhDr. Míriam Kováčiková, generálna riaditeľka sekcie implementácie projektov informatizácie (podpísané elektronicky v súlade so zákonom č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) v znení neskorších predpisov)

Za Prijímateľa vo Zvolene, dňa:
(dátum v elektronickom podpise)

Podpis:

Bc. Ing. Ľuboš Halvoň, PhD. generálny riaditeľ

(podpísané elektronicky v súlade so zákonom č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) v znení neskorších predpisov)

PREDMET PODPORY NFP

Príloha č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP

1. Všeobecné informácie o projekte

Názov projektu:	Participácia verejnosti pri ochrane lesa
Kód projektu:	311071CPH9
Kód ŽoNFP:	NFP311070CPH9
Operačný program:	311000 - Operačný program Integrovaná infraštruktúra
Spolufinancovaný z:	Európsky fond regionálneho rozvoja
Prioritná os:	311070 - Informačná spoločnosť
Konkrétny cieľ:	311070031 - 7.3 Zvýšenie kvality, štandardu a dostupnosti eGovernment služieb pre podnikateľov 311070041 - 7.4 Zvýšenie kvality, štandardu a dostupnosti eGovernment služieb pre občanov
Kategórie regiónov:	LDR - menej rozvinuté regióny

Kategorizácia za Konkrétne ciele

Konkrétny cieľ:	311070031 - 7.3 Zvýšenie kvality, štandardu a dostupnosti eGovernment služieb pre podnikateľov
Oblasť intervencie:	078 - Služby a aplikácie elektronickej verejnej správy
Hospodárska činnosť:	13 - Informačné a komunikačné činnosti vrátane telekomunikácií, informačných služieb, počítačového programovania, poradenstva a súvisiacich služieb
Konkrétny cieľ:	311070041 - 7.4 Zvýšenie kvality, štandardu a dostupnosti eGovernment služieb pre občanov
Oblasť intervencie:	078 - Služby a aplikácie elektronickej verejnej správy
Hospodárska činnosť:	13 - Informačné a komunikačné činnosti vrátane telekomunikácií, informačných služieb, počítačového programovania, poradenstva a súvisiacich služieb

2. Financovanie projektu

Forma financovania:	Predfinancovanie:	IBAN	Banka	Platnosť od	Platnosť do
		SK6581800000007000483964	Štátna pokladnica	9. 9. 2013	31. 12. 2023
	Refundácia:	IBAN	Banka	Platnosť od	Platnosť do
		SK6581800000007000483964	Štátna pokladnica	9. 9. 2013	31. 12. 2023

3.A Miesto realizácie projektu

P.č.	Štát	Región (NUTS II)	Vyšší územný celok (NUTS III)	Okres (NUTS IV)	Obec
1.	Slovensko	Bratislavský kraj	Bratislavský kraj		
2.	Slovensko	Stredné Slovensko	Banskobystrický kraj		
3.	Slovensko	Stredné Slovensko	Žilinský kraj		
4.	Slovensko	Východné Slovensko	Košický kraj		
5.	Slovensko	Východné Slovensko	Prešovský kraj		
6.	Slovensko	Západné Slovensko	Nitriansky kraj		
7.	Slovensko	Západné Slovensko	Trenčiansky kraj		
8.	Slovensko	Západné Slovensko	Trnavský kraj		

3.B Miesto realizácie projektu mimo oprávneného územia OP

Nezaevidované

4. Popis cieľovej skupiny

Cieľová skupina (relevantné v prípade projektov spolufinancovaných z prostriedkov ESF)

Nevzťahuje sa

5. Aktivity projektu

Celková dĺžka realizácie hlavných aktivít projektu (v mesiacoch):	3
Začiatok realizácie hlavných aktivít projektu (začiatok realizácie prvej hlavnej aktivity):	10.2023
Ukončenie realizácie hlavných aktivít projektu (koniec realizácie poslednej hlavnej aktivity alebo viacerých aktivít, ak sa ich realizácia ukončuje v rovnaký čas):	12.2023

5.1 Aktivity projektu realizované v oprávnenom území OP

Subjekt:	NÁRODNÉ LESNÍCKE CENTRUM	Identifikátor (IČO):	42001315
-----------------	--------------------------	-----------------------------	----------

Hlavné aktivity projektu

1.	410CPH900003 - Implementácia a testovanie 7.3 A
2.	410CPH900002 - Nákup technických prostriedkov, programových prostriedkov a služieb 7.3 A
3.	410CPH900001 - Analýza a dizajn 7.3 A
4.	410CPH900004 - Nasadenie 7.3 A
5.	411CPH900005 - Analýza a dizajn 7.3 B
6.	411CPH900007 - Nasadenie 7.3 B
7.	411CPH900006 - Implementácia a testovanie 7.3 B
8.	412CPH900009 - Implementácia a testovanie 7.3 C
9.	412CPH900010 - Nasadenie 7.3 C
10.	412CPH900008 - Analýza a dizajn 7.3 C
11.	414CPH900011 - Analýza a dizajn 7.4 A
12.	414CPH900012 - Implementácia a testovanie 7.4 A
13.	414CPH900013 - Nasadenie 7.4 A
14.	416CPH900016 - Nasadenie 7.4 B
15.	416CPH900015 - Implementácia a testovanie 7.4 B
16.	416CPH900014 - Analýza a dizajn 7.4 B
17.	417CPH900017 - Analýza a dizajn 7.4 C
18.	417CPH900019 - Nasadenie 7.4 C
19.	417CPH900018 - Implementácia a testovanie 7.4 C

Podporné aktivity projektu

Podporné aktivity:	Podporné aktivity
Popis podporných aktivít:	Podporné aktivity projektu Súčasťou projektu budú aj podporné aktivity - projektové riadenie, finančné riadenie a publicita projektu, ktoré bude svojimi činnosťami zastrešovať projektový manažér. Publicita projektu bude hrazená z vlastných zdrojov žiadateľa.
Priradenie ku konkrétnemu cieľu:	311070031 - 7.3 Zvýšenie kvality, štandardu a dostupnosti eGovernment služieb pre podnikateľov 311070041 - 7.4 Zvýšenie kvality, štandardu a dostupnosti eGovernment služieb pre občanov

5.2 Aktivity projektu realizované mimo oprávneného územia OP

Nezaevidované



6. Merateľné ukazovatele projektu

6.1 Príspevok aktivít k merateľným ukazovateľom projektu

Kód:	P0152	Merná jednotka:	počet
Merateľný ukazovateľ:	Počet dodatočných elektronických služieb pre občanov, ktoré je možné riešiť mobilnou aplikáciou	Čas plnenia:	K - koniec realizácie projektu
		Celková cieľová hodnota:	0,0000
		Typ závislosti ukazovateľa:	Maximálna hodnota
Subjekt:	NÁRODNÉ LESNÍCKE CENTRUM	Identifikátor (IČO):	42001315
Konkrétny cieľ:	311070041 - 7.4 Zvýšenie kvality, štandardu a dostupnosti eGovernment služieb pre občanov		
Typ aktivity:	41431107004 - A. Kompozícia elektronických služieb do zjednodušených životných situácií		
Hlavné aktivity projektu:	414CPH900011 - Analýza a dizajn 7.4 A	Cieľová hodnota	
	414CPH900012 - Implementácia a testovanie 7.4 A	0	
	414CPH900013 - Nasadenie 7.4 A	0	
Typ aktivity:	41631107004 - B. Zavedenie inovatívnych elektronických služieb VS pre občanov a podnikateľov		
Hlavné aktivity projektu:	416CPH900014 - Analýza a dizajn 7.4 B	Cieľová hodnota	
	416CPH900015 - Implementácia a testovanie 7.4 B	0	
	416CPH900016 - Nasadenie 7.4 B	0	
Typ aktivity:	41731107004 - C. Zavedenie služieb a aplikácií pre mobilný government		
Hlavné aktivity projektu:	417CPH900017 - Analýza a dizajn 7.4 C	Cieľová hodnota	
	417CPH900018 - Implementácia a testovanie 7.4 C	0	
	417CPH900019 - Nasadenie 7.4 C	0	

Kód:	P0153	Merná jednotka:	počet
Merateľný ukazovateľ:	Počet dodatočných elektronických služieb pre podnikateľov, ktoré je možné riešiť mobilnou aplikáciou	Čas plnenia:	K - koniec realizácie projektu
		Celková cieľová hodnota:	0,0000
		Typ závislosti ukazovateľa:	Maximálna hodnota
Subjekt:	NÁRODNÉ LESNÍCKE CENTRUM	Identifikátor (IČO):	42001315
Konkrétny cieľ:	311070031 - 7.3 Zvýšenie kvality, štandardu a dostupnosti eGovernment služieb pre podnikateľov		
Typ aktivity:	41031107003 - A. Kompozícia elektronických služieb do zjednodušených životných situácií		
		Cieľová hodnota	
Hlavné aktivity projektu:	410CPH900001 - Analýza a dizajn 7.3 A		0
	410CPH900003 - Implementácia a testovanie 7.3 A		0
	410CPH900002 - Nákup technických prostriedkov, programových prostriedkov a služieb 7.3 A		0
	410CPH900004 - Nasadenie 7.3 A		0
Typ aktivity:	41131107003 - B. Zavedenie inovatívnych elektronických služieb VS pre občanov a podnikateľov		
		Cieľová hodnota	
Hlavné aktivity projektu:	411CPH900005 - Analýza a dizajn 7.3 B		0
	411CPH900006 - Implementácia a testovanie 7.3 B		0
	411CPH900007 - Nasadenie 7.3 B		0
Typ aktivity:	41231107003 - C. Zavedenie služieb a aplikácií pre mobilný government		
		Cieľová hodnota	
Hlavné aktivity projektu:	412CPH900008 - Analýza a dizajn 7.3 C		0
	412CPH900009 - Implementácia a testovanie 7.3 C		0
	412CPH900010 - Nasadenie 7.3 C		0

Kód:	P0215	Merná jednotka:	počet
Merateľný ukazovateľ:	Počet nových cezhraničných služieb pre občanov	Čas plnenia:	K - koniec realizácie projektu
		Celková cieľová hodnota:	0,0000
		Typ závislosti ukazovateľa:	Maximálna hodnota
Subjekt:	NÁRODNÉ LESNÍCKE CENTRUM	Identifikátor (IČO):	42001315
Konkrétny cieľ:	311070041 - 7.4 Zvýšenie kvality, štandardu a dostupnosti eGovernment služieb pre občanov		
Typ aktivity:	41431107004 - A. Kompozícia elektronických služieb do zjednodušených životných situácií		
		Cieľová hodnota	
Hlavné aktivity projektu:	414CPH900011 - Analýza a dizajn 7.4 A		0
	414CPH900012 - Implementácia a testovanie 7.4 A		0
	414CPH900013 - Nasadenie 7.4 A		0
Typ aktivity:	41631107004 - B. Zavedenie inovatívnych elektronických služieb VS pre občanov a podnikateľov		
		Cieľová hodnota	
Hlavné aktivity projektu:	416CPH900014 - Analýza a dizajn 7.4 B		0
	416CPH900015 - Implementácia a testovanie 7.4 B		0
	416CPH900016 - Nasadenie 7.4 B		0
Typ aktivity:	41731107004 - C. Zavedenie služieb a aplikácií pre mobilný government		
		Cieľová hodnota	
Hlavné aktivity projektu:	417CPH900017 - Analýza a dizajn 7.4 C		0
	417CPH900018 - Implementácia a testovanie 7.4 C		0
	417CPH900019 - Nasadenie 7.4 C		0

Kód:	P0216	Merná jednotka:	počet
Merateľný ukazovateľ:	Počet nových cezhraničných služieb pre podnikateľov	Čas plnenia:	K - koniec realizácie projektu
		Celková cieľová hodnota:	0,0000
		Typ závislosti ukazovateľa:	Maximálna hodnota
Subjekt:	NÁRODNÉ LESNÍCKE CENTRUM	Identifikátor (IČO):	42001315
Konkrétny cieľ:	311070031 - 7.3 Zvýšenie kvality, štandardu a dostupnosti eGovernment služieb pre podnikateľov		
Typ aktivity:	41031107003 - A. Kompozícia elektronických služieb do zjednodušených životných situácií		
		Cieľová hodnota	
Hlavné aktivity projektu:	410CPH900001 - Analýza a dizajn 7.3 A		0
	410CPH900003 - Implementácia a testovanie 7.3 A		0
	410CPH900002 - Nákup technických prostriedkov, programových prostriedkov a služieb 7.3 A		0
	410CPH900004 - Nasadenie 7.3 A		0
Typ aktivity:	41131107003 - B. Zavedenie inovatívnych elektronických služieb VS pre občanov a podnikateľov		
		Cieľová hodnota	
Hlavné aktivity projektu:	411CPH900005 - Analýza a dizajn 7.3 B		0
	411CPH900006 - Implementácia a testovanie 7.3 B		0
	411CPH900007 - Nasadenie 7.3 B		0
Typ aktivity:	41231107003 - C. Zavedenie služieb a aplikácií pre mobilný government		
		Cieľová hodnota	
Hlavné aktivity projektu:	412CPH900008 - Analýza a dizajn 7.3 C		0
	412CPH900009 - Implementácia a testovanie 7.3 C		0
	412CPH900010 - Nasadenie 7.3 C		0

Kód:	P0233	Merná jednotka:	počet
Merateľný ukazovateľ:	Počet nových zjednodušených životných situácií pre občanov, realizovaných kombináciou elektronických služieb	Čas plnenia:	K - koniec realizácie projektu
		Celková cieľová hodnota:	2,0000
		Typ závislosti ukazovateľa:	Maximálna hodnota
Subjekt:	NÁRODNÉ LESNÍCKE CENTRUM	Identifikátor (IČO):	42001315
Konkrétny cieľ:	311070041 - 7.4 Zvýšenie kvality, štandardu a dostupnosti eGovernment služieb pre občanov		
Typ aktivity:	41431107004 - A. Kompozícia elektronických služieb do zjednodušených životných situácií		
		Cieľová hodnota	
Hlavné aktivity projektu:	414CPH900011 - Analýza a dizajn 7.4 A		2
	414CPH900012 - Implementácia a testovanie 7.4 A		2
	414CPH900013 - Nasadenie 7.4 A		2
Typ aktivity:	41631107004 - B. Zavedenie inovatívnych elektronických služieb VS pre občanov a podnikateľov		
		Cieľová hodnota	
Hlavné aktivity projektu:	416CPH900014 - Analýza a dizajn 7.4 B		2
	416CPH900015 - Implementácia a testovanie 7.4 B		2
	416CPH900016 - Nasadenie 7.4 B		2
Typ aktivity:	41731107004 - C. Zavedenie služieb a aplikácií pre mobilný government		
		Cieľová hodnota	
Hlavné aktivity projektu:	417CPH900017 - Analýza a dizajn 7.4 C		2
	417CPH900018 - Implementácia a testovanie 7.4 C		2
	417CPH900019 - Nasadenie 7.4 C		2

Kód:	P0234	Merná jednotka:	počet
Merateľný ukazovateľ:	Počet nových zjednodušených životných situácií pre podnikateľov, realizovaných kombináciou elektronických služieb	Čas plnenia:	K - koniec realizácie projektu
		Celková cieľová hodnota:	2,0000
		Typ závislosti ukazovateľa:	Maximálna hodnota
Subjekt:	NÁRODNÉ LESNÍCKE CENTRUM	Identifikátor (IČO):	42001315
Konkrétny cieľ:	311070031 - 7.3 Zvýšenie kvality, štandardu a dostupnosti eGovernment služieb pre podnikateľov		
Typ aktivity:	41031107003 - A. Kompozícia elektronických služieb do zjednodušených životných situácií		
			Cieľová hodnota
Hlavné aktivity projektu:	410CPH900001 - Analýza a dizajn 7.3 A		2
	410CPH900003 - Implementácia a testovanie 7.3 A		2
	410CPH900002 - Nákup technických prostriedkov, programových prostriedkov a služieb 7.3 A		2
	410CPH900004 - Nasadenie 7.3 A		2
Typ aktivity:	41131107003 - B. Zavedenie inovatívnych elektronických služieb VS pre občanov a podnikateľov		
			Cieľová hodnota
Hlavné aktivity projektu:	411CPH900005 - Analýza a dizajn 7.3 B		2
	411CPH900006 - Implementácia a testovanie 7.3 B		2
	411CPH900007 - Nasadenie 7.3 B		2
Typ aktivity:	41231107003 - C. Zavedenie služieb a aplikácií pre mobilný government		
			Cieľová hodnota
Hlavné aktivity projektu:	412CPH900008 - Analýza a dizajn 7.3 C		2
	412CPH900009 - Implementácia a testovanie 7.3 C		2
	412CPH900010 - Nasadenie 7.3 C		2

Kód:	P0738	Merná jednotka:	počet
Merateľný ukazovateľ:	Počet zavedených elektronických služieb, ktoré prispievajú k riešeniu životných situácií pre podnikateľov	Čas plnenia:	K - koniec realizácie projektu
		Celková cieľová hodnota:	2,0000
		Typ závislosti ukazovateľa:	Maximálna hodnota
Subjekt:	NÁRODNÉ LESNÍCKE CENTRUM	Identifikátor (IČO):	42001315
Konkrétny cieľ:	311070031 - 7.3 Zvýšenie kvality, štandardu a dostupnosti eGovernment služieb pre podnikateľov		
Typ aktivity:	41031107003 - A. Kompozícia elektronických služieb do zjednodušených životných situácií		
		Cieľová hodnota	
Hlavné aktivity projektu:	410CPH900001 - Analýza a dizajn 7.3 A		2
	410CPH900003 - Implementácia a testovanie 7.3 A		2
	410CPH900002 - Nákup technických prostriedkov, programových prostriedkov a služieb 7.3 A		2
	410CPH900004 - Nasadenie 7.3 A		2
Typ aktivity:	41131107003 - B. Zavedenie inovatívnych elektronických služieb VS pre občanov a podnikateľov		
		Cieľová hodnota	
Hlavné aktivity projektu:	411CPH900005 - Analýza a dizajn 7.3 B		2
	411CPH900006 - Implementácia a testovanie 7.3 B		2
	411CPH900007 - Nasadenie 7.3 B		2
Typ aktivity:	41231107003 - C. Zavedenie služieb a aplikácií pre mobilný government		
		Cieľová hodnota	
Hlavné aktivity projektu:	412CPH900008 - Analýza a dizajn 7.3 C		2
	412CPH900009 - Implementácia a testovanie 7.3 C		2
	412CPH900010 - Nasadenie 7.3 C		2

Kód:	P0739	Merná jednotka:	počet
Merateľný ukazovateľ:	Počet zavedených elektronických služieb, ktoré prispievajú k riešeniu životných situácií pre občanov	Čas plnenia:	K - koniec realizácie projektu
		Celková cieľová hodnota:	2,0000
		Typ závislosti ukazovateľa:	Maximálna hodnota
Subjekt:	NÁRODNÉ LESNÍCKE CENTRUM	Identifikátor (IČO):	42001315
Konkrétny cieľ:	311070041 - 7.4 Zvýšenie kvality, štandardu a dostupnosti eGovernment služieb pre občanov		
Typ aktivity:	41431107004 - A. Kompozícia elektronických služieb do zjednodušených životných situácií		
		Cieľová hodnota	
Hlavné aktivity projektu:	414CPH900011 - Analýza a dizajn 7.4 A		2
	414CPH900012 - Implementácia a testovanie 7.4 A		2
	414CPH900013 - Nasadenie 7.4 A		2
Typ aktivity:	41631107004 - B. Zavedenie inovatívnych elektronických služieb VS pre občanov a podnikateľov		
		Cieľová hodnota	
Hlavné aktivity projektu:	416CPH900014 - Analýza a dizajn 7.4 B		2
	416CPH900015 - Implementácia a testovanie 7.4 B		2
	416CPH900016 - Nasadenie 7.4 B		2
Typ aktivity:	41731107004 - C. Zavedenie služieb a aplikácií pre mobilný government		
		Cieľová hodnota	
Hlavné aktivity projektu:	417CPH900017 - Analýza a dizajn 7.4 C		2
	417CPH900018 - Implementácia a testovanie 7.4 C		2
	417CPH900019 - Nasadenie 7.4 C		2

6.2 Prehľad merateľných ukazovateľov projektu

Kód	Názov	Merná jednotka	Celková cieľová hodnota	Príznak rizika	Relevancia k HP	Typ závislosti ukazovateľa
P0152	Počet dodatočných elektronických služieb pre občanov, ktoré je možné riešiť mobilnou aplikáciou	počet	0,0000	Nie	PraN	Maximálna hodnota
P0153	Počet dodatočných elektronických služieb pre podnikateľov, ktoré je možné riešiť mobilnou aplikáciou	počet	0,0000	Nie	PraN	Maximálna hodnota
P0215	Počet nových cezhraničných služieb pre občanov	počet	0,0000	Nie	N/A	Maximálna hodnota
P0216	Počet nových cezhraničných služieb pre podnikateľov	počet	0,0000	Nie	N/A	Maximálna hodnota
P0233	Počet nových zjednodušených životných situácií pre občanov, realizovaných kombináciou elektronických služieb	počet	2,0000	Nie	PraN, UR	Maximálna hodnota
P0234	Počet nových zjednodušených životných situácií pre podnikateľov, realizovaných kombináciou elektronických služieb	počet	2,0000	Nie	PraN, UR	Maximálna hodnota
P0738	Počet zavedených elektronických služieb, ktoré prispievajú k riešeniu životných situácií pre podnikateľov	počet	2,0000	Nie	PraN	Maximálna hodnota
P0739	Počet zavedených elektronických služieb, ktoré prispievajú k riešeniu životných situácií pre občanov	počet	2,0000	Nie	PraN	Maximálna hodnota

7. Iné údaje na úrovni projektu



Subjekt:	NÁRODNÉ LESNÍCKE CENTRUM	Identifikátor (IČO):	42001315
Kód	Názov	Merná jednotka	Relevancia k HP
D0128	Počet nástrojov zabezpečujúcich prístupnosť pre osoby so zdravotným postihnutím	počet	PraN, UR
D0128	Počet nástrojov zabezpečujúcich prístupnosť pre osoby so zdravotným postihnutím	počet	PraN, UR
D0249	Počet pracovníkov, pracovníčok refundovaných z projektu mimo technickej pomoci OP/OP TP	FTE	PraN
D0249	Počet pracovníkov, pracovníčok refundovaných z projektu mimo technickej pomoci OP/OP TP	FTE	PraN
D0250	Počet pracovníkov, pracovníčok so zdravotným postihnutím refundovaných z projektu mimo technickej pomoci OP/OP TP	FTE	PraN
D0250	Počet pracovníkov, pracovníčok so zdravotným postihnutím refundovaných z projektu mimo technickej pomoci OP/OP TP	FTE	PraN
D0251	Počet pracovníkov, pracovníčok mladších ako 25 rokov veku refundovaných z projektu mimo technickej pomoci OP/OP TP	FTE	PraN
D0251	Počet pracovníkov, pracovníčok mladších ako 25 rokov veku refundovaných z projektu mimo technickej pomoci OP/OP TP	FTE	PraN
D0256	Počet pracovníkov, pracovníčok starších ako 54 rokov veku refundovaných z projektu mimo technickej pomoci OP/OP TP	FTE	PraN
D0256	Počet pracovníkov, pracovníčok starších ako 54 rokov veku refundovaných z projektu mimo technickej pomoci OP/OP TP	FTE	PraN
D0257	Počet pracovníkov, pracovníčok patriacich k etnickej, národnostnej, rasovej menšine refundovaných z projektu mimo technickej pomoci OP/OP TP	FTE	PraN
D0257	Počet pracovníkov, pracovníčok patriacich k etnickej, národnostnej, rasovej menšine refundovaných z projektu mimo technickej pomoci OP/OP TP	FTE	PraN
D0261	Mzda mužov refundovaná z projektu (priemer)	EUR	PraN
D0261	Mzda mužov refundovaná z projektu (priemer)	EUR	PraN
D0262	Mzda mužov refundovaná z projektu (medián)	EUR	PraN
D0262	Mzda mužov refundovaná z projektu (medián)	EUR	PraN
D0263	Mzda žien refundovaná z projektu (priemer)	EUR	PraN
D0263	Mzda žien refundovaná z projektu (priemer)	EUR	PraN
D0264	Mzda žien refundovaná z projektu (medián)	EUR	PraN
D0264	Mzda žien refundovaná z projektu (medián)	EUR	PraN
D0266	Podiel žien na riadiacich pozíciách projektu	%	PraN
D0266	Podiel žien na riadiacich pozíciách projektu	%	PraN
D0267	Podiel žien na iných ako riadiacich pozíciách projektu	%	PraN
D0267	Podiel žien na iných ako riadiacich pozíciách projektu	%	PraN
D0316	Miera zeleného verejného obstarávania pri nákupe kancelárskych zariadení	%	UR
D0316	Miera zeleného verejného obstarávania pri nákupe kancelárskych zariadení	%	UR
D0317	Miera zeleného verejného obstarávania pri nákupe zobrazovacích zariadení (tlačiarne, kopírovacie stroje a multifunkčné zariadenia)	%	UR
D0317	Miera zeleného verejného obstarávania pri nákupe zobrazovacích zariadení (tlačiarne, kopírovacie stroje a multifunkčné zariadenia)	%	UR

8. Rozpočet projektu

8.1 Rozpočet příjemce

Subjekt:	NÁRODNÉ LESNÍCKE CENTRUM	Identifikátor (IČO):	42001315
		Výška oprávnených výdavkov:	291 911,72 €

Priame výdavky

		Celková výška oprávnených výdavkov		
Konkrétny cieľ:	311070031 - 7.3 Zvýšenie kvality, štandardu a dostupnosti eGovernment služieb pre podnikateľov	230 569,80 €		
Typ aktivity:	41031107003 - A. Kompozícia elektronických služieb do zjednodušených životných situácií	170 770,20 €		
Hlavné aktivity projektu:	1. 410CPH900001 - Analýza a dizajn 7.3 A	24 028,80 €		
		Oprávnený výdavok		
Skupina výdavku:	1.1 - 013 - Softvér	24 028,80 €		
		<i>Merná jednotka</i>	<i>Množstvo</i>	<i>Jednotková suma</i>
Podpoložka výdavku:	1.1.1 - Analýza a dizajn 7.3 A	Projekt	1	24 028,80 €
Hlavné aktivity projektu:	2. 410CPH900002 - Nákup technických prostriedkov, programových prostriedkov a služieb 7.3 A	76 776,00 €		
		Oprávnený výdavok		
Skupina výdavku:	2.1 - 013 - Softvér	76 776,00 €		
		<i>Merná jednotka</i>	<i>Množstvo</i>	<i>Jednotková suma</i>
Podpoložka výdavku:	2.1.1 - Nákup technických prostriedkov, programových prostriedkov a služieb 7.3 A	Projekt	1	76 776,00 €
Hlavné aktivity projektu:	3. 410CPH900003 - Implementácia a testovanie 7.3 A	58 288,80 €		
		Oprávnený výdavok		
Skupina výdavku:	3.1 - 013 - Softvér	58 288,80 €		
		<i>Merná jednotka</i>	<i>Množstvo</i>	<i>Jednotková suma</i>
Podpoložka výdavku:	3.1.1 - Implementácia a testovanie 7.3 A	Projekt	1	58 288,80 €
Hlavné aktivity projektu:	4. 410CPH900004 - Nasadenie 7.3 A	11 676,60 €		
		Oprávnený výdavok		
Skupina výdavku:	4.1 - 013 - Softvér	11 676,60 €		
		<i>Merná jednotka</i>	<i>Množstvo</i>	<i>Jednotková suma</i>
Podpoložka výdavku:	4.1.1 - Nasadenie 7.3 A	Projekt	1	11 676,60 €
Typ aktivity:	41131107003 - B. Zavedenie inovatívnych elektronických služieb VS pre občanov a podnikateľov	33 973,20 €		
Hlavné aktivity projektu:	1. 411CPH900005 - Analýza a dizajn 7.3 B	15 994,80 €		
		Oprávnený výdavok		
Skupina výdavku:	1.1 - 013 - Softvér	15 994,80 €		
		<i>Merná jednotka</i>	<i>Množstvo</i>	<i>Jednotková suma</i>
Podpoložka výdavku:	1.1.1 - Analýza a dizajn 7.3 B	Projekt	1	15 994,80 €
Hlavné aktivity projektu:	2. 411CPH900006 - Implementácia a testovanie 7.3 B	14 172,00 €		
		Oprávnený výdavok		
Skupina výdavku:	2.1 - 013 - Softvér	14 172,00 €		
		<i>Merná jednotka</i>	<i>Množstvo</i>	<i>Jednotková suma</i>
Podpoložka výdavku:	2.1.1 - Implementácia a testovanie 7.3 B	Projekt	1	14 172,00 €

Hlavné aktivity projektu:	3. 411CPH900007 - Nasadenie 7.3 B				3 806,40 €
					Oprávnený výdavok
Skupina výdavku:	3.1 - 013 - Softvér				3 806,40 €
		Merná jednotka	Množstvo	Jednotková suma	Suma
Podpoložka výdavku:	3.1.1 - Nasadenie 7.3 B	Projekt	1	3 806,40 €	3 806,40 €
Typ aktivity:	41231107003 - C. Zavedenie služieb a aplikácií pre mobilný government				25 826,40 €
Hlavné aktivity projektu:	1. 412CPH900008 - Analýza a dizajn 7.3 C				7 161,60 €
					Oprávnený výdavok
Skupina výdavku:	1.1 - 013 - Softvér				7 161,60 €
		Merná jednotka	Množstvo	Jednotková suma	Suma
Podpoložka výdavku:	1.1.1 - Analýza a dizajn 7.3 C	Projekt	1	7 161,60 €	7 161,60 €
Hlavné aktivity projektu:	2. 412CPH900009 - Implementácia a testovanie 7.3 C				14 334,00 €
					Oprávnený výdavok
Skupina výdavku:	2.1 - 013 - Softvér				14 334,00 €
		Merná jednotka	Množstvo	Jednotková suma	Suma
Podpoložka výdavku:	2.1.1 - Implementácia a testovanie 7.3 C	Projekt	1	14 334,00 €	14 334,00 €
Hlavné aktivity projektu:	3. 412CPH900010 - Nasadenie 7.3 C				4 330,80 €
					Oprávnený výdavok
Skupina výdavku:	3.1 - 013 - Softvér				4 330,80 €
		Merná jednotka	Množstvo	Jednotková suma	Suma
Podpoložka výdavku:	3.1.1 - Nasadenie 7.3 C	Projekt	1	4 330,80 €	4 330,80 €
					Celková výška oprávnených výdavkov
Konkrétny cieľ:	311070041 - 7.4 Zvýšenie kvality, štandardu a dostupnosti eGovernment služieb pre občanov				54 823,52 €
Typ aktivity:	41431107004 - A. Kompozícia elektronických služieb do zjednodušených životných situácií				15 430,80 €
Hlavné aktivity projektu:	1. 414CPH900011 - Analýza a dizajn 7.4 A				4 112,40 €
					Oprávnený výdavok
Skupina výdavku:	1.1 - 013 - Softvér				4 112,40 €
		Merná jednotka	Množstvo	Jednotková suma	Suma
Podpoložka výdavku:	1.1.1 - Analýza a dizajn 7.4 A	Projekt	1	4 112,40 €	4 112,40 €
Hlavné aktivity projektu:	2. 414CPH900012 - Implementácia a testovanie 7.4 A				7 206,00 €
					Oprávnený výdavok
Skupina výdavku:	2.1 - 013 - Softvér				7 206,00 €
		Merná jednotka	Množstvo	Jednotková suma	Suma
Podpoložka výdavku:	2.1.1 - Implementácia a testovanie 7.4 A	Projekt	1	7 206,00 €	7 206,00 €
Hlavné aktivity projektu:	3. 414CPH900013 - Nasadenie 7.4 A				4 112,40 €
					Oprávnený výdavok
Skupina výdavku:	3.1 - 013 - Softvér				4 112,40 €
		Merná jednotka	Množstvo	Jednotková suma	Suma
Podpoložka výdavku:	3.1.1 - Nasadenie 7.4 A	Projekt	1	4 112,40 €	4 112,40 €
Typ aktivity:	41631107004 - B. Zavedenie inovatívnych elektronických služieb VS pre občanov a podnikateľov				16 174,80 €

Hlavné aktivity projektu:	1. 416CPH900014 - Analýza a dizajn 7.4 B				5 731,20 €
					Oprávnený výdavok
Skupina výdavku:	1.1 - 013 - Softvér				5 731,20 €
		<i>Merná jednotka</i>	<i>Množstvo</i>	<i>Jednotková suma</i>	<i>Suma</i>
Podpoložka výdavku:	1.1.1 - Analýza a dizajn 7.4 B	Projekt	1	5 731,20 €	5 731,20 €
Hlavné aktivity projektu:	2. 416CPH900015 - Implementácia a testovanie 7.4 B				6 283,20 €
					Oprávnený výdavok
Skupina výdavku:	2.1 - 013 - Softvér				6 283,20 €
		<i>Merná jednotka</i>	<i>Množstvo</i>	<i>Jednotková suma</i>	<i>Suma</i>
Podpoložka výdavku:	2.1.1 - Implementácia a testovanie 7.4 B	Projekt	1	6 283,20 €	6 283,20 €
Hlavné aktivity projektu:	3. 416CPH900016 - Nasadenie 7.4 B				4 160,40 €
					Oprávnený výdavok
Skupina výdavku:	3.1 - 013 - Softvér				4 160,40 €
		<i>Merná jednotka</i>	<i>Množstvo</i>	<i>Jednotková suma</i>	<i>Suma</i>
Podpoložka výdavku:	3.1.1 - Nasadenie 7.4 B	Projekt	1	4 160,40 €	4 160,40 €
Typ aktivity:	41731107004 - C. Zavedenie služieb a aplikácií pre mobilný government				23 217,92 €
Hlavné aktivity projektu:	1. 417CPH900017 - Analýza a dizajn 7.4 C				6 952,96 €
					Oprávnený výdavok
Skupina výdavku:	1.1 - 521 - Mzdové výdavky				6 952,96 €
		<i>Merná jednotka</i>	<i>Množstvo</i>	<i>Jednotková suma</i>	<i>Suma</i>
Podpoložka výdavku:	1.1.1 - Analýza a dizajn 7.4 C	Projekt	1	6 952,96 €	6 952,96 €
Hlavné aktivity projektu:	2. 417CPH900018 - Implementácia a testovanie 7.4 C				13 905,92 €
					Oprávnený výdavok
Skupina výdavku:	2.1 - 521 - Mzdové výdavky				13 905,92 €
		<i>Merná jednotka</i>	<i>Množstvo</i>	<i>Jednotková suma</i>	<i>Suma</i>
Podpoložka výdavku:	2.1.1 - Implementácia a testovanie 7.4 C	Projekt	1	13 905,92 €	13 905,92 €
Hlavné aktivity projektu:	3. 417CPH900019 - Nasadenie 7.4 C				2 359,04 €
					Oprávnený výdavok
Skupina výdavku:	3.1 - 521 - Mzdové výdavky				2 359,04 €
		<i>Merná jednotka</i>	<i>Množstvo</i>	<i>Jednotková suma</i>	<i>Suma</i>
Podpoložka výdavku:	3.1.1 - Nasadenie 7.4 C	Projekt	1	2 359,04 €	2 359,04 €

Nepriame výdavky

		Celková výška oprávnených výdavkov			
Konkrétny cieľ:	311070031 - 7.3 Zvýšenie kvality, štandardu a dostupnosti eGovernment služieb pre podnikateľov				3 259,20 €
Podporné aktivity:	1. 311CPH9P0001 - Podporné aktivity				3 259,20 €
Oprávnený výdavok					
Skupina výdavku:	1.1 - 521 - Mzdové výdavky				3 259,20 €
		Merná jednotka	Množstvo	Jednotková suma	Suma
Podpoložka výdavku:	1.1.1 - Projektový manažér	Projekt	1	3 259,20 €	3 259,20 €
		Celková výška oprávnených výdavkov			
Konkrétny cieľ:	311070041 - 7.4 Zvýšenie kvality, štandardu a dostupnosti eGovernment služieb pre občanov				3 259,20 €
Podporné aktivity:	1. 311CPH9P0002 - Podporné aktivity				3 259,20 €
Oprávnený výdavok					
Skupina výdavku:	1.1 - 521 - Mzdové výdavky				3 259,20 €
		Merná jednotka	Množstvo	Jednotková suma	Suma
Podpoložka výdavku:	1.1.1 - Projektový manažér	Projekt	1	3 259,20 €	3 259,20 €

8.2 Rozpočty partnerov

Nevzťahuje sa

8.3 Zazmluvnená výška NFP

Celková výška oprávnených výdavkov:	291 911,72 €
Celková výška oprávnených výdavkov pre projekty generujúce príjem:	0,00 €
Percento spolufinancovania zo zdrojov EÚ a SR:	100,0000 %
Výška nenávratného finančného príspevku:	291 911,72 €
Výška spolufinancovania z vlastných zdrojov prijímateľa:	0,00 €

Príloha č. 2 Rozpočet projektu

SPOLU										291 911,72 €	291 911,72 €	- €	100,00%	291 911,72 €	
SUBTOTAL										291 911,72 €	291 911,72 €	- €	100,00%	291 911,72 €	
P.Č.	Skupina aktivít	Názov aktivity	Skupina výdavkov	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena bez DPH (v EUR)	Počet jednotiek	Spolu s DPH (v EUR)	Oprávnený výdavok (v EUR)	Neoprávnený výdavok (v EUR)	Intenzita pomoci (v %)	Hodnota NFP (v EUR)	Číslo VO/číslo DZ	Komentár	
1	Hlavná	Analýza a dizajn	013 Softvér	IT architekt	ČD	489,00 €	5,00	2 934,00 €	2 934,00 €	- €	100,00%	2 934,00 €	VO92532947 - Modernizácia Lesníckeho DPZ Portálu DZ: 201/NLCI/2023-VO Podiel realizovaných prác pozíciou a PHZ je stanovený na základe modulov CBA, katalógu požiadaviek a Rozpočtu - vývoj aplikácií. Prácnosti určené pomocou metodiky UCP	Výpočet je založený na potrebe zapojenia role IT architekt v projekte. Počet človekodní je stanovený na základe metodiky UCP pre jednotlivé moduly a aktivity projektu v zmysle pravidiel pre tvorbu CBA/TCO. Sadzba za ČLD: je použitá revidovaná sadzba podľa vzorovej CBA/TCO šablóny (viď záložka AKTIVITY_POZÍCIE, stĺpec S: Sadzba - revízia výdavkov bez DPH) s priemernou sadzbou na obdobných IT projektoch počas trvania predmetnej časti aktivity.	
2	Hlavná	Analýza a dizajn	013 Softvér	IT architekt	ČD	460,00 €	6,00	3 312,00 €	3 312,00 €	- €	100,00%	3 312,00 €	VO09503062 - Vytvorenie nástrojov na automatické publikovanie obsahu Lesníckeho DPZ portálu DZ: 212/NLC/2023-VO Podiel realizovaných prác pozíciou a PHZ je stanovený na základe modulov CBA, katalógu požiadaviek a Rozpočtu - vývoj aplikácií. Prácnosti určené pomocou metodiky UCP	Výpočet je založený na potrebe zapojenia role IT architekt v projekte. Počet človekodní je stanovený na základe metodiky UCP pre jednotlivé moduly a aktivity projektu v zmysle pravidiel pre tvorbu CBA/TCO. Sadzba za ČLD: je použitá revidovaná sadzba podľa vzorovej CBA/TCO šablóny (viď záložka AKTIVITY_POZÍCIE, stĺpec S: Sadzba - revízia výdavkov bez DPH) s priemernou sadzbou na obdobných IT projektoch počas trvania predmetnej časti aktivity.	
3	Hlavná	Analýza a dizajn	013 Softvér	IT architekt	ČD	500,00 €	5,00	3 000,00 €	3 000,00 €	- €	100,00%	3 000,00 €	VO14610238 - Vytvorenie elektronického obchodu Lesníckeho DPZ portálu DZ: 213/NLC/2023-VO Podiel realizovaných prác pozíciou a PHZ je stanovený na základe modulov CBA, katalógu požiadaviek a Rozpočtu - vývoj aplikácií. Prácnosti určené pomocou metodiky UCP	Výpočet je založený na potrebe zapojenia role IT architekt v projekte. Počet človekodní je stanovený na základe metodiky UCP pre jednotlivé moduly a aktivity projektu v zmysle pravidiel pre tvorbu CBA/TCO. Sadzba za ČLD: je použitá revidovaná sadzba podľa vzorovej CBA/TCO šablóny (viď záložka AKTIVITY_POZÍCIE, stĺpec S: Sadzba - revízia výdavkov bez DPH) s priemernou sadzbou na obdobných IT projektoch počas trvania predmetnej časti aktivity.	
4	Hlavná	Analýza a dizajn	013 Softvér	IT programátor/vývojár	ČD	389,00 €	11,00	5 134,80 €	5 134,80 €	- €	100,00%	5 134,80 €	VO92532947 - Modernizácia Lesníckeho DPZ Portálu DZ: 201/NLCI/2023-VO Podiel realizovaných prác pozíciou a PHZ je stanovený na základe modulov CBA, katalógu požiadaviek a Rozpočtu - vývoj aplikácií. Prácnosti určené pomocou metodiky UCP	Výpočet je založený na potrebe zapojenia role IT programátor/vývojár v projekte. Počet človekodní je stanovený na základe metodiky UCP pre jednotlivé moduly a aktivity projektu v zmysle pravidiel pre tvorbu CBA/TCO. Sadzba za ČLD: je použitá revidovaná sadzba podľa vzorovej CBA/TCO šablóny (viď záložka AKTIVITY_POZÍCIE, stĺpec S: Sadzba - revízia výdavkov bez DPH) s priemernou sadzbou na obdobných IT projektoch počas trvania predmetnej časti aktivity.	
5	Hlavná	Analýza a dizajn	013 Softvér	IT programátor/vývojár	ČD	370,00 €	12,00	5 328,00 €	5 328,00 €	- €	100,00%	5 328,00 €	VO09503062 - Vytvorenie nástrojov na automatické publikovanie obsahu Lesníckeho DPZ portálu DZ: 212/NLC/2023-VO Podiel realizovaných prác pozíciou a PHZ je stanovený na základe modulov CBA, katalógu požiadaviek a Rozpočtu - vývoj aplikácií. Prácnosti určené pomocou metodiky UCP	Výpočet je založený na potrebe zapojenia role IT programátor/vývojár v projekte. Počet človekodní je stanovený na základe metodiky UCP pre jednotlivé moduly a aktivity projektu v zmysle pravidiel pre tvorbu CBA/TCO. Sadzba za ČLD: je použitá revidovaná sadzba podľa vzorovej CBA/TCO šablóny (viď záložka AKTIVITY_POZÍCIE, stĺpec S: Sadzba - revízia výdavkov bez DPH) s priemernou sadzbou na obdobných IT projektoch počas trvania predmetnej časti aktivity.	
6	Hlavná	Analýza a dizajn	013 Softvér	IT programátor/vývojár	ČD	400,00 €	9,00	4 320,00 €	4 320,00 €	- €	100,00%	4 320,00 €	VO14610238 - Vytvorenie elektronického obchodu Lesníckeho DPZ portálu DZ: 213/NLC/2023-VO Podiel realizovaných prác pozíciou a PHZ je stanovený na základe modulov CBA, katalógu požiadaviek a Rozpočtu - vývoj aplikácií. Prácnosti určené pomocou metodiky UCP	Výpočet je založený na potrebe zapojenia role IT programátor/vývojár v projekte. Počet človekodní je stanovený na základe metodiky UCP pre jednotlivé moduly a aktivity projektu v zmysle pravidiel pre tvorbu CBA/TCO. Sadzba za ČLD: je použitá revidovaná sadzba podľa vzorovej CBA/TCO šablóny (viď záložka AKTIVITY_POZÍCIE, stĺpec S: Sadzba - revízia výdavkov bez DPH) s priemernou sadzbou na obdobných IT projektoch počas trvania predmetnej časti aktivity.	
7	Hlavná	Analýza a dizajn	013 Softvér	Projektový manažér IT projektu	ČD	489,00 €	1,00	586,80 €	586,80 €	- €	100,00%	586,80 €	VO92532947 - Modernizácia Lesníckeho DPZ Portálu DZ: 201/NLCI/2023-VO Podiel realizovaných prác pozíciou a PHZ je stanovený na základe modulov CBA, katalógu požiadaviek a Rozpočtu - vývoj aplikácií. Prácnosti určené pomocou metodiky UCP	Výpočet je založený na potrebe zapojenia role Projektový manažér IT projektu v projekte. Počet človekodní je stanovený na základe metodiky UCP pre jednotlivé moduly a aktivity projektu v zmysle pravidiel pre tvorbu CBA/TCO. Sadzba za ČLD: je použitá revidovaná sadzba podľa vzorovej CBA/TCO šablóny (viď záložka AKTIVITY_POZÍCIE, stĺpec S: Sadzba - revízia výdavkov bez DPH) s priemernou sadzbou na obdobných IT projektoch počas trvania predmetnej časti aktivity.	
8	Hlavná	Analýza a dizajn	013 Softvér	Projektový manažér IT projektu	ČD	490,00 €	1,00	588,00 €	588,00 €	- €	100,00%	588,00 €	VO09503062 - Vytvorenie nástrojov na automatické publikovanie obsahu Lesníckeho DPZ portálu DZ: 212/NLC/2023-VO Podiel realizovaných prác pozíciou a PHZ je stanovený na základe modulov CBA, katalógu požiadaviek a Rozpočtu - vývoj aplikácií. Prácnosti určené pomocou metodiky UCP	Výpočet je založený na potrebe zapojenia role Projektový manažér IT projektu v projekte. Počet človekodní je stanovený na základe metodiky UCP pre jednotlivé moduly a aktivity projektu v zmysle pravidiel pre tvorbu CBA/TCO. Sadzba za ČLD: je použitá revidovaná sadzba podľa vzorovej CBA/TCO šablóny (viď záložka AKTIVITY_POZÍCIE, stĺpec S: Sadzba - revízia výdavkov bez DPH) s priemernou sadzbou na obdobných IT projektoch počas trvania predmetnej časti aktivity.	

																VO14610238 - Vytvorenie elektronického obchodu Lesnickeho DPZ portálu DZ: 213/NLC/2023-VO Podiel realizovaných prác pozíciou a PHZ je stanovený na základe modulov CBA, katalogu požiadaviek a Rozpočtu - vývoj aplikácií. Prácnosti určené pomocou metodiky UCP	Výpočet je založený na potrebe zapojenia role Projektový manažér IT projektu v projekte. Počet človekodní je stanovený na základe metodiky UCP pre jednotlivé moduly a aktivity projektu v zmysle pravidiel pre tvorbu CBA/TCO. Sadzba za ČLD: je použitá revidovaná sadzba podľa vzorovej CBA/TCO šablóny (viď záložka AKTIVITY_POZÍCIE, stĺpec S: Sadzba - revízia výdavkov bez DPH) s priemernou sadzbou na obdobných IT projektoch počas trvania predmetnej časti aktivity.
9	Hlavná	Analýza a dizajn	013 Softvér	Projektový manažér IT projektu	ČD	480,00 €	1,00	576,00 €	576,00 €	- €	100,00%	576,00 €				VO92532947 - Modernizácia Lesnickeho DPZ Portálu DZ: 201/NLCI2023-VO Podiel realizovaných prác pozíciou a PHZ je stanovený na základe modulov CBA, katalogu požiadaviek a Rozpočtu - vývoj aplikácií. Prácnosti určené pomocou metodiky UCP	Výpočet je založený na potrebe zapojenia role IT analytik projektu v projekte. Počet človekodní je stanovený na základe metodiky UCP pre jednotlivé moduly a aktivity projektu v zmysle pravidiel pre tvorbu CBA/TCO. Sadzba za ČLD: je použitá revidovaná sadzba podľa vzorovej CBA/TCO šablóny (viď záložka AKTIVITY_POZÍCIE, stĺpec S: Sadzba - revízia výdavkov bez DPH) s priemernou sadzbou na obdobných IT projektoch počas trvania predmetnej časti aktivity.
10	Hlavná	Analýza a dizajn	013 Softvér	IT analytik	ČD	429,00 €	10,00	5 148,00 €	5 148,00 €	- €	100,00%	5 148,00 €				VO09503062 - Vytvorenie nástrojov na automatické publikovanie obsahu Lesnickeho DPZ portálu DZ: 212/NLC/2023-VO Podiel realizovaných prác pozíciou a PHZ je stanovený na základe modulov CBA, katalogu požiadaviek a Rozpočtu - vývoj aplikácií. Prácnosti určené pomocou metodiky UCP	Výpočet je založený na potrebe zapojenia role IT analytik projektu v projekte. Počet človekodní je stanovený na základe metodiky UCP pre jednotlivé moduly a aktivity projektu v zmysle pravidiel pre tvorbu CBA/TCO. Sadzba za ČLD: je použitá revidovaná sadzba podľa vzorovej CBA/TCO šablóny (viď záložka AKTIVITY_POZÍCIE, stĺpec S: Sadzba - revízia výdavkov bez DPH) s priemernou sadzbou na obdobných IT projektoch počas trvania predmetnej časti aktivity.
11	Hlavná	Analýza a dizajn	013 Softvér	IT analytik	ČD	450,00 €	10,00	5 400,00 €	5 400,00 €	- €	100,00%	5 400,00 €				VO14610238 - Vytvorenie elektronického obchodu Lesnickeho DPZ portálu DZ: 213/NLC/2023-VO Podiel realizovaných prác pozíciou a PHZ je stanovený na základe modulov CBA, katalogu požiadaviek a Rozpočtu - vývoj aplikácií. Prácnosti určené pomocou metodiky UCP	Výpočet je založený na potrebe zapojenia role IT analytik projektu v projekte. Počet človekodní je stanovený na základe metodiky UCP pre jednotlivé moduly a aktivity projektu v zmysle pravidiel pre tvorbu CBA/TCO. Sadzba za ČLD: je použitá revidovaná sadzba podľa vzorovej CBA/TCO šablóny (viď záložka AKTIVITY_POZÍCIE, stĺpec S: Sadzba - revízia výdavkov bez DPH) s priemernou sadzbou na obdobných IT projektoch počas trvania predmetnej časti aktivity.
12	Hlavná	Analýza a dizajn	013 Softvér	IT analytik	ČD	440,00 €	7,00	3 696,00 €	3 696,00 €	- €	100,00%	3 696,00 €				VO92532947 - Modernizácia Lesnickeho DPZ Portálu DZ: 201/NLCI2023-VO Podiel realizovaných prác pozíciou a PHZ je stanovený na základe modulov CBA, katalogu požiadaviek a Rozpočtu - vývoj aplikácií. Prácnosti určené pomocou metodiky UCP	Výpočet je založený na potrebe zapojenia role Odborník pre IT dohľad/Quality Assurance projektu v projekte. Počet človekodní je stanovený na základe metodiky UCP pre jednotlivé moduly a aktivity projektu v zmysle pravidiel pre tvorbu CBA/TCO. Sadzba za ČLD: je použitá revidovaná sadzba podľa vzorovej CBA/TCO šablóny (viď záložka AKTIVITY_POZÍCIE, stĺpec S: Sadzba - revízia výdavkov bez DPH) s priemernou sadzbou na obdobných IT projektoch počas trvania predmetnej časti aktivity.
13	Hlavná	Analýza a dizajn	013 Softvér	Odborník pre IT dohľad/Quality Assurance	ČD	610,00 €	2,00	1 464,00 €	1 464,00 €	- €	100,00%	1 464,00 €				VO09503062 - Vytvorenie nástrojov na automatické publikovanie obsahu Lesnickeho DPZ portálu DZ: 212/NLC/2023-VO Podiel realizovaných prác pozíciou a PHZ je stanovený na základe modulov CBA, katalogu požiadaviek a Rozpočtu - vývoj aplikácií. Prácnosti určené pomocou metodiky UCP	Výpočet je založený na potrebe zapojenia role Odborník pre IT dohľad/Quality Assurance projektu v projekte. Počet človekodní je stanovený na základe metodiky UCP pre jednotlivé moduly a aktivity projektu v zmysle pravidiel pre tvorbu CBA/TCO. Sadzba za ČLD: je použitá revidovaná sadzba podľa vzorovej CBA/TCO šablóny (viď záložka AKTIVITY_POZÍCIE, stĺpec S: Sadzba - revízia výdavkov bez DPH) s priemernou sadzbou na obdobných IT projektoch počas trvania predmetnej časti aktivity.
14	512	Analýza a dizajn	013 Softvér	Odborník pre IT dohľad/Quality Assurance	ČD	580,00 €	2,00	1 392,00 €	1 392,00 €	- €	100,00%	1 392,00 €				VO14610238 - Vytvorenie elektronického obchodu Lesnickeho DPZ portálu DZ: 213/NLC/2023-VO Podiel realizovaných prác pozíciou a PHZ je stanovený na základe modulov CBA, katalogu požiadaviek a Rozpočtu - vývoj aplikácií. Prácnosti určené pomocou metodiky UCP	Výpočet je založený na potrebe zapojenia role Odborník pre IT dohľad/Quality Assurance projektu v projekte. Počet človekodní je stanovený na základe metodiky UCP pre jednotlivé moduly a aktivity projektu v zmysle pravidiel pre tvorbu CBA/TCO. Sadzba za ČLD: je použitá revidovaná sadzba podľa vzorovej CBA/TCO šablóny (viď záložka AKTIVITY_POZÍCIE, stĺpec S: Sadzba - revízia výdavkov bez DPH) s priemernou sadzbou na obdobných IT projektoch počas trvania predmetnej časti aktivity.
15	Hlavná	Analýza a dizajn	013 Softvér	Odborník pre IT dohľad/Quality Assurance	ČD	640,00 €	1,00	768,00 €	768,00 €	- €	100,00%	768,00 €				VO92532947 - Modernizácia Lesnickeho DPZ Portálu DZ: 201/NLCI2023-VO Podiel realizovaných prác pozíciou a PHZ je stanovený na základe modulov CBA, katalogu požiadaviek a Rozpočtu - vývoj aplikácií. Prácnosti určené pomocou metodiky UCP	Výpočet je založený na potrebe zapojenia role Špecialista pre bezpečnosť IT v projekte. Počet človekodní je stanovený na základe metodiky UCP pre jednotlivé moduly a aktivity projektu v zmysle pravidiel pre tvorbu CBA/TCO. Sadzba za ČLD: je použitá revidovaná sadzba podľa vzorovej CBA/TCO šablóny (viď záložka AKTIVITY_POZÍCIE, stĺpec S: Sadzba - revízia výdavkov bez DPH) s priemernou sadzbou na obdobných IT projektoch počas trvania predmetnej časti aktivity.
16	Hlavná	Analýza a dizajn	013 Softvér	Špecialista pre bezpečnosť IT	ČD	589,00 €	2,00	1 413,60 €	1 413,60 €	- €	100,00%	1 413,60 €					

17	Hlavná	Analýza a dizajn	013 Softvér	Špecialista pre bezpečnosť IT	ČD	580,00 €	2,00	1 392,00 €	1 392,00 €	- €	100,00%	1 392,00 €	VO09503062 - Vytvorenie nástrojov na automatické publikovanie obsahu Lesnickeho DPZ portálu DZ: 212/NLC/2023-VO Podiel realizovaných prác pozíciou a PHZ je stanovený na základe modulov CBA, katalogu požiadaviek a Rozpočtu - vývoj aplikácií. Prácnosti určené pomocou metodiky UCP	Výpočet je založený na potrebe zapojenia role Špecialista pre bezpečnosť IT v projekte. Počet človekodní je stanovený na základe metodiky UCP pre jednotlivé moduly a aktivity projektu v zmysle pravidiel pre tvorbu CBA/TCO. Sadzba za ČLD: je použitá revidovaná sadzba podľa vzorovej CBA/TCO šablóny (viď záložka AKTIVITY_POZÍCIE, stĺpec S: Sadzba - revízia výdavkov bez DPH) s priemernou sadzbou na obdobných IT projektoch počas trvania predmetnej časti aktivity.
18	Hlavná	Analýza a dizajn	013 Softvér	Špecialista pre bezpečnosť IT	ČD	610,00 €	1,00	732,00 €	732,00 €	- €	100,00%	732,00 €	VO14610238 - Vytvorenie elektronického obchodu Lesnickeho DPZ portálu DZ: 213/NLC/2023-VO Podiel realizovaných prác pozíciou a PHZ je stanovený na základe modulov CBA, katalogu požiadaviek a Rozpočtu - vývoj aplikácií. Prácnosti určené pomocou metodiky UCP	Výpočet je založený na potrebe zapojenia role Špecialista pre bezpečnosť IT v projekte. Počet človekodní je stanovený na základe metodiky UCP pre jednotlivé moduly a aktivity projektu v zmysle pravidiel pre tvorbu CBA/TCO. Sadzba za ČLD: je použitá revidovaná sadzba podľa vzorovej CBA/TCO šablóny (viď záložka AKTIVITY_POZÍCIE, stĺpec S: Sadzba - revízia výdavkov bez DPH) s priemernou sadzbou na obdobných IT projektoch počas trvania predmetnej časti aktivity.
19	Hlavná	Analýza a dizajn	013 Softvér	Špecialista pre infraštruktúry/HW špecialista	ČD	429,00 €	3,00	1 544,40 €	1 544,40 €	- €	100,00%	1 544,40 €	VO92532947 - Modernizácia Lesnickeho DPZ Portálu DZ: 201/NLC/2023-VO Podiel realizovaných prác pozíciou a PHZ je stanovený na základe modulov CBA, katalogu požiadaviek a Rozpočtu - vývoj aplikácií. Prácnosti určené pomocou metodiky UCP	Výpočet je založený na potrebe zapojenia role Špecialista pre infraštruktúry/HW špecialista v projekte. Počet človekodní je stanovený na základe metodiky UCP pre jednotlivé moduly a aktivity projektu v zmysle pravidiel pre tvorbu CBA/TCO. Sadzba za ČLD: je použitá revidovaná sadzba podľa vzorovej CBA/TCO šablóny (viď záložka AKTIVITY_POZÍCIE, stĺpec S: Sadzba - revízia výdavkov bez DPH) s priemernou sadzbou na obdobných IT projektoch počas trvania predmetnej časti aktivity.
20	Hlavná	Analýza a dizajn	013 Softvér	Špecialista pre infraštruktúry/HW špecialista	ČD	420,00 €	3,00	1 512,00 €	1 512,00 €	- €	100,00%	1 512,00 €	VO09503062 - Vytvorenie nástrojov na automatické publikovanie obsahu Lesnickeho DPZ portálu DZ: 212/NLC/2023-VO Podiel realizovaných prác pozíciou a PHZ je stanovený na základe modulov CBA, katalogu požiadaviek a Rozpočtu - vývoj aplikácií. Prácnosti určené pomocou metodiky UCP	Výpočet je založený na potrebe zapojenia role Špecialista pre infraštruktúry/HW špecialista v projekte. Počet človekodní je stanovený na základe metodiky UCP pre jednotlivé moduly a aktivity projektu v zmysle pravidiel pre tvorbu CBA/TCO. Sadzba za ČLD: je použitá revidovaná sadzba podľa vzorovej CBA/TCO šablóny (viď záložka AKTIVITY_POZÍCIE, stĺpec S: Sadzba - revízia výdavkov bez DPH) s priemernou sadzbou na obdobných IT projektoch počas trvania predmetnej časti aktivity.
21	Hlavná	Analýza a dizajn	013 Softvér	Špecialista pre infraštruktúry/HW špecialista	ČD	440,00 €	2,00	1 056,00 €	1 056,00 €	- €	100,00%	1 056,00 €	VO14610238 - Vytvorenie elektronického obchodu Lesnickeho DPZ portálu DZ: 213/NLC/2023-VO Podiel realizovaných prác pozíciou a PHZ je stanovený na základe modulov CBA, katalogu požiadaviek a Rozpočtu - vývoj aplikácií. Prácnosti určené pomocou metodiky UCP	Výpočet je založený na potrebe zapojenia role Špecialista pre infraštruktúry/HW špecialista v projekte. Počet človekodní je stanovený na základe metodiky UCP pre jednotlivé moduly a aktivity projektu v zmysle pravidiel pre tvorbu CBA/TCO. Sadzba za ČLD: je použitá revidovaná sadzba podľa vzorovej CBA/TCO šablóny (viď záložka AKTIVITY_POZÍCIE, stĺpec S: Sadzba - revízia výdavkov bez DPH) s priemernou sadzbou na obdobných IT projektoch počas trvania predmetnej časti aktivity.
22	Hlavná	Analýza a dizajn	013 Softvér	Špecialista pre databázy	ČD	429,00 €	4,00	2 059,20 €	2 059,20 €	- €	100,00%	2 059,20 €	VO92532947 - Modernizácia Lesnickeho DPZ Portálu DZ: 201/NLC/2023-VO Podiel realizovaných prác pozíciou a PHZ je stanovený na základe modulov CBA, katalogu požiadaviek a Rozpočtu - vývoj aplikácií. Prácnosti určené pomocou metodiky UCP	Výpočet je založený na potrebe zapojenia role Špecialista pre databázy v projekte. Počet človekodní je stanovený na základe metodiky UCP pre jednotlivé moduly a aktivity projektu v zmysle pravidiel pre tvorbu CBA/TCO. Sadzba za ČLD: je použitá revidovaná sadzba podľa vzorovej CBA/TCO šablóny (viď záložka AKTIVITY_POZÍCIE, stĺpec S: Sadzba - revízia výdavkov bez DPH) s priemernou sadzbou na obdobných IT projektoch počas trvania predmetnej časti aktivity.
23	Hlavná	Analýza a dizajn	013 Softvér	Špecialista pre databázy	ČD	420,00 €	4,00	2 016,00 €	2 016,00 €	- €	100,00%	2 016,00 €	VO09503062 - Vytvorenie nástrojov na automatické publikovanie obsahu Lesnickeho DPZ portálu DZ: 212/NLC/2023-VO Podiel realizovaných prác pozíciou a PHZ je stanovený na základe modulov CBA, katalogu požiadaviek a Rozpočtu - vývoj aplikácií. Prácnosti určené pomocou metodiky UCP	Výpočet je založený na potrebe zapojenia role Špecialista pre databázy v projekte. Počet človekodní je stanovený na základe metodiky UCP pre jednotlivé moduly a aktivity projektu v zmysle pravidiel pre tvorbu CBA/TCO. Sadzba za ČLD: je použitá revidovaná sadzba podľa vzorovej CBA/TCO šablóny (viď záložka AKTIVITY_POZÍCIE, stĺpec S: Sadzba - revízia výdavkov bez DPH) s priemernou sadzbou na obdobných IT projektoch počas trvania predmetnej časti aktivity.
24	Hlavná	Analýza a dizajn	013 Softvér	Špecialista pre databázy	ČD	460,00 €	3,00	1 656,00 €	1 656,00 €	- €	100,00%	1 656,00 €	VO14610238 - Vytvorenie elektronického obchodu Lesnickeho DPZ portálu DZ: 213/NLC/2023-VO Podiel realizovaných prác pozíciou a PHZ je stanovený na základe modulov CBA, katalogu požiadaviek a Rozpočtu - vývoj aplikácií. Prácnosti určené pomocou metodiky UCP	Výpočet je založený na potrebe zapojenia role Špecialista pre databázy v projekte. Počet človekodní je stanovený na základe metodiky UCP pre jednotlivé moduly a aktivity projektu v zmysle pravidiel pre tvorbu CBA/TCO. Sadzba za ČLD: je použitá revidovaná sadzba podľa vzorovej CBA/TCO šablóny (viď záložka AKTIVITY_POZÍCIE, stĺpec S: Sadzba - revízia výdavkov bez DPH) s priemernou sadzbou na obdobných IT projektoch počas trvania predmetnej časti aktivity.

													Realizácia hlavných aktivít projektu prostredníctvom interných zamestnancov - Odborník IT Senior - Vlastník procesov. Celková cena práce (resp. superhrubá mzda) na jednu hodinu je vypočítaná nasledovne: hrubá hodinová sadzba 20 EUR/hod x 1,15 (15% výška odmien) x 1,3495 (odvody zamestnávateľa). Celková cena práce je vynásobená počtom osobohodín na projekte v rámci danej fázy projektu, pričom celkový počet osobohodín na danú fázu je spolu 128 hodín. Práca bude realizovaná v súlade s Príručkou oprávnených výdavkov P07 DOP a s MP CKO č.6 Náplň práce: •Participácia na realizácii hlavných aktivít projektu •Odborná garancia pre interný implementačný tím •Zodpovedá za proces - jeho výstupy i celkový priebeh poskytnutia služby alebo produktu konečnému užívateľovi. Kľúčová rola na strane zákazníka (verejného obstarávateľa), ktorá schvaľuje biznis požiadavky a zodpovedá za výsledné riešenie, prínos požadovanú hodnotu a naplnenie merateľných ukazovateľov. Úlohou tejto role je definovať na užívateľa orientované položky (user-stories), ktoré budú zaradzované a prioritizované v produktovom zázobníku. Zodpovedá za priebežné posudzovanie vecných výstupov dodávateľa v rámci analýzy, návrhu riešenia vrátane DNR z pohľadu analýzy a návrhu riešenia aplikácii IS.
25	Hlavná	Analýza a dizajn	521 Mzdové výdavky	Odborník IT Senior - Vlastník procesov	HOD	31,04 €	128	3 973,12 €	3 973,12 €	- €	100,00%	3 973,12 €	
26	Hlavná	Analýza a dizajn	521 Mzdové výdavky	Odborník IT Junior - UX dizajnér	HOD	23,28 €	128	2 979,84 €	2 979,84 €	- €	100,00%	2 979,84 €	Realizácia hlavných aktivít projektu prostredníctvom interných zamestnancov - Odborník IT Senior - Vlastník procesov. Celková cena práce (resp. superhrubá mzda) na jednu hodinu je vypočítaná nasledovne: hrubá hodinová sadzba 15 EUR/hod x 1,15 (15% výška odmien) x 1,3495 (odvody zamestnávateľa). Celková cena práce je vynásobená počtom osobohodín na projekte v rámci danej fázy projektu, pričom celkový počet osobohodín na danú fázu je spolu 128 hodín. Práca bude realizovaná s Príručkou oprávnených výdavkov P07 DOP a s MP CKO č.6 Náplň práce: •Participácia na realizácii hlavných aktivít projektu •Zodpovedá za podporu a dohľad nad projektom z pohľadu nastavenia princípov, kritérií a požiadaviek na UX, kontrolu kvality dodržania "user experience" a realizácie výstupov. Hlavnou úlohou role je zabezpečiť aplikáciu metodológie UCD (user centered design) pri vývoji SW, pričom vznikajúce koncové služby SW musia byť postavené na reálnych potrebách koncových používateľov.
27		Nákup technických prost	013 Softvér	Softvérové vybavenie na realizáciu projektu "Participácia verejnosti pri ochrane lesa": Technológia na katalogizáciu a zobrazovanie mapových údajov	ks	63 980,00 €	1	76 776,00 €	76 776,00 €	- €	100,00%	76 776,00 €	VO09418255 - Technológia na katalogizáciu a zobrazovanie mapových údajov DZ: 186/NLC/2023-VO Predmetom dodávky je serverová softvérová technológia, ktorá bude slúžiť na katalogizáciu a zobrazovanie údajov DPZ, a to priestorových aj nepriestorových
28	Hlavná	Implementácia a testov	013 Softvér	IT architekt	ČD	489,00 €	3,00	1 760,40 €	1 760,40 €	- €	100,00%	1 760,40 €	VO92532947 - Modernizácia Lesníckeho DPZ Portálu DZ: 201/NLC/2023-VO Podiel realizovaných prác pozíciou a PHZ je stanovený na základe modulov CBA, katalógu požiadaviek a Rozpočtu - vývoj aplikácií. Prácnosti určené pomocou metodiky UCP Výpočet je založený na potrebe zapojenia role IT architekt v projekte. Počet človekohodín je stanovený na základe metodiky UCP pre jednotlivé moduly a aktivity projektu v zmysle pravidiel pre tvorbu CBA/TCO. Sadzba za ČLD: je použitá revidovaná sadzba podľa vzorovej CBA/TCO šablóny (viď záložka AKTIVITY_POZICIE, stĺpec S: Sadzba - revízia výdavkov bez DPH) s priemernou sadzbou na obdobných IT projektoch počas trvania predmetnej časti aktivity.
29	Hlavná	Implementácia a testov	013 Softvér	IT architekt	ČD	460,00 €	3,00	1 656,00 €	1 656,00 €	- €	100,00%	1 656,00 €	VO09503062 - Vytvorenie nástrojov na automatické publikovanie obsahu Lesníckeho DPZ portálu DZ: 212/NLC/2023-VO Podiel realizovaných prác pozíciou a PHZ je stanovený na základe modulov CBA, katalógu požiadaviek a Rozpočtu - vývoj aplikácií. Prácnosti určené pomocou metodiky UCP Výpočet je založený na potrebe zapojenia role IT architekt v projekte. Počet človekohodín je stanovený na základe metodiky UCP pre jednotlivé moduly a aktivity projektu v zmysle pravidiel pre tvorbu CBA/TCO. Sadzba za ČLD: je použitá revidovaná sadzba podľa vzorovej CBA/TCO šablóny (viď záložka AKTIVITY_POZICIE, stĺpec S: Sadzba - revízia výdavkov bez DPH) s priemernou sadzbou na obdobných IT projektoch počas trvania predmetnej časti aktivity.
30	Hlavná	Implementácia a testov	013 Softvér	IT architekt	ČD	500,00 €	2,00	1 200,00 €	1 200,00 €	- €	100,00%	1 200,00 €	VO14610238 - Vytvorenie elektronického obchodu Lesníckeho DPZ portálu DZ: 213/NLC/2023-VO Podiel realizovaných prác pozíciou a PHZ je stanovený na základe modulov CBA, katalógu požiadaviek a Rozpočtu - vývoj aplikácií. Prácnosti určené pomocou metodiky UCP Výpočet je založený na potrebe zapojenia role IT architekt v projekte. Počet človekohodín je stanovený na základe metodiky UCP pre jednotlivé moduly a aktivity projektu v zmysle pravidiel pre tvorbu CBA/TCO. Sadzba za ČLD: je použitá revidovaná sadzba podľa vzorovej CBA/TCO šablóny (viď záložka AKTIVITY_POZICIE, stĺpec S: Sadzba - revízia výdavkov bez DPH) s priemernou sadzbou na obdobných IT projektoch počas trvania predmetnej časti aktivity.

31	Hlavná	Implementácia a testov	013 Softvér	IT tester	ČD	369,00 €	14,00	6 199,20 €	6 199,20 €	- €	100,00%	6 199,20 €	VO92532947 - Modernizácia Lesnickeho DPZ Portálu DZ: 201/NLCI/2023-VO Podiel realizovaných prác pozíciou a PHZ je stanovený na základe modulov CBA, katalógu požiadaviek a Rozpočtu - vývoj aplikácií. Prácnosti určené pomocou metodiky UCP	Výpočet je založený na potrebe zapojenia role IT tester v projekte. Počet človekohodín je stanovený na základe metodiky UCP pre jednotlivé moduly a aktivity projektu v zmysle pravidiel pre tvorbu CBA/TCO. Sadzba za ČLD: je použitá revidovaná sadzba podľa vzorovej CBA/TCO šablóny (viď záložka AKTIVITY_POZÍCIE, stĺpec S: Sadzba - revízia výdavkov bez DPH) s priemernou sadzbou na obdobných IT projektoch počas trvania predmetnej časti aktivity.
32	Hlavná	Implementácia a testov	013 Softvér	IT tester	ČD	355,00 €	14,00	5 964,00 €	5 964,00 €	- €	100,00%	5 964,00 €	VO09503062 - Vytvorenie nástrojov na automatické publikovanie obsahu Lesnickeho DPZ portálu DZ: 212/NLC/2023-VO Podiel realizovaných prác pozíciou a PHZ je stanovený na základe modulov CBA, katalógu požiadaviek a Rozpočtu - vývoj aplikácií. Prácnosti určené pomocou metodiky UCP	Výpočet je založený na potrebe zapojenia role IT tester v projekte. Počet človekohodín je stanovený na základe metodiky UCP pre jednotlivé moduly a aktivity projektu v zmysle pravidiel pre tvorbu CBA/TCO. Sadzba za ČLD: je použitá revidovaná sadzba podľa vzorovej CBA/TCO šablóny (viď záložka AKTIVITY_POZÍCIE, stĺpec S: Sadzba - revízia výdavkov bez DPH) s priemernou sadzbou na obdobných IT projektoch počas trvania predmetnej časti aktivity.
33	Hlavná	Implementácia a testov	013 Softvér	IT tester	ČD	380,00 €	11,00	5 016,00 €	5 016,00 €	- €	100,00%	5 016,00 €	VO14610238 - Vytvorenie elektronického obchodu Lesnickeho DPZ portálu DZ: 213/NLCI/2023-VO Podiel realizovaných prác pozíciou a PHZ je stanovený na základe modulov CBA, katalógu požiadaviek a Rozpočtu - vývoj aplikácií. Prácnosti určené pomocou metodiky UCP	Výpočet je založený na potrebe zapojenia role IT tester v projekte. Počet človekohodín je stanovený na základe metodiky UCP pre jednotlivé moduly a aktivity projektu v zmysle pravidiel pre tvorbu CBA/TCO. Sadzba za ČLD: je použitá revidovaná sadzba podľa vzorovej CBA/TCO šablóny (viď záložka AKTIVITY_POZÍCIE, stĺpec S: Sadzba - revízia výdavkov bez DPH) s priemernou sadzbou na obdobných IT projektoch počas trvania predmetnej časti aktivity.
34	Hlavná	Implementácia a testov	013 Softvér	IT programátor/vývojár	ČD	389,00 €	29,00	13 537,20 €	13 537,20 €	- €	100,00%	13 537,20 €	VO92532947 - Modernizácia Lesnickeho DPZ Portálu DZ: 201/NLCI/2023-VO Podiel realizovaných prác pozíciou a PHZ je stanovený na základe modulov CBA, katalógu požiadaviek a Rozpočtu - vývoj aplikácií. Prácnosti určené pomocou metodiky UCP	Výpočet je založený na potrebe zapojenia role IT programátor/vývojár v projekte. Počet človekohodín je stanovený na základe metodiky UCP pre jednotlivé moduly a aktivity projektu v zmysle pravidiel pre tvorbu CBA/TCO. Sadzba za ČLD: je použitá revidovaná sadzba podľa vzorovej CBA/TCO šablóny (viď záložka AKTIVITY_POZÍCIE, stĺpec S: Sadzba - revízia výdavkov bez DPH) s priemernou sadzbou na obdobných IT projektoch počas trvania predmetnej časti aktivity.
35	Hlavná	Implementácia a testov	013 Softvér	IT programátor/vývojár	ČD	370,00 €	29,00	12 876,00 €	12 876,00 €	- €	100,00%	12 876,00 €	VO09503062 - Vytvorenie nástrojov na automatické publikovanie obsahu Lesnickeho DPZ portálu DZ: 212/NLC/2023-VO Podiel realizovaných prác pozíciou a PHZ je stanovený na základe modulov CBA, katalógu požiadaviek a Rozpočtu - vývoj aplikácií. Prácnosti určené pomocou metodiky UCP	Výpočet je založený na potrebe zapojenia role IT programátor/vývojár v projekte. Počet človekohodín je stanovený na základe metodiky UCP pre jednotlivé moduly a aktivity projektu v zmysle pravidiel pre tvorbu CBA/TCO. Sadzba za ČLD: je použitá revidovaná sadzba podľa vzorovej CBA/TCO šablóny (viď záložka AKTIVITY_POZÍCIE, stĺpec S: Sadzba - revízia výdavkov bez DPH) s priemernou sadzbou na obdobných IT projektoch počas trvania predmetnej časti aktivity.
36	Hlavná	Implementácia a testov	013 Softvér	IT programátor/vývojár	ČD	400,00 €	21,00	10 080,00 €	10 080,00 €	- €	100,00%	10 080,00 €	VO14610238 - Vytvorenie elektronického obchodu Lesnickeho DPZ portálu DZ: 213/NLC/2023-VO Podiel realizovaných prác pozíciou a PHZ je stanovený na základe modulov CBA, katalógu požiadaviek a Rozpočtu - vývoj aplikácií. Prácnosti určené pomocou metodiky UCP	Výpočet je založený na potrebe zapojenia role IT programátor/vývojár v projekte. Počet človekohodín je stanovený na základe metodiky UCP pre jednotlivé moduly a aktivity projektu v zmysle pravidiel pre tvorbu CBA/TCO. Sadzba za ČLD: je použitá revidovaná sadzba podľa vzorovej CBA/TCO šablóny (viď záložka AKTIVITY_POZÍCIE, stĺpec S: Sadzba - revízia výdavkov bez DPH) s priemernou sadzbou na obdobných IT projektoch počas trvania predmetnej časti aktivity.
37	Hlavná	Implementácia a testov	013 Softvér	Projektový manažér IT projektu	ČD	489,00 €	3,00	1 760,40 €	1 760,40 €	- €	100,00%	1 760,40 €	VO92532947 - Modernizácia Lesnickeho DPZ Portálu DZ: 201/NLCI/2023-VO Podiel realizovaných prác pozíciou a PHZ je stanovený na základe modulov CBA, katalógu požiadaviek a Rozpočtu - vývoj aplikácií. Prácnosti určené pomocou metodiky UCP	Výpočet je založený na potrebe zapojenia role Projektový manažér IT projektu v projekte. Počet človekohodín je stanovený na základe metodiky UCP pre jednotlivé moduly a aktivity projektu v zmysle pravidiel pre tvorbu CBA/TCO. Sadzba za ČLD: je použitá revidovaná sadzba podľa vzorovej CBA/TCO šablóny (viď záložka AKTIVITY_POZÍCIE, stĺpec S: Sadzba - revízia výdavkov bez DPH) s priemernou sadzbou na obdobných IT projektoch počas trvania predmetnej časti aktivity.
38	Hlavná	Implementácia a testov	013 Softvér	Projektový manažér IT projektu	ČD	490,00 €	3,00	1 764,00 €	1 764,00 €	- €	100,00%	1 764,00 €	VO09503062 - Vytvorenie nástrojov na automatické publikovanie obsahu Lesnickeho DPZ portálu DZ: 212/NLC/2023-VO Podiel realizovaných prác pozíciou a PHZ je stanovený na základe modulov CBA, katalógu požiadaviek a Rozpočtu - vývoj aplikácií. Prácnosti určené pomocou metodiky UCP	Výpočet je založený na potrebe zapojenia role Projektový manažér IT projektu v projekte. Počet človekohodín je stanovený na základe metodiky UCP pre jednotlivé moduly a aktivity projektu v zmysle pravidiel pre tvorbu CBA/TCO. Sadzba za ČLD: je použitá revidovaná sadzba podľa vzorovej CBA/TCO šablóny (viď záložka AKTIVITY_POZÍCIE, stĺpec S: Sadzba - revízia výdavkov bez DPH) s priemernou sadzbou na obdobných IT projektoch počas trvania predmetnej časti aktivity.

																			VO14610238 - Vytvorenie elektronického obchodu Lesnickeho DPZ portálu DZ: 213/NLC/2023-VO Podiel realizovaných prác pozíciou a PHZ je stanovený na základe modulov CBA, katalogu požiadaviek a Rozpočtu - vývoj aplikácií. Prácnosti určené pomocou metodiky UCP	Výpočet je založený na potrebe zapojenia role Projektový manažér IT projektu v projekte. Počet človekodní je stanovený na základe metodiky UCP pre jednotlivé moduly a aktivity projektu v zmysle pravidiel pre tvorbu CBA/TCO. Sadzba za ČLD: je použitá revidovaná sadzba podľa vzorovej CBA/TCO šablóny (viď záložka AKTIVITY_POZÍCIE, stĺpec S: Sadzba - revízia výdavkov bez DPH) s priemernou sadzbou na obdobných IT projektoch počas trvania predmetnej časti aktivity.
39	Hlavná	Implementácia a testov	013 Softvér	Projektový manažér IT projektu	ČD	480,00 €	2,00	1 152,00 €	1 152,00 €	- €	100,00%	1 152,00 €							VO92532947 - Modernizácia Lesnickeho DPZ Portálu DZ: 201/NLCI2023-VO Podiel realizovaných prác pozíciou a PHZ je stanovený na základe modulov CBA, katalogu požiadaviek a Rozpočtu - vývoj aplikácií. Prácnosti určené pomocou metodiky UCP	Výpočet je založený na potrebe zapojenia role IT analytik projektu v projekte. Počet človekodní je stanovený na základe metodiky UCP pre jednotlivé moduly a aktivity projektu v zmysle pravidiel pre tvorbu CBA/TCO. Sadzba za ČLD: je použitá revidovaná sadzba podľa vzorovej CBA/TCO šablóny (viď záložka AKTIVITY_POZÍCIE, stĺpec S: Sadzba - revízia výdavkov bez DPH) s priemernou sadzbou na obdobných IT projektoch počas trvania predmetnej časti aktivity.
40	Hlavná	Implementácia a testov	013 Softvér	IT analytik	ČD	429,00 €	7,00	3 603,60 €	3 603,60 €	- €	100,00%	3 603,60 €							VO09503062 - Vytvorenie nástrojov na automatické publikovanie obsahu Lesnickeho DPZ portálu DZ: 212/NLC/2023-VO Podiel realizovaných prác pozíciou a PHZ je stanovený na základe modulov CBA, katalogu požiadaviek a Rozpočtu - vývoj aplikácií. Prácnosti určené pomocou metodiky UCP	Výpočet je založený na potrebe zapojenia role IT analytik projektu v projekte. Počet človekodní je stanovený na základe metodiky UCP pre jednotlivé moduly a aktivity projektu v zmysle pravidiel pre tvorbu CBA/TCO. Sadzba za ČLD: je použitá revidovaná sadzba podľa vzorovej CBA/TCO šablóny (viď záložka AKTIVITY_POZÍCIE, stĺpec S: Sadzba - revízia výdavkov bez DPH) s priemernou sadzbou na obdobných IT projektoch počas trvania predmetnej časti aktivity.
41	Hlavná	Implementácia a testov	013 Softvér	IT analytik	ČD	450,00 €	7,00	3 780,00 €	3 780,00 €	- €	100,00%	3 780,00 €							VO14610238 - Vytvorenie elektronického obchodu Lesnickeho DPZ portálu DZ: 213/NLC/2023-VO Podiel realizovaných prác pozíciou a PHZ je stanovený na základe modulov CBA, katalogu požiadaviek a Rozpočtu - vývoj aplikácií. Prácnosti určené pomocou metodiky UCP	Výpočet je založený na potrebe zapojenia role IT analytik projektu v projekte. Počet človekodní je stanovený na základe metodiky UCP pre jednotlivé moduly a aktivity projektu v zmysle pravidiel pre tvorbu CBA/TCO. Sadzba za ČLD: je použitá revidovaná sadzba podľa vzorovej CBA/TCO šablóny (viď záložka AKTIVITY_POZÍCIE, stĺpec S: Sadzba - revízia výdavkov bez DPH) s priemernou sadzbou na obdobných IT projektoch počas trvania predmetnej časti aktivity.
42	Hlavná	Implementácia a testov	013 Softvér	IT analytik	ČD	440,00 €	4,00	2 112,00 €	2 112,00 €	- €	100,00%	2 112,00 €							VO92532947 - Modernizácia Lesnickeho DPZ Portálu DZ: 201/NLCI2023-VO Podiel realizovaných prác pozíciou a PHZ je stanovený na základe modulov CBA, katalogu požiadaviek a Rozpočtu - vývoj aplikácií. Prácnosti určené pomocou metodiky UCP	Výpočet je založený na potrebe zapojenia role Odborník pre IT dohľad/Quality Assurance projektu v projekte. Počet človekodní je stanovený na základe metodiky UCP pre jednotlivé moduly a aktivity projektu v zmysle pravidiel pre tvorbu CBA/TCO. Sadzba za ČLD: je použitá revidovaná sadzba podľa vzorovej CBA/TCO šablóny (viď záložka AKTIVITY_POZÍCIE, stĺpec S: Sadzba - revízia výdavkov bez DPH) s priemernou sadzbou na obdobných IT projektoch počas trvania predmetnej časti aktivity.
43	Hlavná	Implementácia a testov	013 Softvér	Odborník pre IT dohľad/Quality Assurance	ČD	610,00 €	2,00	1 464,00 €	1 464,00 €	- €	100,00%	1 464,00 €							VO09503062 - Vytvorenie nástrojov na automatické publikovanie obsahu Lesnickeho DPZ portálu DZ: 212/NLC/2023-VO Podiel realizovaných prác pozíciou a PHZ je stanovený na základe modulov CBA, katalogu požiadaviek a Rozpočtu - vývoj aplikácií. Prácnosti určené pomocou metodiky UCP	Výpočet je založený na potrebe zapojenia role Odborník pre IT dohľad/Quality Assurance projektu v projekte. Počet človekodní je stanovený na základe metodiky UCP pre jednotlivé moduly a aktivity projektu v zmysle pravidiel pre tvorbu CBA/TCO. Sadzba za ČLD: je použitá revidovaná sadzba podľa vzorovej CBA/TCO šablóny (viď záložka AKTIVITY_POZÍCIE, stĺpec S: Sadzba - revízia výdavkov bez DPH) s priemernou sadzbou na obdobných IT projektoch počas trvania predmetnej časti aktivity.
44	Hlavná	Implementácia a testov	013 Softvér	Odborník pre IT dohľad/Quality Assurance	ČD	580,00 €	2,00	1 392,00 €	1 392,00 €	- €	100,00%	1 392,00 €							VO14610238 - Vytvorenie elektronického obchodu Lesnickeho DPZ portálu DZ: 213/NLC/2023-VO Podiel realizovaných prác pozíciou a PHZ je stanovený na základe modulov CBA, katalogu požiadaviek a Rozpočtu - vývoj aplikácií. Prácnosti určené pomocou metodiky UCP	Výpočet je založený na potrebe zapojenia role Odborník pre IT dohľad/Quality Assurance projektu v projekte. Počet človekodní je stanovený na základe metodiky UCP pre jednotlivé moduly a aktivity projektu v zmysle pravidiel pre tvorbu CBA/TCO. Sadzba za ČLD: je použitá revidovaná sadzba podľa vzorovej CBA/TCO šablóny (viď záložka AKTIVITY_POZÍCIE, stĺpec S: Sadzba - revízia výdavkov bez DPH) s priemernou sadzbou na obdobných IT projektoch počas trvania predmetnej časti aktivity.
45	Hlavná	Implementácia a testov	013 Softvér	Odborník pre IT dohľad/Quality Assurance	ČD	640,00 €	2,00	1 536,00 €	1 536,00 €	- €	100,00%	1 536,00 €							VO92532947 - Modernizácia Lesnickeho DPZ Portálu DZ: 201/NLCI2023-VO Podiel realizovaných prác pozíciou a PHZ je stanovený na základe modulov CBA, katalogu požiadaviek a Rozpočtu - vývoj aplikácií. Prácnosti určené pomocou metodiky UCP	Výpočet je založený na potrebe zapojenia role Špecialista pre bezpečnosť IT v projekte. Počet človekodní je stanovený na základe metodiky UCP pre jednotlivé moduly a aktivity projektu v zmysle pravidiel pre tvorbu CBA/TCO. Sadzba za ČLD: je použitá revidovaná sadzba podľa vzorovej CBA/TCO šablóny (viď záložka AKTIVITY_POZÍCIE, stĺpec S: Sadzba - revízia výdavkov bez DPH) s priemernou sadzbou na obdobných IT projektoch počas trvania predmetnej časti aktivity.
46	Hlavná	Implementácia a testov	013 Softvér	Špecialista pre bezpečnosť IT	ČD	589,00 €	5,00	3 534,00 €	3 534,00 €	- €	100,00%	3 534,00 €							VO92532947 - Modernizácia Lesnickeho DPZ Portálu DZ: 201/NLCI2023-VO Podiel realizovaných prác pozíciou a PHZ je stanovený na základe modulov CBA, katalogu požiadaviek a Rozpočtu - vývoj aplikácií. Prácnosti určené pomocou metodiky UCP	Výpočet je založený na potrebe zapojenia role Špecialista pre bezpečnosť IT v projekte. Počet človekodní je stanovený na základe metodiky UCP pre jednotlivé moduly a aktivity projektu v zmysle pravidiel pre tvorbu CBA/TCO. Sadzba za ČLD: je použitá revidovaná sadzba podľa vzorovej CBA/TCO šablóny (viď záložka AKTIVITY_POZÍCIE, stĺpec S: Sadzba - revízia výdavkov bez DPH) s priemernou sadzbou na obdobných IT projektoch počas trvania predmetnej časti aktivity.

55	Hlavná	Implementácia a testov	521 Mzdové výdavky	Odborník IT Senior - Vlastník procesov	HOD	31,04 €	256	7 946,24 €	7 946,24 €	- €	100,00%	7 946,24 €	<p>Realizácia hlavných aktivít projektu prostredníctvom interných zamestnancov - Odborník IT Senior - Vlastník procesov. Celková cena práce (resp. superhrubá mzda) na jednu hodinu je vypočítaná nasledovne: hrubá hodinová sadzba 20 EUR/hod x 1,15 (15% výška odmien) x 1,3495 (odvody zamestnávateľa). Celková cena práce je vynásobená počtom osobohodín na projekte v rámci danej fázy projektu, pričom celkový počet osobohodín na danú fázu je spolu 256 hodín. Práca bude realizovaná v súlade s Príručkou oprávnených výdavkov P07 DOP a s MP CKO č.6</p> <p>Náplň práce: •Participácia na realizácii hlavných aktivít projektu •Odborná garancia pre interný implementačný tím •Zodpovedá za proces - jeho výstupy i celkový priebeh poskytnutia služby alebo produktu konečnému užívateľovi. Kľúčová rola na strane zákazníka (verejného obstarávateľa), ktorá schvaľuje biznis požiadavky a zodpovedá za výsledné riešenie, prínos požadovanú hodnotu a naplnenie merateľných ukazovateľov. Úlohou tejto roly je definovať na užívateľa orientované položky (user-stories), ktoré budú zaradované a prioritizované v produktovom zázobníku. Zodpovedá za priebežné posudzovanie vecných výstupov dodávateľa v rámci analýzy, návrhu riešenia vrátane DNR z pohľadu analýzy a návrhu riešenia aplikácií IS.</p>
56	Hlavná	Implementácia a testov	521 Mzdové výdavky	Odborník IT Junior - UX dizajnér	HOD	23,28 €	256	5 959,68 €	5 959,68 €	- €	100,00%	5 959,68 €	<p>Realizácia hlavných aktivít projektu prostredníctvom interných zamestnancov - Odborník IT Senior - Vlastník procesov. Celková cena práce (resp. superhrubá mzda) na jednu hodinu je vypočítaná nasledovne: hrubá hodinová sadzba 15 EUR/hod x 1,15 (15% výška odmien) x 1,3495 (odvody zamestnávateľa). Celková cena práce je vynásobená počtom osobohodín na projekte v rámci danej fázy projektu, pričom celkový počet osobohodín na danú fázu je spolu 256 hodín. Práca bude realizovaná v súlade s Príručkou oprávnených výdavkov P07 DOP a s MP CKO č.6</p> <p>Náplň práce: •Participácia na realizácii hlavných aktivít projektu •Zodpovedá za podporu a dohľad nad projektom z pohľadu nastavenia princípov, kritérií a požiadaviek na UX, kontrolu kvality dodržania "user experience" a realizácie výstupov. Hlavnou úlohou role je zabezpečiť aplikáciu metodológie UCD (user centered design) pri vývoji SW, pričom vznikajúce koncové služby SW musia byť postavené na reálnych potrebách koncových používateľov.</p>
57	Hlavná	Nasadenie	013 Softvér	IT architekt	ČD	489,00 €	1,00	586,80 €	586,80 €	- €	100,00%	586,80 €	<p>VO92532947 - Modernizácia Lesnickeho DPZ Portálu DZ: 201/NLCI/2023-VO Podiel realizovaných prác pozíciou a PHZ je stanovený na základe modulov CBA, katalógu požiadaviek a Rozpočtu - vývoj aplikácií. Prácnosti určené pomocou metodiky UCP</p> <p>Výpočet je založený na potrebe zapojenia role IT architekt v projekte. Počet človekohodín je stanovený na základe metodiky UCP pre jednotlivé moduly a aktivity projektu v zmysle pravidiel pre tvorbu CBA/TCO. Sadzba za ČLD: je použitá revidovaná sadzba podľa vzorovej CBA/TCO šablóny (viď záložka AKTIVITY_POZICIE, stĺpec S: Sadzba - revízia výdavkov bez DPH) s priemernou sadzbou na obdobných IT projektoch počas trvania predmetnej časti aktivity.</p>
58	Hlavná	Nasadenie	013 Softvér	IT architekt	ČD	460,00 €	0,50	276,00 €	276,00 €	- €	100,00%	276,00 €	<p>VO09503062 - Vytvorenie nástrojov na automatické publikovanie obsahu Lesnickeho DPZ portálu DZ: 212/NLC/2023-VO Podiel realizovaných prác pozíciou a PHZ je stanovený na základe modulov CBA, katalógu požiadaviek a Rozpočtu - vývoj aplikácií. Prácnosti určené pomocou metodiky UCP</p> <p>Výpočet je založený na potrebe zapojenia role IT architekt v projekte. Počet človekohodín je stanovený na základe metodiky UCP pre jednotlivé moduly a aktivity projektu v zmysle pravidiel pre tvorbu CBA/TCO. Sadzba za ČLD: je použitá revidovaná sadzba podľa vzorovej CBA/TCO šablóny (viď záložka AKTIVITY_POZICIE, stĺpec S: Sadzba - revízia výdavkov bez DPH) s priemernou sadzbou na obdobných IT projektoch počas trvania predmetnej časti aktivity.</p>
59	Hlavná	Nasadenie	013 Softvér	IT architekt	ČD	500,00 €	0,50	300,00 €	300,00 €	- €	100,00%	300,00 €	<p>VO14610238 - Vytvorenie elektronického obchodu Lesnickeho DPZ portálu DZ: 213/NLC/2023-VO Podiel realizovaných prác pozíciou a PHZ je stanovený na základe modulov CBA, katalógu požiadaviek a Rozpočtu - vývoj aplikácií. Prácnosti určené pomocou metodiky UCP</p> <p>Výpočet je založený na potrebe zapojenia role IT architekt v projekte. Počet človekohodín je stanovený na základe metodiky UCP pre jednotlivé moduly a aktivity projektu v zmysle pravidiel pre tvorbu CBA/TCO. Sadzba za ČLD: je použitá revidovaná sadzba podľa vzorovej CBA/TCO šablóny (viď záložka AKTIVITY_POZICIE, stĺpec S: Sadzba - revízia výdavkov bez DPH) s priemernou sadzbou na obdobných IT projektoch počas trvania predmetnej časti aktivity.</p>
60	Hlavná	Nasadenie	013 Softvér	IT tester	ČD	369,00 €	2,00	885,60 €	885,60 €	- €	100,00%	885,60 €	<p>VO92532947 - Modernizácia Lesnickeho DPZ Portálu DZ: 201/NLCI/2023-VO Podiel realizovaných prác pozíciou a PHZ je stanovený na základe modulov CBA, katalógu požiadaviek a Rozpočtu - vývoj aplikácií. Prácnosti určené pomocou metodiky UCP</p> <p>Výpočet je založený na potrebe zapojenia role IT tester v projekte. Počet človekohodín je stanovený na základe metodiky UCP pre jednotlivé moduly a aktivity projektu v zmysle pravidiel pre tvorbu CBA/TCO. Sadzba za ČLD: je použitá revidovaná sadzba podľa vzorovej CBA/TCO šablóny (viď záložka AKTIVITY_POZICIE, stĺpec S: Sadzba - revízia výdavkov bez DPH) s priemernou sadzbou na obdobných IT projektoch počas trvania predmetnej časti aktivity.</p>

61	Hlavná	Nasadenie	013 Softvér	IT tester	ČD	355,00 €	2,00	852,00 €	852,00 €	- €	100,00%	852,00 €	VO09503062 - Vytvorenie nástrojov na automatické publikovanie obsahu Lesnickeho DPZ portálu DZ: 212/NLC/2023-VO Podiel realizovaných prác pozíciou a PHZ je stanovený na základe modulov CBA, katalógu požiadaviek a Rozpočtu - vývoj aplikácií. Prácnosti určené pomocou metodiky UCP	Výpočet je založený na potrebe zapojenia role IT tester v projekte. Počet človekohodín je stanovený na základe metodiky UCP pre jednotlivé moduly a aktivity projektu v zmysle pravidiel pre tvorbu CBA/TCO. Sadzba za ČLD: je použitá revidovaná sadzba podľa vzorovej CBA/TCO šablóny (viď záložka AKTIVITY_POZÍCIE, stĺpec S: Sadzba - revízia výdavkov bez DPH) s priemernou sadzbou na obdobných IT projektoch počas trvania predmetnej časti aktivity.
62	Hlavná	Nasadenie	013 Softvér	IT tester	ČD	380,00 €	1,00	456,00 €	456,00 €	- €	100,00%	456,00 €	VO14610238 - Vytvorenie elektronického obchodu Lesnickeho DPZ portálu DZ: 213/NLC/2023-VO Podiel realizovaných prác pozíciou a PHZ je stanovený na základe modulov CBA, katalógu požiadaviek a Rozpočtu - vývoj aplikácií. Prácnosti určené pomocou metodiky UCP	Výpočet je založený na potrebe zapojenia role IT tester v projekte. Počet človekohodín je stanovený na základe metodiky UCP pre jednotlivé moduly a aktivity projektu v zmysle pravidiel pre tvorbu CBA/TCO. Sadzba za ČLD: je použitá revidovaná sadzba podľa vzorovej CBA/TCO šablóny (viď záložka AKTIVITY_POZÍCIE, stĺpec S: Sadzba - revízia výdavkov bez DPH) s priemernou sadzbou na obdobných IT projektoch počas trvania predmetnej časti aktivity.
63	Hlavná	Nasadenie	013 Softvér	IT programátor/vývojár	ČD	389,00 €	6,50	3 034,20 €	3 034,20 €	- €	100,00%	3 034,20 €	VO92532947 - Modernizácia Lesnickeho DPZ Portálu DZ: 201/NLC/2023-VO Podiel realizovaných prác pozíciou a PHZ je stanovený na základe modulov CBA, katalógu požiadaviek a Rozpočtu - vývoj aplikácií. Prácnosti určené pomocou metodiky UCP	Výpočet je založený na potrebe zapojenia role IT programátor/vývojár v projekte. Počet človekohodín je stanovený na základe metodiky UCP pre jednotlivé moduly a aktivity projektu v zmysle pravidiel pre tvorbu CBA/TCO. Sadzba za ČLD: je použitá revidovaná sadzba podľa vzorovej CBA/TCO šablóny (viď záložka AKTIVITY_POZÍCIE, stĺpec S: Sadzba - revízia výdavkov bez DPH) s priemernou sadzbou na obdobných IT projektoch počas trvania predmetnej časti aktivity.
64	Hlavná	Nasadenie	013 Softvér	IT programátor/vývojár	ČD	370,00 €	6,50	2 886,00 €	2 886,00 €	- €	100,00%	2 886,00 €	VO09503062 - Vytvorenie nástrojov na automatické publikovanie obsahu Lesnickeho DPZ portálu DZ: 212/NLC/2023-VO Podiel realizovaných prác pozíciou a PHZ je stanovený na základe modulov CBA, katalógu požiadaviek a Rozpočtu - vývoj aplikácií. Prácnosti určené pomocou metodiky UCP	Výpočet je založený na potrebe zapojenia role IT programátor/vývojár v projekte. Počet človekohodín je stanovený na základe metodiky UCP pre jednotlivé moduly a aktivity projektu v zmysle pravidiel pre tvorbu CBA/TCO. Sadzba za ČLD: je použitá revidovaná sadzba podľa vzorovej CBA/TCO šablóny (viď záložka AKTIVITY_POZÍCIE, stĺpec S: Sadzba - revízia výdavkov bez DPH) s priemernou sadzbou na obdobných IT projektoch počas trvania predmetnej časti aktivity.
65	Hlavná	Nasadenie	013 Softvér	IT programátor/vývojár	ČD	400,00 €	5,00	2 400,00 €	2 400,00 €	- €	100,00%	2 400,00 €	VO14610238 - Vytvorenie elektronického obchodu Lesnickeho DPZ portálu DZ: 213/NLC/2023-VO Podiel realizovaných prác pozíciou a PHZ je stanovený na základe modulov CBA, katalógu požiadaviek a Rozpočtu - vývoj aplikácií. Prácnosti určené pomocou metodiky UCP	Výpočet je založený na potrebe zapojenia role IT programátor/vývojár v projekte. Počet človekohodín je stanovený na základe metodiky UCP pre jednotlivé moduly a aktivity projektu v zmysle pravidiel pre tvorbu CBA/TCO. Sadzba za ČLD: je použitá revidovaná sadzba podľa vzorovej CBA/TCO šablóny (viď záložka AKTIVITY_POZÍCIE, stĺpec S: Sadzba - revízia výdavkov bez DPH) s priemernou sadzbou na obdobných IT projektoch počas trvania predmetnej časti aktivity.
66	Hlavná	Nasadenie	013 Softvér	Projektový manažér IT projektu	ČD	489,00 €	1,00	586,80 €	586,80 €	- €	100,00%	586,80 €	VO92532947 - Modernizácia Lesnickeho DPZ Portálu DZ: 201/NLC/2023-VO Podiel realizovaných prác pozíciou a PHZ je stanovený na základe modulov CBA, katalógu požiadaviek a Rozpočtu - vývoj aplikácií. Prácnosti určené pomocou metodiky UCP	Výpočet je založený na potrebe zapojenia role Projektový manažér IT projektu v projekte. Počet človekohodín je stanovený na základe metodiky UCP pre jednotlivé moduly a aktivity projektu v zmysle pravidiel pre tvorbu CBA/TCO. Sadzba za ČLD: je použitá revidovaná sadzba podľa vzorovej CBA/TCO šablóny (viď záložka AKTIVITY_POZÍCIE, stĺpec S: Sadzba - revízia výdavkov bez DPH) s priemernou sadzbou na obdobných IT projektoch počas trvania predmetnej časti aktivity.
67	Hlavná	Nasadenie	013 Softvér	Projektový manažér IT projektu	ČD	490,00 €	0,50	294,00 €	294,00 €	- €	100,00%	294,00 €	VO09503062 - Vytvorenie nástrojov na automatické publikovanie obsahu Lesnickeho DPZ portálu DZ: 212/NLC/2023-VO Podiel realizovaných prác pozíciou a PHZ je stanovený na základe modulov CBA, katalógu požiadaviek a Rozpočtu - vývoj aplikácií. Prácnosti určené pomocou metodiky UCP	Výpočet je založený na potrebe zapojenia role Projektový manažér IT projektu v projekte. Počet človekohodín je stanovený na základe metodiky UCP pre jednotlivé moduly a aktivity projektu v zmysle pravidiel pre tvorbu CBA/TCO. Sadzba za ČLD: je použitá revidovaná sadzba podľa vzorovej CBA/TCO šablóny (viď záložka AKTIVITY_POZÍCIE, stĺpec S: Sadzba - revízia výdavkov bez DPH) s priemernou sadzbou na obdobných IT projektoch počas trvania predmetnej časti aktivity.
68	Hlavná	Nasadenie	013 Softvér	Projektový manažér IT projektu	ČD	480,00 €	0,50	288,00 €	288,00 €	- €	100,00%	288,00 €	VO14610238 - Vytvorenie elektronického obchodu Lesnickeho DPZ portálu DZ: 213/NLC/2023-VO Podiel realizovaných prác pozíciou a PHZ je stanovený na základe modulov CBA, katalógu požiadaviek a Rozpočtu - vývoj aplikácií. Prácnosti určené pomocou metodiky UCP	Výpočet je založený na potrebe zapojenia role Projektový manažér IT projektu v projekte. Počet človekohodín je stanovený na základe metodiky UCP pre jednotlivé moduly a aktivity projektu v zmysle pravidiel pre tvorbu CBA/TCO. Sadzba za ČLD: je použitá revidovaná sadzba podľa vzorovej CBA/TCO šablóny (viď záložka AKTIVITY_POZÍCIE, stĺpec S: Sadzba - revízia výdavkov bez DPH) s priemernou sadzbou na obdobných IT projektoch počas trvania predmetnej časti aktivity.

69	Hlavná	Nasadenie	013 Softvér	IT analytik	ČD	429,00 €	2,00	1 029,60 €	1 029,60 €	- €	100,00%	1 029,60 €	VO92532947 - Modernizácia Lesnickeho DPZ Portálu DZ: 201/NLCI/2023-VO Podiel realizovaných prác pozíciou a PHZ je stanovený na základe modulov CBA, katalógu požiadaviek a Rozpočtu - vývoj aplikácií. Prácnosti určené pomocou metodiky UCP	Výpočet je založený na potrebe zapojenia role IT analytik projektu v projekte. Počet človekdní je stanovený na základe metodiky UCP pre jednotlivé moduly a aktivity projektu v zmysle pravidiel pre tvorbu CBA/TCO. Sadzba za ČLD: je použitá revidovaná sadzba podľa vzorovej CBA/TCO šablóny (viď záložka AKTIVITY_POZÍCIE, stĺpec S: Sadzba - revízia výdavkov bez DPH) s priemernou sadzbou na obdobných IT projektoch počas trvania predmetnej časti aktivity.
70	Hlavná	Nasadenie	013 Softvér	IT analytik	ČD	450,00 €	2,00	1 080,00 €	1 080,00 €	- €	100,00%	1 080,00 €	VO09503062 - Vytvorenie nástrojov na automatické publikovanie obsahu Lesnickeho DPZ portálu DZ: 212/NLC/2023-VO Podiel realizovaných prác pozíciou a PHZ je stanovený na základe modulov CBA, katalógu požiadaviek a Rozpočtu - vývoj aplikácií. Prácnosti určené pomocou metodiky UCP	Výpočet je založený na potrebe zapojenia role IT analytik projektu v projekte. Počet človekdní je stanovený na základe metodiky UCP pre jednotlivé moduly a aktivity projektu v zmysle pravidiel pre tvorbu CBA/TCO. Sadzba za ČLD: je použitá revidovaná sadzba podľa vzorovej CBA/TCO šablóny (viď záložka AKTIVITY_POZÍCIE, stĺpec S: Sadzba - revízia výdavkov bez DPH) s priemernou sadzbou na obdobných IT projektoch počas trvania predmetnej časti aktivity.
71	Hlavná	Nasadenie	013 Softvér	IT analytik	ČD	440,00 €	1,00	528,00 €	528,00 €	- €	100,00%	528,00 €	VO14610238 - Vytvorenie elektronického obchodu Lesnickeho DPZ portálu DZ: 213/NLC/2023-VO Podiel realizovaných prác pozíciou a PHZ je stanovený na základe modulov CBA, katalógu požiadaviek a Rozpočtu - vývoj aplikácií. Prácnosti určené pomocou metodiky UCP	Výpočet je založený na potrebe zapojenia role IT analytik projektu v projekte. Počet človekdní je stanovený na základe metodiky UCP pre jednotlivé moduly a aktivity projektu v zmysle pravidiel pre tvorbu CBA/TCO. Sadzba za ČLD: je použitá revidovaná sadzba podľa vzorovej CBA/TCO šablóny (viď záložka AKTIVITY_POZÍCIE, stĺpec S: Sadzba - revízia výdavkov bez DPH) s priemernou sadzbou na obdobných IT projektoch počas trvania predmetnej časti aktivity.
72	Hlavná	Nasadenie	013 Softvér	Odborník pre IT dohľad/Quality Assurance	ČD	610,00 €	1,00	732,00 €	732,00 €	- €	100,00%	732,00 €	VO92532947 - Modernizácia Lesnickeho DPZ Portálu DZ: 201/NLCI/2023-VO Podiel realizovaných prác pozíciou a PHZ je stanovený na základe modulov CBA, katalógu požiadaviek a Rozpočtu - vývoj aplikácií. Prácnosti určené pomocou metodiky UCP	Výpočet je založený na potrebe zapojenia role Odborník pre IT dohľad/Quality Assurance projektu v projekte. Počet človekdní je stanovený na základe metodiky UCP pre jednotlivé moduly a aktivity projektu v zmysle pravidiel pre tvorbu CBA/TCO. Sadzba za ČLD: je použitá revidovaná sadzba podľa vzorovej CBA/TCO šablóny (viď záložka AKTIVITY_POZÍCIE, stĺpec S: Sadzba - revízia výdavkov bez DPH) s priemernou sadzbou na obdobných IT projektoch počas trvania predmetnej časti aktivity.
73	Hlavná	Nasadenie	013 Softvér	Odborník pre IT dohľad/Quality Assurance	ČD	580,00 €	1,00	696,00 €	696,00 €	- €	100,00%	696,00 €	VO09503062 - Vytvorenie nástrojov na automatické publikovanie obsahu Lesnickeho DPZ portálu DZ: 212/NLC/2023-VO Podiel realizovaných prác pozíciou a PHZ je stanovený na základe modulov CBA, katalógu požiadaviek a Rozpočtu - vývoj aplikácií. Prácnosti určené pomocou metodiky UCP	Výpočet je založený na potrebe zapojenia role Odborník pre IT dohľad/Quality Assurance projektu v projekte. Počet človekdní je stanovený na základe metodiky UCP pre jednotlivé moduly a aktivity projektu v zmysle pravidiel pre tvorbu CBA/TCO. Sadzba za ČLD: je použitá revidovaná sadzba podľa vzorovej CBA/TCO šablóny (viď záložka AKTIVITY_POZÍCIE, stĺpec S: Sadzba - revízia výdavkov bez DPH) s priemernou sadzbou na obdobných IT projektoch počas trvania predmetnej časti aktivity.
74	Hlavná	Nasadenie	013 Softvér	Odborník pre IT dohľad/Quality Assurance	ČD	640,00 €	1,00	768,00 €	768,00 €	- €	100,00%	768,00 €	VO14610238 - Vytvorenie elektronického obchodu Lesnickeho DPZ portálu DZ: 213/NLC/2023-VO Podiel realizovaných prác pozíciou a PHZ je stanovený na základe modulov CBA, katalógu požiadaviek a Rozpočtu - vývoj aplikácií. Prácnosti určené pomocou metodiky UCP	Výpočet je založený na potrebe zapojenia role Odborník pre IT dohľad/Quality Assurance projektu v projekte. Počet človekdní je stanovený na základe metodiky UCP pre jednotlivé moduly a aktivity projektu v zmysle pravidiel pre tvorbu CBA/TCO. Sadzba za ČLD: je použitá revidovaná sadzba podľa vzorovej CBA/TCO šablóny (viď záložka AKTIVITY_POZÍCIE, stĺpec S: Sadzba - revízia výdavkov bez DPH) s priemernou sadzbou na obdobných IT projektoch počas trvania predmetnej časti aktivity.
75	Hlavná	Nasadenie	013 Softvér	Specialista pre bezpečnosť IT	ČD	589,00 €	1,00	706,80 €	706,80 €	- €	100,00%	706,80 €	VO92532947 - Modernizácia Lesnickeho DPZ Portálu DZ: 201/NLCI/2023-VO Podiel realizovaných prác pozíciou a PHZ je stanovený na základe modulov CBA, katalógu požiadaviek a Rozpočtu - vývoj aplikácií. Prácnosti určené pomocou metodiky UCP	Výpočet je založený na potrebe zapojenia role Špecialista pre bezpečnosť IT v projekte. Počet človekdní je stanovený na základe metodiky UCP pre jednotlivé moduly a aktivity projektu v zmysle pravidiel pre tvorbu CBA/TCO. Sadzba za ČLD: je použitá revidovaná sadzba podľa vzorovej CBA/TCO šablóny (viď záložka AKTIVITY_POZÍCIE, stĺpec S: Sadzba - revízia výdavkov bez DPH) s priemernou sadzbou na obdobných IT projektoch počas trvania predmetnej časti aktivity.
76	Hlavná	Nasadenie	013 Softvér	Specialista pre bezpečnosť IT	ČD	580,00 €	1,00	696,00 €	696,00 €	- €	100,00%	696,00 €	VO09503062 - Vytvorenie nástrojov na automatické publikovanie obsahu Lesnickeho DPZ portálu DZ: 212/NLC/2023-VO Podiel realizovaných prác pozíciou a PHZ je stanovený na základe modulov CBA, katalógu požiadaviek a Rozpočtu - vývoj aplikácií. Prácnosti určené pomocou metodiky UCP	Výpočet je založený na potrebe zapojenia role Špecialista pre bezpečnosť IT v projekte. Počet človekdní je stanovený na základe metodiky UCP pre jednotlivé moduly a aktivity projektu v zmysle pravidiel pre tvorbu CBA/TCO. Sadzba za ČLD: je použitá revidovaná sadzba podľa vzorovej CBA/TCO šablóny (viď záložka AKTIVITY_POZÍCIE, stĺpec S: Sadzba - revízia výdavkov bez DPH) s priemernou sadzbou na obdobných IT projektoch počas trvania predmetnej časti aktivity.

																			VO14610238 - Vytvorenie elektronického obchodu Lesnickeho DPZ portálu DZ: 213/NLC/2023-VO Podiel realizovaných prác pozíciou a PHZ je stanovený na základe modulov CBA, katalogu požiadaviek a Rozpočtu - vývoj aplikácií. Prácnosti určené pomocou metodiky UCP	Výpočet je založený na potrebe zapojenia role Špecialista pre bezpečnosť IT v projekte. Počet človekdní je stanovený na základe metodiky UCP pre jednotlivé moduly a aktivity projektu v zmysle pravidiel pre tvorbu CBA/TCO. Sadzba za ČLD: je použitá revidovaná sadzba podľa vzorovej CBA/TCO šablóny (viď záložka AKTIVITY_POZÍCIE, stĺpec S: Sadzba - revízia výdavkov bez DPH) s priemernou sadzbou na obdobných IT projektoch počas trvania predmetnej časti aktivity.	
77	Hlavná	Nasadenie	013 Softvér	Špecialista pre bezpečnosť IT	ČD	610,00 €	1,00	732,00 €	732,00 €	- €	100,00%		732,00 €						VO92532947 - Modernizácia Lesnickeho DPZ Portálu DZ: 201/NLCI/2023-VO Podiel realizovaných prác pozíciou a PHZ je stanovený na základe modulov CBA, katalogu požiadaviek a Rozpočtu - vývoj aplikácií. Prácnosti určené pomocou metodiky UCP	Výpočet je založený na potrebe zapojenia role Špecialista pre infraštruktúry/HW Špecialista v projekte. Počet človekdní je stanovený na základe metodiky UCP pre jednotlivé moduly a aktivity projektu v zmysle pravidiel pre tvorbu CBA/TCO. Sadzba za ČLD: je použitá revidovaná sadzba podľa vzorovej CBA/TCO šablóny (viď záložka AKTIVITY_POZÍCIE, stĺpec S: Sadzba - revízia výdavkov bez DPH) s priemernou sadzbou na obdobných IT projektoch počas trvania predmetnej časti aktivity.	
78	Hlavná	Nasadenie	013 Softvér	Špecialista pre infraštruktúry/HW Špecialista	ČD	429,00 €	3,00	1 544,40 €	1 544,40 €	- €	100,00%		1 544,40 €						VO09503062 - Vytvorenie nástrojov na automatické publikovanie obsahu Lesnickeho DPZ portálu DZ: 212/NLC/2023-VO Podiel realizovaných prác pozíciou a PHZ je stanovený na základe modulov CBA, katalogu požiadaviek a Rozpočtu - vývoj aplikácií. Prácnosti určené pomocou metodiky UCP	Výpočet je založený na potrebe zapojenia role Špecialista pre infraštruktúry/HW Špecialista v projekte. Počet človekdní je stanovený na základe metodiky UCP pre jednotlivé moduly a aktivity projektu v zmysle pravidiel pre tvorbu CBA/TCO. Sadzba za ČLD: je použitá revidovaná sadzba podľa vzorovej CBA/TCO šablóny (viď záložka AKTIVITY_POZÍCIE, stĺpec S: Sadzba - revízia výdavkov bez DPH) s priemernou sadzbou na obdobných IT projektoch počas trvania predmetnej časti aktivity.	
79	Hlavná	Nasadenie	013 Softvér	Špecialista pre infraštruktúry/HW Špecialista	ČD	420,00 €	3,00	1 512,00 €	1 512,00 €	- €	100,00%		1 512,00 €						VO14610238 - Vytvorenie elektronického obchodu Lesnickeho DPZ portálu DZ: 213/NLC/2023-VO Podiel realizovaných prác pozíciou a PHZ je stanovený na základe modulov CBA, katalogu požiadaviek a Rozpočtu - vývoj aplikácií. Prácnosti určené pomocou metodiky UCP	Výpočet je založený na potrebe zapojenia role Špecialista pre infraštruktúry/HW Špecialista v projekte. Počet človekdní je stanovený na základe metodiky UCP pre jednotlivé moduly a aktivity projektu v zmysle pravidiel pre tvorbu CBA/TCO. Sadzba za ČLD: je použitá revidovaná sadzba podľa vzorovej CBA/TCO šablóny (viď záložka AKTIVITY_POZÍCIE, stĺpec S: Sadzba - revízia výdavkov bez DPH) s priemernou sadzbou na obdobných IT projektoch počas trvania predmetnej časti aktivity.	
80	Hlavná	Nasadenie	013 Softvér	Špecialista pre infraštruktúry/HW Špecialista	ČD	440,00 €	2,00	1 056,00 €	1 056,00 €	- €	100,00%		1 056,00 €						VO92532947 - Modernizácia Lesnickeho DPZ Portálu DZ: 201/NLCI/2023-VO Podiel realizovaných prác pozíciou a PHZ je stanovený na základe modulov CBA, katalogu požiadaviek a Rozpočtu - vývoj aplikácií. Prácnosti určené pomocou metodiky UCP	Výpočet je založený na potrebe zapojenia role Špecialista pre databázy v projekte. Počet človekdní je stanovený na základe metodiky UCP pre jednotlivé moduly a aktivity projektu v zmysle pravidiel pre tvorbu CBA/TCO. Sadzba za ČLD: je použitá revidovaná sadzba podľa vzorovej CBA/TCO šablóny (viď záložka AKTIVITY_POZÍCIE, stĺpec S: Sadzba - revízia výdavkov bez DPH) s priemernou sadzbou na obdobných IT projektoch počas trvania predmetnej časti aktivity.	
81	Hlavná	Nasadenie	013 Softvér	Špecialista pre databázy	ČD	429,00 €	3,00	1 544,40 €	1 544,40 €	- €	100,00%		1 544,40 €						VO09503062 - Vytvorenie nástrojov na automatické publikovanie obsahu Lesnickeho DPZ portálu DZ: 212/NLC/2023-VO Podiel realizovaných prác pozíciou a PHZ je stanovený na základe modulov CBA, katalogu požiadaviek a Rozpočtu - vývoj aplikácií. Prácnosti určené pomocou metodiky UCP	Výpočet je založený na potrebe zapojenia role Špecialista pre databázy v projekte. Počet človekdní je stanovený na základe metodiky UCP pre jednotlivé moduly a aktivity projektu v zmysle pravidiel pre tvorbu CBA/TCO. Sadzba za ČLD: je použitá revidovaná sadzba podľa vzorovej CBA/TCO šablóny (viď záložka AKTIVITY_POZÍCIE, stĺpec S: Sadzba - revízia výdavkov bez DPH) s priemernou sadzbou na obdobných IT projektoch počas trvania predmetnej časti aktivity.	
82	Hlavná	Nasadenie	013 Softvér	Špecialista pre databázy	ČD	420,00 €	3,00	1 512,00 €	1 512,00 €	- €	100,00%		1 512,00 €						VO14610238 - Vytvorenie elektronického obchodu Lesnickeho DPZ portálu DZ: 213/NLC/2023-VO Podiel realizovaných prác pozíciou a PHZ je stanovený na základe modulov CBA, katalogu požiadaviek a Rozpočtu - vývoj aplikácií. Prácnosti určené pomocou metodiky UCP	Výpočet je založený na potrebe zapojenia role Špecialista pre databázy v projekte. Počet človekdní je stanovený na základe metodiky UCP pre jednotlivé moduly a aktivity projektu v zmysle pravidiel pre tvorbu CBA/TCO. Sadzba za ČLD: je použitá revidovaná sadzba podľa vzorovej CBA/TCO šablóny (viď záložka AKTIVITY_POZÍCIE, stĺpec S: Sadzba - revízia výdavkov bez DPH) s priemernou sadzbou na obdobných IT projektoch počas trvania predmetnej časti aktivity.	
83	Hlavná	Nasadenie	013 Softvér	Špecialista pre databázy	ČD	460,00 €	2,00	1 104,00 €	1 104,00 €	- €	100,00%		1 104,00 €								

														<p>Realizácia hlavných aktivít projektu prostredníctvom interných zamestnancov - Odborník IT Senior - Vlastník procesov. Celková cena práce (resp. superhrubá mzda) na jednu hodinu je vypočítaná nasledovne: hrubá hodinová sadzba 20 EUR/hod x 1,15 (15% výška odmien) x 1,3495 (odvody zamestnávateľa). Celková cena práce je vynásobená počtom osobohodin na projekte v rámci danej fázy projektu, pričom celkový počet osobohodin na danú fázu je spolu 64 hodín. Práca bude realizovaná v súlade s Príručkou oprávnených výdavkov PO7 DOP a s MP CKO č.6</p> <p>Náplň práce:</p> <ul style="list-style-type: none"> •Participácia na realizácii hlavných aktivít projektu •Odborná garancia pre interný implementačný tím •Zodpovedá za proces - jeho výstupy i celkový priebeh poskytnutia služby alebo produktu konečnému užívateľovi. Kľúčová rola na strane zákazníka (verejného obstarávateľa), ktorá schvaľuje biznis požiadavky a zodpovedá za výsledné riešenie, prínos požadovanú hodnotu a naplnenie merateľných ukazovateľov. Úlohou tejto roly je definovať na užívateľa orientované položky (user-stories), ktoré budú zaradované a prioritizované v produktovom zásobníku. Zodpovedá za priebežné posudzovanie vecných výstupov dodávateľa v rámci analýzy, návrhu riešenia vrátane DNR z pohľadu analýzy a návrhu riešenia aplikácií IS.
84	Hlavná	Nasadenie	521 Mzdové výdavky	Odborník IT Senior - Vlastník procesov	HOD	31,04 €	64	1 986,56 €	1 986,56 €	- €	100,00%	1 986,56 €		
													<p>Realizácia hlavných aktivít projektu prostredníctvom interných zamestnancov - Odborník IT Senior - Vlastník procesov. Celková cena práce (resp. superhrubá mzda) na jednu hodinu je vypočítaná nasledovne: hrubá hodinová sadzba 15 EUR/hod x 1,15 (15% výška odmien) x 1,3495 (odvody zamestnávateľa). Celková cena práce je vynásobená počtom osobohodin na projekte v rámci danej fázy projektu, pričom celkový počet osobohodin na danú fázu je spolu 16 hodín. Práca bude realizovaná v súlade s Príručkou oprávnených výdavkov PO7 DOP a s MP CKO č.6</p> <p>Náplň práce:</p> <ul style="list-style-type: none"> •Participácia na realizácii hlavných aktivít projektu •zodpovedá za podporu a dohľad nad projektom z pohľadu nastavenia princípov, kritérií a požiadaviek na UX, kontrolu kvality dodržania "user experience" a realizácie výstupov. Hlavnou úlohou role je zabezpečiť aplikáciu metodológie UCD (user centered design) pri vývoji SW, pričom vznikajúce koncové služby SW musia byť postavené na reálnych potrebách koncových používateľov. 	
85	Hlavná	Nasadenie	521 Mzdové výdavky	Odborník IT Junior - UX dizajnér	HOD	23,28 €	16	372,48 €	372,48 €	- €	100,00%	372,48 €		
													<p>Realizácia hlavných aktivít projektu prostredníctvom interných zamestnancov - Projektový manažér. Celková cena práce (resp. superhrubá mzda) na jednu hodinu je vypočítaná nasledovne: hrubá hodinová sadzba 15 EUR/hod x 1,15 (15% výška odmien) x 1,3495 (odvody zamestnávateľa). Celková cena práce je vynásobená počtom osobohodin na projekte v rámci danej fázy projektu, pričom celkový počet osobohodin na danú fázu je spolu 280 hodín. Práca bude realizovaná v súlade s Príručkou oprávnených výdavkov PO7 DOP a s MP CKO č.6</p> <p>Náplň práce:</p> <ul style="list-style-type: none"> •Riadenie projektu počas jeho celého životného cyklu •kontrola funkčných vzťahov v rámci organizácie, zabezpečenie kontrolných mechanizmov a kontroly plnenia úloh projektu •metodické usmernenia projektového tímu •kontrola výstupov a ich vyhodnocovanie •zodpovednosť za napĺňanie časového harmonogramu projektu, dodržiavanie stanovených termínov v projekte •organizácia a vedenie poradí projektového tímu •komunikácia s RO pre OPII •príprava žiadostí o zmenu, podkladov pre projektové riadenie a monitoring projektu 	
86	Podporná	Projektové riadenie	521 Mzdové výdavky	Projektový manažér	HOD	23,28 €	280	6 518,40 €	6 518,40 €	- €	100,00%	6 518,40 €		