

Dodatok č. 2 **k Zmluve o dielo č. 137/2023**

uzatvorenej v zmysle § 536 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a podľa zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zmluva“)

Zmluvné strany:

1. Verejný obstarávateľ : **Mestská časť Bratislava-Rača**
sídlo : Kubačova 21, 831 06 Bratislava
IČO : 00 304 557
štatutár: : Mgr. Michal Drotován, starosta
DIČ : 2020879212
IČ DPH : nie je platiteľom DPH
bankové spojenie : Slovenská sporiteľňa, a.s.
číslo účtu (IBAN) : SK07 0900 0000 0051 7080 1575

(ďalej len „objednávateľ“)

a

2. Obchodné meno : **KAMI PROFIT, s.r.o.**
sídlo/miesto podnikania : Pri starom letisku 17, 831 07 Bratislava
IČO : 35 943 301
štatutárny orgán : Ing. Milín Kaňuščák; Barbora Mikitová, konatelia
zápis : Obchodný register Okresný súd Bratislava I, odd: Sro,
vložka č. 36648/B
DIČ : 202 202 38 72
IČ DPH : SK 202 202 38 72
bankové spojenie :
číslo účtu (IBAN) :
(ďalej len „zhotoviteľ“)
(ďalej objednávateľ a zhotoviteľ spolu len „zmluvné strany“)

Preambula

Zmluvné strany uzatvorili dňa 20.04.2023 Zmluvu o dielo, v znení dodatku č.1 zo dňa 30.06.2023, predmetom ktorej bolo zhotovenie diela „Novostavba MŠ Tramín, Kadnárova 69“ (ďalej aj len „dielo“), v rozsahu bližšie špecifikovanom v bode 2.1 zmluvy.

Nakoľko počas vykonania diela došlo:

a) k potrebe vykonania navyac prác, ktoré sú nevyhnutné na zrealizovanie diela a s ktorými zmluva nepočítala a neboli pôvodne nacenené, a ktoré sú špecifikované v Zmenových listoch a č. ZL 006 (ďalej len „naviac práce“), č. ZL 007, č. ZL 008, ZL č. 9, ZL č. 011, č. 012, ZL č. 013, ZL č. 014 v súlade s bodom 6.10, 6.11 a 18.3 zmluvy a s § 18 ods. 3 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní

b) k úprave realizácie prác o menej práce, ktoré sú špecifikované v Zmenových listoch č. ZL 005 a č. ZL 010 v súlade s ustanovením bodu 18.3 zmluvy

zmluvné strany sa dohodli na úprave celkovej ceny diela (bod 5.4 zmluvy) za navyac práce (bod 6.10 zmluvy) týmto dodatkom č. 2 tak, ako je to uvedené nižšie.

Celková cena úpravy po započítaní navyac prác a odpočítaní menej prác tak, ako je to uvedené v preambule tohto dodatku č. 2, činí spolu sumu **76 421,54 eur s DPH slovom sedemdesiatšesťtisíc štyristodvadsaťjeden eur a päťdesiatštyri centov s DPH, o ktorú sa navyšuje Cena diela** pôvodne uvedená v bode 5.4 zmluvy.

Čl. I. Predmet dodatku

1. V Čl. V. Cena diela sa znenie bodu 5.4 nahrádza novým znením nasledovne:

„5.4 Celková cena za dielo predstavuje:

cena bez DPH : 1 890 468,51 EUR

DPH 20 % : 378 093,70 EUR

celková cena vrátane DPH : 2 268 562,21 EUR

(slovom: dva milióny dvestošesťdesiatosemtisíc päťstošesťdesiatdva eur a dvadsaťjeden centov) (ďalej len „celková cena“), pričom ide o cenu pevnú, konečnú a nemennú.“

2. Celková hodnota navyac prác predstavuje:

cena bez DPH : 80 191,39 EUR

DPH 20 % : 16 038,28 EUR

cena vrátane DPH : 96 229,67 EUR

3. Celková hodnota menej prác oproti pôvodnému rozpočtu (prác, ktoré sa nevykonajú) predstavuje:

cena bez DPH : 16 506,77 EUR

DPH 20 % : 3 301,35 EUR

cena vrátane DPH : 19 808,12 EUR

4. Cenová ponuka navyac prác podľa tohto dodatku č. 2, je prílohou č. 1 tohto dodatku č. 2.

5. Cena navyac prác bude uhradená na základe osobitnej faktúry vystavenej zhotoviteľom, v lehote podľa čl. 6.5 zmluvy a postupom podľa čl. VI. zmluvy.

Čl. II.
Záverečné ustanovenia

1. Týmto dodatkom č. 2 nedotknuté ustanovenia zmluvy ostávajú v platnosti bez zmien v plnom rozsahu.
2. Tento dodatok č. 2 je vyhotovený v šiestich (6) vyhotoveniach, z ktorých objednávateľ obdrží 4 vyhotovenia a zhotoviteľ obdrží dve vyhotovenia, každé s platnosťou originálu.
3. Tento dodatok č. 2 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán a účinnosť deň po dni jeho zverejnenia v centrálnom registri zmlúv v súlade s § 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.
4. Neoddeliteľnou prílohou č. 2 tohto dodatku je Príloha č.1.
5. Zmluvné strany prehlasujú, že sa s obsahom tohto dodatku č. 2 oboznámili a na potvrdenie toho, že obsah tohto dodatku zodpovedá ich slobodnej vôli, ho podpisujú.

V Bratislave dňa: 4.12.2023

V Bratislave dňa: 1.12.2023

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

Mgr. Michal Drotován
starosta

KAMI PROFIT, s.r.o.
Ing. Milín Kaňuščák, konateľ