

DODATOK č. 7
k Zmluve o dielo č. 152-22-04-1
(ďalej len „**Dodatok**“)

uzatvorený v zmysle § 18 ods. 3 písm. a) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní

Objednávateľ:	Obec Dunajská Lužná
Sídlo:	Jánošíkovská 466/7, 900 42 Dunajská Lužná
Zastúpený:	Ernest Németh, starosta obce
Bankové spojenie:	Štátna pokladnica
IBAN:	SK21 0200 0000 0000 2552 2112
IČO:	00400009
DIČ:	2020663755
Kontaktná osoba poverená objednávateľom v technických veciach :	Ing. Norbert Hudák

ďalej len „**Objednávateľ**“, na strane jednej

a

Zhotoviteľ:	CEDIS s.r.o.
Sídlo:	Galvaniho 15/A, 821 04 Bratislava, Slovenská republika
IČO:	50 607 383
DIČ:	2120408675
IČ DPH:	SK2120408675
Zapísaný:	Obchodný register Mestského súdu Bratislava III, Oddiel: Sro, Vložka č.: 122240/B
Zastúpený:	Ing. Jozef Miček, konateľ spoločnosti

ďalej len „**Zhotoviteľ**“, na strane druhej

uzatvárajú tento Dodatok k Zmluve o dielo č.152-22-04-1 uzatvorenej dňa 6.10.2022 v znení jej dodatkov č. 1, 2, 3, 4, 5 a 6 (ďalej len „**Zmluva**“):

Preambula

V zmysle článku XI bod 2 zmluvy o dielo Cena diela bude hradená na základe čiastkových faktúr maximálne do výšky 75 % celkovej ceny diela uvedenej v čl. IV ods. 1 tejto zmluvy. Po dosiahnutí tohto limitu zhotoviteľ nemá právo vystavovať čiastkové faktúry, naďalej je však povinný predkladať objednávateľovi zisťovací protokol, doložený súpisom vykonaných prác a dodávok za predchádzajúci mesiac. V zmysle odseku 3 predmetného článku zmluvy o dielo Konečnú faktúru je zhotoviteľ oprávnený vystaviť po riadnom ukončení diela, jeho právoplatnom skolaudovaní, po jeho odovzdaní objednávateľovi podľa čl. XII a odstránení všetkých väd a nedorobkov uvedených v preberacom protokole. Splatnosť konečnej faktúry je 60 dní od jej doručenia objednávateľovi. Konečnou faktúrou fakturovaná časť ceny diela musí predstavovať minimálne 25% celkovej ceny diela uvedenej v čl. IV ods. 1 tejto zmluvy.

Na základe vzájomného rokovania zmluvných strán za účelom maximálneho čerpania zdrojov financovania diela sa tieto dohodli na zmene obsahu Zmluvy na základe čoho zmluvné strany uzatvárajú tento Dodatok č. 7 k Zmluve, tak aby bol zachovaný zabezpečovací účel vyššie uvedených článkov zmluvy o dielo, ale zároveň bolo možné fakturovať a tým pádom aj čerpať finančné prostriedky financovania diela vo výške viac ako 75 % zmluvnej ceny diela.

I.

Predmet dodatku

Predmetom tohto dodatku je úprava textu v článku III Vykonanie diela, podklady pre vykonanie diela, v ktorom sa mení bod 3 a v článku XI Platobné podmienky, v ktorom sa mení bod 2 a 3 a to nasledovne:

Článok III, bod 3:

3. Zhotoviteľ sa zaväzuje ukončiť stavebné práce, dielo vykonať riadne, t.j. bez väd a nedorobkov, odovzdať objednávateľovi právoplatné kolaudačné rozhodnutie, ako aj odovzdať objednávateľovi samotné dielo najneskôr 14.03.2024

Článok XI, bod 2 a 3:

2. Cena diela bude hradená objednávateľom na základe čiastkových (mesačných) faktúr. Čiastkové faktúry budú mať splatnosť 60 dní odo dňa doručenia objednávateľovi. Cena diela bude hradená maximálne do výšky 75% celkovej ceny diela uvedenej v čl. IV, ods. 1 tejto zmluvy, pokiaľ nie je ďalej ustanovené inak.. Zhotoviteľ je oprávnený predložiť na zvyšnú časť ceny diela objednávateľovi bankovú záruku alebo poistný certifikát na sumu , 1.029.845,77 EUR (slovom jedenmilióndvadsaťdeväťtisíc-osemstoštyridsaťpäť 77/100 eur) s DPH na základe čoho je zhotoviteľ oprávnený fakturovať vykonané práce aj nad výšku 75% celkovej ceny diela. V prípade, že Zhotoviteľ nesplní záväzok uvedený v článku III, bodu 3 tejto zmluvy, ktorý je pokrytý touto bankovou zárukou alebo poistným certifikátom do termínu ukončenia diela podľa článku III bod 3 zmluvy o dielo, má Objednávateľ nárok uplatniť si plnenie z tejto bankovej záruky alebo poistného certifikátu z titulu zabezpečenia financovania dokončenia diela.

3. Konečnú faktúru je zhotoviteľ oprávnený vystaviť po riadnom ukončení diela, po jeho odovzdaní objednávateľovi podľa čl. XII a odstránení všetkých väd a nedorobkov uvedených v preberacom protokole. Splatnosť konečnej faktúry je 60 dní od jej doručenia objednávateľovi.

II.

Záverečné ustanovenia

V ostatnom sa obsah ani forma Zmluvy a Dodatkov č. 1, 2, 3, 4, 5 a 6 nemení.

Tento Dodatok č. 7 k Zmluve nadobúda platnosť dňom jeho uzatvorenia a účinnosť dňom po jeho zverejnení podľa zák. č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Dodatok č. 7 je vyhotovený v štyroch (4) rovnopisoch, pričom každá zo zmluvných strán obdrží po dvoch rovnopisoch.

Zmluvné strany vyhlasujú, že si tento Dodatok riadne prečítali, jeho obsahu porozumeli a tento plne zodpovedá ich skutočnej vôli, ktorú prejavili slobodne, vážne, určite a zrozumiteľne, bez omylu, bez časového tlaku alebo jednostranne nápadne nevýhodných podmienok, bez akéhokoľvek psychického alebo fyzického nátlaku.

V Bratislave, dňa 5.12.2023

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Obec Dunajská Lužná
Ernest Németh, starosta

CEDIS s.r.o.
Ing. Jozef Miček, konateľ