

94/2023

Dodatok č. 3 k Zmluve o dielo zo dňa 3. 4. 2023

(ďalej len „dodatok č. 3“)

Čl. 1. Zmluvné strany

Objednávateľ : **Obec Dohňany**
Sídlo : Obecný úrad Dohňany 68, 020 51 Dohňany
Zastúpený : Ing. Milan Panáček starosta obce
IČO : 00317136
DIČ : 2020515553
Bankové spojenie : Prima banka Slovensko a.s.,
IBAN : SK09 5600 0000 0029 9734 6001
Č. tel./ : 042 / 4450912,
e-mail : obec@dohnany.sk

Zhotoviteľ

Obchodné meno: **TRISTAV PLUS s.r.o.**
Sídlo: Nábrežná 1015/29, 017 01 Považská Bystrica
Konajúca: Ing. Miroslav Fapšo, konateľ spoločnosti
Bankové spojenie: ČSOB, a.s.,
Číslo účtu: SK36 7500 0000 0040 0847 5025
IČO: 366 11 484
Zástupca vo veciach technických: Ing. Miroslav Fapšo
e-mail : tristavplus@gmail.com
Č. tel.: 0903 546 195

Zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu v Trenčíne v odd. S.r.o. vo vložke č. 16828/R.

Čl. I

Úvodné ustanovenie

Dňa 3. 4. 2023 uzavreli objednávateľ na strane jednej a zhotoviteľ na strane druhej Zmluvu o dielo, ktorej predmetom je „Zvýšenie kapacity materskej školy v obci Dohňany“ (ďalej len „Zmluva“) v znení jej dodatku č. 1 zo dňa 6. 6. 2023 a dodatku č. 2 zo dňa 25. 10. 2023.

Zmluvné strany uvádzajú, že na základe vzájomnej dohody sa nebudú vykonávať niektoré stavebné práce a zároveň sa vykonajú navyše práce. Položkový rozpočet stavebných prác, ktoré sa nebudú realizovať a prác ktoré sa zrealizujú navyše a neboli uvedené v pôvodnom rozpočte.

Čl. II

Predmet dodatku č. 3

Zmluvné strany sa podľa čl. 10. bod 10.3. Zmluvy dohodli, že Zmluva sa mení nasledovne:

1. V čl. 4. bod 4.5. Zmluvy znie:

„4.5. Zmluvná cena za zhotovenie diela podľa čl. 2 je:

Celková cena bez DPH: 156.542,35,- EUR

Z toho DPH: 31.308,47,- EUR

Cena s DPH: 187.850,82,- EUR.“

2. V Zmluve sa doterajšia príloha označená ako „rozpočet stavby vypracovaný zhotoviteľom“ nahrádza novou prílohou označenou ako „rozpočet stavby vypracovaný zhotoviteľom“, ktorá tvorí prílohu č. 1 tohto dodatku č. 3:

Čl. III

Spoločné a záverečné ustanovenia

1. Všetky ostatné ustanovenia Zmluvy, ktoré nie sú dotknuté týmto dodatkom č. 3, zostávajú v platnosti.

2. Tento dodatok č. 3 je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy. Neoddeliteľnú súčasť tohto dodatku č. 3 tvorí príloha č. 1 - „Položkovitý rozpočet stavebných prác, ktoré sa nebudú realizovať a prác ktoré sa zrealizujú navyš a neboli uvedené v pôvodnom rozpočte.“.

3. Ak niektoré ustanovenia tohto dodatku č. 3 nie sú celkom alebo sčasti účinné alebo neskôr stratia účinnosť, nie je tým dotknutá platnosť ostatných ustanovení. Namiesto neúčinných ustanovení a na vyplnenie medzier sa použije právna úprava, ktorá, pokiaľ je to právne možné, sa čo najviac približuje zmyslu a účelu tohto dodatku č. 3, pokiaľ pri uzatváraní tohto dodatku č. 3 zmluvné strany túto otázku brali do úvahy.

4. Tento dodatok č. 3 nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia objednávateľom spôsobom ustanoveným príslušným právnym predpisom.

5. Tento dodatok č. 3 je vyhotovený v dvoch rovnopisoch, po jednom pre každú zmluvnú stranu.

6. Zmluvné strany vyhlasujú, že si tento dodatok č. 3 prečítali, jeho obsahu porozumeli a na znak toho, že obsah tohto dodatku č. 3 zodpovedá ich skutočnej a slobodnej vôli, ho podpísali.

V Dohňanoch, dňa 4.12.2023

V Považskej Bystrici, dňa 4.12.2023

Objednávateľ:



[Redacted signature]

Ing. Milan Panáček,
starosta obce

Zhotoviteľ:

TRISTAV PLUS s.r.o.
Nábřežná 1015/29
017 01 Považská Bystrica
IČO: SK2022208166

[Redacted signature]

Ing. Miroslav Fapšo
konateľ spoločnosti

Príloha č.1.: Položkovitý rozpočet stavebných prác, ktoré sa nebudú realizovať a prác ktoré sa zrealizujú navyš a neboli uvedené v pôvodnom rozpočte

TRISTAV PLUS s.r.o.
Nábřežná 1015/29
017 01 Považská Bystrica
IČO: SK2022208166

ROZPOČET



Stavba : Dohňany- Zvýšenie kapacity materskej školy v obci Dohňany Miesto: Obec Dohňany
 JKSO:
 Rozpočet: Zmluva č.: Dodatok č.3 Spracoval: Ing. Jaroslav Jakubík Dňa: 4.12.2023

Odberateľ: Obec Dohňany IČO: 00000000
 02051 Dohňany Dohňany 68 DIČ: 0000000000
 Dodávateľ: TRISTAV PLUS s.r.o., Považská Bystrica IČO: 00000000
 IČO: 36611484 DIČ: 0000000000
 Projektant: Ing.Arch. Lukáš Vachuna IČO: 00000000
DIČ: 0000000000

A	ZRN	konštrukcie a práce	materiál	spolu ZRN	B	IN - Individuálne náklady
1	HSV:			735,69	6	Individuálne náklady stavby spolu
2	PSV:			2 485,04	7	
3	MCE:				8	
4	iné:				9	
5	Súčet:			3 220,73	10	Súčet riadkov 6 až 9:

C	NUS - náklady umiestnenia stavby	D	ON - ostatné náklady
11	Náklady umiestnenia stavby spolu	16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte
12		17	Ostatné náklady stavby spolu
13		18	
14		19	
15	Súčet riadkov 11 až 14:	20	Súčet riadkov 16 až 19:

projektant, rozpočtár cenár	pečiatka:	E	Celkové náklady
podpis:		21	Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20: 3 220,73
dátum:		22	DPH 20 % 644,15
		23	DPH 0 %
		24	Súčet riadkov 21 až 23: 3 864,88
		F	

odberateľ, obstarávateľ  dátum: 4.12.2023 pečiatka:	dodávateľ, zhotoviteľ  dátum: 4.12.2023 TRISTAV PLUS s.r.o. Nábřežná 1015/29 017 01 POVAŽSKÁ BYSTRICA IČO: 36611484 IČ DPH: SK2022208166
---	---



ROZPOČET

Stavba: Zvýšenie kapacity materskej školy v obci Dohňany

Naviacpráce:

Základ pod čerpadlo, vybúranie dverí D01, zmena dverí D06, ZTI prestupy cez strechu a strešný výlez, WC deliace panely

Objednávateľ: Obec Dohňany

Zhotoviteľ: TRISTAV PLUS s.r.o.

Miesto: Dohňany

Spracoval: Ing. Miroslav Fapšo

Dátum: 4. 12. 2023

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
HSV		Práce a dodávky HSV				735,69
1		Zemné práce				285,09
1	132201101.S	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	0,450	35,75	16,09
2	132201109.S	Priplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	m3	0,450	10,12	4,55
3	133201101.S	Výkop šachty, hornina 3 do 100 m3	m3	1,750	54,25	94,94
4	133201109.S	Priplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení šachiet zapažených i nezapažených v hornine 3	m3	1,750	7,40	12,95
5	162201101.S	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 do 20m	m3	2,200	1,62	3,56
6	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	2,200	5,18	11,40
7	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	2,200	0,90	1,98
8	174101009	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	2,000	15,00	30,00
9	583310001200.S	Kamenivo ťažené hrubé frakcia 8-22 mm, nákup a dovoz	t	3,780	29,00	109,62
2		Zakladanie				266,00
10	272353101.S	Debnenie betónového základu 0,5 x 0,15 x 0,5 m	ks	2,000	48,00	96,00
11	278311047.S	Zálievka základu 0,5 x 0,15 x 0,5 z betónu tr. C 20/25, vrecovaný betón, ručné spracovanie	ks	2,000	85,00	170,00
9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				54,41
12	968072455.S	Vybúranie jestvujúcich kovových dverových zárubní - pre dvere D01	m2	2,200	24,73	54,41
99		Presun hmôt HSV				130,19
13	998011001.S	Presun hmôt pre budovy murované výšky do 6 m	t	8,378	15,54	130,19
PSV		Práce a dodávky PSV				2 485,04
721		Zdravotechnika				45,00
14	721173206.S	Potrúbie z PVC D 63 mm na odvod kondenzu z čerpadla vrátane tvaroviek	m	3,000	15,00	45,00
763		Konštrukcie - drevostavby				105,88
15	763138220	Podhľad SDK - oprava konštrukcie a SDK dosiek po montáži strešného výlezu	m2	2,500	42,35	105,88
764		Konštrukcie klampiarske				396,09
16	764311929.S	Oprava krytiny falcovanej	m2	2,750	22,87	62,89
17	764339219	Montáž prestupov cez strechu na šablonovej falcovanej krytine v ploche	ks	3,000	49,50	148,50
18	138210000209.S	PVC solárny prestup click/falcovka hnedý	ks	1,000	59,00	59,00

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
19	138210000309.S	PVC odvetrávací komín click/falcovka hnedý s flex pripojením	m2	2,000	62,85	125,70

766

Konštrukcie stolárske

313,22

20	766661512	Montáž dvier kom.otv z tvr.dreva s polodrážkou 1-kr do 0,8m	ks	-1,000	42,43	-42,43
21	611640400	Dvere vnútorné plné 60x197 profilované s náterom	ks	-1,000	174,39	-174,39
22	766661819.S	Demontáž dverného krídla - pre nové dvere D01	ks	1,000	12,60	12,60
23	615615654100-01.5	WC deliace panely, dodávka a montáž	ks	3,000	126,00	378,00
24	766661829.S	Demontáž samozatvárača	ks	1,000	14,25	14,25
25	766664125	Montáž dverí zhrňovacích lamelových jednokrídlových posun do puzdra	ks	1,000	38,50	38,50
26	611610000	Dvere vnútorné zhrňovacie lamelové 70x197	ks	1,000	86,69	86,69

767

Konštrukcie doplnkové kovové

1 624,85

27	767310029.S	Montáž strešného výlezu Velux do krytiny click systém	ks	1,000	350,00	350,00
28	611310004600	Strešný výlez VELUX 66x118 FK06 s lemovaním FK06 EDQ 2000	ks	1,000	1 274,85	1 274,85

Celkom bez DPH**3 220,73 €****TRISTAV PLUS s.r.o.**

Nábřežná 1015/29

017 01 801 700
IČO

Čl. II

Príloha dodávky č. 3

Zmluvné strany sa podľa čl. 10, bod 10.3 Zmluvy dohodli, že Zmluva sa mení nasledovne:

3. V čl. 4, bod 4.5. Zmluvy znie:

4.5. Zmluvná cena za zhotovenie mája podľa čl. 2 je:

Celková cena bez DPH: 156 542,35,- EUR

Z toho DPH: 31 308,37,- EUR

Cena s DPH: 187 850,72,- EUR.*

2. V Zmluve sa doterajšie prílohy označené ako „rozpočet stavby vypracovaný zhotoviteľom“ nahradza novou prílohou označenou ako „rozpočet stavby vypracovaný zhotoviteľom“, ktorá tvorí prílohu č. 1 prílohy dodatku č. 3.