

Dodatok č. 2 **k Zmluve o Dielo č. 356/2023**

uzatvorenej v zmysle § 536 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a podľa zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zmluva“)

Zmluvné strany:

1. Verejný obstarávateľ : **Mestská časť Bratislava-Rača**
sídlo : Kubačova 21, 831 06 Bratislava
IČO : 00 304 557
štatutár: : Mgr. Michal Drotován, starosta
DIČ : 2020879212
IČ DPH : nie je platiteľom DPH
bankové spojenie : Slovenská sporiteľňa, a.s.
číslo účtu (IBAN) : SK07 0900 0000 0051 7080 1575

(ďalej len „objednávateľ“)

a

2. Obchodné meno : **KAMI PROFIT, s.r.o.**
sídlo/miesto podnikania : Pri starom letisku 17, 831 07 Bratislava
IČO : 35 943 301
štatutárny orgán : Ing. Milín Kaňuščák; konateľ
Barbora Mikitová, konateľ
zápis : Obchodný register Mestský súd Bratislava III, odd: Sro,
vložka č. 36648/B
DIČ : 202 202 38 72
IČ DPH : SK 202 202 38 72
bankové spojenie :
číslo účtu (IBAN) :

(ďalej len „zhotoviteľ“)

(ďalej objednávateľ a zhotoviteľ spolu len „zmluvné strany“)

Preambula

Zmluvné strany uzatvorili dňa 30.06.2023 Zmluvu o dielo: „Športový areál ZŠ Plickova, I. etapa Bratislava - Rača“ (ďalej len „dielo“) v znení dodatku č.1 zo dňa 30.10.2023 , spočívajúce vo vybudovaní športového areálu základnej školy, na ulici Plickova 9 v Bratislave, (ďalej aj len „dielo“), v rozsahu bližšie špecifikovanom v bode 2.1 zmluvy.

Nakoľko počas vykonania diela došlo k potrebe vykonania navyiac prác, ktoré sú nevyhnutné na zrealizovanie diela a s ktorými zmluva nepočítala a neboli pôvodne nacenené, a ktoré sú špecifikované v Zmenovom liste č. ZL 005, ZL 006, ZL 007, ZL 008, ZL 009, ZL 010, ZL 011, ZL012, (ďalej len „naviac práce“), zmluvné strany sa v súlade s bodmi 6.10, 6.11 a 18.3 zmluvy a s § 18 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní dohodli na úprave celkovej ceny diela (bod 5.4 zmluvy) o navyiac práce a splatnosti faktúry (platobných podmienok) za navyiac práce (bod 6.10 zmluvy) týmto dodatkom č. 2 tak, ako je to uvedené nižšie.

Cena za navyiac práce tak, ako je to uvedené v preambule tohto dodatku č. 2, činí spolu sumu **48 107,34 EUR s DPH (štyridsaťosemtisícstosedem a 34/100)**, o ktorú sa navyšuje Cena diela pôvodne uvedená v bode 5.4 zmluvy.

Zároveň sa zmluvné strany z dôvodu nepriaznivých poveternostných podmienok s množstvom zrážok a z toho vyplývajúcej nemožnosti realizácie krytu multifunkčného ihriska z EPDM a tartanovej dráhy a z dôvodu predĺženia niektorých prác vyplývajúceho zo zmenových listov dohodli na predĺžení termínu vykonania diela.

Čl. I. Predmet dodatku

1. V Čl. II Predmet zmluvy v bode 2.11 písm. b) sa pridáva nový zástupca za stranu zhotoviteľa:

„meno a priezvisko : Ing. Milan Boško
email : bosko@kami-profit.sk
telefónne číslo :“ +421 915 758 816

2. V Čl. IV Čas plnenia ods. 4.5 sa mení znenie druhej a tretej odrážky, pričom odrážka znie:

„2.etapu zhotoviteľ odovzdá objednávateľovi do 30.06.2024.

„3. etapu zhotoviteľ odovzdá objednávateľovi do 31.07.2024.“

2. V Čl. V. Cena diela sa znenie bodu 5.4 nahrádza novým znením nasledovne:

„5.4 Celková cena za dielo predstavuje:

cena bez DPH : 788 785,94 EUR

DPH 20 % : 157 757,19 EUR

celková cena vrátane DPH : 946 543,13 EUR

(slovom deväťstoštyridsaťšesťtisícpäťstoštyridsaťtri a 13/100) (ďalej len „celková cena“), pričom ide o cenu pevnú, konečnú.“

2. Položkovitý rozpočet – cenová ponuka zhotoviteľa tvorí prílohu č. 2 k zmluve a je doplnená o položkovitý rozpočet navyiac prác podľa tohto dodatku č. 2, ktorý je prílohou č. 1 tohto dodatku.

Celková cena za navyiac práce:

Cena bez DPH: 40 089,45 EUR

DPH 20%: 8 017,89 EUR

Celková cena vrátane DPH: 48 107,34 EUR

3. V súlade s ustanovením bodu 6.10 zmluvy bude cena navyiac prác uhradená na základe osobitnej faktúry vystavenej zhotoviteľom, v lehote podľa bodu 6.5. zmluvy.

Čl. II.

Záverečné ustanovenia

1. Týmto dodatkom č. 2 nedotknuté ustanovenia zmluvy ostávajú v platnosti bez zmien v plnom rozsahu.
2. Tento dodatok č. 2 je vyhotovený v šiestich (6) vyhotoveniach, z ktorých objednávateľ obdrží 4 vyhotovenia a zhotoviteľ obdrží dve vyhotovenia, každé s platnosťou originálu.
3. Tento dodatok č. 2 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán a účinnosť deň po dni jeho zverejnenia na webovom sídle objednávateľa v súlade s § 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.
4. Neoddeliteľnou prílohou č. 1 tohto dodatku je položkový rozpočet navyiac prác – Zmenové listy č. ZL 005, ZL 006, ZL 007, ZL 008, ZL 009, ZL 010, ZL 011, ZL 012.
5. Zmluvné strany prehlasujú, že sa s obsahom tohto dodatku č. 2 oboznámili a na potvrdenie toho, že obsah tohto dodatku zodpovedá ich slobodnej vôli, ho podpisujú.

V Bratislave dňa: 7.12.2023

V Bratislave dňa: 7.12.2023

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

Mgr. Michal Drotován
starosta, MČ Bratislava - Rača

Ing. Milín Kaňuščák
konateľ, KAMI PROFIT, s.r.o.