

DODATOK Č. 3
k Zmluve o dielo č. 1/2023 z 12.01.2023
uzatvorenej podľa § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov

ČLÁNOK I.
Zmluvné strany

Objednávateľ: **Obec Šindliar**
Sídlo: Šindliar 144, 082 36 Šindliar
IČO: 00 327 824
DIČ: 2020548178
IČDPH: neplatca DPH
Bankové spojenie: Prima banka, a.s.
IBAN: SK12 5600 0000 0088 1912 9001
Právne zastúpený: Ing. František Sedlák, starosta obce
E-mail: obec@sindliar.sk

(ďalej len „**objednávateľ**“)

a

Zhotoviteľ: **CEPRAS s.r.o.**
Sídlo: Priemyselná štvrť 20, 083 01 Sabinov
IČO: 45 943 958
IČ DPH: SK2023148512
Bankové spojenie: VÚB, a.s.
IBAN: SK15 0200 0000 0028 3187 0057
Právne zastúpený: Jozef Solár
E-mail: ceprassro@gmail.com

(ďalej len „**zhotoviteľ**“)

ČLÁNOK II.

Úvodné ustanovenia

- 2.1. Zmluvné strany uzatvorili Zmluvu o dielo č. 1/2023 dňa 12.01.2023 (ďalej len „Zmluva“) na zhotovenie diela **Kanalizácia Lipovce – Šindliar 2022** (ďalej len „Dielo“).
- 2.2. Zmluvné strany sa v súlade s Článkom 10, bod 10.1 dohodli na zmene Zmluvy spôsobom vymedzeným v Článku III tohto Dodatku č. 3 (ďalej len „Dodatok 3“).
- 2.3. K zmene Zmluvy dochádza z dôvodu podľa § 18 ods. 1 písm. b), písm. c) a písm. e) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

ČLÁNOK III.

Predmet dodatku

- 3.1. Predmetom tohto dodatku je zmena pôvodnej zmluvy, ktorá vyplynula z realizácie stavebných prác, v dôsledku zabezpečenia napojiteľnosti obyvateľov obce Šindliar prostredníctvom vybudovania kanalizačných prípojok v trase kanalizačného potrubia v mieste realizácie diela, čo nebolo súčasťou pôvodných rozpočtových nákladov Zmluvy o dielo.
- 3.2. Zmluvné strany sa dohodli na zrealizovaní navyše stavebných prác, ktorých potreba vznikla pri realizácii diela, sú nevyhnutné pre naplnenie deklarovaných merateľných ukazovateľov projektu a nie sú zahrnuté do pôvodnej zmluvy. Ide o vybudovanie kanalizačných prípojok v trase budovanej kanalizačnej stoky, ktoré je potrebné vybudovať pre zabezpečenie napojiteľnosti stanoveného počtu obyvateľov. Navrhovaná zmena sa týka vybudovania kanalizačných prípojok v rámci všetkých troch stavebných objektov „SO – Kanalizácia od šachty č. 70 do č. 75, kanal. Zberač A, dl 201 m – 2022“, „Kanalizácia od šachty č. 75 do š.80, kanal. zberač A, dl.211 m-2022“ a „SO – Kanalizácia od šachty č. 75 do č. 140, stoka AC, dl 30 m – 2022“. Navyše stavebné práce sú špecifikované v priloženom samostatnom rozpočte – *Prípojky v obci Šindliar*.
- 3.3. Zmluvné strany sa ďalej dohodli na zmene rozpočtu z dôvodu, že v priebehu realizácie stavebných prác, vyplynula potreba navyše prác v dôsledku vybudovania kanalizačných domových prípojok v súbehu s celkovou dĺžkou kanalizačnej stoky. **V súlade s uvedeným v bode 3.1 a 3.2 čl. 3 tohto Dodatku č. 3 sa zmluvné strany dohodli na zmene prílohy č. 2 k Zmluve „Výkaz, výmer“ a to v rozsahu uvedenom v prílohe k tomuto dodatku „Prípojky v obci Šindliar“.**
- 3.4. Navyše stavebné práce ovplyvňujú cenu predmetu diela stanovenú v Článku 2. bod 2.1 Zmluvy. Zmenou sa nemení charakter zmluvy, predmetná zmena nemá žiadny vplyv na stanovené ciele projektu, merateľné ukazovatele projektu ani na termín ukončenia realizácie projektu.
- 3.5. Finančný prehľad odpočítaných a pripočítaných položiek rozpočtu:

Názov	Cena bez DPH v Eur	DPH 20 % v Eur	Cena celkom s DPH v Eur
Stavba: Prípojky v obci Šindliar – práce navyše	11 380,00	2 276,00	13 656,00

Pri doplnení jednotkových cien odpočítaných a pripočítaných položiek do celkového rozpočtu stavby cena diela uvedená v Článku 2. bod 2.1 Zmluvy činí:

Celková cena bez DPH: 179 729,64,- €
DPH 20%: 35 945,93,- €
Cena s DPH: 215 675,57,- €

ČLÁNOK IV.
Záverečné ustanovenia

- 4.1. Ustanovenia Zmluvy, ktoré neboli v tomto Dodatku č. 3 vypustené, nahradené alebo inak zmenené alebo upravené, zostávajú nedotknuté.
- 4.2. Dodatok č. 3 tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy o dielo č. 1/2023 z 12.01.2023.
- 4.3. Neoddeliteľnú súčasť Dodatku č. 3 tvorí rozpočet prác navyše – „Prípojky v obci Šindliar“
- 4.4. Dodatok č. 3 nadobudne platnosť dňom podpisu obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na webovom sídle objednávateľa.
- 4.5. Dodatok č. 3 je vyhotovený v štyroch (4) rovnopisoch, z ktorých dva (2) obdrží objednávateľ a dva (2) zhotoviteľ.
- 4.6. Dodatok č. 3 je možné meniť alebo dopĺňať len formou očíslovaných dodatkov.

V Šindliari, dňa:

V Sabinove, dňa:

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

Ing. František Sedlák
Starosta obce

Jozef Solár
CEPRAS s.r.o.

Príloha č. 1: Kanalizácia v obci Šindliar (práce navyše)