

P2/2013/0228/0106



vydaný v súlade s podčlánkom 3.3 a článkom 13 Všeobecných a Osobitných zmluvných podmienok (červená/žltá kniha FIDIC, prvé vydanie 1999) na základe pokynu SD č. 104 a návrhu Zhotoviteľa na Zmenu č. 106

Stavba:	Diaľnica D3 Svrčinovec - Skalité
Zhotoviteľ:	Združenie D3 Svrčinovec-Skalité, zastúpené Váhostav SK, a. s.
Číslo zmluvy:	Objednávateľ č. ZM/2013/0228 zo dňa 28.6.2013 Zhotoviteľ č. bez čísla
Hlavný inžinier - HIS	
Stavebný dozor	Inžinierske združenie D3 BAI, BUNG Slovensko s.r.o. – vedúci člen

V zmysle ustanovenia podčlánku 3.1 Všeobecných a Osobitných zmluvných podmienok Vám predkladám na odsúhlasenie **Návrh pokynu na Zmenu č. 106**, ktorý je navrhnutý v súlade s podčl. 3.3 a čl. 13. Všeobecných a Osobitných zmluvných podmienok.

Dátum: 17.1.2019

Stanovisko vedúceho odboru výstavby:

Súhlasím/~~nesúhlasím~~/iné
Odôvodnenie¹:

Stanovisko vedúceho odboru správy SD:

Súhlasím/~~nesúhlasím~~/iné
Odôvodnenie:

6

Stanovisko vedúceho odboru cien a finančného kontroľingu stavieb:

Súhlasím/~~nesúhlasím~~/iné
Odôvodnenie:

Vyjadrenie Objednávateľa:

Objednávateľ súhlasí s predloženým Návrhom Pokynu na Zmenu č. 106 , v sume celkom 35 780,58 Eur.

Ing. Ladislav Dudáš, PhD.
podpredseda predstavenstva

Ing. Ján Ďurišin
predseda predstavenstva
a generálny riaditeľ

¹ Odôvodnenie je potrebné v prípade, ak bude stanovisko nesúhlasné alebo iné.

NAVRH - POKYNY NA ZMENU Č. 106

vydaný v súlade s podčlánkom 3.3 a článkom 13 Všeobecných a Osobitných zmluvných podmienok (žltá kniha FIDIC, prvé vydanie 1999)

Stavba:	Diaľnica D3 Svrčinovec - Skalité
Zhotoviteľ:	Združenie D3 Svrčinovec – Skalité, zastúpené VÁHOSTAV – SK, a. s. Žilina
Číslo zmluvy:	Objednávateľ č. ZM/2013/0228 zo dňa 28.6.2013 Zhotoviteľ č. bez čísla
Stavebný dozor:	Inžinierske združenie D3 BAI, vedúci člen Združenia BUNG Slovensko s. r. o.

Za Stavebný dozor:	
--------------------	--

Predkladaný stavebným dozorom

Dátum predloženia: **26.11.2019**

1. Obsah Zmeny:

*Stavba Diaľnice D3 Svrčinovec – Skalité
Meranie konvergencií v tunelových rúrach a únikových štôlni*

2. Popis projektovaného stavu:

S meraním konvergencií po výstavbe tunelov PD neuvažovala.

3. Dôvod Zmeny:

Požiadavka obstarávateľa, Pokyn SD č.104

4. Vplyv na Zmluvnú cenu Diela:

Cenový dopad Pokynu na Zmenu č. 106

35 780,58 Eur

5. Vplyv na Lehotu výstavby:

Pokyn na Zmenu č. 106 nemá dopad na predĺženie Lehoty výstavby

6. Prílohy: Návrh na zmenu

Stanovisko SD

Príloha číslo 3 - Prehľad nákladov

Prehľad nákladov Pokynu na Zmenu č. 106 - príloha č. 3

Číslo objektu	Názov objektu	Výčíslenie zmeny
000-00	Všeobecné položky pokyn SD 104	35 780,58
Cena pokynu na Zmenu celkom bez DPH		35 780,58

Rekapitulácia celkovej ceny pokynu

P.č.	Popis položky	AZH podľa ZoD (Cena v € bez DPH)	1		2		3		4	Aktuálna zmluvná cena diela po prijatí pokynu	% prestav.
			Celková cena predchádzajúcich pokynov	Celková cena predchádzajúcich pokynov	zníženie	zvýšenie	cena ušetkých predch pokynov vrátane				
1	Časť stavby - celkom	275 745 494,00	44 446 299,72					44 446 299,72	320 192 793,72	116,12%	
2	Všeobecné položky - celkom	24 144 000,00	4 430 806,13			35 780,58		4 466 586,71	28 610 586,71	118,50%	
3	Nepredvídané náklady - 10% zo súčtu 1 a 2	29 989 049,40	48 877 105,86			35 780,58		48 912 886,44	-18 923 837,04	63,10%	
Cena celkom bez DPH		329 879 543,40							348 803 380,43	105,74%	

Vysvetlivky:

- AZH Akceptovaná zmluvná hodnota
- Stípec č. 1 Celková cena predchádzajúcich
- Stípec č. 2 a 3 Cena aktuálneho pokynu
- Stípec 4 cena všetkých pokynov vrátane aktuálneho

Z položky nepredvídateľné náklady sa odrátavajú práce navyše a nové práce !!

Schválili za Su :

Stavba: Diaľnica D3 Svrčinovec-Skalité

Objednávateľ: Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Mlynské nivy 45, 821 09 Bratislava

Zhotoviteľ: Združenie D3 Svrčinovec - Skalité

Návrh na Zmenu k Pokynu SD č. 104**Objekt: 000-00 Všeobecné položky**

Č.	Kód SO	Popis	MJ	Cena SO
1		3	4	5

Zmluvná cena SO podľa ZoD bez DPH

1	000-00	Všeobecné položky	sub	25 398 709,020
---	--------	-------------------	-----	----------------

Cenový dopad zmeny bez DPH

1	000-00	Všeobecné položky	sub	35 780,580
---	--------	-------------------	-----	-------------------

zápis č. 22/2019

		Požiadavky Objednávateľa, ostatné požiadavky, ostatné náklady stavby - meranie, tunel		
45.00.00.148		Svrčinovec a tunel Poľana	sub	35 780,580

Všeobecné položky celkom bez DPH**25 434 489,600**

Vo Svrčinovci

Vypracoval:

Schválil a predklada

Odsúhlasil HIS:

Odsúhlasil SD: