

Dodatok č. 1

k Zmluve o dielo č. 4/2023 na uskutočnenie stavebných prác spojených s realizáciou stavby: **Obnova živičných krytov v obci Párnica** (ďalej len „Zmluva o dielo“) uzatvorenej dňa 29. 09. 2023 podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov(ďalej len „Obchodný zákonník“)

Čl. 1

Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Názov:	Obec Párnica
Sídlo:	Obecný úrad, Párnica 116, 026 01 Dolný Kubín
Štatutárny zástupca:	Ján Hančiak, starosta obce
IČO:	00314781
DIČ:	2020561818
Bankové spojenie:	Slovenská sporiteľňa, a.s.
IBAN:	SK89 0900 0000 0051 6312 5847
E-mail:	ocuparnica@dkubin.sk
Telefón:	+421 435892283

(ďalej len „objednávateľ“)

a

1.2 Zhotoviteľ:

Obchodné meno:	Janex ML s.r.o.
Sídlo:	Vitanová 202
Zastúpený:	Ján Šprlák, konateľ
vo veciach zmluvných:	Ján Šprlák
vo veciach technických:	Ján Šprlák
IČO:	51580870
DIČ:	2120729556
IČ DPH:	SK2120729556
Bankové spojenie:	SLSP
IBAN:	SK89 0900 0000 0051 4327 0529
Telefón:	+421 949432740
E-mail:	info@zemneprace-janex.sk
Právna subjektivita (ŽR,OR):	Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Žilina, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 69811/L

(ďalej len „zhotoviteľ“)

a

(ďalej spolu len „zmluvné strany“)

Zmluvné strany sa dohodli na uzatvorení tohto Dodatku č. 1 na základe vzájomnej dohody a podľa Čl. XIV. Riešenie sporov, spoločné a záverečné ustanovenia, bodu 14. 3., pričom sa upravujú jednotlivé články a body uzavretej pôvodnej Zmluvy o dielo nasledovne:

Čl. V. Lehota výstavby predmetu zmluvy

Predmetný článok zmluvy sa mení týmto Dodatkom č. 1 v bode 5.1 :

5.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje dielo špecifikované v čl. II. tejto zmluvy zhotoviť takto:

- začatie: do 7 dní od protokolárneho prevzatia staveniska

- ukončenie:

z pôvodných - do 2 mesiacov od prevzatia staveniska

na novoupravený termín - do 31. 03. 2024

a to z dôvodov nemožnosti pokládky finálneho živičného krytu zhotoviteľom pre nepriaznivé poveternostné podmienky (zimné obdobie) neumožňujúcej dokončenie diela v pôvodnom termíne. Z uvedeného teda vyplynula potreba zmeny zmluvy vzhľadom na okolností, ktoré objednávateľ ako verejný obstarávateľ nemohol pri vynaložení náležitej starostlivosti predvídať v čase vyhlásenia verejného obstarávania a zmenou sa nemení charakter zmluvy.

Úpravou zmluvy nedochádza k podstatnej zmene zmluvy o dielo a nemení sa jej charakter. Ide o zmenu zmluvy podľa ustanovenia § 18 ods. 1 písm. e) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Článok XIV. Riešenie sporov, spoločné a záverečné ustanovenia

Predmetný článok zmluvy sa dopĺňa o body:

14.9. Dodatok nadobúda platnosť dňom podpisu obidvoch zmluvných strán. Dodatok nadobudne účinnosť po zverejnení v Centrálnom registri zmlúv.

14.10 Tento Dodatok sa vyhotovuje v štyroch rovnopisoch, z ktorých dve vyhotovenia obdrží objednávateľ a dve zhotoviteľ.

Objednávateľ:

Párnica, dňa 28. 11. 2023

Zhotoviteľ:

Vitanová, dňa 28. 11. 2023

.....
Ján Hančiak
starosta obce

.....
Ján Šprlák
konateľ