

DODATOK Č. 6
KU ZMLUVE O DIELO č. 1/2022
(ďalej len „**Dodatok**“ alebo „**Dodatok č. 6**“)
uzatvorený medzi nasledovnými zmluvnými stranami:

Objednávateľ : OBEC BETLANOVCE
So sídlom : Betlanovce 23, 053 15 Betlanovce
Zastúpený : Ing. Slávka Kremnická
IČO : 00328952
DIČ: 2020717600
Bankové spojenie : Slovenská sporiteľňa, a.s.
Číslo účtu : 5184322305
IBAN: SK88 0900 0000 0051 8432 2305
Tel.: +421904688184, 053/4490215
Email: podatelna@betlanovce.sk, starosta@betlanovce.sk
Oprávnený jednať vo veciach zmluvných: Ing. Slávka Kremnická
Zástupca na rokovanie vo veciach technických: Ing. František Mrava
(ďalej len „**objednávateľ**“)

a

1.2 Zhotoviteľ : CEDIS s.r.o.
Sídlo: Galvaniho 15/A, 831 04 Bratislava
Zastúpený vo veciach zmluvných : Ing. Miček Jozef
Zastúpený vo veciach technických: Ing. Petr Mičunek
IČO: 50607383
DIČ: 2120408675
IČ DPH: SK2120408675
Bankové spojenie : UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.,
pobočka zahraničnej banky
Číslo účtu : SK21 1111 0000 0015 0502 7000
IBAN: SK21 1111 0000 0015 0502 7000
Tel: +421902919719, 023/2609931
E-mail : cedis@cedissk.sk
Zapísaný v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, Odd.: Sro, vl. č. 122240/B
(ďalej len „**zhotoviteľ**“, zhotoviteľ a objednávateľ ďalej spolu ako „**zmluvné strany**“)

Článok 1
Úvodné ustanovenia

1. Zmluvné strany uzavreli dňa 17.08.2022 Zmluvu o dielo č. 1/2022, predmetom ktorej je záväzok zhotoviteľa, že pre objednávateľa vykoná dielo: „**ČOV a kanalizácia Betlanovce**“ (ďalej len „**zmluva**“ alebo „**zmluva č. 1/2022**“).

2. Zmluvné strany pristúpili k uzavretiu tohto Dodatku z dôvodu potreby úpravy Čl. IV. bod 4.3 Zmluvy o dielo v súlade s bodom 13.2. Zmluvy o dielo.

Článok 2 Predmet Dodatku

1. Zmluvné strany sa dohodli, že týmto dodatkom č.6 sa ruší znenie Čl. IV bod 4.3 Zmluvy o dielo a nahrádza sa nasledovným novým znením:

„4.3	<i>Celková cena diela v zmysle Dodatku č.3 :</i>	
	<i>Cena bez DPH</i>	<i>402 121,42 EUR</i>
	<i>DPH vo výške 20%</i>	<i>80 424,28 EUR</i>
	<i>Cena s DPH</i>	<i>482 545,70 EUR</i>
	<i>Celková cena v rámci prác navyiac v zmysle prílohy č.1 Dodatku č.6:</i>	
	<i>Cena bez DPH</i>	<i>35 700,00 EUR</i>
	<i>DPH vo výške 20%</i>	<i>7 140,00 EUR</i>
	<i>Cena s DPH</i>	<i>42 840 EUR</i>
	<i>Celková cena diela spolu v zmysle Dodatku č.6:</i>	
	<i>Cena bez DPH</i>	<i>437 821,42 EUR</i>
	<i>DPH vo výške 20%</i>	<i>87 564,28 EUR</i>
	<i>Cena s DPH</i>	<i>525 385,70 EUR</i>

Zmluvné strany sa na uzavretí tohto Dodatku č. 6 dohodli z dôvodu, že v zmysle § 18 ods. 1 písm. b) zák. č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení, bolo potrebné vykonať doplňujúce stavebné práce, ktoré:

„sú nevyhnutné, nie sú zahrnuté do pôvodnej zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy, poskytujú ich pôvodný dodávateľ alebo koncesionár a zmena dodávateľa alebo koncesionára

1.
nie je možná z ekonomických dôvodov alebo technických dôvodov, pričom ide najmä o požiadavku vzájomnej zameniteľnosti alebo interoperability s existujúcim zariadením, službami alebo inštaláciami podľa pôvodnej zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy a
2.
spôsobí verejnemu obstarávateľovi alebo obstarávateľovi významné ťažkosti alebo podstatnú duplicitu nákladov“

Článok 3 Prechodné a záverečné ustanovenia

1. Ostatné ustanovenia zmluvy, týmto Dodatkom nedotknuté, ostávajú v platnosti a účinnosti.
2. Tento Dodatok je platný dňom jeho podpísania obidvoma zmluvnými stranami a účinný dňom nasledujúcim po jeho zverejnení.
3. Dodatok sa vyhotovuje v štyroch (4) rovnopisoch, pričom dva (2) rovnopisy si ponechá objednávateľ a dva (2) obdrží zhotoviteľ.

4. Zmluvné strany vyhlasujú, že si Dodatok riadne prečítali, jeho obsahu porozumeli a že tento vyjadruje ich slobodnú a vážnu vôľu, bez akýchkoľvek omylov, čo potvrdzujú vlastnoručnými podpismi, ktoré pripájajú.
5. Ustanovenia zmluvy o dielo č. 1/2022 v znení dodatkov č. 1 až 5, upravujúce odovzdanie a prevzatie diela, sa použijú obdobne aj na práce vykonané v zmysle tohto Dodatku č. 6. Zmluvné strany sa dohodli, že nárok na vyplatenie ceny diela podľa zmluvy o dielo č. 1/2022 v znení dodatkov č. 1 až 5, navýšenej o práce navyiac v zmysle tohto Dodatku č.6, vzniká zhotoviteľovi až po protokolárnom odovzdaní diela v rozsahu prílohy č. 1 tohto Dodatku č. 6 a po odstránení prípadných väd a nedorobkov súvisiacich so stavebnými prácami v zmysle prílohy č.1 tohto Dodatku.

V Betlanovciach, dňa

Objednávateľ:

.....
Obec Betlanovce
Ing. Slávka Kremnická
starosta

V Bratislave, dňa

Zhotoviteľ:

.....
CEDIS s.r.o.
Ing. Jozef Miček
konateľ spoločnosti

Príloha Dodatku: Príloha č.1 – Súpis prác