

## DODATOK č. 2 Č. ZML-21-00114

uzatvorená podľa ustanovenia § 536 a nasl. zákona č.513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“).  
(ďalej len „zmluva o dielo“ alebo „zmluva“)

### Článok I. Zmluvné strany

<b>1.1 Objednávateľ:</b>	<b>Mesto Veľký Šariš</b>
Sídlo:	Námestie sv. Jakuba č. 1, 082 21 Veľký Šariš
IČO:	00327972
DIČ:	2020521877
IČ pre daň:	-
Štatutárny zástupca:	JUDr. Viliam Kall, primátor mesta
Oprávnený jednat' vo veciach zmluvných:	Mgr. Richard Tkáč, právnik
Oprávnený jednat' vo veciach technických:	Ing. arch. Tomáš Slovák, vedúci odd. výstavby
Bankové spojenie	Prima Banka Slovensko a.s.
Číslo účtu (IBAN):	SK32 5600 0000 0088 0092 3002
Tel.:	051/3214111
e-mail:	<a href="mailto:vystavba@velkysaris.sk">vystavba@velkysaris.sk</a> ; <a href="mailto:podatelna@velkysaris.sk">podatelna@velkysaris.sk</a>

(ďalej len „objednávateľ“)

<b>1.2 Zhotoviteľ:</b>	<b>VÁHOSTAV-SK, a.s.</b>
Sídlo1.	Priemyselná 6, 821 09 Bratislava
Štatutárny orgán:	Zápis v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Predstavenstvo zastúpené: JUDr. Jiří Skuhra, predseda predstavenstva Ing. Richard Púček, člen predstavenstva Ing. Eva Chudicová, člen predstavenstva
Oprávnený jednat' vo veciach	
- zmluvných:	Ing. Mojmír Štefanec
- technických:	Ing. Ľubomír Marcinko
IČO:	31356648
DIČ:	202033316
IČ DPH:	SK2020333216
Kontaktná osoba:	Ing. Ľubomír Marcinko
Kontakt:	0904 701 541; <a href="mailto:lubomir.marcinko@vahostav-sk.sk">lubomir.marcinko@vahostav-sk.sk</a>
Bankové spojenie:	Tatra banka a.s.
Číslo účtu (IBAN):	SK05 1100 0000 0026 2215 1750

(ďalej len „zhotoviteľ“)

(ďalej spolu len „zmluvné strany“)

### PREAMBULA

Objednávateľ a zhotoviteľ uzatvorili Zmluvu o dielo, predmetom ktorej je zhotovenie diela „Veľký Šariš Baratoky“ (ďalej len ako „Zmluva o dielo“).

V nadväznosti na vypuknutie ozbrojeného konfliktu na Ukrajine v súvislosti s inváziou ozbrojených síl Ruskej federácie na Ukrajinu prijalo dňa 23.9.2022 Ministerstvo dopravy a výstavby SR Metodický pokyn č. 27/2022, ktorým sa stanovuje mechanizmus úpravy ceny v dôsledku zmien nákladov pri projektoch opravy a údržby, pri

výstavbe, modernizácii a rekonštrukcii inžinierskych stavieb a budov – zmena zmluvy, rámcovej dohody a koncesnej zmluvy počas jej trvania (ďalej len ako „**MP 27/2022**“). MP 27/2022 tvorí neoddeliteľnú Prílohu č. 1 tohto dodatku č. 3 Zmluvy o dielo. MP 27/2022 bol vydaný v dôsledku nárastu cien stavebných materiálov, a to ako reakcia najmä, ale neobmedzuje sa len na ozbrojený konflikt na Ukrajine. Účinnosť nadobudol dňa 23.9.2022. Rozhodnutím ministra dopravy SR číslo 52/2023 zo dňa 18.7.2023 došlo k zrušeniu MP/2022.

V zmysle „Všeobecného metodického usmernenia Úradu pre verejné obstarávanie k aplikácii §18 ods. 1 písm. c) zákona č. 343/2015 Z. z o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov“ (ďalej len „**Všeobecné metodické usmernenie UVO**“) z mája 2022 č. 6/2022 má MP 27/2022 za cieľ definovať mechanizmus pre uplatňovanie nárokov zhotoviteľov vzhľadom na nepredvídateľné nárasty cien stavebných materiálov tak, aby bola splnená podmienka preukázania príčinnej súvislosti medzi skokovým nepredvídateľným nárastom vybraných stavebných materiálov spôsobeným aj ozbrojeným konfliktom na území Ukrajiny. Ustanovenie § 18 ods. (1) písm. c) ZVO oprávňuje zmluvné strany upraviť realizačnú zmluvu na zmiernenie dopadov tejto okolnosti do takej miery, do akej je potrebné zmiernenie jej dôsledkov pri plnení verejných zákaziek za kumulatívneho splnenia podmienok zakotvených v predmetnom ustanovení.

Zhotoviteľ uvedenú skutočnosť oznámil druhej zmluvnej strane a tým si splnil notifikačnú povinnosť voči objednávateľovi.

K zmene Zmluvy o dielo pristupujú zmluvné strany z dôvodu skokového nepredvídateľného nárastu cien vybraných stavebných materiálov spôsobených aj ozbrojeným konfliktom na území Ukrajiny, čo preukazuje analýza príčinných súvislostí a skutočností výrazného nárastu cien (výkyvu) vybraných komodít (Príloha č. 3 k materiálu Metodický pokyn Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky č. 22/2022, ktorým sa stanovuje mechanizmus úpravy ceny v dôsledku zmien nákladov pri projektoch opravy a údržby, pri výstavbe, modernizácii a rekonštrukcii inžinierskych stavieb a budov – zmena zmluvy, rámcovej dohody a koncesnej zmluvy počas jej trvania – závery k definovaniu nepredvídateľných udalostí na trhu so stavebnými materiálmi na základe vypracovanej analýzy „Vývoj cien vybraných komodít a ich dôvody“ zverejnená na stránke Úradu vlády Slovenskej republiky.

Vzhľadom na znenie Všeobecného metodického usmernenia UVO, ako aj MP 27/2022 sa zmluvné strany dohodli na znení tohto dodatku č. 3 v súvislosti s uplatňovaním úpravy ceny materiálov nevyhnutne potrebných k realizácii jednotlivých asfaltových vrstiev zabudovaných do diela..

Na výpočet nárastu cien stavebných materiálov plnených na základe tejto Zmluvy sa uplatní postup podľa MP č. 27/2022, ktorým sa stanovuje mechanizmus úpravy ceny v dôsledku zmien nákladov pri projektoch opravy a údržby, pri výstavbe, modernizácii a rekonštrukcii inžinierskych stavieb a budov – zmena zmluvy, rámcovej dohody a koncesnej zmluvy počas jej trvania. Mechanizmus výpočtu v sebe zahŕňa sedem súhrnných predstaviteľov stavebných materiálov (tzv. kotiev), ktoré v sebe obsahujú prislúchajúce vybrané stavebné materiály podľa členenia CPA<sup>1</sup> vo verzii 201, pričom zoznam týchto najvýznamnejších vybraných stavebných materiálov je určený článkom 2 bod 5 MP 27/2022 (ďalej len ako „**vybrané materiály**“ alebo „**vybrané stavebné materiály**“).

MP 27/2022 stanovuje viacero spôsobov stanovenia jednotkových cien vybraných stavebných materiálov za referenčné obdobie, pričom objednávateľ a zhotoviteľ sa dohodli na stanovení jednotkových cien jednotlivých vybraných stavebných materiálov (označené ako „*m*“) za referenčné obdobie aplikáciou znaleckého posudku č. 12/2023 čl. 2 bod 6 a.) MP 27/2022. Znaleckým posudkom sa určia jednotkové ceny stavebných materiálov za referenčný kvartál (označený ako to).

MP 27/2022 stanovuje tri časové obdobia, a to (i) **Obdobie 0** - časový úsek od januára 2009 do decembra 2020 (ďalej len ako „Obdobie 0“), (ii) **Obdobie 1** – časový úsek od januára 2021 do decembra 2021 (ďalej len ako „Obdobie 1“) a (iii) **Obdobie 2** – časový úsek od januára 2022 do ukončenia vojny Ruskej federácie na území Ukrajiny (ďalej len ako „Obdobie 2“). Časové obdobie zabezpečenia a následného zabudovania vybraných stavebných materiálov do diela spadá do obdobia s výrazným vplyvom eskalácie napätia a následného ozbrojeného konfliktu Ruskej federácie na území Ukrajiny na materiálové náklady a to do Obdobia 2.

Zmluvné strany sa v zmysle článku XI zmluvy o dielo a v súlade s § 18 ods. 5 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov dohodli na uzavretí tohto dodatku č. 3 k zmluve o dielo, v dôsledku zmien nákladov a z dôvodu okolností, ktoré

objednávateľ nemohol v čase verejného obstarávania predvídať a v nadväznosti na Všeobecné metodické usmernenie UVO k aplikácii § 18 ods. 1 písm. c) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov č. 6/2022.

Zmluvné Strany sa dohodli na úprave zmluvy o dielo v nasledovnom rozsahu:

#### **Článok IV. Cena diela**

V zmluve o dielo, v bode 4.2. sa ruší odsek v pôvodnom znení:

**Cena celkom bez DPH: 1 118 436,65 EUR**  
(slovom: jeden milión stoosemnásťtisíc štyristotridsaťšesť eur šesťdesiatpäť centov)  
**DPH 20%: 223 687,33 EUR**  
(slovom: dvestodvadsaťtisíc šesťstoosemdesiatšesť eur tridsaťtri centov)  
**Cena celkom s DPH: 1 342 123,98 EUR**  
(slovom: jeden milión tristoštyridsaťdvatisíc stodvadsaťtri eur deväťdesiatosem centov)

a nahrádza sa nasledovným textom:

**Cena celkom bez DPH: 1 253 016,18 EUR**  
(slovom: jeden milión dvestopäťdesiatšesťtisíc šesťnásť euro osemnásť centov)  
**DPH 20%: 250 603,24 EUR**  
(slovom: dvestopäťdesiatšesťtisíc šesťstotri eur dvadsaťštyri centov)  
**Cena celkom s DPH: 1 503 619,42 EUR**  
(slovom: jeden milión päťstotrisíc šesťstodevättnásť eur štyridsaťdva centov)

#### **Článok XI. Záverečné ustanovenie.**

1. Dodatok sa uzatvára na základe splnenia podmienok uvedených v § 18 ods. 1 písm. c) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
2. Tento dodatok č. 3 nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oboma zmluvnými stranami.
3. Účinnosť nadobudne deň nasledujúci po dni jeho zverejnenia na webovom sídle objednávateľa.
4. Ostatné ustanovenia zmluvy neupravené týmto Dodatkom č.3 zostávajú nedotknuté
5. Tento Dodatok č.3 tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy.
6. Neoddeliteľnou súčasťou Dodatku č.3 je Príloha č. 1 – Metodický pokyn č. 27/2022, Príloha č. 2 - Zápis o odsúhlasení výšky nárastu cien za príslušné obdobie
7. Tento Dodatok č.3 je vyhotovený v 5 rovnopisoch, z ktorých tri obdrží Objednávateľ a dva Zhotoviteľ.
8. Zmluvné Strany prehlasujú, že sa s obsahom tohto Dodatku č.2 oboznámili, uzatvorili ho slobodne a vážne, že sa zhoduje s ich prejavom vôle a svoj súhlas s jeho obsahom potvrdzujú vlastnoručným podpisom.

V Žiline dňa.....:

Vo Veľkom Šariši dňa.....:

Za zhotoviteľa :

Za objednávateľa :

.....  
**JUDr. Jiří Skuhra**  
*predseda predstavenstva*

.....  
štatutárny zástupca

.....  
**Ing. Richard Púček**  
*člen predstavenstva*

.....  
štatutárny zástupca

Príloha č. 1 - Metodický pokyn č. 27/2022

Príloha č. 2 - Zápis o odsúhlasení výšky nárastu cien za príslušné obdobie