

Dodatok č. 2
k Zmluve o dielo zo dňa 17.04.2023

medzi zmluvnými stranami:

Objednávateľ: Domov sociálnych služieb pre dospelých
v Moravskom Svätom Jáne
Zastúpený: Mgr. Lucia Lopatníková, MBA. - riaditeľka
Sídlo: **SNP 11 908 71 Moravský Svätý Ján**
IČO: 00596256
DIČ: 2021049646
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
Číslo bežného účtu IBAN: SK67 8180 0000 0070 0049 2561
Zástupca
vo veciach zmluvných: Mgr. Lucia Lopatníková, MBA.
vo veciach technických: Peter Sedláčik
(ďalej len ako „Objednávateľ“ alebo „Trnavský samosprávny kraj“)

a

Zhotoviteľ: **TOMRA STAV, s. r. o.**
Zastúpený: Nikola Pulić
Sídlo: Údernícka 10,
85101 Bratislava – mestská časť Petržalka
IČO: 48097519
DIČ: 2120074143
IČ DPH: SK2120074143
Zástupca
vo veciach zmluvných: Nikola Pulić
vo veciach technických: Mgr. Rastislav Hanšut
Zapísaný v: Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III,
Oddiel: Sro, Vložka číslo: 172917/B
(ďalej len ako „Zhotoviteľ“)
(ďalej spolu Objednávateľ a Zhotoviteľ aj ako „zmluvné strany“)

Preambula

1. **Domov sociálnych služieb pre dospelých v Moravskom Svätom Jáne** (ďalej tiež ako „DSS Moravský svätý Ján“) ako Objednávateľ a Zhotoviteľ uzatvorili dňa 17.04.2023 Zmluvu o dielo a dodatok č.1 (ďalej len „zmluva“), ktorej predmetom je vykonanie diela: „**Rekonštrukcia sociálnych zariadení**“ (ďalej tiež ako „dielo“).
2. Počas realizácie stavebných prác v zmysle zmluvy vznikla potreba vykonania zmien dispozície, jednotlivých sociálnych zariadení a tým aj potreba naviac prác a menej prác. Naviac a menej práce sú bližšie špecifikované v Prílohe č. 1 tohto dodatku. Tieto objednané naviac a menej práce Zhotoviteľ ocenil na **-4 307,18 Eur bez DPH** (slovom štyritisícristosedem eur osemnásť centov), pričom

podrobnejší rozpočet jednotlivých objednaných navyiac a menej prác je obsiahnutý v Prílohe č. 1 tohto dodatku.

V zmysle § 18 ods. 3 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní zmluvu, rámcovú dohodu alebo koncesnú zmluvu možno zmeniť počas jej trvania bez nového verejného obstarávania aj vtedy, ak hodnota všetkých zmien je nižšia ako finančný limit podľa § 5 ods. 2, ak ide o zmluvu a rámcovú dohodu, alebo podľa § 5 ods. 7, ak ide o koncesnú zmluvu a zároveň je nižšia ako 15 % hodnoty pôvodnej zmluvy alebo rámcovej dohody, ak ide o zákazku na uskutočnenie stavebných prác.

Objednané navyiac a menej práce boli požadované zo strany Objednávateľa nad rozsah pôvodne zazmluvnených prác, pričom hodnota všetkých zmien je nižšia ako finančný limit podľa § 5 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní, a zároveň je nižšia ako 15 % hodnoty pôvodnej zmluvy, ak ide o zákazku na uskutočnenie stavebných prác v súlade s § 18 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní.

3. V zmysle čl. XVI. ods. 16.2 zmluvy je zmluvu možné meniť len obojstranne odsúhlasenými dodatkami podpísanými zástupcami oboch zmluvných strán a len v súlade s podmienkami a obmedzeniami stanovenými zákonom o verejnom obstarávaní, na základe čoho sa zmluvné strany dohodli na uzatvorení tohto Dodatku č. 2 k zmluve (ďalej len Dodatok č. 2“) v nasledujúcom znení:

I.

Predmet Dodatku č. 1

1. Predmetom tohto Dodatku č. 2 je dohoda zmluvných strán o realizácii navyiac a menej prác uvedených v Prílohe č. 1 tohto Dodatku č. 1 potrebných pre dokončenie diela, ktoré je predmetom zmluvy, ako aj úhrada ceny navyiac prác a určenie lehoty na ich uskutočnenie.

II.

Cena navyiac prác a platobné podmienky

1. Cena navyiac a menej prác je dohodou zmluvných strán určená vo výške: -4 307,18 Eur bez DPH, t. j. -5 168,62 s DPH (slovom päťtisícstošesťdesiatosem eur šesťdesiatdva centov).
2. Cenu za uvedené navyiac práce uhradí Objednávateľ spoločne s pôvodnou cenou za dielo uvedenou v čl. IV. ods. 4.1 zmluvy, tzn. že celková cena za dielo spoločne s navyiac a menej prácami predstavuje 140 605,10 Eur s DPH (slovom jednostoštyridsaťtisícšesťstopäť eur desať centov), pričom platobné podmienky úhrady ceny za dielo bližšie upravuje čl. VI. zmluvy, ktorý sa použije aj na úhradu zvýšenej ceny za dielo vrátane navyiac prác. Menej práce sa nebudú fakturovať.

III.

Lehota na realizáciu navyiac prác


1. Realizácia navyiac prác je podstatná pre riadne dokončenie pôvodne zazmluvnených stavebných prác, čo si vyžaduje predĺženie termínu ukončenia diela v zmysle čl. V. ods. 5.1 zmluvy o dobu 88 kalendárnych dní.

**IV.
Závěrečné ustanovenia**

1. Ostatné ustanovenia zmluvy, nedotknuté týmto Dodatkom č. 2, zostávajú zachované a nezmenené.
2. Tento Dodatok č. 2 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov.
3. Tento Dodatok č. 2 sa vyhotovuje v 4 rovnopisoch, 2 rovnopisy pre Zhotoviteľa a 2 rovnopisy pre Objednávateľa.
4. Zmluvné strany vyhlasujú, že si Dodatok č. 2 prečítali, jeho obsahu porozumeli, nebol dohodnutý v tiesni ani za inak nevýhodných podmienok, uzatvára sa z vlastnej vôle, slobodne, určite, vážne a zrozumiteľne, na znak čoho ho podpisujú:


V Moravskom Svätom Jáne, dňa:

Za Zhotoviteľa:



V Moravskom Svätom Jáne, dňa:

Za Objednávateľa:



očet navia