

**Dodatok č.3 k Zmluve o dielo č. 3/2023 zo dňa 23.03.2023, v znení dodatku  
č. 1 a dodatku č. 2**  
(ďalej len „dodatok č. 3“)

**Objednávateľ**

Názov: Obec Černík  
Sídlo: Černík 145, 941 05 Černík  
Osoba oprávnená konať: Ing. Peter Stuchlý, PhD., starosta obce  
IČO : 00 308 846  
DIČ: 2021059326  
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.  
IBAN: SK51 5600 0000 0008 4149 9002

a

**Zhotoviteľ**

Názov: AB – STAV, s.r.o.  
Sídlo: 951 07 Malý Cetín 157  
Osoba oprávnená konať: Ing. Dávid Borbély, konateľ  
IČO: 36548707  
DIČ: 2020154246  
IČ DPH: SK2020154246  
Bankové spojenie: SLSP a.s. Nitra  
Číslo účtu: SK29 0900 0000 0002 3198 6233  
Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, odd: Sro, vložka číslo 13 387/N.

**Článok č. I**  
**Predmet dodatku**

1. Predmetom dodatku č. 3 je zrušenie a nahradenie dodatku č. 1 a č. 2 týmto dodatkom, zmena bankového spojenia objednávateľa tak, ako je to uvedené v hlavičke objednávateľa, doplnenie navyše prác v zmysle § 18 ods. 1. písm. b) a zmena niektorých položiek uvedených v prílohe č. 1 zmluvy v zmysle § 18 ods. 3. písm. a). Uvedeným dodatkom sa zároveň mení celková cena diela uvedená v čl. III. Cena za dielo.
2. Predmetom dodatku je doplnenie navyše práce uvedených v prílohe č. 1 - navyše práce, a doplnenie prílohy č. 2 tohto dodatku - zmenové konanie. Uvedená zmena spočívajúca v doplnení navyše prác vyplynula z okolností, ktoré objednávateľ nemohol pri vynaložení náležitej starostlivosti predvídať a zmenou sa nemení charakter zmluvy.
3. V pôvodnom rozpočte sa odpočítavajú položky uvedené v prílohe č. 2 - zmenové konanie, tohto dodatku v nasledujúcich častiach:
  - SO 1 Prevádzková budova(zmena existujúceho skladu)-odpočet
  - SO 2 Sklad odpadu a garáž(novostavba) -odpočet
  - SO 6 Vodovodná prípojka, hydrant - odpočet

a nahrádzajú prácami uvedenými v prílohe č. 2 - zmenové konanie tohto dodatku v časti:  
- SO 6 Vodovodná prípojka, hydrant - prípočet.

Uvedená zmena je v rozsahu uvedenom v § 18 ods. 3 písm. a) ZVO.

4. Článok III. Cena za dielo v časti Zmluva o dielo sa mení nasledovne:  
Pôvodné ustanovenie zmluvy:  
Cena za celý predmet plnenia: 440 594,77 EUR bez DPH  
528 713,72 EUR s DPH

Sa mení nasledovne:

Cena za celý predmet plnenia

-po odpočítaní sumy za zmenové konanie: 437 121,84 EUR bez DPH  
524 546,20 EUR s DPH

- suma za naviac práce:

51 518,00 EUR bez DPH  
61 821,60 EUR s DPH

Cena za celý predmet plnenia:

488 639,84 EUR bez DPH  
586 367,80 EUR s DPH

## Článok II.

### Záverečné ustanovenia dodatku č. 3

1. Ustanovenia Zmluvy, ktoré neboli dotknuté týmto dodatkom č. 3 zostávajú platné a účinné v pôvodnom, nezmenenom znení.
2. Tento dodatok č.3 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán a účinnosť v zmysle § 47a Občianskeho zákonníka v platnom znení dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia.
3. Tento dodatok č.3 je vyhotovený v 2 rovnopisoch, z ktorých každá strana obdrží 1 rovnopis.
4. Tento dodatok č.3 tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy a jej ustanovenia sa budú vykladať mutatis mutandis vo vzťahu k tomuto Dodatku č. 3.
5. Neoddeliteľnou prílohou tohto dodatku č. 3 je:
  - príloha č. 1 - naviac práce
  - príloha č. 2 - zmenové konanie
6. Zmluvné strany vyhlasujú, že si tento dodatok č. 3 pred jeho podpisom prečítali, rozumejú jeho obsahu, že bol uzavretý slobodne, vážne a určite a na znak súhlasu s jeho obsahom ho vlastnoručne podpisujú.

Černík, dňa

Malý Cetín, dňa

Za Objednávateľa:

Za Zhotoviteľa:

.....  
Ing. Peter Stuchlý, PhD., starosta obce

.....  
Ing. Dávid Borbély, konateľ