

Rekapitulácia ZL č. 8 - 25

ZL-8	SO-01,02	Tuková kanalizácia, rozvod TÚV	26 924,49
ZL-8-1	SO-01	Tuková kanalizácia	4 956,72
ZL-8-2	SO-01	Rozvod TÚV	5 743,36
ZL-8-3	SO-02	Tuková kanalizácia	16 224,41
ZL-9	SO-04	Strešné panely	57,44
ZL-9-1 P	SO-04	Strešné panely - prípočet	7 537,61
ZL-9-2 O	SO-04	Strešné panely - prípočet	(7 480,17)
ZL-10	SO-01,02,03,04	Jadrové omietky	26 483,16
ZL-10-1	SO-01	jJadrové omietky	3 617,67
ZL-10-2	SO-02	jJadrové omietky	15 062,38
ZL-10-3	SO-03	jJadrové omietky	7 413,26
ZL-10-4	SO-04	jJadrové omietky	389,85
ZL-11	SO-20,21	Sekčné brány, zateplenie	16 489,34
ZL-11-1 P	SO-20	Sekčné brány - prípočet	28 598,50
ZL-11-1 O	SO-20	Sekčné brány - odpočet	(15 582,00)
ZL-11-2 P	SO-21	Obvodové zateplenie - prípočet	43 958,64
ZL-11-2 O	SO-21	Obvodové zateplenie odpočet	(40 485,80)
ZL-12	SO-04	Vykurovanie - komín	12 211,00
ZL-13	SO-01,02,03,04	Demontáž - elektro	8 997,82
ZL-14	SO-21	Doplnenie OK	14 083,98
ZL-15	SO-02	Architektúra podlahy	68 517,82
ZL-16	SO-20	Doplnenie TI	12 314,47
ZL-17	SO-02	Úprava stropu m.č.02	4 232,14
ZL-18	SO-01,02,03,04	Elektro	795,12
	SO-01,02,03,04	Uzemnenie rozvádzačov	463,11
	SO-01,02	Doplnenie káblov VZT	332,01
ZL-19	SO-02	Strecha	14 459,38
ZL-20	SO-02	SDK predsteny	2 720,56
ZL-21	SO-01,02,04	Zmena TÚV, hlavné privody	20 146,47
ZL-21-1 P	SO-01	Zmena polohy ohrievača TÚV - prípočet	23 345,96
ZL-21-1 O	SO-01	Zmena polohy ohrievača TÚV - odpočet	-3 199,49
ZL-21-2	SO-02	Hlavný privod vody	14 099,07
ZL-21-3	SO-04	Hlavný privod vody	2 375,19
ZL-22	SO-04,20	Privod vody do SO-20, privod na strechu	3 660,32
ZL-22-1	SO-04	Privod vody do SO-20, privod vody na strechu	3 072,65
ZL-22-2	SO-20	Privod vody na strechu	587,67
ZL - 23	SO-01,02,03,20	Debarierizácia	5 681,33
ZL-23-1	SO-01	Debarierizácia	1 254,17
ZL-23-2	SO-02	Debarierizácia	2 234,66
ZL-23-3	SO-03	Debarierizácia	1 879,09
ZL-23-4 P	SO-20	Debarierizácia	763,07
ZL-23-4 O	SO-20	Debarierizácia - odpočet	-449,66
ZL-24	SO-04	Doplnenie manometrov	843,34
ZL-25	SO-08	Oprava kanalizácie	40 500,55

ZL 8 - 25 SPOLU

279 118,74

ROZPOČET - Zmenový list č.8

Stavba: SOŠ TaAGP Rimavská Sobota - Modernizácia odborného vzdelávania

Objekt: SO-01 CP Dilne - Tukpvá kanalizácia

Časť : Zmenový list č.8 -1- Lapač tukov - prípočet

Objednávateľ: SOŠ technická a agropotravinárska Rimavská Sobota

Zhotoviteľ: Adifex a.s. Bratislava

Spracoval: Ing. Jaroslav Lí

Miesto: Okružná 61 Rimavská Sobota

Dátum: 27.10.2023

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková
1	2	3	4	5	6

HSV Práce a dodávky HSV 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

500	971056018.S	Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 200 mm do stien - železobetónových -0,00075t	cm	50,000	2,10
-----	-------------	---	----	--------	------

PSV Práce a dodávky PSV 721 Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia

501	721171109.S	Potrubie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové D 110 mm	m	25,000	22,87
502	721171112.S	Potrubie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové D 160 mm	m	15,000	29,66
503	721172109.S	Potrubie z PVC - U odpadové zvislé hrdlové Dxt 110x2,2 mm	m	2,000	16,70
504	721172112.S	Potrubie z PVC - U odpadové zvislé hrdlové Dxt 160x3,9 mm	m	3,500	29,43
505	286510021500	Čistiaca tvarovka PVC-U, DN 160 hladká pre gravitačnú kanalizáciu KG potrubia, WAVIN	ks	1,000	28,66
506	286510013600	Odbočka 45° PVC-U, DN 160/160 hladká pre gravitačnú kanalizáciu KG potrubia, WAVIN	ks	1,000	14,11
507	286510004400	Koleno PVC-U, DN 160x45° hladká pre gravitačnú kanalizáciu KG potrubia, WAVIN	ks	9,000	6,37
508	286510003400	Koleno PVC-U, DN 110x45° hladká pre gravitačnú kanalizáciu KG potrubia, WAVIN	ks	14,000	2,53
509	286510017000	Odbočka 87° PVC-U, DN 160/110 hladká pre gravitačnú kanalizáciu KG potrubia, WAVIN	ks	3,000	9,81
510	286510008000	Redukcia PVC-U, DN 160/110 hladká pre gravitačnú kanalizáciu KG potrubia, WAVIN	ks	4,000	4,25
511	594330000200	Lapač tukov LT Alfa NS 4B, prietok 2 l/s, dxv 1440 x 1500 mm, V 1,32 m3, DN 160 mm so zabudovanou technológiou, betónový, BG-GRASPOINTNER (HYDRO BG)	ks	1,000	2 865,60
512	721194109.S	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 110 mm	ks	4,000	5,53
513	721213018.S	Montáž podlahového vpustu s zvislým odtokom pre kanalizačné potrubie pod stropom DN 110	ks	4,000	12,29
68	286630029100.S	Podlahový vpust, vertikálny odtok DN 110, mriežka/krytka nerez, zápachová uzávierka /SO-02 ZTI/	ks	4,000	99,72
28	721290111.S	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125 /SO-CP dielne ZTI/	m	27,000	1,07
35	721290112.S	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou DN 150 alebo DN 200 /SO-08 rozš.kanalizácie/	m	27,000	2,60
514	998721101.S	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	t	2,726	30,03

Celkom

Zhotoviteľ: Bera Pavol
9.11.2023

Odberateľ : Ing. Jozef
9.11.2023

ška

Cena celkom
7

105,00

105,00

105,00

4 851,72

4 851,72

571,75
444,90
33,40
103,01
28,66
14,11
57,33
35,42
29,43
17,00
2 865,60
22,12
49,16
398,88
28,89
70,20
81,86

4 956,72

Neuschl

ROZPOČET - Zmenový list č.8

Stavba: SOŠ TaAGP Rimavská Sobota - Modernizácia odborného vzdelávania

Objekt: SO-01 CP Dielne - Zdravotechnika

Časť: Zmenový list č.8 -2- TÚV prípočet

Objednávateľ: SOŠ technická a agropotravinárska Rimavská Sobota

Zhotoviteľ: Adifex a.s. Bratislava

Miesto: Okružná 61 Rimavská Sobota

Spracoval: Ing. Jaroslav I

Dátum: 27.10.2023

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková
1	2	3	4	5	6

PSV Práce a dodávky PSV

713 Izolácie tepelné

11	713482121.S	Montáž trubíc z PE, hr.15-20 mm,vnút.priemer do 38 mm /ZTI CP Dielne/	m	55,000	4,05
14	283310004700	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 22x20 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX /ZTI-CP Dielne/	m	56,100	2,00
				55 * 1,02	56,100
500	713482131.S	Montáž trubíc z PE, hr.30 mm,vnút.priemer do 38 mm	m	88,000	4,36
501	283310006400.S	Izolačná PE trubica dxhr. 35x30 mm, rozrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotnícky	m	89,760	4,00
				88 * 1,02	89,760
502	713482132.S	Montáž trubíc z PE, hr.30 mm,vnút.priemer 39-70 mm	m	18,000	4,78
503	283310006500.S	Izolačná PE trubica dxhr. 42x30 mm, rozrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotnícky	m	18,360	4,62
				18 * 1,02	18,360

722 Zdravotechnika - vnútorný vodovod

504	722172330.S	Montáž vodovodného PP-R potrubia polyfúznym zváraním PN 16 D 20 mm	m	55,000	6,33
505	286140019700.S	Rúra PP-R D 20x2,8 mm dl. 4 m PN 16, systém pre rozvod pitnej, studenej a teplej vody	m	55,000	1,02
506	551110020000	Gulový ventil rohový, 1/2" - 1/2", s filtrom, bez matice, chrómovaná mosadz, IVAR.ART.230	ks	11,000	12,18
507	722172333.S	Montáž vodovodného PP-R potrubia polyfúznym zváraním PN 16 D 25 mm	m	60,000	6,99
508	286140019800	Rúra PP-R INSTAPLAST D 25x3,5 mm dl. 4 m PN 16, systém pre rozvod pitnej, studenej a teplej vody, PIPELIFE	m	60,000	1,48
509	722172336.S	Montáž vodovodného PP-R potrubia polyfúznym zváraním PN 16 D 32 mm	m	28,000	8,00
510	286140019900	Rúra PP-R INSTAPLAST D 32x4,4 mm dl. 4 m PN 16, systém pre rozvod pitnej, studenej a teplej vody, PIPELIFE	m	28,000	2,39
511	722172339.S	Montáž vodovodného PP-R potrubia polyfúznym zváraním PN 16 D 40 mm	m	18,000	8,45
512	286140020000	Rúra PP-R INSTAPLAST D 40x5,5 mm dl. 4 m PN 16, systém pre rozvod pitnej, studenej a teplej vody, PIPELIFE	m	18,000	3,73
513	722172503.S	Montáž kolena PP-R pre vodu D 20 mm	ks	25,000	3,70
514	286540021200.S	Koleno PP-R D 20/90°, systém pre rozvod vody a stlačeného vzduchu	ks	25,000	0,21
515	722172506.S	Montáž kolena PP-R pre vodu D 25 mm	ks	10,000	4,12
516	286540021300.S	Koleno PP-R D 25/90°, systém pre rozvod vody a stlačeného vzduchu	ks	10,000	0,30
517	722172512.S	Montáž kolena PP-R pre vodu D 40 mm	ks	12,000	4,72

518	286540021500.S	Koleno PP-R D 40/90°, systém pre rozvod vody a stlačeného vzduchu	ks	12,000	0,96
519	722172533.S	Montáž T-kusu PP-R pre vodu D 20 mm	ks	8,000	3,70
520	286540025600.S	T-kus jednoznačný PP-R D 20 mm, systém pre rozvod vody a stlačeného vzduchu	ks	8,000	0,26
521	722172536.S	Montáž T-kusu PP-R pre vodu D 25 mm	ks	6,000	4,12
522	286540025700.S	T-kus jednoznačný PP-R D 25 mm, systém pre rozvod vody a stlačeného vzduchu	ks	6,000	0,37
523	722172539.S	Montáž T-kusu PP-R pre vodu D 32 mm	ks	6,000	4,40
524	286540025800.S	T-kus jednoznačný PP-R D 32 mm, systém pre rozvod vody a stlačeného vzduchu	ks	6,000	0,71
525	722172590.S	Montáž redukcie PP-R pre vodu D 20 mm	ks	10,000	3,70
526	286540032700.S	Redukcia PP-R D 25/20 mm, systém pre rozvod vody a stlačeného vzduchu	ks	10,000	0,25
527	722172593.S	Montáž redukcie PP-R pre vodu D 25 mm	ks	8,000	4,12
528	286540032900	Redukcia INSTAPLAST PP-R D 32/25 mm, systém pre rozvod vody a stlačeného vzduchu, PIPELIFE	ks	8,000	0,41
529	722172596.S	Montáž redukcie PP-R pre vodu D 32 mm	ks	4,000	4,40
530	286540032900.S	Redukcia PP-R D 32/25 mm, systém pre rozvod vody a stlačeného vzduchu	ks	4,000	0,41
64	722221015.S	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 3/4 /ubyt/	ks	3,000	5,14
65	551110005000.S	Guľový uzáver pre vodu 3/4", niklovaná mosadz /ZTI-ubyt./	ks	3,000	13,92
531	722221270.S	Montáž spätného ventilu závitového G 3/4	ks	1,000	4,99
532	551110016600.S	Spätný ventil kontrolovateľný, 3/4" FF, PN 16, mosadz, disk plast	ks	1,000	31,57
533	422010002400	Filter závitový nerez, 5/4", dĺ. 105 mm, nerez A351 CF8M, tesnenie PTFE, BRA.10.000	ks	1,000	107,57
534	422010002200	Filter závitový nerez, 3/4", dĺ. 80 mm, nerez A351 CF8M, tesnenie PTFE, BRA.10.000	ks	1,000	58,86
535	551110006600	Guľový uzáver pre vodu Evolution, 5/4" FM, plnoprietokový, motýľ, niklovaná mosadz, FIV.80004 M	ks	4,000	34,42

725 Zdravotechnika - zariadenie predmety

536	725539105.S	Montáž elektrického ohrievača závesného zvislého do 200 L	ks	1,000	62,94
537	541320004100	Ohrievač zásobníkový Vitocell 100-W/100-V, typ CVAA na ohrev pitnej vody, s prírubovým otvorom, objem 300 l, VISSMANN	ks	1,000	985,44
538	541320006400.S	Vložka elektrická, vykurovacia pre 300 l zásobníky ne/bivalentné, do spodnej časti zásobníka s voliteľným výkonom ohrevu 2, 4 alebo 6 kW	ks	1,000	512,22
539	541320006000.S	Poistná skupina DN 20, pre zásobníky do 300 l	ks	1,000	181,15
540	426110002300	Čerpadlo obehové ALPHA2 25-40 130, GRUNDFOS	ks	1,000	404,27

Celkom

Zhotoviteľ: Bera Pavol
9.11.2023

Odberateľ : Ing. Jozef
9.11.2023

Líška

Cena celkom
7

5 743,36

1 248,53

222,75
<i>112,20</i>

383,68
<i>359,04</i>

86,04
<i>84,82</i>

2 348,81

348,15
<i>56,10</i>
<i>133,98</i>
419,40
<i>88,80</i>
224,00
<i>66,92</i>
152,10
<i>67,14</i>
92,50
<i>5,25</i>
41,20
<i>3,00</i>
56,64

11,52
29,60
2,08
24,72
2,22
26,40
4,26
37,00
2,50
32,96
3,28
17,60
1,64
15,42
41,76
4,99
31,57
107,57
58,86
137,68

2 146,02

62,94
985,44
512,22
181,15
404,27

5 743,36

Neuschl

ROZPOČET - Zmenový list č.8

Stavba: SOŠ TaAGP Rimavská Sobota - Modernizácia odborného vzdelávania

Objekt: SO-02 Stravovanie - Tukpvá kanalizácia

Časť : Zmenový list č.8 -3- Lapač tukov - prípočet

Objednávateľ: SOŠ technická a agropotravinárska Rimavská Sobota

Zhotoviteľ: Adifex a.s. Bratislava

Spracoval: Ing. Jaroslav

Miesto: Okružná 61 Rimavská Sobota

Dátum: 27.10.2023

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková
1	2	3	4	5	6

HSV Práce a dodávky HSV

1 Zemné práce

5	131201101.S	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	36,000	5,01
---	-------------	---	----	--------	------

3*4*3 36,000
Súčet 36,000

6	131201109.S	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepkivosť horniny 3	m3	10,800	0,93
---	-------------	--	----	--------	------

36*0,3 10,800
Súčet 10,800

7	132201201.S	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	m3	58,320	8,90
---	-------------	---	----	--------	------

0,9*1,8*(10+26) 58,320
Súčet 58,320

8	132201209.S	Príplatok k cenám za lepkivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	m3	17,496	1,08
---	-------------	--	----	--------	------

58,32*0,3 17,496
Súčet 17,496

9	151101101.S	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložené do 2 m	m2	129,600	2,12
---	-------------	---	----	---------	------

36*1,8*2 129,600
Súčet 129,600

10	151101111.S	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložené hĺbky do 2 m	m2	129,600	1,10
----	-------------	--	----	---------	------

15	174101001.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	40,500	3,77
----	-------------	--	----	--------	------

0,9*(1,8-0,55)*36 40,500
Súčet 40,500

17	175101102.S	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	m3	13,857	21,15
----	-------------	---	----	--------	-------

(0,9*0,45*36-3,14*0,08*0,08*36) 13,857
Súčet 13,857

18	583310002900.S	Štrkopiesok frakcia 0-16 mm	t	24,943	17,50
----	----------------	-----------------------------	---	--------	-------

13,857*1,8 24,943
Súčet 24,943

2 Zakladanie

19	271573001.S	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením zo štrkopiesku fr.0-32 mm	m3	2,000	57,06
----	-------------	--	----	-------	-------

500	273313711.S	Betón základových dosiek, prostý tr. C 25/30	m3	2,000	122,98
-----	-------------	--	----	-------	--------

3 Zvislé a kompletné konštrukcie

501	386921023.S	Montáž odlučovača ropných látok alebo lapača tukov železobetónového dvojnádržového, hmotnosti jednotlivo nad 7 do 15 t	ks	1,000	375,76
-----	-------------	--	----	-------	--------

502	594330000600	Lapač tukov LT Alfa NS 20B, prietok 10-12 l/s, lxšxv 3100x2400x2250 mm, V 12,4 m3, DN 200 mm so zabudovanou technológiou, betónový, BG-GRASPOINTNER (HYDRO BG)	ks	1,000	6 955,30
-----	--------------	--	----	-------	----------

4 Vodorné konštrukcie

23	451573111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	2,340	55,20
		0,9*0,1*26		2,340	

8 Rúrové vedenie

35	892351000	Skúška tesnosti kanalizácie D 200	m	26,000	2,60
----	-----------	-----------------------------------	---	--------	------

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

503	969021121.S	Vybúranie kanalizačného potrubia DN do 200 mm, - 0,06300t	m	60,000	7,08
504	974083104.S	Rezanie betónových mazanín existujúcich nevystužených hĺbky nad 150 do 200 mm	m	60,000	21,32
92	979081111.S	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku do 1 km /Stravovanie-S/	t	8,600	17,37
93	979081121.S	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	80,100	0,51

8,9*9 80,100
Súčet 80,100

94	979082111.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybraných hmôt do 10 m	t	8,600	12,89
96	979089012.S	Poplatok za skládku - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	8,600	33,39
505	981511114.S	Demolácia konštrukcií objektov, vykonávaná postupným rozoberaním zo železobetónu, -2,41000t	m3	2,000	419,49

PSV Práce a dodávky PSV

721 Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia

506	721171109.S	Potrubie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové D 110 mm	m	18,000	22,87
507	721171112.S	Potrubie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové D 160 mm	m	40,000	29,66
508	286510004400	Koleno PVC-U, DN 160x45° hladká pre gravitačnú kanalizáciu KG potrubia, WAVIN	ks	8,000	6,37
509	286510003400	Koleno PVC-U, DN 110x45° hladká pre gravitačnú kanalizáciu KG potrubia, WAVIN	ks	34,000	2,53
510	286510013400	Odbočka 45° PVC-U, DN 160/110 hladká pre gravitačnú kanalizáciu KG potrubia, WAVIN	ks	8,000	11,16
511	286510008000	Redukcia PVC-U, DN 160/110 hladká pre gravitačnú kanalizáciu KG potrubia, WAVIN	ks	3,000	4,25
512	286540133100	Šachtová prechodka X-Stream PP, DN 400 korugovaná pre gravitačnú kanalizáciu, WAVIN	ks	2,000	35,45
513	286610031600	Šachtové dno prietochné Basic 400 x DN 160, na vlnovcovú šachtovú rúru, PP, WAVIN	ks	2,000	43,76
514	286610031900	Šachtové dno zberné Basic 400 x DN 160, na vlnovcovú šachtovú rúru, PP, WAVIN	ks	3,000	48,02
515	286610027200	Predĺženie DN 400, dĺžka 6 m, hladká rúra PVC, pre PP revízne šachty, PIPELIFE	ks	4,000	203,06
516	286620000800	Plastový PP poklop pachotesný typ 425 s madlom na šachtovú rúru, WAVIN	ks	4,000	38,73
517	286510021300	Čistiaca tvarovka PVC-U, DN 110 hladká pre gravitačnú kanalizáciu KG potrubia, WAVIN	ks	9,000	7,85

Celkom

Líška

Cena celkom
7

13 047,05

2 027,93

180,36

10,04

519,05

18,90

274,75

142,56
152,69

293,08

436,50

360,08

114,12
245,96

7 331,06

375,76

6 955,30

129,17

129,17

67,60

67,60

3 131,21

424,80
1 279,20
149,38
40,85

110,85
287,15
838,98

3 177,36

3 177,36

411,66
1 186,40
50,96
86,02
89,28
12,75
70,90
87,52
144,06
812,24
154,92
70,65

16 224,41

Rozpočet - Zmenový list č.9-1

Stavba: SOŠ TaAGP Rimavská Sobota - Modernizácia odborného vzdelávania

Objekt: SO-04 Energolok-streha

Časť: Architektúra - strecha - PRÍPOČET

Objednávateľ: SOŠ technická a agropotravinárska Rimavská Sobota

Zhotoviteľ: Adifex a.s. Bratislava

Spracoval: Ing. Jaroslav

Miesto: Okružná 61 Rimavská Sobota

Dátum: 27.10.2023

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková
1	2	3	4	5	6

HSV Práce a dodávky HSV 4 Vodorovné konštrukcie

62	411321414.S	Betón stropov doskových a trámových, železový tr. C 25/30	m3	9,072	119,65
500	411354242.S	Debnenie stropu, zabudované s plechom vlnitým lesklým, výšky vln do 80 mm hr. 1,0 mm	m2	45,360	30,31
501	411354411.S	Denný prenájom dodatočného podoprenia stropov systémového pre svetlú výšku miestnosti do 4000 mm a zaťaženia do 5 kN/m2 - 28 dní	m2	1 270,080	0,04

28 dní

45,36*28

1 270,080

Súčet

1 270,080

502	411354451.S	Montáž dodatočného podoprenia stropov systémového pre zaťaženia do 5 kN/m2	m2	45,360	0,27
503	411354461.S	Demontáž dodatočného podoprenia stropov systémového pre zaťaženia do 5 kN/m2	m2	45,360	0,15
504	411362021.S	Výstuž stropov doskových, trámových, vložkových, konzolových alebo balkónových, zo zváraných sietí KARI	t	0,303	2 131,64

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

505	959941131.S	Chemická kotva s kotevným svorníkom tesnená chemickou ampulkou do betónu, ŽB, kameňa, s vyvŕtaním otvoru M16/20/165 mm	ks	26,000	8,02
506	978071311.S	Odsekanie a odstránenie izolácie z dosiek hr. do 50 mm, - 0,09300t	m2	18,950	8,10
141	979011111.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	1,762	12,77
142	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	1,762	12,16
143	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	15,858	0,40

1,762*9

15,858

Súčet

15,858

144	979082111.S	Vnútrostavenskú doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	1,762	9,02
145	979131409-R	Poplatok za skládku - ostatné	t	1,762	33,39

99 Presun hmôt HSV

146	998011001.S	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 6 m	t	23,051	17,30
-----	-------------	--	---	--------	-------

PSV Práce a dodávky PSV 713 Izolácie tepelné

507	713122111.S	Montáž tep.izolácie polystyrénom, kladeným voľne v jednej vrstve	m2	40,710	1,22
508	283750002600	Doska XPS 3000 hr. 200mm	m2	41,524	50,64

767 Konštrukcie doplnkové kovové

509	767995108.S	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 500 kg	kg	509,060	1,05
510	133310001800.S	Tyč oceľová prierezu L rovnoramenný uholník 100x100x8 mm, ozn. 10 000, podľa EN ISO S185	t	0,347	1 425,87

511	133310003700.S	Tyč oceľová prierezu L rovnoramenný uholník 100x100x8 mm, ozn. 11 373 podľa EN ISO S235JRG1	t	0,162	1 630,87
181	998767101.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	t	0,534	55,85

Celkom

Zhotoviteľ: Bera Pavol
9.11.2023

Odberateľ : Ing. Jozef
9.11.2023

/ Líška

Cena celkom
7

4 061,85

3 176,06

1 085,46
1 374,86
50,80

12,25
6,80
645,89

487,01

208,52
153,50
22,50
21,43
6,34

15,89
58,83

398,78

398,78

3 475,76

2 152,45

49,67
2 102,78

1 323,31

534,51
494,78

264,20
29,82

7 537,61

f Neuschl

Rozpočet - Zmenový list č.9-2

Stavba: SOŠ TaAGP Rimavská Sobota - Modernizácia odborného vzdelávania

Objekt: SO-04 Energolok-streha

Časť: Architektúra - strecha - ODPOČET

Objednávateľ: SOŠ technická a agropotravinárska Rimavská Sobota

Zhotoviteľ: Adifex a.s. Bratislava

Miesto: Okružná 61 Rimavská Sobota

Spracoval: Ing. Jaroslav Lí

Dátum: 27.10.2023

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková
1	2	3	4	5	6

HSV Práce a dodávky HSV **4** Vodorovné konštrukcie

57	41112-1121	Montáž stropov zo stropných železobet. panelov š. do 120 cm, dĺžky do 380 cm	kus	-19,000	23,46
58	593 4141101	Panel stropný ľahčený PZD 239/59/14 239x59x14	kus	-2,020	105,74
59	593 414120r	Panel stropný PZD 269x59x14	kus	-1,010	122,43
60	593 414320r	Panel stropný PZDI 269x119x14	kus	-15,150	183,65
61	593 414390r	Panel stropný PZD 269x290x14	kus	-1,010	322,77

9 Ostatné konštrukcie

128	97105-1122r	Rezanie konštrukcií strešných panelov	m	-34,800	96,17
-----	-------------	---------------------------------------	---	---------	-------

99 Presun hmôt HSV

146	998011001.S	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 6 m	t	-13,998	17,30
-----	-------------	--	---	---------	-------

Celkom

Zhotoviteľ: Bera Pavol
9.11.2023

Odberateľ : Ing. Jozef Ne
9.11.2023

ška

Cena celkom
7
(7 480,17)
(3 891,28)
(445,74)
(213,59)
(123,65)
(2 782,30)
(326,00)
(3 346,72)
-3 346,72
(242,17)
(242,17)
(7 480,17)

uschl

Zmenový list č.10-1

Stavba: Zmenové listy SOŠ RS

Objekt: SO-01 CP Dielne - ZL-10-1

Časť: Architektúra - Úprava vnútorných povrchov - omietky

Objednávateľ: SOŠ technická a agropotravinárska Rimavská Sobota

Zhotoviteľ: Adifex a.s. Bratislava

Spracoval: Ing. Jaroslav L

Miesto: Okružná 61 Rimavská Sobota

Dátum: 10.8.. 2023

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková
1	2	3	4	5	6

HSV Práce a dodávky HSV 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

15	612465115	Príprava vnútorného podkladu stien BAUMIT, penetračný náter Baumit BetonKontakt /pol.č.15 - So-01/	m2	161,614	2,52
----	-----------	--	----	---------	------

Omietky pod obklad pol.č.99

161,614

161,614

Súčet

161,614

16	612460243.S	Vnútorná omietka stien vápennocementová jadrová (hrubá), hr. 20 mm /pol.č16 - SO-01/	m2	161,614	11,93
----	-------------	--	----	---------	-------

Hrubá jadrová omietka pod obklad, množstvo obkladov pol.č.99 161,614m2

161,614

161,614

Súčet

161,614

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

137	978013191.S	Otlčenie omietok stien vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 100 %, -0,04600t /pol.č.137 z SO-04/	m2	161,614	3,67
-----	-------------	--	----	---------	------

47	979011111.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	7,434	12,77
----	-------------	---	---	-------	-------

48	979011121.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	7,434	8,95
----	-------------	--	---	-------	------

49	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	7,434	12,16
----	-------------	---	---	-------	-------

50	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	66,906	0,40
----	-------------	---	---	--------	------

7,434*9

66,906

Súčet

66,906

51	979082111.S	Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	7,434	9,02
----	-------------	--	---	-------	------

52	979082121.S	Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	14,868	1,01
----	-------------	---	---	--------	------

7,434*2

14,868

Súčet

14,868

53	979089012.S	Poplatok za skládku - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	7,434	33,39
----	-------------	--	---	-------	-------

99 Presun hmôt HSV

54	999281111.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	5,155	15,58
----	-------------	---	---	-------	-------

Celkom

Zhotoviteľ: Bera Pavol
9.11.2023

Odberateľ: Ing. Jozef I
9.11.2023

.iška

Cena celkom
7

3 617,67

2 335,33

407,27

1 928,06

1 202,03

593,12
94,93
66,53
90,40
26,76

67,05
15,02

248,22

80,31

80,31

3 617,67

Neuschl

Zmenový list č.10-2

Stavba: Zmenové listy SOŠ RS

Objekt: SO-02 Stravovanie - ZL-10-2

Časť: Architektúra - Úprava vnútorných povrchov - omietky

Objednávateľ: SOŠ technická a agropotravinárska Rimavská Sobota

Zhotoviteľ: Adifex a.s. Bratislava

Spracoval: Ing. Jarosl

Miesto: Okružná 61 Rimavská Sobota

Dátum: 10.8.. 2023

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková
1	2	3	4	5	6

HSV **Práce a dodávky HSV**
6 **Úpravy povrchov, podlahy, osadenie**

34	612465115	Príprava vnútorného podkladu stien BAUMIT, penetračný náter Baumit BetonKontakt	m2	679,589	2,52
----	-----------	---	----	---------	------

Omietky pod obklad mínus omietky nové priečky

679,589

679,589

Súčet

679,589

35	612460243.S	Vnútorná omietka stien vápennocementová jadrová (hrubá), hr. 20 mm	m2	679,589	11,93
----	-------------	--	----	---------	-------

9 **Ostatné konštrukcie a práce-búranie**

137	978013191.S	Otlčenie omietok stien vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 100 %, -0,04600t /pol.č.137 z SO-04/	m2	679,589	3,67
-----	-------------	--	----	---------	------

91	979011111.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	31,261	12,77
----	-------------	---	---	--------	-------

679,589*0,046

31,261

Súčet

31,261

48	979011121.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie /pol.č.48 zo SO-01/	t	14,488	8,95
----	-------------	--	---	--------	------

II.NP

314,955*0,046

14,488

Súčet

14,488

92	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	31,261	12,16
----	-------------	---	---	--------	-------

93	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	281,349	0,40
----	-------------	---	---	---------	------

31,261*9

281,349

Súčet

281,349

94	979082111.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	31,261	9,02
----	-------------	---	---	--------	------

95	979082121.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	62,538	1,01
----	-------------	--	---	--------	------

31,269*2

62,538

Súčet

62,538

96	979089012.S	Poplatok za skládku - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	31,261	33,39
----	-------------	--	---	--------	-------

99 **Presun hmôt HSV**

97	999281111.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	21,679	15,58
----	-------------	---	---	--------	-------

Celkom

Zhotoviteľ: Bera Pavol
9.11.2023

Odberateľ: Ing. Jozef
9.11.2023

av Líška

Cena celkom
7
15 062,38
9 820,06
1 712,56

8 107,50
4 904,56
2 494,09
399,20

129,67

380,13
112,54

281,97
63,16

1 043,80
337,76
337,76

15 062,38

f Neuschl

Zmenový list č.10-3

Stavba: Zmenové listy SOŠ RS

Objekt: SO-03 Ubytovanie - ZL-10-3

Časť: Architektúra - Úprava vnútorných povrchov - omietky

Objednávateľ: SOŠ technická a agropotravinárska Rimavská Sobota

Zhotoviteľ: Adifex a.s. Bratislava

Spracoval: Ing. Jarosl

Miesto: Okružná 61 Rimavská Sobota

Dátum: 10.8.. 2023

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková
1	2	3	4	5	6

HSV

Práce a dodávky HSV

6

Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

12	612465115	Príprava vnútorného podkladu stien BAUMIT, penetračný náter Baumit BetonKontakt /pol.č.12 - So-03/	m2	330,454	2,52
----	-----------	--	----	---------	------

Omietky pod obklad pol.č.89

330,454

330,454

Súčet

330,454

13	612460243.S	Vnútorná omietka stien vápenocementová jadrová (hrubá), hr. 20 mm /pol.č13 - SO-03/	m2	330,454	11,93
----	-------------	---	----	---------	-------

9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

137	978013191.S	Otlčenie omietok stien vnútorných vápenných alebo vápenocementových v rozsahu do 100 %, -0,04600t /pol č.137 z SO-04/	m2	330,454	3,67
-----	-------------	---	----	---------	------

40	979011111.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	15,201	12,77
----	-------------	---	---	--------	-------

42	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	15,201	17,37
----	-------------	---	---	--------	-------

43	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	136,809	0,57
----	-------------	---	---	---------	------

15,201*9

136,809

Súčet

136,809

44	979082111.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	15,201	12,89
----	-------------	---	---	--------	-------

45	979082121.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	14,868	1,45
----	-------------	--	---	--------	------

7,434*2

14,868

Súčet

14,868

46	979089012.S	Poplatok za skládku - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	15,201	33,39
----	-------------	--	---	--------	-------

99

Presun hmôt HSV

47	999281111.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	10,541	15,58
----	-------------	---	---	--------	-------

Celkom

Zhotoviteľ: Bera Pavol
9.11.2023

Odberateľ: Ing. Jozef
9.11.2023

av Líška

Cena celkom
7
7 413,26
4 775,06
832,74

3 942,32
2 473,97
1 212,77
194,12
264,04
77,98

195,94
21,56

507,56
164,23
164,23

7 413,26

Neuschl

Zmenový list č.10-4

Stavba: Zmenové listy SOŠ RS

Objekt: SO-04 Energoblok - ZL-10-4

Časť: Architektúra - Úprava vnútorných povrchov - omietky

Objednávateľ: SOŠ technická a agropotravinárska Rimavská Sobota

Zhotoviteľ: Adifex a.s. Bratislava

Spracoval: Ing. Jaroslav

Miesto: Okružná 61 Rimavská Sobota

Dátum: 10.8.. 2023

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková
1	2	3	4	5	6

HSV Práce a dodávky HSV 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

12	612465115	Príprava vnútorného podkladu stien BAUMIT, penetračný náter Baumit BetonKontakt /pol.č.12 - So-03/	m2	15,366	2,52
----	-----------	--	----	--------	------

Omietky pod obklad pol.č.192

15,366

15,366

Súčet

15,366

13	612460243.S	Vnútorná omietka stien vápennocementová jadrová (hrubá), hr. 20 mm /pol.č13 - SO-03/	m2	15,366	11,93
----	-------------	--	----	--------	-------

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

137	978013191.S	Otlčenie omietok stien vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 100 %, -0,04600t	m2	15,366	3,67
-----	-------------	--	----	--------	------

141	979011111.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	0,707	12,77
-----	-------------	---	---	-------	-------

142	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	0,707	12,16
-----	-------------	---	---	-------	-------

143	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	138,294	0,40
-----	-------------	---	---	---------	------

15,366*9

138,294

Súčet

138,294

144	979082111.S	Vnútrostavenskú doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	0,707	9,02
-----	-------------	--	---	-------	------

145	979089012.S	Poplatok za skládku - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	0,707	33,39
-----	-------------	--	---	-------	-------

99 Presun hmôt HSV

146	999281111.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	0,490	17,30
-----	-------------	---	---	-------	-------

Celkom

Zhotoviteľ: Bera Pavol
9.11.2023

Odberateľ : Ing. Jozef
9.11.2023

Líška

Cena celkom
7
389,85
222,04
38,72

183,32
159,33
56,39
9,03
8,60
55,32

6,38
23,61
8,48
8,48
389,85

Neuschl

Rozpočet - Zmenový list č.11-1

Stavba: SOŠ TaAGP Rimavská Sobota - Modernizácia odborného vzdelávania

Objekt: SO-20 Rekonštrukcia dielni

Časť: Architektúra - sekčné brány - PRÍPOČET

Objednávateľ: SOŠ technická a agropotravinárska Rimavská Sobota

Zhotoviteľ: Adifex a.s. Bratislava

Miesto: Okružná 61 Rimavská Sobota

Spracoval: Ing. Jaroslav

Dátum: 27.10.2023

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková
1	2	3	4	5	6

PSV

767

Práce a dodávky PSV

Konštrukcie doplnkové kovové

20	553449050	Sekcionálna priemyselná brána zateplená 3200x3500 mm pol. B1 presný popis v PD	kus	-5,000	3 116,40
500	553410061994.S-R	Brána sekcionálna zateplená pozink farebný s elektrickým pohonom, hrúbka panelu 80 mm, vxš 3200x3500 mm, RAL 9002, s presvetlením	ks	5,000	5 719,70

Celkom

Zhotoviteľ: Bera Pavol
9.11.2023

Odberateľ : Ing. Jozef
9.11.2023

✓ Líška

Cena celkom
7

13 016,50

13 016,50

<i>(15 582,00)</i>
<i>28 598,50</i>

13 016,50

Neuschl

Rozpočet - Zmenový list č.11-2

Stavba: SOŠ TaAGP Rimavská Sobota - Modernizácia odborného vzdelávania

Objekt: SO-21 Garáže pre agrotechniku

Časť: Architektúra - opláštenie-sendvičové panely - PRÍPOČET

Objednávateľ: SOŠ technická a agropotravinárska Rimavská Sobota

Zhotoviteľ: Adifex a.s. Bratislava

Miesto: Okružná 61 Rimavská Sobota

Spracoval: Ing. Jaroslav

Dátum: 27.10.2023

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková
1	2	3	4	5	6

PSV Práce a dodávky PSV **767 Konštrukcie doplnkové kovové**

55	76739-2113	Montáž a dodávka krytiny striech plechom IPN jadro hr.60mm včetně príslušenstva pol. c	m2	-495,000	58,99
56	76741-1116	Montáž a dodávka opláštenia sendvičovými stenovými panelmi MLA jadro hr.60mm na oceľovú konštrukciu pol. b	m2	-193,150	58,43
500	767411101.S	Montáž opláštenia sendvičovými stenovými panelmi s viditeľným spojom na OK, hrúbky do 100 mm	m2	193,150	21,18
501	553250000100.S	<i>Panel sendvičový s jadrom z minerálnej vlny stenový s viditeľným spojom, oceľový plášť š. 1100 mm hr. jadra 80 mm</i>	<i>m2</i>	<i>193,150</i>	<i>55,23</i>
502	767397101.S	Montáž strešných sendvičových panelov na OK, hrúbky do 80 mm	m2	495,000	11,78
503	553260001600.S	<i>Panel sendvičový s polyuretánovým jadrom strešný oceľový plášť š. 1000 mm hr. jadra 80 mm</i>	<i>m2</i>	<i>495,000</i>	<i>47,21</i>

Celkom

Zhotoviteľ: Bera Pavol
9.11.2023

Odberateľ : Ing. Joze
9.11.2023

v Líška

Cena celkom
7

3 472,84

3 472,84

(29 200,05)
(11 285,75)
4 090,92
10 667,67
5 831,10
23 368,95

(40 485,80)

43 958,64

3 472,84

f Neuschl

Rozpočet - Zmenový list č.12

Stavba: SOŠ TaAGP Rimavská Sobota - Modernizácia odborného vzdelávania

Objekt: SO-04 Energoblok - komín

Časť: Vykurovanie - nerezový komín - PRÍPOČET

Objednávateľ: SOŠ technická a agropotravinárska Rimavská Sobota

Zhotoviteľ: Adifex a.s. Bratislava

Miesto: Okružná 61 Rimavská Sobota

Spracoval: Ing. Jaroslav I

Dátum: 27.10.2023

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková
1	2	3	4	5	6

PSV Práce a dodávky PSV
731 Ústredné kúrenie - kotolne

500	731361181.S-R	Nerezový komín trojplášťový DN 355 mm, výšky s dymovodom po zberač 9,11m - PRIMA PLUS DN 350 so zberačom	súb.	1,000	9 550,00
		Montáž komína	kpl.	1,000	1 560,00
		Kotvenie komína	kpl.	1,000	286,00
		Plošina	kpl.	1,000	245,00
		Revízia	kpl.	1,000	250,00
		Doprava	kpl.	1,000	320,00

Celkom

Zhotoviteľ: Bera Pavol
9.11.2023

Odberateľ : Ing. Joze
9.11.2023

..iška

Cena celkom
7

12 211,00

12 211,00

9 550,00
1 560,00
286,00
245,00
250,00
320,00

12 211,00

f Neuschl

ROZPOČET - Zmenový list č.13

Stavba: SOŠ TaAGP Rimavská Sobota - Modernizácia odborného vzdelávania

Objekt: SO-01, SO-02, SO-03, SO-04

Časť : Zmenový list č.13 Demontáž elektro - prípočet

Objednávateľ: SOŠ technická a agropotravinárska Rimavská Sobota

Zhotoviteľ: Adifex a.s. Bratislava

Spracoval: Ing. Jaroslav Lí:

Miesto: Okružná 61 Rimavská Sobota

Dátum: 27.10.2023

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková
1	2	3	4	5	6

M Práce a dodávky M
21-M Elektromontáže

89	210810113	Kábel CYKY-J 4x95 pod om., volne do žlabu, pevne na rošt	m	21,000	6,68
90	210810113	Kábel CYKY-J 4x95 pod om., volne do žlabu, pevne na rošt	m	21,000	120,64
500	210961133.S-R	Demontáž elektroinštalácie, elektrické rozvody, vypínače, zásuvky, rebríky, dohľadávanie obvodov, likvidácia odpadu, dopravné náklady - SO-01, SO-02, SO03, SO-04	kpl.	1,000	6 324,10

SO-01 CP dielne - 925,1€

SO-02 Stravovanie - 1998,2€

SO-03 Ubytovanie - 1480,5€

SO-04 Energoblok - 1920,3€

1

1,000

Súčet

1,000

Celkom

Zhotoviteľ: Bera Pavol
9.11.2023

Odberateľ : Ing. Jozef N
9.11.2023

ška

Cena celkom
7

8 997,82

8 997,82

140,28
<i>2 533,44</i>
6 324,10

8 997,82

leuschl

ROZPOČET - Zmenový list č.14

Stavba: SOŠ TaAGP Rimavská Sobota - Modernizácia odborného vzdelávania

Objekt: SO-21 Garáže pre agrotechniku

Časť : Zmenový list č.14 prípočet

Objednávateľ: SOŠ technická a agropotravinárska Rimavská Sobota

Zhotoviteľ: Adifex a.s. Bratislava

Miesto: Okružná 61 Rimavská Sobota

Spracoval: Ing. Jaroslav I

Dátum: 27.10.2023

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková
1	2	3	4	5	6

HSV Práce a dodávky HSV

4 Vodorovné konštrukcie

38	553000020	Oceľová konštrukcia haly včetně protipožiarného náteru s odolnosťou 30 minút a kotvenia - doplnenie OK	kg	1 290,930	5,57
----	-----------	--	----	-----------	------

Zmluvný rozpočet

-21380

-21 380,000

Dielenská dokumentácia

22670,93

22 670,930

Súčet

1 290,930

M Práce a dodávky M

43-M Montáž oceľových konštrukcií

500	430865020.S-R	Dodáv + montáž oceľových prvkov - nosná konštrukcia pre uchytenie vonkajšieho opláštenia /šroubované spoje/	kpl	1,000	6 893,50
-----	---------------	---	-----	-------	----------

Celkom

Zhotoviteľ: Bera Pavol
9.11.2023

Odberateľ : Ing. Jozef M
9.11.2023

Líška

Cena celkom
7

7 190,48

7 190,48

7 190,48

6 893,50

6 893,50

6 893,50

14 083,98

Neuschl

ROZPOČET - Zmenový list č.15

Stavba: SOŠ TaAGP Rimavská Sobota - Modernizácia odborného vzdelávania

Objekt: SO-02 Stravovanie

Časť : Zmenový list č.15 architektúra - podlahy

Objednávateľ: SOŠ technická a agropotravinárska Rimavská Sobota

Zhotoviteľ: Adifex a.s. Bratislava

Miesto: Okružná 61 Rimavská Sobota

Spracoval: Ing. Jaroslava

Dátum: 6.11.2023

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková
1	2	3	4	5	6

HSV Práce a dodávky HSV

6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

500	632001011.S	Zhotovenie separačnej fólie v podlahových vrstvách z PE I.NP m.č. 1a,b,c,e,h, 3-7,20a,20b,22-34 1,62+3,75+11,55+11,86+5+1,4+14,1+4,14+12,33+14,16+6,96+14,21 +14,21+47,44+47,44+5,76+21,19+46,51+10,38+12+10,1+4,42+7,42 +2,58+1,35+9,3+5,46+1,58+1,53 I.NP 35,36,37,42,43 9,15+26,25+11,4+1,35+4,48 II.NP m.č.201,208-217 76+18,15+3,3+7,6+7,3+7,95+4,8+23,8+4,55+14,4+6,55+18,15 220,222,223,224,225,226,227 14,4+9,8+12,35+3,85+19+18,85+10,1+5,9+19,3 Súčet	m2	708,480	0,19
501	283230007500.S	Oddelovacia fólia na potery 708,48*1,15 Súčet	m2	814,752	0,60
502	632001021.S	Zhotovenie okrajovej dilatačnej pásky z PE I.NP 383,98 II.NP 242,37 Súčet	m	626,350	0,28
503	283320004800.S	Okrajová dilatačná páska z PE 100/5 mm bez fólie na oddielovanie poterov od stenových konštrukcií 626,35*1,01 Súčet	m	632,614	0,47
79	63242-1100	Náter penetračný pred samonivelizačným poterom /SO-20/ I.NP - 1a-1c,1e,f,h,3-9,20a,b,21-34 1,62+3,75+11,55+5+1,4+4,14+12,33+14,16+6,96+14,21+14,21+21,8 1+15,81+47,44+47,44+5,76+21,19+46,51+10,38+12+10,1+4,42+7,4 2+2,58+1,35+9,3+5,46+1,58+1,53 35,36,37,42,43 9,15+26,25+11,4+1,35+4,48 II.NP 208,2,209,223.2 3,3+7,6+3,85 Súčet	m2	428,790	1,00
80	63242-2105	Poter cement. samonivelizačný hr. 5 mm /SO-20/	m2	428,790	13,36
82	63243-3351	Poter betónový hr. do 50 mm tr. C25/30 /SO-20/	m2	708,480	31,18

I.NP m.č. 1a,b,c,e,h, 3-7,20a,20b,22-34

1,62+3,75+11,55+11,86+5+1,4+14,1+4,14+12,33+14,16+6,96+14,21
+14,21+47,44+47,44+5,76+21,19+46,51+10,38+12+10,1+4,42+7,42
+2,58+1,35+9,3+5,46+1,58+1,53 349,750

I.NP 35,36,37,42,43

9,15+26,25+11,4+1,35+4,48 52,630

II.NP m.č.201,208-217

76+18,15+3,3+7,6+7,3+7,95+4,8+23,8+4,55+14,4+6,55+18,15 192,550

220,222,223,224,225,226,227

14,4+9,8+12,35+3,85+19+18,85+10,1+5,9+19,3 113,550

Súčet 708,480

55	642942611	Osadenie dverných zárubní kovových do 2,5 m2 s mont. penou	kus	12,000	38,96
----	-----------	--	-----	--------	-------

I.NP+II.NP

3+9 12,000

Súčet 12,000

56	553306120	Zárubňa oceľová 80x197x12,5	kus	3,000	66,78
58	553306500	Zárubňa oceľová 90x197	kus	9,000	66,78

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

72	965043341	Búranie bet. podkladu s poterom hr. do 10 cm nad 4 m2	m3	70,848	99,13
----	-----------	---	----	--------	-------

I.NP m.č. 1a,b,c,e,h, 3-7,20a,20b,22-34

(1,62+3,75+11,55+11,86+5+1,4+14,1+4,14+12,33+14,16+6,96+14,2
1+14,21+47,44+47,44+5,76+21,19+46,51+10,38+12+10,1+4,42+7,4
2+2,58+1,35+9,3+5,46+1,58)*0,1 34,822

I.NP 34, 35,36,37,42,43

(1,53+9,15+26,25+11,4+1,35+4,48)*0,1 5,416

II.NP m.č.201,208-217

(76+18,15+3,3+7,6+7,3+7,95+4,8+23,8+4,55+14,4+6,55+18,15)*0,1 19,255

220,222,223,224,225,226,227

(14,4+9,8+12,35+3,85+19+18,85+10,1+5,9+19,3)*0,1 11,355

Súčet 70,848

77	968072455	Vybúranie kov. dverných zárubní do 2 m2	m2	18,912	27,52
----	-----------	---	----	--------	-------

I.NP+II.NP

0,8*1,97*3+0,8*1,97*9 18,912

Súčet 18,912

91	979011111.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	158,280	12,77
41	979011121.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie SO-03/	t	158,280	8,96

1*158,28 158,280

Súčet 158,280

92	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	158,280	17,37
----	-------------	---	---	---------	-------

93	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	1 424,520	0,57
----	-------------	---	---	-----------	------

158,28*9 1 424,520

Súčet 1 424,520

94	979082111.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	158,280	12,89
----	-------------	---	---	---------	-------

95	979082121.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	316,560	1,45
----	-------------	--	---	---------	------

158,28*2 316,560

Súčet 316,560

96	979089012.S	Poplatok za skládku - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	158,280	33,39
----	-------------	--	---	---------	-------

97	998991111	Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m	t	83,012	15,58
----	-----------	--	---	--------	-------

711 Izolácie proti vode a vlhkosti

100	711300831	Odstránenie izolácie proti vlhkosti 1-vrstvovej	m2	402,380	0,79
		I.NP m.č. 1a-1h, 3-7 1,62+3,75+11,55+11,86+5+1,4+14,1+4,14+12,33+14,16+6,96+14,21+14,21		115,290	
		20a,20b, 21-37 47,44+47,44+5,76+21,19+46,51+10,38+12+10,1+4,42+7,42+2,58+1,35+9,3+5,46+1,58+1,53+9,15+26,25+11,4+1,35+4,48		287,090	
		Súčet		402,380	
109	71147-1051	Zhotovenie izolácie tlakovej položením fólie PVC voľne vodor./SO-20/	m2	402,380	6,14
		I.NP m.č. 1a-1h, 3-7 1,62+3,75+11,55+11,86+5+1,4+14,1+4,14+12,33+14,16+6,96+14,21+14,21		115,290	
		20a,20b, 21-37 47,44+47,44+5,76+21,19+46,51+10,38+12+10,1+4,42+7,42+2,58+1,35+9,3+5,46+1,58+1,53+9,15+26,25+11,4+1,35+4,48		287,090	
		Súčet		402,380	
110	283220290	Fólia HYDROIZOL hr. 2,0 š.1300mm /SO-20/	m2	462,737	8,46
		402,38*1,15		462,737	
		Súčet		462,737	
111	711491171.S	Zhotovenie podkladnej vrstvy izolácie z textílie na ploche vodorovnej, pre izolácie proti zemnej vlhkosti, podpovrchovej a tlakovej vode /ZL-04/	m2	402,380	2,89
113	693110004500.S	Geotextília polypropylénová netkaná 300 g/m2 /ZL-04/	m2	462,737	1,38
		402,38 * 1,15		462,737	
101	998711202.S	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	85,047	3,01

713 Izolácie tepelné

508	713000020.S	Odstránenie tepelnej izolácie podláh kladenej voľne z vláknitých materiálov hr. do 10 cm -0,006t /ZL-04/	m2	402,380	0,97
		I.NP m.č. 1a-1h, 3-7 1,62+3,75+11,55+11,86+5+1,4+14,1+4,14+12,33+14,16+6,96+14,21+14,21		115,290	
		20a,20b, 21-37 47,44+47,44+5,76+21,19+46,51+10,38+12+10,1+4,42+7,42+2,58+1,35+9,3+5,46+1,58+1,53+9,15+26,25+11,4+1,35+4,48		287,090	
		Súčet		402,380	
109	71312-1111	Montáž tep. izolácie podláh 1 x polozenie	m2	708,480	1,16
		I.NP m.č. 1a,b,c,e,h, 3-7,20a,20b,22-34 1,62+3,75+11,55+11,86+5+1,4+14,1+4,14+12,33+14,16+6,96+14,21+14,21+47,44+47,44+5,76+21,19+46,51+10,38+12+10,1+4,42+7,42+2,58+1,35+9,3+5,46+1,58+1,53		349,750	
		I.NP 35,36,37,42,43 9,15+26,25+11,4+1,35+4,48		52,630	
		II.NP m.č.201,208-217 76+18,15+3,3+7,6+7,3+7,95+4,8+23,8+4,55+14,4+6,55+18,15		192,550	
		220,222,223,224,225,226,227 14,4+9,8+12,35+3,85+19+18,85+10,1+5,9+19,3		113,550	
		Súčet		708,480	
110	2831BA213	Doska izolačná eps 100 S-3 hr.30mm 1000x500mm	m2	743,904	5,68
		708,48*1,05		743,904	
		Súčet		743,904	

113	998713202.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	%	54,375	1,56
-----	-------------	--	---	--------	------

Celkom

Zhotoviteľ: Bera Pavol
9.11.2023

Odberateľ : Ing. Jozef
9.11.2023

v Líška

Cena celkom
7

54 234,77

30 612,88

134,61

488,85

175,38

297,33

428,79

5 728,63
22 090,41

467,52

200,34
601,02

23 621,89

7 023,16

520,46

2 021,24
1 418,19

2 749,32
811,98

2 040,23
459,01

5 284,97
1 293,33

14 283,05

8 760,70

317,88

2 470,61

3 914,76

1 162,88

638,58

255,99

5 522,35

390,31

821,84

4 225,37

84,83

68 517,82

Neuschl

ROZPOČET - Zmenový list č.16

Stavba: SOŠ TaAGP Rimavská Sobota - Modernizácia odborného vzdelávania

Objekt: SO-20 Rekonštrukcia dielni ZAT-S

Časť : Zmenový list č.16- doplnenie tepelnej izolácie strecha - prípočet

Objednávateľ: SOŠ technická a agropotravinárska Rimavská Sobota

Zhotoviteľ: Adifex a.s. Bratislava

Spracoval: Ing. Jaroslav

Miesto: Okružná 61 Rimavská Sobota

Dátum: 21.10.2023

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková
1	2	3	4	5	6
PSV Práce a dodávky PSV					
713 Izolácie tepelné					
30	71316-2102	Montáž spádového klinu z polystyrénu	m2	697,160	12,05
		348,58*2		697,160	
		Súčet		697,160	
25	2831BA202	Doska spádová EPS 100S	m3	20,915	178,08
		348,58*0,06		20,915	
		Súčet		20,915	
32	998713202.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	%	121,253	1,56
Celkom					

Zhotoviteľ: Bera Pavol
28.11.2023

Odberateľ : Ing. Jozef N
28.11.2023

Líška

Cena celkom
7

12 314,47

12 314,47

8 400,78

<i>3 724,54</i>

189,15

12 314,47

leuschl

ROZPOČET - Zmenový list č.17

Stavba: SOŠ TaAGP Rimavská Sobota - Modernizácia odborného vzdelávania

Objekt: SO-02 Stravovanie - S

Časť : Zmenový list č.17- úprava stropu m.č.02

Objednávateľ: SOŠ technická a agropotravinárska Rimavská Sobota

Zhotoviteľ: Adifex a.s. Bratislava

Spracoval: Ing. Jarosl

Miesto: Okružná 61 Rimavská Sobota

Dátum: 25.11.2023

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková
1	2	3	4	5	6
HSV Práce a dodávky HSV					
6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie					
34	612465115	Príprava podkl.-Betonkontakt, pod omietky vnút.stien, zvýš.prířna. náteru	m2	17,265	2,52
				nový vyrovnávací pás pri pod podhľadom	
				(5,95+3,45+1,8+1,8+3,65+12,125)*0,6	
				17,265	
36	612465137	Vnúťorná omietka stien,ručné nanášanie,vyrovnávacia hr.4 mm	m2	17,265	11,69
9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie					
61	941955001	Lešenie ľahké prac. pomocné výš. podlahy do 1,2 m	m2	53,540	3,91
99 Presun hmôt HSV					
97	999281111.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	0,113	15,58
PSV Práce a dodávky PSV					
763 Konštrukcie - drevostavby					
500	763133810	Montáž zavesenej dvojvrstvovej nosnej konštrukcie v jednej rovine z profilov CD a UD pre podhľad KNAUF D113	m2	56,446	15,52
				5,95*3,45+8,425*3,65+(1,25+5,65)*0,25+(7,65*0,45)	
				56,446	
501	590180000400	Profil CD Knauf oceľový, šxvxl 60x27x2600 mm, hr. plechu 0,6 mm pre podhľady a predsadené steny	m	110,000	2,42
502	590180000600	Profil UD Knauf okrajový oceľový, šxvxl 28x27x3000 mm, hr. plechu 0,6 mm pre podhľady a predsadené steny	m	30,500	1,61
503	138310000200.S	Plech trapézový pozink farebný, výška profilu 8 mm, hr. 0,5 - 0,75 mm	m2	59,268	18,32
				56,446*1,05	
				59,268	
504	763161610.S-R	Montáž čela SDK konštrukcie	m	14,560	12,97
				1,25+5,66+7,65	
				14,560	
505	590110005540.S	Sadrokartónový prefabrikát, tvar L, rozmer 150x150 mm, doska protipožiarna DF hr. 12,5 mm, zlepená hrana	m	14,560	5,61
139	998763201.S	Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m	%	25,477	5,01
769 Montáže VZT zariadení					
769083080.S-R Denontáž VZT zariadení I. a II.NP					
784 Maľby					
246	784411301	Pačok váp. mliekom s obrúsením a presádr. v miest. do 3,8m	m2	49,200	0,78
247	784441010	Maľba 1 farebná dvojnásobná v miest. do 3,8m	m2	49,200	2,23

Celkom

Zhotoviteľ: Bera Pavol
28.11.2023

Odberateľ : Ing. Jozef
28.11.2023

av Líška

Cena celkom
7

456,44

245,34

43,51

201,83

209,34

209,34

1,76

1,76

3 775,70

2 675,30

876,04

266,20

49,11

1 085,79

188,84

81,68

127,64

952,30

952,30

148,10

38,38

109,72

4 232,14

Neuschl

ROZPOČET - Zmenový list č.18

Stavba: SOŠ TaAGP Rimavská Sobota - Modernizácia odborného vzdelávania

Objekt: Elektro

Časť : Zmenový list č.18-1- uzemnenie rozvádzačov - prípočet

Objednávateľ: SOŠ technická a agropotravinárska Rimavská Sobota

Zhotoviteľ: Adifex a.s. Bratislava

Spracoval: Ing. Jaroslav

Miesto: Okružná 61 Rimavská Sobota

Dátum: 25.11.2023

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková
1	2	3	4	5	6

D1 Práce a dodávky HSV

1	8013971033141	Prierez cez múr hr. do 300mm /SO-02 A4/	ks	12,000	4,45
---	---------------	---	----	--------	------

M Práce a dodávky M

21-M Elektromontáže

7	210220301	Svorka odbočná v zemi na pripojenie pásovin a gulatiny SR03 /SO-20 EA31/	ks	32,000	3,34
8	210220301	Svorka odbočná v zemi pre spojenie pásu a gulatiny SR03	ks	32,000	1,62
500	210222001.S	Uzemňovacie vedenie na povrchu FeZn, pre vonkajšie práce	m	40,000	3,10
501	354410054800.S	Drôt bleskozvodový FeZn, d 10 mm	kg	25,000	2,27

HZS Hodinové zúčtovacie sadzby

502	HZS000111.S	Stavebno montážne práce menej náročné, pomocné alebo manupulačné (Tr. 1) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	4,000	17,56
-----	-------------	---	-----	-------	-------

Celkom

Zhotoviteľ: Bera Pavol
28.11.2023

Odberateľ : Ing. Jozef
28.11.2023

✓ Líška

Cena celkom
7

53,40

53,40

339,47

339,47

106,88

51,84

124,00

56,75

70,24

70,24

463,11

† Neuschl

ROZPOČET - Zmenový list č.18

Stavba: SOŠ TaAGP Rimavská Sobota - Modernizácia odborného vzdelávania

Objekt: Elektro

Časť : Zmenový list č.18-2- kabeláž VZT - prípočet

Objednávateľ: SOŠ technická a agropotravinárska Rimavská Sobota

Zhotoviteľ: Adifex a.s. Bratislava

Spracoval: Ing. Jaroslav

Miesto: Okružná 61 Rimavská Sobota

Dátum: 25.11.2023

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková
1	2	3	4	5	6

D1 Práce a dodávky HSV

1	8013971033141	Prieraz cez múr hr. do 300mm /SO-02 A4/	ks	6,000	4,45
---	---------------	---	----	-------	------

M Práce a dodávky M

21-M Elektromontáže

107	210100001	Ukončenie vodičov v rozvádzači do 2,5 /SO-02 E A1/	ks	5,000	0,73
108	210100003	Ukončenie vodičov v rozvádzači do 16 /SO-02 E A1/	ks	5,000	2,23
500	210120401.S-R	Zapojenie do rozvádzača	ks	2,000	55,00
81	210810056	Kábel CYKY-J 5x2,5 pod om., volne do žľabu, pevne na rošt /SO-02 E A1/	m	17,000	1,11
82	210810056	Kábel CYKY-J 5x2,5 pod om., volne do žľabu, pevne na rošt	m	17,000	1,54
85	210800118	Kábel CYKY-J 5x6 pod om., volne do žľabu, pevne na rošt	m	21,500	2,23
86	210800118	Kábel CYKY-J 5x6 pod om., volne do žľabu, pevne na rošt	m	21,500	4,07

Celkom

Zhotoviteľ: Bera Pavol
28.11.2023

Odberateľ : Ing. Jozef
28.11.2023

✓ Líška

Cena celkom
7

26,70

26,70

305,31

305,31

3,65

11,15

110,00

18,87

<i>26,18</i>

47,95

<i>87,51</i>

332,01

•f Neuschl

ROZPOČET - Zmenový list č.19

Stavba: SOŠ TaAGP Rimavská Sobota - Modernizácia odborného vzdelávania

Objekt: SO-02 Stravovanie - S

Časť : Zmenový list č.19 - Strecha - búracie práce

Objednávateľ: SOŠ technická a agropotravinárska Rimavská Sobota

Zhotoviteľ: Adifex a.s. Bratislava

Spracoval: Ing. Jarosl

Miesto: Okružná 61 Rimavská Sobota

Dátum: 25.11.2023

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková
1	2	3	4	5	6

HSV Práce a dodávky HSV 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

110	96203-2241	Búranie muriva z tehál na MC alebo otvorov nad 4 m2	m3	2,340	32,37
-----	------------	---	----	-------	-------

Búranie podpier 2ks

2*(0,6*0,3*6,5)

2,340

Súčet

2,340

111	96301-2520	Búranie stropov zo železobetónu hr. nad 14 cm / SO-04/	m3	8,775	104,59
-----	------------	--	----	-------	--------

Búranie ŽB rebier dvojitého stropu

(15*6,5)*(0,3*0,3)

8,775

Súčet

8,775

27	963051113	Búranie železobet. stropov doskových hr. nad 8 cm /SO-03/	m3	12,025	128,81
----	-----------	---	----	--------	--------

Bet.podlaha na bet. roštach hr. do 100mm

6,5*18,5*0,1

12,025

Súčet

12,025

91	979011111.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	47,951	12,77
----	-------------	---	---	--------	-------

48	979011121.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie /SO-01/	t	47,951	8,95
----	-------------	--	---	--------	------

92	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	47,951	17,37
----	-------------	---	---	--------	-------

93	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	431,559	0,57
----	-------------	---	---	---------	------

47,951*9

431,559

Súčet

431,559

94	979082111.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	47,951	12,89
----	-------------	---	---	--------	-------

95	979082121.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	95,902	1,45
----	-------------	--	---	--------	------

47,951*2

95,902

Súčet

95,902

96	979089012.S	Poplatok za skládku - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	44,343	33,39
----	-------------	--	---	--------	-------

75	979089212.S	Poplatok za skládku - bitúmenové zmesi, uholný decht, dechtové výrobky (17 03), ostatné SO-06/	t	3,608	54,54
----	-------------	---	---	-------	-------

PSV Práce a dodávky PSV 712 Izolácie striech, povlakové krytiny

50	712300831.S	Odstránenie povlakovej krytiny na strechách plochých 10° jednovrstvovej, -0,00600t /SO-03/	m2	601,250	0,79
----	-------------	--	----	---------	------

Odstránenie 5 vrstiev

5*6,5*18,5

601,250

Súčet

601,250

713 Izolácie tepelné

500	713000020.S	Odstránenie tepelnej izolácie podláh kladenej voľne z vláknitých materiálov hr. do 10 cm -0,006t	m2	240,500	1,03
-----	-------------	--	----	---------	------

1x vrstva Nobamin, 1x vrstva perlitu

6,5*18,5*2

240,500

Súčet

240,500

776 Podlahy povlakové

11	71236-3115	Zaizol. prestupov v streš. rovine kruh. prierezu priem. do 300 mm /SO-20 ZAT S/	kus	72,000	89,04
13	283220290	Fólia HYDROIZOL strešná pre pritažené strechy /SO-20 ZAT S/	m2	20,520	11,13

Celkom

Zhotoviteľ: Bera Pavol
28.11.2023

Odberateľ : Ing. Joze
28.11.2023

av Líška

Cena celkom
7
7 097,40
7 097,40
75,75

917,78

1 548,94

612,33
429,16
832,91
245,99

618,09
139,06

1 480,61
196,78
7 361,98
474,99
474,99

247,72

247,72

6 639,27

6 410,88

228,39

14 459,38

f Neuschl

ROZPOČET - Zmenový list č.20

Stavba: SOŠ TaAGP Rimavská Sobota - Modernizácia odborného vzdelávania

Objekt: SO-02 Stravovanie, SO-04 Energoblok, SO-20 Rek.dielní

Časť : Zmenový list č.20 SO-02 SDK, SO-02,SO-04, SO-20 ZTI

Objednávateľ: SOŠ technická a agropotravinárska Rimavská Sobota

Zhotoviteľ: Adifex a.s. Bratislava

Spracoval: Ing. Jarosl

Miesto: Okružná 61 Rimavská Sobota

Dátum: 25.11.2023

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková
1	2	3	4	5	6

HSV Práce a dodávky HSV 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

38	612481118	Potiahnutie vnút. stien sklovláknitým pletivom vtlačeným do tmelu	m2	95,025	6,06
----	-----------	---	----	--------	------

II.NP Kuchyňa

6,4*1,5

9,600

I.NP m.č.20a+20b+23

8,325*2*3+5,875*3+6,55*3-0,9*2

85,425

Súčet

95,025

PSV Práce a dodávky PSV 763 Konštrukcie - drevostavby

500	763126600.S	Predsadená SDK stena hr. 25 mm, doska štandardná A 12.5 mm do malty sádrovej	m2	95,025	22,57
-----	-------------	--	----	--------	-------

II.NP Kuchyňa

6,4*1,5

9,600

I.NP m.č.20a+20b+23

8,325*2*3+5,875*3+6,55*3-0,9*2

85,425

Súčet

95,025

1

1,000

Celkom

Zhotoviteľ: Bera Pavol
28.11.2023

Odberateľ : Ing. Jozef
28.11.2023

av Líška

Cena celkom
7

575,85

575,85

575,85

2 144,71

2 144,71

2 144,71

2 720,56

Neuschl

ROZPOČET - Zmenový list č.21

Stavba: SOŠ technická a agropotravinárska Rimavská Sobota - Atraktívne prostredie pre odborné vzdelávanie a prípravu na jednom mieste, pod jednou strechou.

Objekt: SO-01 CP Dilne

Časť : Zmenový list č.21 - 1 ZTI-TÚV zmena pozície ohrievača TUV

Objednávateľ: SOŠ technická a agropotravinárska Rimavská Sobota

Zhotoviteľ: Adifex a.s. Bratislava

Miesto: Okružná 61 Rimavská Sobota

Spracoval: Ing. Jarosl

Dátum: 3.12.2023

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková
1	2	3	4	5	6

HSV Práce a dodávky HSV

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

47	97901-1111	Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za prvé podlažie	t	0,788	12,77
48	97901-1121	Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za každé ďalšie podlažie	t	0,788	8,95
49	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	0,788	12,16
50	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	7,092	0,40
		9*0,788		7,092	
		Súčet		7,092	
51	97908-2111	Vnútroštavenisková doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m	t	0,788	9,02
52	97908-2121	Vnútrošt. doprava sute a vybúraných hmôt každých ďalších 5 m	t	1,576	1,01
53	979089612.S	Poplatok za ulož.a znešk.staveb.sute na vymedzených skládkach "O"-ostatný odpad	t	0,788	33,39

PSV Práce a dodávky PSV

713 Izolácie tepelné

11	713482121.S	Montáž trubíc z PE, hr.15-20 mm,vnút.priemer do 38 mm /SO-01 ZTI/	m	120,000	4,05
12	283310003000.S	<i>Izolačná PE trubica dxhr. 25x13 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotnícky</i>	m	45,000	1,06
44	283310003400.S	<i>Izolačná PE trubica dxhr. 40x13 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotnícky /SO-02 ZTI/</i>	m	75,000	1,91
600	713400852.S	Odstránenie tepelnej izolácie potrubia z tvaroviek a skruží vrátane povrchovej úpravy, -0,03500t	m2	22,500	22,13
		45/2		22,500	
		Súčet		22,500	
11	713482121.S	Montáž trubíc z PE, hr.15-20 mm,vnút.priemer do 38 mm	m	-55,000	4,05
14	283310004700.S	<i>Izolačná PE trubica dxhr. 22x20 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotnícky</i>	m	-56,100	2,00
500	713482131.S	Montáž trubíc z PE, hr.30 mm,vnút.priemer do 38 mm /ZL č.8-2/	m	-88,000	4,36
501	283310006400	<i>Izolačná PE trubica dxhr. 35x30 mm, rozrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotnícky /ZL 8-2/</i>	m	-89,760	4,00
502	713482132.S	Montáž trubíc z PE, hr.30 mm,vnút.priemer 39-70 mm /ZL 8-2/	m	-18,000	4,78
503	283310006500	<i>Izolačná PE trubica dxhr. 42x30 mm, rozrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotnícky</i>	m	-18,360	4,62

733 Ústredné kúrenie

27	733120819.S	Demontáž potrubia z oceľových rúrok hladkých /SO-02 UK/	m	45,000	3,01
722 Zdravotechnika, vnútorný vodovod					
88	722171132.S	Potrubie plastlinikové D 20 mm /SO-02 ZTI/	m	45,000	22,63
91	722171135.S	Potrubie plastlinikové D 40 mm /SO-02 ZTI/	m	75,000	56,81
504	722172330.S	Montáž vodovodného PP-R potrubia polyfúznym zvaraním PN 16 D 20 mm /ZL 8-2/	m	-55,000	6,33
505	286140019700	<i>Rúra PP-R INSTAPLAST D 20x2,8 mm dl. 4 m PN 16, systém pre rozvod pitnej, studenej a teplej vody, PIPELIFE</i>	m	-55,000	1,02
506	551110020000	<i>Guľový ventil rohový, 1/2" - 1/2", s filtrom, bez matice, chrómovaná mosadz, IVAR.ART.230</i>	ks	-11,000	12,18
507	722172333.S	Montáž vodovodného PP-R potrubia polyfúznym zvaraním PN 16 D 25 mm /ZL 8-2/	m	-60,000	6,99
508	286140019800	<i>Rúra PP-R INSTAPLAST D 25x3,5 mm dl. 4 m PN 16, systém pre rozvod pitnej, studenej a teplej vody, PIPELIFE</i>	m	-60,000	1,48
509	722172336.S	Montáž vodovodného PP-R potrubia polyfúznym zvaraním PN 16 D 32 mm	m	-28,000	8,00
510	286140019900	<i>Rúra PP-R INSTAPLAST D 32x4,4 mm dl. 4 m PN 16, systém pre rozvod pitnej, studenej a teplej vody, PIPELIFE</i>	m	-28,000	2,39
511	722172339.S	Montáž vodovodného PP-R potrubia polyfúznym zvaraním PN 16 D 40 mm	m	-18,000	8,45
512	286140020000	<i>Rúra PP-R INSTAPLAST D 40x5,5 mm dl. 4 m PN 16, systém pre rozvod pitnej, studenej a teplej vody, PIPELIFE</i>	m	-18,000	3,73
513	722172503.S	Montáž kolena PP-R pre vodu D 20 mm	ks	-25,000	3,70
514	286540021200.S	<i>Koleno PP-R D 20/90°, systém pre rozvod vody a stlačeného vzduchu</i>	ks	-25,000	0,21
515	722172506.S	Montáž kolena PP-R pre vodu D 25 mm	ks	-10,000	4,12
516	286540021300.S	<i>Koleno PP-R D 25/90°, systém pre rozvod vody a stlačeného vzduchu</i>	ks	-10,000	0,30
517	722172512.S	Montáž kolena PP-R pre vodu D 40 mm	ks	-12,000	4,72
518	286540021500.S	<i>Koleno PP-R D 40/90°, systém pre rozvod vody a stlačeného vzduchu</i>	ks	-12,000	0,96
519	722172533.S	Montáž T-kusu PP-R pre vodu D 20 mm	ks	-8,000	3,70
520	286540025600.S	<i>T-kus jednoznačný PP-R D 20 mm, systém pre rozvod vody a stlačeného vzduchu</i>	ks	-8,000	0,26
521	722172536.S	Montáž T-kusu PP-R pre vodu D 25 mm	ks	-6,000	4,12
522	286540025700.S	<i>T-kus jednoznačný PP-R D 25 mm, systém pre rozvod vody a stlačeného vzduchu</i>	ks	-6,000	0,37
523	722172539.S	Montáž T-kusu PP-R pre vodu D 32 mm	ks	-6,000	4,40
524	286540025800.S	<i>T-kus jednoznačný PP-R D 32 mm, systém pre rozvod vody a stlačeného vzduchu</i>	ks	-6,000	0,71
525	722172590.S	Montáž redukcie PP-R pre vodu D 20 mm	ks	-10,000	3,70
526	286540032700.S	<i>Redukcia PP-R D 25/20 mm, systém pre rozvod vody a stlačeného vzduchu</i>	ks	-10,000	0,25
527	722172593.S	Montáž redukcie PP-R pre vodu D 25 mm	ks	-8,000	4,12
528	286540032900	<i>Redukcia INSTAPLAST PP-R D 32/25 mm, systém pre rozvod vody a stlačeného vzduchu, PIPELIFE</i>	ks	-8,000	0,41
529	722172596.S	Montáž redukcie PP-R pre vodu D 32 mm	ks	-4,000	4,40
530	286540032900.S	<i>Redukcia PP-R D 32/25 mm, systém pre rozvod vody a stlačeného vzduchu</i>	ks	-4,000	0,41
601	722173124.S	Montáž plastlinikového T-kusu pre vodu lisovaním D 40 mm	ks	7,000	5,67
602	286220011300	<i>T-kus RADOPRESS D 40/26/40 mm, PeX-Al-PeX systém, PIPELIFE</i>	ks	7,000	25,44

Celkom

Zhotoviteľ : Pavol Bera
6.12.2023

Objednávateľ : Jozef N
6.12.2023

av Líška

Cena celkom
7

64,54

64,54

10,06
7,05
9,58
2,84
7,11
1,59
26,31

3 607,71

-73,65

486,00
<i>47,70</i>
<i>143,25</i>
497,93
-222,75
-112,20
-383,68
-359,04
-86,04
-84,82

135,45

135,45

3 545,91

1 018,35

4 260,75

-348,15

-56,10

-133,98

-419,40

-88,80

-224,00

-66,92

-152,10

-67,14

-92,50

-5,25

-41,20

-3,00

-56,64

-11,52

-29,60

-2,08

-24,72

-2,22

-26,40

-4,26

-37,00

-2,50

-32,96

-3,28

-17,60

-1,64

39,69

178,08

3 672,25

euschl

ROZPOČET - Zmenový list č.21

stavba: SOŠ technická a agropotravinárska Rimavska Sobota - Atraktívne prostredie pre odborné vzdelávanie a prípravu na jednom mieste pod jednou strechou

Objekt: SO-02 Stravovanie

Časť: Zmenový list č. 21 - 2 ZTI hlavný prívod SV, TUV a cirkulácie

Objednávateľ: SOŠ technická a agropotravinárska Rimavská Sobota

Zhotoviteľ: Adifex a.s. Bratislava

Miesto: Okružná 61 Rimavská Sobota

Spracoval: Ing. Jaroslav

Dátum: 3.12.2023

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková
1	2	3	4	5	6
PSV PRÁCE A DODÁVKY PSV					
713 Izolácie tepelné					
40	713482121.S	Montáž trubíc z PE, hr.15-20 mm,vnút.priem.do 38 mm	m	202,000	4,05
44	283310003400.S	Izolačná PE trubica dxhr. 40x13 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotníky	m	45,000	1,91
45	283310004700.S	Izolačná PE trubica dxhr. 22x20 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotníky	m	7,000	2,00
46	283310004800.S	Izolačná PE trubica dxhr. 28x20 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotníky	m	35,000	2,34
47	283310004900.S	Izolačná PE trubica dxhr. 35x20 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotníky	m	60,000	2,56
500	283310005200.S	Izolačná PE trubica dxhr. 54x20 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotníky	m	15,000	4,22
501	283310005400.S	Izolačná PE trubica dxhr. 76x20 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotníky	m	40,000	5,11
767 Konštrukcie doplnkové kovové					
136	230050031.S	Montáž doplnkových konštrukcií - z profilov. materiálov	kg	15,000	3,19
137	01	Kotviace príslušenstvo nosník, podložka, závitová tyč	ks	30,000	9,91
138	230050033.S	Montáž doplnkových konštrukcií - z rúrkových materiálov	kg	30,000	5,91
139	286710007700.S	Potrúbná objímka pozinkovaná, rozsah upínania D 59-66 mm, DN potrubia 2", M8, EPDM izolant	ks	35,000	0,79
140	286710007500.S	Potrúbná objímka pozinkovaná, rozsah upínania D 48-53 mm, DN potrubia 1 1/2", M8, EPDM izolant	ks	30,000	1,58
734 Ústredné kúrenie					
235	734224021.S	Montáž guľového kohúta závitového G 2 - DN50 /SO-04 UK/	ks	2,000	9,97
236	551110023000.S	Guľový uzáver závitový 2-dielny, 2", dl. 125 mm, nerez, plnoprietokový, tesnenie PTFE /SO-04 UK/	ks	2,000	176,86
247	734291370.S	Montáž filtra závitového G 2 - DN50 /SO-04 UK/	ks	1,000	9,97
248	422010002600.S	Filter závitový nerez 2", dl. 140 mm, pre vykurovanie a klimatizácie, rozvody vody a priemysel /SO-04 UK/	ks	1,000	165,53
722 Zdravotechnika, vnútorný vodovod					
502	722171132.S	Plasthliníkové potrubie v tyčiach spájané lisov. d 16 mm	m	20,000	17,93
88	722171132.S	Potrubie plasthliníkové D 20 mm	m	7,000	22,63

89	722171133.S	Potrubie plasthliníkové D 26 mm	m	35,000	29,82
90	722171134.S	Potrubie plasthliníkové D 32 mm	m	60,000	37,49
91	722171135.S	Potrubie plasthliníkové D 40 mm	m	45,000	56,81
503	722171136.S	Plasthliníkové potrubie v tyčiach spájané lisov. d 50 mm	m	15,000	77,08
504	722172633.S	Plasthliníkové potrubie v tyčiach spájané lisov. d 63 mm	m	40,000	100,21

Celkom

Zhotoviteľ : Pavol Bera
6.12.2023

Objednávateľ : Jozef Net
6.12.2023

/ Líška

Cena celkom
7

14 099,07

1 421,25

818,10
85,95
14,00
81,90
153,60
63,30
204,40

597,50

47,85
297,30
177,30
27,65
47,40

549,16

19,94
353,72
9,97
165,53

11 531,16

358,60
158,41

1 043,70
2 249,40
2 556,45
1 156,20
4 008,40

14 099,07

ischl

ROZPOČET - Zmenový list č.21

Stavba: SOŠ technická a agropotravinárska Rimavská Sobota - Atraktívne prostredie pre odborné vzdelávanie a prípravu na jednom mieste, pod jednou strechou.

Objekt: SO-04 Energoblok

Časť: Zmenový list č.21 - 3 ZTI hlavný prívod vody

Objednávateľ: SOŠ technická a agropotravinárska Rimavská Sobota

Zhotoviteľ: Adifex a.s. Bratislava

Miesto: Okružná 61 Rimavská Sobota

Spracoval: Ing. Jaroslav Líška

Dátum: 3.12.2023

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková
1	2	3	4	5	6

HSV PRÁCE A DODÁVKY HSV

1 Zemné práce

1	139711101.S	Výkop v uzavretých priestoroch s naložením výkopu na dopravný prostriedok v hornine 1 až 4	m3	0,125	8,90
		0,5*0,5*0,5		0,125	
		Súčet		0,125	
2	132201209.S	Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	m3	0,125	1,08
3	162201101.S	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 do 20m	m3	0,125	1,80
4	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	0,125	4,61
	8	Rúrové vedenie			
503	871221118.S	Montáž vodovodného potrubia z dvojsrťového PE 100 SDR11, SDR17 zvaraných elektrotvarovkami D 63x5,8 mm	m	15,000	0,61
504	286130031000.S	<i>Rúra HDPE na vodu PE100 PN10 SDR17 63x3,8x100 m</i>	<i>m</i>	<i>15,000</i>	<i>5,07</i>
505	877221006.S	Montáž tvarovky vodovodného potrubia z PE 100 zvaranej natupo D 63 mm	ks	2,000	13,82
506	286220033600.S	<i>Prechodka PE mosadzná s vonkajším závitom PE100 SDR11 PN16 DN 63/2"</i>	<i>ks</i>	<i>2,000</i>	<i>43,57</i>
507	877221062.S	Montáž elektrotvarovky pre vodovodné potrubia z PE 100 D 63 mm	ks	14,000	9,08
508	286530235200.S	<i>Elektro T-kus, rovnoramenný PE 100, na vodu, plyn a kanalizáciu, SDR 11, D 63 mm</i>	<i>ks</i>	<i>1,000</i>	<i>26,04</i>
509	286530187200.S	<i>Koleno 90° elektrotvarovkové 90° PE 100 SDR 11 D 63 mm</i>	<i>ks</i>	<i>8,000</i>	<i>21,53</i>
510	286530227400.S	<i>Elektrospojka PE 100, na vodu, plyn a kanalizáciu, SDR 11, D 63 mm</i>	<i>ks</i>	<i>4,000</i>	<i>10,72</i>
511	286220039700.S	<i>Prechod PE - mosadz pre elektrotvarovky, na vodu, plyn a kanalizáciu, vnútorný závit D 63 mm - 2"</i>	<i>ks</i>	<i>1,000</i>	<i>56,08</i>
512	877266000.S	Montáž kanalizačného PVC-U kolena DN 100	ks	5,000	4,13
513	286510003400.S	<i>Koleno PVC-U, DN 110x15°, 30°, 45° pre hladký, kanalizačný, gravitačný systém</i>	<i>ks</i>	<i>5,000</i>	<i>2,73</i>
		4 "15°		4,000	
		1 "30°		1,000	
		Súčet		5,000	

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie /SO-04 S/

514	971056007.S	Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 80 mm do stien - železobetónových -0,00012t	cm	40,000	0,90
115	965043441.S	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín, betón s poterom, teracom hr. do 150 mm, plochy nad 4 m ² -2,20000t /SO-04 S/	m ³	0,890	99,13
		12*0,2*0,35 "potrubie"		0,840	
		0,5*0,5*0,2 "podlahová vpust"		0,050	
		Súčet		0,890	
141	97901-1111	Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za prvé podlažie	t	1,958	12,77
		0,89*2,2		1,958	
		Súčet		1,958	
142	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	2,208	12,16
		1,958"sut" + (0,125*2)"výkop pre podlahovú vpust"		2,208	
		Súčet		2,208	
143	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	18,720	0,40
		9*2,208		18,720	
		Súčet		18,720	
144	979082111.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	1,958	9,02
145	979089612.S	Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné	t	1,958	33,39

PSV Práce a dodávky PSV

235	734224021.S	Montáž guľového kohúta závitového G 2 - DN50	ks	4,000	9,97
236	551110023000.S	<i>Guľový uzáver závitový 2-dielny, 2", dĺ. 125 mm, nerez, plnoprietokový, tesnenie PTFE</i>	ks	4,000	176,86
247	734291370.S	Montáž filtra závitového G 2 - DN50	ks	1,000	9,97
248	422010002600.S	<i>Filter závitový nerez 2", dĺ. 140 mm, pre vykurovanie a klimatizácie, rozvody vody a priemysel</i>	ks	1,000	165,53
268	998734101.S	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky do 6 m	t	0,500	45,21
515	722130804.S	Demontáž potrubia z oceľových rúrok závitových DN 65, - 0,00959t	m	12,000	4,69
516	722131518.S	Vytvorenie odbočky pomocou mosadzného špeciálneho T-kusu pre vodovody 63x2"	ks	1,000	12,63
517	552520070800.S-R	<i>Tvarovka BTI T- kus s vnútorným závitom 63x2", mosadz</i>	ks	1,000	157,58
518	1029657-R	<i>Mosadzné oporné púzdro BOP 20 x 3,0 - 25 mm; d 63 mm</i>	ks	2,000	8,99
		<i>Poznámka k položke: Rozmery balenia 23x20x20 mm</i>			
519	722221040.S-R	Montáž vsuvky dvojitej závitovej G 2 1/2	ks	1,000	13,44
520	552540022400.S	<i>Vsuvka liatinová pozinkovaná 2 1/2"</i>	ks	1,000	7,75
521	722221155.S-R	Montáž svornej spojky s vonkajším závitom G 2 1/2	ks	1,000	13,43
522	319510017500-R	<i>AK svorná spojka s vonkajším závitom liatinová 2 1/2" liatinová, AGAFlex svorka</i>	ks	1,000	103,87
523	722221290.S-R	Montáž vsuvky dvojitej závitovej G 2	ks	3,000	10,67
524	197730041400.S	<i>Vsuvka, 2"x2", PN 10, T = +120 °C, mosadz, vhodná pre pitnú vodu</i>	ks	3,000	17,56
525	734209118.S	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 2	ks	1,000	9,80
526	551280000920.S-R	<i>Šróbenie priame závitové VE 4300 2", mosadzné</i>	ks	1,000	25,00

Celkom

Zhotoviteľ : Pavol Bera
6.12.2023

Objednávateľ : Jozef Neus
6.12.2023

Cena celkom
7

927,31

2,06

1,11
0,14
0,23
0,58
658,64
9,15
76,05
27,64
87,14
127,12
26,04
172,24
42,88
56,08
20,65
13,65

266,61

36,00
88,23
25,00
26,85
7,49
17,66
65,38

1 447,88

39,88
<i>707,44</i>
9,97
<i>165,53</i>
22,61
56,28
12,63
<i>157,58</i>
<i>17,98</i>
13,44
<i>7,75</i>
13,43
<i>103,87</i>
32,01
<i>52,68</i>
9,80
<i>25,00</i>

2 375,19

chl

ROZPOČET - Zmenový list č.22

Stavba: SOŠ technická a agropotravinárska Rimavská Sobota - Atraktívne prostredie pre odborné vzdelávanie a prípravu na jednom mieste, pod jednou strechou.

Objekt: SO-04 Energoblok

Časť : Zmenový list č. 22 - 1 ZTI hlavný prívod vody do SO-20, prívod na strechu

Objednávateľ: SOŠ technická a agropotravinárska Rimavská Sobota

Zhotoviteľ: Adifex a.s. Bratislava

Spracoval: Ing. Jaroslav Líška

Miesto: Okružná 61 Rimavská Sobota

Dátum: 3.12.2023

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková
1	2	3	4	5	6

PSV Práce a dodávky PSV

713 Izolácie tepelné

28	713482121.S	Montáž trubíc z PE, hr.15-20 mm,vnút.priemer do 38 mm /SO-04 ZTI/	m	28,000	4,05
44	283310003400.S	Izolačná PE trubica dxhr. 40x13 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotníky /SO-02 ZTI	m	25,000	1,91
46	283310004800.S	Izolačná PE trubica dxhr. 28x20 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotníky/ SO-02 ZTI/	m	3,000	2,34

733 Ústredné kúrenie

145	733141012.S	Potrubic z nerezových rúrok spájaných lisovaním DN 32	m	15,000	16,00
146	141120000500.S	Rúra oceľová nerezová lisovacia Inox d 35,0 mm, hr. steny 1,5 mm, AISI 316 L	m	15,000	20,00
157	733167190.S	Montáž nerezového kolena lisovaním DN 32 /SO-04 UK/	ks	6,000	3,01
158	286220000500.S	Koleno lisovacie pre nerezové potrubia DN 32 /SO-04 UK/	ks	6,000	15,93

734 Ústredné kúrenie armatúry

501	971056007.S	Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 80 mm do stien - železobetónových -0,00012t	cm	40,000	0,90
136	230050031.S	Montáž doplnkových konštrukcií - z profilov. Materiálov /SO-02 ZTI/	kg	3,000	3,19
137	01	Kotviace príslušenstvo nosník, podložka, závitová tyč /SO-02 ZTI/	ks	9,000	9,91
138	230050033.S	Montáž doplnkových konštrukcií - z rúrkových materiálov /SO-02 ZTI/	kg	3,000	5,91
141	286710007500.S	Potrubná objímka pozinkovaná, rozsah upínania D 48-53 mm, DN potrubia 1 1/2", M8, EPDM izolant /SO-02 ZTI/	ks	9,000	0,65
229	734224012.S	Montáž guľového kohúta závitového G 1 - DN25	ks	2,000	5,45
230	551110022700.S	Guľový uzáver závitový 2-dielny, 1", dl. 77 mm, nerez, plnoprietokový, tesnenie PTFE	ks	2,000	48,00

767 Konštrukcie doplnkové kovové

136	230050031.S	Montáž doplnkových konštrukcií - z profilov. Materiálov /Sso-02 zti/	kg	3,000	3,19
137	01	Kotviace príslušenstvo nosník, podložka, závitová tyč	ks	9,000	9,91
138	230050033.S	Montáž doplnkových konštrukcií - z rúrkových materiálov	kg	3,000	5,91

141	286710007500.S	Potrubná objímka pozinkovaná, rozsah upínania D 48-53 mm, DN potrubia 1 1/2", M8, EPDM izolant	ks	9,000	0,65
147	998767101.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	t	0,051	55,85
3	899911111	Osadenie oceľ. súčastí pre potrubia na konštrukciách a pod. hmotnosti do 5 kg /SO-01 UK/	ks	20,000	5,89
6	286710007200.S	Potrubná objímka pozinkovaná, rozsah upínania D 20-24 mm, DN potrubia, 1/2", M8, EPDM izolant /SO-01 UK/	ks	20,000	5,20
502	2240116551	Skrutka upevňovacia Hilti HUS3-I 6x35 M8/M10	ks	20,000	0,83

721 Zdravotechnika, vnútorná kanalizácia

503	721100912.S.R	Oprava potrubia hrdlového utesnenie veka čističa alebo vysekaného otvoru manžetou - prechod liatina / KG	ks	1,000	17,67
504	721170965.S	Oprava odpadového potrubia novodurového prepojenie doterajšieho potrubia do D 110 mm	ks	1,000	15,00
505	721172366.S-R	Montáž koncovky HT potrubia DN 32 na pripojenie hadice	ks	1,000	3,57
506	CH40000-R	HT koncovka 32 na pripojenie hadice priama 8 - 25 mm	ks	1,000	4,00
507	721194105.S	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 50 mm	ks	1,000	3,95
508	HTSO100/050	Odbočka sedlová HT DN 100/50, PP systém pre beztlakový rozvod vnútorného odpadu, PIPELIFE	ks	1,000	21,00

722 Zdravotechnika, vnútorný vodovod

89	722171133.S	Potrubie plasthliníkové D 26 mm /SO-02 ZTI/	m	3,000	29,82
91	722171135.S	Potrubie plasthliníkové D 40 mm /SO-02 ZTI/	m	25,000	56,81
512	722221430.S-R	Montáž záhradnej hadice G 1/2	ks	1,000	3,10
513	967244501	Hadica záhradná Comfort FLEX 9 x 9 (1/2") 1 m bez armatúr	m	2,000	1,74
		Poznámka k položke: Balenie: 50 m			
514	197730091500.S	Koncový kus pre napojenie hadice, 1/2" M, d 15 mm, napojenie na vnútorný závit, PN 10, T = +120 °C, vhodný pre pitnú vodu, mosadz	ks	2,000	2,60
515	47280000	Nástrčná spojka na záhradnú hadicu	ks	2,000	0,27

725 Zdravotechnika - zariadenie predmety

516	725113914.S.R	Montáž manžety gumenej vložky	ks	1,000	2,08
517	Z0004-ND	Vrapová vložka 50/32	ks	1,000	1,21
518	725869382.S	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, ostatných typov do D 50 mm	ks	1,000	11,80
519	116668	Trubkový zápachový uzáver 2 x 50, plast / biely	ks	1,000	19,70

Celkom

Zhotoviteľ : Pavol Bera
6.12.2023

Objednávateľ : Jozef Neusc
6.12.2023

Cena celkom
7

3 072,65

168,17

113,40
47,75
7,02

653,64

240,00
300,00
18,06
95,58

265,24

36,00
9,57
89,19
17,73
5,85
10,90
96,00

363,59

9,57
89,19
17,73

5,85
2,85
117,80
104,00
16,60

65,19

17,67
15,00
3,57
4,00
3,95
21,00

1 522,03

89,46
1 420,25
3,10
3,48
5,20
0,54

34,79

2,08
1,21
11,80
19,70

3 072,65

:hl

ROZPOČET - Zmenový list č. 22

stavba: SOŠ technická a agropotravinárska Rimavská Sobota - Atraktívne prostredie pre odborné vzdelávanie a prípravu na jednom mieste pod jednou strechou

Objekt: SO-20 Rekonštrukcia dielni

Časť: Zmenový list č.22 - 2 ZTI prívod vody na strechu

Objednávateľ: SOŠ technická a agropotravinárska Rimavská Sobota

Zhotoviteľ: Adifex a.s. Bratislava

Miesto: Okružná 61 Rimavská Sobota

Spracoval: Ing. Jaroslav Líška

Dátum: 3.12.2023

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková
1	2	3	4	5	6

HSV PRÁCE A DODÁVKY HSV

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

500	971056007.S	Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 80 mm do stien - železobetónových -0,00012t	cm	40,000	0,90
-----	-------------	--	----	--------	------

PSV Práce a dodávky PSV

733 Ústredné kúrenie /SO-04 UK/

145	733141012.S	Potrúbie z nerezových rúrok spájaných lisovaním DN 32 /SO-04 UK/	m	15,000	4,71
146	141120000500.S	Rúra oceľová nerezová lisovacia Inox d 35,0 mm, hr. steny 1,5 mm, AISI 316 L /SO-04 UK/	m	15,000	17,44
157	733167190.S	Montáž nerezového kolena lisovaním DN 32 /SO-04 UK/	ks	6,000	3,01
158	286220000500.S	Koleno lisovacie pre nerezové potrubia DN 32 /SO-04 UK/	ks	6,000	15,93
229	734224012.S	Montáž guľového kohúta závitového G 1 - DN25	ks	1,000	5,45
230	551110022700.S	Guľový uzáver závitový 2-dielny, 1", dl. 77 mm, nerez, plnoprietokový, tesnenie PTFE	ks	1,000	51,15
	767	Konštrukcie doplnkové kovové /SO-02 ZTI/			
136	230050031.S	Montáž doplnkových konštrukcií - z profilov. materiálov	kg	3,500	3,19
137	01	Kotviace príslušenstvo nosník, podložka, závitová tyč	ks	7,000	9,91
59	230050033.S	Montáž doplnkových konštrukcií - z rúrkových materiálov /SO-01 ZTI/	kg	3,500	5,91
141	286710007500.S	Potrúbná objímka pozinkovaná, rozsah upínania D 48-53 mm, DN potrubia 1 1/2", M8, EPDM izolant	ks	7,000	0,65

Celkom

Zhotoviteľ : Pavol Bera
6.12.2023

Objednávateľ : Jozef Neus
6.12.2023

Cena celkom
7

36,00
36,00

36,00

551,67
445,89

70,65

261,60

18,06

95,58

5,45

51,15

105,78

11,17

69,37

20,69

4,55

587,67

.chl

ROZPOČET - Zmenový list č. 23-1

stavba: SOŠ technická a agropotravinárska Rimavská Sobota - Atraktívne prostredie pre odborné vzdelávanie a prípravu na jednom mieste pod jednou strechou

Objekt: SO-01 CP Dielne

Časť: Zmenový list č. 23 - 1 ZTI debarierizácia

Objednávateľ: SOŠ technická a agropotravinárska Rimavská Sobota

Zhotoviteľ: Adifex a.s. Bratislava

Miesto: Okružná 61 Rimavská Sobota

Spracoval: Ing. Jaroslav Líška

Dátum: 3.12.2023

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková
1	2	3	4	5	6
HSV Práce a dodávky HSV					
9 Ostatné konštrukcie					
3	974031144.S	Vysekávanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 70 mm a š. do 150 mm, - 0,01900t	m	7,000	4,50
PSV Práce a dodávky PSV					
713 Izolácie tepelné					
11	713482121.S	Montáž trubíc z PE, hr.15-20 mm,vnút.priemer do 38 mm	m	7,000	4,05
12	283310002800.S	Izolačná PE trubica dxhr. 20x13 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotnícky	m	7,000	1,06
721 Zdravotechnika, vnútorná kanalizácia					
19	721172206.S	Montáž odpadového HT potrubia vodorovného DN 50	m	4,000	12,23
20	286140037400.S	HT rúra hrdlová DN 50 dl. 1 m, PP systém pre rozvod vnútorného odpadu	ks	4,000	2,04
59	721172233.S	Montáž odpadového HT potrubia zvislého DN 100 /SO-02 ZTI/	m	4,000	13,53
60	286140038600.S	HT rúra hrdlová DN 100 dl. 1 m, PP systém pre rozvod vnútorného odpadu /SO-02 ZTI/	ks	4,000	5,90
722 Zdravotechnika, vnútorný vodovod					
33	722171132.S	Potrubie plastlinikové D 20 mm	m	7,000	22,63
503	722173115.S	Montáž plastlinikového T-kusu pre vodu lisovaním D 20 mm	ks	2,000	4,33
504	286220007900	T-kus RADOPRESS D 20 mm, PeX-Al-PeX systém, PIPELIFE	ks	2,000	7,80
505	722173181.S	Montáž plastlinikovej nástenky pre vodu lisovaním D 20 mm	ks	3,000	4,66
506	286220049900.S	Nástenka lisovacia pre plastlinikové potrubie D 20x1/2" mm	ks	3,000	7,02
725 Zdravotechnika, zariadenie predmety					
44	725119307.S	Montáž záchodovej misy keramickej kombinovanej s rovným odpadom	ks	1,000	35,09
508	642340000601.S-R	Klozet kombi zvýšený, 50 cm, vodorovný odpad, DEEP by JIKA - imobil	ks	1,000	168,25
509	642340000602.S-R	Nádrž s Dual Flush, bočné napúšťanie, DEEP by JIKA	ks	1,000	101,20
107	554330000200.S	Záchodové sedadlo plastové s poklopom s automatickým pozvoľným sklápaním	ks	1,000	114,82
47	725219401.S	Montáž umývadla keramickeho na skrutky do muriva, bez výtokovej armatúry	ks	1,000	32,00
512	642110004300.S-R	Umývadlo zdravotné 64x55 cm otvor pre batériu uprostred, MIO - imobil	ks	1,000	89,20
513	725291114.S	Montáž doplnkov zariadení kúpeľní a záchodov, madlá	ks	2,000	5,86
514	552380012401.S-R	Madlo pevné invalidný nerez d.813 mm	ks	1,000	98,30

515	552380012402.S-R	Úchyt sklopný v tvare U 813 mm, nerez, HELP	ks	1,000	118,35
52	725829601.S	Montáž batérie umývadlovej, drezovej a bidetovej stojankovej, pákovej alebo klasickej s mechanickým ovládaním	ks	1,000	16,16
500	551450003800.S	Batéria umývadlová stojanková páková imobil	ks	1,000	49,30

Celkom

Zhotoviteľ : Pavol Bera
6.12.2023

Objednávateľ : Jozef Neusc
6.12.2023

Cena celkom
7

31,50
31,50

31,50

1 222,67
35,77

28,35
7,42

134,80

48,92
8,16
54,12
23,60

217,71

158,41
8,66
15,60
13,98
21,06

834,39

35,09
168,25
101,20
114,82
32,00
89,20
11,72
98,30

118,35
16,16
49,30
1 254,17

:hl

ROZPOČET - Zmenový list č. 23

stavba: SOŠ technická a agropotravinárska Rimavská Sobota - Atraktívne prostredie pre odborné vzdelávanie a prípravu na jednom mieste pod jednou strechou

Objekt: SO-02 Stravovanie

Časť : Zmenový list č.23 -2 ZTI debarierizácia

Objednávateľ: SOŠ technická a agropotravinárska Rimavská Sobota

Zhotoviteľ: Adifex a.s. Bratislava

Spracoval: Ing. Jaroslav Líška

Miesto: Okružná 61 Rimavská Sobota

Dátum: 3.12.2023

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková
1	2	3	4	5	6
HSV Práce a dodávky HSV					
8 Rúrové vedenie					
16	871266000.S.1	Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého viacvrstvého DN 100	m	5,000	0,81
17	286120000200.S.1	Rúra PVC hladký, kanalizačný, gravitačný systém Dxr 110x3,2 mm, dl. 1 m, SN4 - napenená (viacvrstvá)	ks	5,000	5,25
18	877266024.S.1	Montáž kanalizačnej PVC-U odbočky DN 100	ks	1,000	4,05
19	286510013100.S.1	Odbočka 45° PVC, DN 110/110 pre hladký, kanalizačný, gravitačný systém	ks	1,000	6,41
9 Ostatné konštrukcie a práce búracie					
31	974031144.S.1	Vysekávajúce rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 70 mm a š. do 150 mm, - 0,01900t	m	8,000	4,50
PSV Práce a dodávky PSV					
713 Izolácie tepelné					
40	713482121.S	Montáž trubíc z PE, hr.15-20 mm, vnút.priemer do 38 mm	m	16,000	4,05
41	283310002800.S	Izolačná PE trubica dxhr. 20x13 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotnícky	m	16,000	1,06
721 Zdravotníka, vnútorná kanalizácia					
53	721172206.S	Montáž odpadového HT potrubia vodorovného DN 50	m	3,000	12,23
54	286140037400.S	HT rúra hrdlová DN 50 dl. 1 m, PP systém pre rozvod vnútorného odpadu	ks	3,000	2,04
722 Zdravotníka, vnútorný vodovod					
88	722171132.S	Potrubie plastlinikové D 20 mm	m	16,000	22,63
501	722173181.S	Montáž plastlinikovej nástenky pre vodu lisovaním D 20 mm	ks	3,000	4,65
502	286220049900.S	Nástenka lisovacia pre plastlinikové potrubie D 20x1/2" mm	ks	3,000	7,02
725 Zdravotníka, zariadenie predmety					
105	725119307.S	Montáž záchodovej misy keramickej kombinovanej s rovným odpadom	ks	1,000	35,09
503	642340000601.S-R	Klozet kombi zvýšený, 50 cm, vodorovný odpad, DEEP by JIKA - imobilný	ks	1,000	168,25
504	642340000602.S-R	Nádrž s Dual Flush, bočné napúšťanie, DEEP by JIKA	ks	1,000	101,20
107	554330000200.S	Záchodové sedadlo plastové s poklopom s automatickým pozvoľným sklápaním	ks	1,000	114,82
109	725219401.S	Montáž umývadla keramickeho na skrutky do muriva, bez výtokovej armatúry	ks	1,000	39,67
504	642110004300.S-R	Umývadlo zdravotné 64x55 cm otvor pre batériu uprostred, MIO imobilný	ks	1,000	89,20
505	725291114.S	Montáž doplnkov zariadení kúpeľní a záchodov, madlá	ks	2,000	5,86

506	552380012401.S-R	Madlo pevné invalidný nerez d.813 mm	ks	1,000	98,30
507	552380012402.S-R	Úchyt sklopný v tvare U 813 mm, nerez, HELP	ks	1,000	118,35
124	725829601.S	Montáž batérie umývadlovej, drezovej a bidetovej stojankovej, pákovej alebo klasickej s mechanickým ovládaním	ks	1,000	16,16
500	551450003800.S-R	Batéria umývadlová stojanková páková imobilný	ks	1,000	49,30

Celkom

Zhotoviteľ : Pavol Bera
6.12.2023

Objednávateľ : Jozef Neus
6.12.2023

Cena celkom
7

76,76
40,76

4,05
26,25
4,05
6,41

36,00

36,00

2 157,90
81,76

64,80
16,96

836,99

36,69
6,12
397,09
362,08
13,95
21,06

842,06

35,09
168,25
101,20
114,82
39,67
89,20
11,72

98,30
118,35
16,16
49,30

2 234,66

.chl

ROZPOČET - Zmenový list č. 23

Stavba: SOŠ technická a agropotravinárska Rimavská Sobota - Atraktívne prostredie pre odborné vzdelávanie na jednom mieste, pod jednou strechou.

Objekt: SO-03 Ubytovanie

Časť : Zmenový list č.23 - 3 ZTI debarierizácia

Objednávateľ: SOŠ technická a agropotravinárska Rimavská Sobota

Zhotoviteľ: Adifex a.s. Bratislava

Spracoval: Ing. Jaroslav

Miesto: Okružná 61 Rimavská Sobota

Dátum: 3.12.2023

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom
1	2	3	4	5

HSV Práce a dodávky HSV

8 Rúrové vedenie

16	871266000.S.1	Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého viacvrstvového DN 100	m	3,000
17	286120000200.S.1	Rúra PVC hladký, kanalizačný, gravitačný systém Dxr 110x3,2 mm, dl. 1 m, SN4 - napenená (viacvrstvová)	ks	3,000
18	877266024.S.1	Montáž kanalizačnej PVC-U odbočky DN 100	ks	1,000
19	286510013100.S.1	Odbočka 45° PVC, DN 110/110 pre hladký, kanalizačný, gravitačný systém /SO-02 ZTI/	ks	1,000

9 Ostatné konštrukcie a práce búracie

25	974031144.S.1	Vysekávanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 70 mm a š. do 150 mm, - 0,01900t	m	7,500
500	974031164	Vysekávanie rýh v železobetónovej podlahe do hĺbky 150 mm a šírky do 150 mm, -0,05000t	m	2,000
27	979081111.S	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku do 1 km	t	0,279
28	979081121.S	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	0,279

9 Ostatné konštrukcie a práce búracie

24	974031142.S.1	Vysekávanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 70 mm a š. do 70 mm, - 0,00900t	m	4,000
29	979082111.S.1	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybraných hmôt do 10 m	t	2,790

PSV Práce a dodávky PSV

713 Izolácie tepelné

33	713482121.S	Montáž trubíc z PE, hr.15-20 mm,vnút.priemer do 38 mm	m	21,000
34	283310002800.S	Izolačná PE trubica dxhr. 20x13 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotnícky	m	21,420

722 Zdravotechnika, vnútorný vodovod

58	722171132.S	Potrubie plastlinikové D 20 mm	m	21,000
501	722173115.S	Montáž plastlinikového T-kusu pre vodu lisovaním D 20 mm	ks	1,000
502	286220007900	T-kus RADOPRESS D 20 mm, PeX-Al-PeX systém, PIPELIFE	ks	1,000
503	722173121.S	Montáž plastlinikového T-kusu pre vodu lisovaním D 32 mm	ks	2,000

504	286220010800	T-kus RADOPRESS D 32/20/32 mm, PeX-Al-PeX systém, PIPELIFE	ks	2,000
505	722173181.S	Montáž plasthliníkovej nástenky pre vodu lisovaním D 20 mm	ks	3,000
506	286220049900.S	Nástenka lisovacia pre plasthliníkové potrubie D 20x1/2" mm	ks	3,000
72	722221070.S	Montáž guľového kohúta závitového rohového pre vodu G 1/2	ks	3,000
73	551110007700.S	Guľový uzáver pre vodu rohový 1/2", niklovaná mosadz	ks	3,000
76	722290226.S.1	Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50	m	21,000
77	722290234.S	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	m	21,000

725 Zdravotechnika, zariadenie predmety

81	725119307.S	Montáž záchodovej misy keramickej kombinovanej s rovným odpadom	ks	1,000
507	642340000601.S-R	Klozet kombi zvýšený, 50 cm, vodorovný odpad, DEEP by JIKA imobilný	ks	1,000
508	642340000602.S-R	Nádrž s Dual Flush, bočné napúšťanie, DEEP by JIKA	ks	1,000
83	554330000200.S	Záchodové sedadlo plastové s poklopom s automatickým pozvoľným sklápaním	ks	1,000
91	725219401.S	Montáž umývadla keramickeho na skrutky do muriva, bez výtokovej armatúry	ks	1,000
509	642110004300.S-R	Umývadlo zdravotné 64x55 cm otvor pre batériu uprostred, MIO imobilný	ks	1,000
510	725291114.S	Montáž doplnkov zariadení kúpeľní a záchodov, madlá	ks	2,000
511	552380012401.S-R	Madlo pevné invalidný nerez d.813 mm	ks	1,000
512	552380012402.S-R	Úchyt sklopný v tvare U 813 mm, nerez, HELP	ks	1,000
102	725829601.S	Montáž batérie umývadlovej, drezovej a bidetovej stojankovej, pákovej alebo klasickej s mechanickým ovládaním	ks	1,000
513	551450003800.S - R	Batéria umývadlová stojanková páková imobilný	ks	1,000
107	725869302.S	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, umývadlovej do D 50 mm	ks	1,000
108	551620005600.S	Zápachová uzávierka - sifón pre umývadlá DN 50	ks	1,000

Celkom

Zhotoviteľ : Pavol Bera
6.12.2023

Objednávateľ
6.12.2023

o a prípravu

✓ Líška

Cena jednotková	Cena celkom
6	7

132,94

29,58

0,81	2,43
5,25	15,75
4,99	4,99
6,41	6,41

56,36

4,50	33,75
8,80	17,60
17,37	4,85
0,57	0,16

47,00

2,76	11,04
12,89	35,96

1 746,15

107,76

4,05	85,05
1,06	22,71

704,42

22,63	475,23
4,33	4,33
7,80	7,80
5,22	10,44

16,43	32,86
4,66	13,98
7,02	21,06
3,08	9,24
19,50	58,50
1,98	41,58
1,40	29,40

933,97

35,09	35,09
168,25	168,25
101,20	101,20
114,82	114,82
39,67	39,67
89,20	89,20
5,86	11,72
98,30	98,30
118,35	118,35
16,16	16,16
49,30	49,30
11,14	11,14
80,77	80,77

1 879,09

☞ : Jozef Neuschl

ROZPOČET - Zmenový list č. 23

stavba: SOS technická a agropotravinárska Rimavska Sobota - Atraktívne prostredie pre odborné vzdelávanie na jednom mieste pod jednou strechou

Objekt: SO-20 Rekonštrukcia dielni

Časť : Zmenový list č. 23 - 4 ZTI debarierizácia

Objednávateľ: SOŠ technická a agropotravinárska Rimavská Sobota

Zhotoviteľ: Adifex a.s. Bratislava

Spracoval: Ing. Jaroslav

Miesto: Okružná 61 Rimavská Sobota

Dátum: 3.12.2023

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom
1	2	3	4	5

PSV PRÁCE A DODÁVKY PSV 725 Zdravotechnika

92	725119307.S	Montáž záchodovej misy keramickej kombinovanej s rovným odpadom	ks	-1,000
93	642340000600.S	Misa záchodová keramická kombinovaná s vodorovným odpadom	ks	-1,000
94	554330000200.S	Záchodové sedadlo plastové s poklopom s automatickým pozvoľným sklápaním	ks	-1,000
102	725219401.S	Montáž umývadla keramickeho na skrutky do muriva, bez výtokovej armatúry	ks	-1,000
103	642110004300.S	Umývadlo keramicke bežný typ	ks	-1,000

725 Zdravotechnika, zariadenie predmety

92	725119307.S	Montáž záchodovej misy keramickej kombinovanej s rovným odpadom	ks	1,000
500	642340000601.S-R	Klozet kombi zvýšený, 50 cm, vodorovný odpad, DEEP by JIKA imobil	ks	1,000
501	642340000602.S-R	Nádrž s Dual Flush, bočné napúšťanie, DEEP by JIKA	ks	1,000
94	554330000200.S	Záchodové sedadlo plastové s poklopom s automatickým pozvoľným sklápaním	ks	1,000
102	725219401.S	Montáž umývadla keramickeho na skrutky do muriva, bez výtokovej armatúry	ks	1,000
502	642110004300.S-R	Umývadlo zdravotné 64x55 cm otvor pre batériu uprostred, MIO imobil	ks	1,000
503	725291114.S	Montáž doplnkov zariadení kúpeľní a záchodov, madlá	ks	1,000
504	552380012401.S-R	Madlo pevné invalidný nerez d.813 mm	ks	1,000
505	552380012402.S-R	Úchyt sklopny v tvare U 813 mm, nerez, HELP	ks	1,000

Celkom

Zhotoviteľ : Pavol Bera
6.12.2023

Objednávateľ
6.12.2023

æ a prípravu

√ Líška

Cena jednotková	Cena celkom
6	7

313,41

-449,66

35,09	-35,09
156,63	-156,63
114,82	-114,82
39,67	-39,67
103,45	-103,45

763,07

35,09	35,09
168,25	168,25
101,20	101,20
114,82	114,82
32,00	32,00
89,20	89,20
5,86	5,86
98,30	98,30
118,35	118,35

313,41

æ : Jozef Neuschl

ROZPOČET - Zmenový list č. 24

stavba: SOŠ technická a agropotravinárska Rimavská Sobota - Atraktívne prostredie pre odborné vzdelávanie a prípravu na jednom mieste pod jednou strechou

Objekt: SO-04 Energoblok

Časť: Zmenový list č.24 - 1 doplnenie manometrov plyn

Objednávateľ: SOŠ technická a agropotravinárska Rimavská Sobota

Zhotoviteľ: Adifex a.s. Bratislava

Miesto: Okružná 61 Rimavská Sobota

Spracoval: Ing. Jaroslav Líška

Dátum: 3.12.2023

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková
1	2	3	4	5	6

PSV Práce a dodávky PSV 723 Zdravotechnika

9	230330700	Montáž tlakového snímača plynov	ks	2,000	32,25
10	389610008500	<i>Snímač tlaku kvapalín a plynov, 0 až 16 bar, 0 až 10 V</i>	ks	2,000	310,55
37	723229102.S	Montáž armatúry závit. s jedným závitom, kohútik hadicový a iné plynovodné armatúry G 1/2-súbor	ks	2,000	5,63
39	551340010200.S	<i>Vzorkovací uzáver plynu rohový d 14 mm, 1/2", niklovaná mosadz</i>	ks	2,000	14,49
41	723231006.S	Montáž guľového uzáveru plynu priameho G 1/2	ks	2,000	4,63
42	551340004700.S	<i>Guľový uzáver na plyn 1/2", plnoprietokový s obojstranne predĺženým závitom, niklovaná mosadz</i>	ks	2,000	12,82
53	734499211	Ostatné meracie armatúry, montáž návarka M 20 x 1,5	ks	4,000	5,48
54	388320004400	<i>Návarok priamy M20x1,5 mm - 19 mm</i>	ks	2,000	6,08
55	551290000100	<i>Kondenzačná slučka zahnutá PN 250, k privareniu M20x1,5 mm</i>	ks	2,000	6,74
500	551240012300.S-R	<i>Kohút tlakomerový trojcestný skúšobný s AL tesnením Ve-3c</i>	ks	2,000	17,52

Celkom

Zhotoviteľ : Pavol Bera
6.12.2023

Objednávateľ : Jozef Neu
6.12.2023

Cena celkom
7
843,34
843,34
64,50
<i>621,10</i>
11,26
<i>28,98</i>
9,26
<i>25,64</i>
21,92
<i>12,16</i>
<i>13,48</i>
<i>35,04</i>
843,34

ischl

ROZPOČET - Zmenový list č. 25

Stavba: SOŠ technická a agropotravinárska Rimavská Sobota - Atraktívne prostredie pre odborné vzdelávanie na jednom mieste, pod jednou strechou.

Objekt: SO-08 Kanalizácia rozšírenie

Časť : Zmenový list č.25 Oprava jestvujúcej kanalizácie

Objednávateľ: SOŠ technická a agropotravinárska Rimavská Sobota

Zhotoviteľ: Adifex a.s. Bratislava

Spracoval: Ing. Jarc

Miesto: Okružná 61 Rimavská Sobota

Dátum: 3.12.2023

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom
1	2	3	4	5

1 Zemné práce

4	130001101.S	Príplatok k cenám za sťaženie výkopu v blízkosti podzemného vedenia alebo výbušnín - pre všetky triedy "ručné výkopy 10% z objemu" 305,85/100*10 Súčet	m3	30,585 30,585 30,585
500	130901123.S	Búranie konštrukcií zo betónu železového alebo predpätého vo vykopávkach "búranie 12 ks kónusu + 1 skruž" (12*0,1697)+(1*0,2827) Súčet	m3	2,319 2,319 2,319
5	131201101.S	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3 "vid. tabuľka - ručné výkopy " 94,93-18,99 Súčet	m3	75,940 75,940 75,940
6	131201109.S	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepivosť horniny 3 "vid. tabuľka - ručné výkopy " 94,93-18,99 Súčet	m3	75,940 75,940 75,940
501	131211111.S	Hĺbenie jám v hornine tr.3 nesúdržných - ručným náradím	m3	18,990
502	131211119.S	Príplatok za lepivosť pri hĺbení jám ručným náradím v hornine tr. 3	m3	18,990
7	132201101.S	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3 "vid. tabuľka ryhy+ryha opravy poruchy-ručný výkop" 175,30-106,25-13,81 Súčet	m3	55,240 55,240 55,240
8	132201109.S	Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovaním dna v hornine 3 "vid. tabuľka ryhy+ryha opravy poruchy-ručný výkop" 175,30-106,25-13,81 Súčet	m3	55,240 55,240 55,240
7	132201201.S SO08	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3 "vid. tabuľka - ručný výkop" 106,25-21,25 Súčet	m3	85,000 85,000 85,000
8	132201209.S SO08	Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovaním dna v hornine 3 "vid. tabuľka - ručný výkop" 106,25-21,25 Súčet	m3	85,000 85,000 85,000
501	132211111.S	Hĺbenie rýh šírky do 600 mm v hornine tr.3 nesúdržných - ručným náradím "vid. tabuľka" 4,79+9,022+21,25 Súčet	m3	35,062 35,062 35,062
502	132211119.S	Príplatok za lepivosť pri hĺbení rýh š do 600 mm ručným náradím v hornine tr. 3 "vid. tabuľka" 4,79+9,02+21,25 Súčet	m3	35,060 35,060 35,060
11	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m "vid. tabuľka" 270,22	m3	270,220 270,220

		Súčet		270,220
12	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	2 431,980
		270,22*9		2 431,980
		Súčet		2 431,980
14	171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	409,540
		409,54		409,540
		Súčet		409,540
15	174101001.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	191,710
		191,71		191,710
		Súčet		191,710
16	583310003800.S	Štrkopiesok frakcia 16-32 mm	t	164,710
		191,71-27,00		164,710
		Súčet		164,710
503	583310002000.S	Kamenivo ťažené hrubé frakcia 32-63 mm riečny	t	27,000
		"vsaky" 27,00		27,000
		Súčet		27,000
17	175101102.S SO08	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodnením sypaniny	m3	66,210
		"vid'. tabuľka" 66,21		66,210
		Súčet		66,210
18	583310002900.S	Štrkopiesok frakcia 0-16 mm	t	66,210
		"vid'. tabuľka" 66,21		66,210
		Súčet		66,210

4 Vodorovné konštrukcie

23	451573111.S	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	11,720
		"vid'. tabuľka" 11,72		11,720
		Súčet		11,720
504	452112111.S	Osadenie prstenca alebo rámu pod poklopy a mreže, výšky do 100 mm	ks	22,000
		"vid'. tabuľka" 22,00		22,000
		Súčet		22,000
505	592240014150.S	Prstenec vyrovnávací betónový BAR-04, vonkajší/vnútorný priemer D 865/625 mm, výška 40 mm	ks	4,000
		"vid'. tabuľka" 4,00		4,000
		Súčet		4,000
505	592240014170.S	Prstenec vyrovnávací betónový BAR-08, vonkajší/vnútorný priemer D 865/625 mm, výška 80 mm	ks	2,000
		"vid'. tabuľka" 2,00		2,000
		Súčet		2,000
506	592240014180.S	Prstenec vyrovnávací betónový BAR-10, vonkajší/vnútorný priemer D 865/625 mm, výška 100 mm	ks	14,000
		"vid'. tabuľka" 14,00		14,000
		Súčet		14,000
507	592240014190.S	Prstenec vyrovnávací betónový BAR-12, vonkajší/vnútorný priemer D 865/625 mm, výška 120 mm	ks	2,000
		"vid'. tabuľka" 2,00		2,000
		Súčet		2,000

8 Rúrové vedenie

508	837364111.S CENKROS	Montáž kameninového útesu s hrdlom na potrubie betónové a železobetónové DN 250	ks	6,000
		" pripojenie daž. zvodov pri SO01" 6		6,000
		Súčet		6,000
30	871324004	Montáž kanalizačného PP potrubia hladkého plnostenného SN 10 DN 160	m	57,000
		"vid'. tabuľka" 57,00		57,000
		Súčet		57,000

31	286140001200	Rúra KG 2000 PP, SN 10, DN 160 dl. 5 m hladká pre gravitačnú kanalizáciu	ks	11,400
		"vid'. tabuľka" 57,00/5		11,400
		Súčet		11,400
32	871354006	Montáž kanalizačného PP potrubia hladkého plnostenného SN 10 DN 200	m	52,250
		"vid'. tabuľka" 52,25		52,250
		Súčet		52,250
33	2,8614E+11	Rúra KG 2000 PP, SN 10, DN 200 dl. 5 m hladká pre gravitačnú kanalizáciu	ks	10,450
		"vid'. tabuľka" 52,25/5		10,450
		Súčet		10,450
508	877356006.S	Montáž kanalizačného PVC-U kolena DN 200	ks	2,000
		2		2,000
		Súčet		2,000
509	286510004800.S	Koleno PVC-U, DN 200x15°, 30°, 45° pre hladký, kanalizačný, gravitačný systém	ks	2,000
509	877356030.S	Montáž kanalizačnej PVC-U odbočky DN 200	ks	3,000
		"ORL" 3		3,000
		Súčet		3,000
510	286510017500.S	Odbočka 87° PVC, DN 200/160 pre hladký, kanalizačný, gravitačný systém	ks	3,000
511	877356102.S	Montáž kanalizačnej PVC-U presuvky DN 200	ks	1,000
		1		1,000
		Súčet		1,000
512	286520012100.S	Presuvka PVC, DN 200 pre hladký, kanalizačný, gravitačný systém	ks	1,000
513	892311000.S	Skúška tesnosti kanalizácie D 150 mm	m	57,000
		57,00		57,000
		Súčet		57,000
514	892351000.S	Skúška tesnosti kanalizácie D 200 mm	m	52,250
		52,25		52,250
		Súčet		52,250
515	892372111.S	Zabezpečenie koncov vodovodného potrubia pri tlakových skúškach DN do 300	ks	4,000
		4		4,000
		Súčet		4,000
516	894421111.S	Zriadenie šachiet prefabrikovaných do 4t	ks	13,000
		"vid'. tabuľka" 13,00		13,000
		Súčet		13,000
517	592240002400.S	Skrúž betónová pre kanalizačnú šachtu DN 1000, Dvxvhr 1000x500x100 mm	ks	1,000
		"vid'. tabuľka" 1		1,000
		Súčet		1,000
518	592240004600.S	Doska prechodová pre kanalizačnú šachtu DN 1200, rozmer 1470x1000x250 mm	ks	7,000
		"vid'. tabuľka" 7,00		7,000
		Súčet		7,000
519	592240002100.S	Kónus betónový so stúpadlom pre kanalizačnú šachtu DN 1000, hr. steny 100 mm, rozmer 1000x625x580 mm	ks	5,000
		"vid'. tabuľka" 5,00		5,000
		Súčet		5,000
520	594300007800.S	Komínik 300 mm pre vodomernú a armatúrnu šachtu železobetónovú	ks	1,000
		"SO21" 1		1,000
		Súčet		1,000
521	899102111.S	Osadenie poklopu liatinového a oceleového vrátane rámu hmotn. nad 50 do 100 kg	ks	8,000
		"vid'. tabuľka" 8,00		8,000
		Súčet		8,000
522	552410002600.S	Poklop ľahký štvorcový s rámom 600x600 mm	ks	1,000

"viď, tabuľka" 1 1,000

Súčet 1,000

41	552410002300 S	Poklop liatinový T 600 D 400, WAVIN	ks	7,000
----	-------------------	-------------------------------------	----	-------

"viď. tabuľka" 7,00 7,000

Súčet 7,000

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

56	979082213.S	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	t	5,102
----	-------------	--	---	-------

2,319*2,20 5,102

Súčet 5,102

57	979082219.S	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km pre vodorovnú dopravu sutiny	t	45,916
----	-------------	--	---	--------

(2,319*2,2)*9 45,916

Súčet 45,916

59	979089012.S	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	5,102
----	-------------	--	---	-------

2,319*2,20 5,102

Súčet 5,102

99 Presun hmôt HSV

60	998276101.S	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	58,882
----	-------------	--	---	--------

Celkom

Zhotoviteľ : Pavol Bera

6.12.2023

Objednávateľ :

6.12.2023

e a prípravu

oslav Líška

Cena jednotková	Cena celkom
6	7

27 530,94

18,60	568,88
-------	--------

515,06	1 194,42
--------	----------

5,01	380,46
------	--------

0,93	70,62
------	-------

72,65	1 379,62
14,54	276,11
8,90	491,64

1,08	59,66
------	-------

8,90	756,50
------	--------

1,08	91,80
------	-------

72,65	2 547,25
-------	----------

14,54	509,77
-------	--------

4,61	1 245,71
------	----------

0,46	1 118,71
------	----------

21,70	8 887,02
-------	----------

3,77	722,75
------	--------

25,60	4 216,58
-------	----------

16,83	454,41
-------	--------

21,15	1 400,34
-------	----------

17,50	1 158,68
-------	----------

1 232,52

55,20	646,94
-------	--------

9,85	216,70
------	--------

12,70	50,80
-------	-------

15,34	30,68
-------	-------

17,67	247,38
-------	--------

20,01	40,02
-------	-------

9 894,73

113,95	683,70
--------	--------

5,23	298,11
------	--------

77,91	888,17
-------	--------

5,45	284,76
------	--------

100,17	1 046,78
--------	----------

5,66	11,32
------	-------

11,02	22,04
4,64	13,92

21,29	63,87
5,66	5,66

6,45	6,45
1,88	107,16

2,36	123,31
------	--------

264,33	1 057,32
--------	----------

53,73	698,49
-------	--------

80,08	80,08
-------	-------

290,22	2 031,54
--------	----------

129,37	646,85
--------	--------

109,44	109,44
--------	--------

28,23	225,84
-------	--------

165,45	165,45
--------	--------

189,21	1 324,47
--------	----------

203,67

2,21	11,28
------	-------

0,48	22,04
------	-------

33,39	170,36
-------	--------

1 638,69

27,83	1 638,69
-------	----------

40 500,55

: Jozef Neuschl