

## **DODATOK č. 2 k Zmluve o dielo**

uzatvorený podľa ust § 18 ods. 3 písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

(ďalej len „**Dodatok**“)

medzi zmluvnými stranami:

**Objednávateľ:** **Metropolitný inštitút Bratislavy**  
sídlo: Primaciálne námestie 429/1, 814 99 Bratislava  
IČO: 52324940  
štatutárny orgán: Mgr. Ján Mazúr, PhD., riaditeľ

(ďalej len „**Objednávateľ**“)

a

**Zhotoviteľ:**  
obchodné meno: **Architektonické štúdio Atrium s.r.o.**  
sídlo: Mlynská 27, 040 01 Košice  
IČO: 44263970  
štatutárny orgán: Ing. Michal Burák, konateľ

názov: **Ing. arch. Štefan Zahatňanský**  
sídlo: Národná trieda 80, 040 01 Košice  
IČO: 35510871

obchodné meno: **Livinark s. r. o.**  
sídlo: Na hore 1724/5, 040 22 Košice  
IČO: 51401975  
štatutárny orgán: Ing. arch. Branislav Ivan, konateľ

obchodné meno: **arch&crafts s.r.o.**  
sídlo: Werferova 1, 040 01 Košice  
IČO: 36444782  
štatutárny orgán: Ing. Peter Vaňo, konateľ

(ďalej spolu len „**Zhotoviteľ**“)

(Objednávateľ a Zhotoviteľ ďalej spolu ako „**zmluvné strany**“ a jednotlivito ako „**zmluvná strana**“)

### **Preambula**

1. Zmluvné strany dňa 08.06.2021 uzatvorili **Zmluvu o dielo**, predmetom ktorej je záväzok Zhotoviteľa vykonať dielo v rámci zákazky s názvom: Revitalizácia areálu (okolía) jazera Rohlík (ďalej len „**Zmluva**“) a to na základe „**Rámcovej dohody – služby**“

architektov a projektantov“, uzatvorenej dňa 12.01.2021, predmetom ktorej je zabezpečenie architektov a projektantov pre zadania stredného rozsahu Objednávateľa.

2. Vzhľadom na potrebu vykonania navyše prác na diele v zmysle Zmluvy a nadväzujúcej potrebe navýšenia odmeny za zhotovenie diela, uzatvárajú zmluvné strany tento Dodatok.

### **Článok 1** **Predmet Dodatku**

1. Zmluvné strany sa dohodli, že Zhotoviteľ na diele podľa Zmluvy vykoná navyše práce, ktoré sú špecifikované v Prílohe č. 1 tohto Dodatku.
2. Zmluvné strany konštatujú, že v procese koncipovania Zmluvy došlo k zrejmej chybe v číslovaní jednotlivých odsekov Zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli, že sa mení číslovanie odsekov nasledovne:
  - doterajšie odseky 5.1 až 5.4 sa menia na 4.1 až 4.4;
  - doterajšie odseky 6.1 až 6.4 sa menia na 5.1 až 5.4;
  - doterajšie odseky 7.1 až 7.4 (Inžiniering) sa menia na 6.1 až 6.4.
3. Zmluvné strany sa súčasne dohodli, že odmena za zhotovenie diela sa v dôsledku záväzku Zhotoviteľa vykonať navyše práce v súlade s ods. 1 tohto článku Dodatku, mení nasledovne:
  - Odmena za zhotovenie diela v zmysle ods. 1.4 Zmluvy: 4.485,70 EUR bez DPH, t.j. 5.382,84 EUR vrátane DPH
  - Odmena za zhotovenie diela v zmysle ods. 2.4 Zmluvy: 15.885,70 EUR bez DPH, t.j. 19.062,84 EUR vrátane DPH
  - Odmena za zhotovenie diela v zmysle ods. 3.4 Zmluvy: 13.285,70 EUR bez DPH, t.j. 15.942,84 EUR vrátane DPH
  - Odmena za zhotovenie diela v zmysle ods. 4.4 Zmluvy: 22.585,70 EUR bez DPH, t.j. 27.102,84 EUR vrátane DPH
  - Odmena za zhotovenie diela v zmysle ods. 5.4 Zmluvy: 3.985,70 EUR bez DPH, t. j. 4.782,84 EUR vrátane DPH
  - Odmena za zhotovenie diela v zmysle ods. 6.4 Zmluvy: 3.985,70 EUR bez DPH, t. j. 4.782,84 EUR vrátane DPH
  - Odmena za zhotovenie diela v zmysle ods. 7.4 Zmluvy: 3.985,70 EUR bez DPH, t. j. 4.782,84 EUR vrátane DPH

### **Článok 2** **Záverčné ustanovenia**

1. Ostatné ustanovenia Zmluvy, týmto Dodatkom neupravené, zostávajú nezmenené.
2. Tento Dodatok je vyhotovený v dvoch (2) rovnopisoch, a to v súlade s dohodou zmluvných strán, vyplývajúcou z Rámcovej dohody, v zmysle ktorej Zhotoviteľ a (t.j. všetky štyri subjekty) zastupuje Ing. Michal Burák. Objednávateľ a zástupca Zhotoviteľa dostanú po jednom (1) rovnopise tohto Dodatku.
3. Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.

4. Zmluvné strany vyhlasujú, že si tento Dodatok riadne prečítali, jeho obsahu a právnym účinkom z neho vyplývajúcim porozumeli a na znak toho, že obsah tohto Dodatku zodpovedá ich skutočnej a slobodnej vôli, ho bez výhrad podpisujú.
5. Neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku je:

**Príloha č. 1 – Špecifikácia naviac prác**

Za Objednávateľa: *29.10.2023*



---

**Metropolitný inštitút Bratislavy**  
Mgr. Ján Mazúr, PhD.  
riaditeľ

Za Zhotoviteľa: *29.10.2023*



---

**Ing. Michal Burák**

## **Príloha č. 1 – Špecifikácia naviac prác**

a) nadpráce súvisiace s prípravou činnosťou projektu (v rámci časti 1 príprava projektu):

4.485,70 EUR bez DPH, t.j. 5.382,84 EUR vrátane DPH

b) projekčné práce vzniknuté zväčšením rozsahu zadania (časť 2 návrh stavby):

15.885,70 EUR bez DPH, t.j. 19.062,84 EUR vrátane DPH

c) projekčné práce vzniknuté zväčšením rozsahu zadania (časť 3 Dokumentácia pre územné rozhodnutie a stavebné povolenie (DUR a DSP)

13.285,70 EUR bez DPH, t.j. 15.942,84 EUR vrátane DPH

d) projekčné práce vzniknuté zväčšením rozsahu zadania (4.Dokumentácia pre realizáciu stavby )

22.585,70 EUR bez DPH, t.j. 27.102,84 EUR vrátane DPH

e) detailný rozpočet profesií nad rámec požadovaného rozsahu (5.Súpis prác a dodávok)

3.985,70 EUR bez DPH, t. j. 4.782,84 EUR vrátane DPH

c) práce spojené s inžinieringom z dôvodu zväčšenia rozsahu diela (6.Inžiniering)

3.985,70 EUR bez DPH, t. j. 4.782,84 EUR vrátane DPH

d) práce spojené s autorským dozorom z dôvodu zväčšenia rozsahu diela (7. Autorský dozor)

3.985,70 EUR bez DPH, t. j. 4.782,84 EUR vrátane DPH