

Dodatok č. 1
k Zmluve o dielo č. 501/2023 zo dňa 15.11.2023

Objednávateľ:	Mesto Tvrdosin
Sídlo:	Trojičné námestie 185/2, 027 44 Tvrdosin
V zastúpení:	Ing. Ivan Šaško, primátor mesta
IČO:	00 314 901
DIC:	2020573929
Číslo účtu:	SK32 0200 0000 0000 1882 8332
Tel, fax:	043/5309 011, 043/532 2107
E-mail:	<u>zastupca@tvrdošin.sk</u>

(ďalej v texte ako „objednávateľ“)

Zhotoviteľ:	MIPE STAV SK, s.r.o.
so sídlom/s miestom podnikania:	Cecílie Tomašovskej 470/2, 013 02 Gbeľany
zapísaný v:	Obchodnom registri Okresného súdu Žilina
	odd.: Sro, vložka č. 78012
zastúpený:	Milan Jankov, konateľ
vo veciach zmluvných:	Milan Jankov, konateľ
vo veciach technických:	Ing. Michal Korenčík
bankové spojenie:	Slovenská Sporiteľňa, a.s.
číslo účtu:	SK63 0900 0000 0052 0086 0382
IČO:	54 060 516
DIC:	2121559770
IČ DPH:	SK2121559770

(ďalej v texte ako „zhotoviteľ“)

(ďalej spolu v texte objednávateľ a zhotoviteľ aj ako „zmluvné strany“)

Preambula

1. Zmluvné strany uzatvorili dňa 15.11.2023 Zmluva o dielo č. 501/2023 (ďalej v texte ako „zmluva“), predmetom ktorej je vykonanie diela s názvom „Revitalizácia sídliska Medvedzie – voľnočasové aktivity“.
2. Na základe súhlasného prejavu vôle oboch zmluvných strán sa dohodli zmluvné strany na uzatvorení tohto dodatku č. 1 k zmluve v súlade s ust. § 18 ods. 1 písm. b) a c) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov z dôvodov dopĺňujúcich prác a zmien predmetu plnenia zmluvy (ďalej ako „dopĺňujúce práce“).
3. Počas realizácie diela pri prácach došlo k zisteniu, že:
 - a) v rozpočte chýbajú položky nevyhnutne potrebné pre správnu realizáciu diela, napr. podkladné vrstvy chodníka.
 - b) pri terénnych úpravách a výkopoch základových škár pre detské ihrisko sa zistilo, že výškové podmienky sú nevyhovujúce, preto sa v rámci plochy staveniska presunul prvok,
4. Z dôvodu nepriaznivých poveternostných podmienok boli zamenené v rámci rozpočtu materiálové položky, ktoré by nebolo možné za daných podmienok realizovať.

5. Zmluvné strany sa dohodli na čiastočnej zámene niektorých prvkov, ktoré sú aktuálne nedostupné na trhu.
6. Z dôvodov uvedených v tejto preambule je nevyhnutné zrealizovať doplnujúce práce, ktoré neboli zahrnuté v pôvodnom rozpočte v zmysle zmluvy, a to v rozsahu uvedenom v prílohe č. 1, pričom realizovanie doplnujúcich prác iným dodávateľom ako je zhotoviteľ je neúčelné, ekonomicky neefektívne a objednávateľovi by to spôsobilo duplicitu nákladov. Zmluvné strany súhlasne vyhlasujú, že uvedené zmeny nebolo možné pri vyložení náležitej starostlivosti predvídať a zároveň tieto zmeny nemenia charakter zmluvy ako takej.
7. Vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti sa zmluvné strany dohodli na zmene zmluvy vo forme dodatku č. I v časti ceny diela v nadväznosti na doplnujúce práce.

Článok I. Predmet dodatku

1. Za zhotovenie / vykonanie doplnujúcich prác v zmysle prílohy č. 1 k tomuto dodatku č. 1 zaplatí objednávateľ zhotoviteľovi pevne dojednanú cenu vo výške 37.522,26 EUR bez DPH, t.j. 45.026,71 EUR vrátane príslušnej DPH.

Článok II. Osobitné a záverečné ustanovenia

1. Tento dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv v súlade s ustanovením § 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník a § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.
2. Ustanovenia zmluvy výslovne neupravené týmto dodatkom č. 1 ostávajú nezmenené. Tento dodatok č. 1 tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy.
3. Súčasťou dodatku č. 1 je nasledovná príloha:
 - Príloha č. 1 – Cenová ponuka zhotoviteľa – rozpočet doplnujúcich prác
4. Dodatok č. 1 je vyhotovený v piatich (5) rovnopisoch, pričom objednávateľ si ponechá štyri (4) rovnopisy a zhotoviteľ si ponechá jeden (1) rovnopis.
5. Zmluvné strany vyhlasujú, že si dodatok č. 12 riadne prečítali, jeho obsahu porozumeli, uzatvorili ho dobrovoľne, ich prejavy vôle sú slobodné, určité, vážne a zrozumiteľné a neboli uzavreté v tiesni, pod nátlakom a ani za nápadne nevýhodných podmienok. Na znak súhlasu s jeho obsahom ho vlastnoručne podpísali.

V Tvrdošine, dňa 21.12. 2023
Za objednávateľa:

V Tvrdošine 21.12. 2023
Za zhotoviteľa:

Mesto Tvrdošín
Ing. Ivan Šaško
primátor

MIPE STAV SK, s.r.o.
Milan Jankov
konateľ