

DODATOK Č. 2

k Zmluve o dielo č. 46/2022 z 31. augusta 2022

uzatvorenej podľa § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov

ČLÁNOK I. Zmluvné strany

Objednávateľ:

Obchodné meno: **Obec Varhaňovce**
Sídlo organizácie: Varhaňovce 56, 082 05 Šarišské Bohdanovce
Štatutárny orgán: Ing. René Dancák
Zastúpený: Ing. René Dancák
Právna forma: Obec (obecný úrad)
IČO: 00 327 956
DIČ: 2021296717
Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a.s.
Číslo účtu (IBAN): SK74 0200 0000 0045 9384 9357 (predfinancovanie)
SK92 0200 0000 0000 2062 7572 (refundácia)
BIC kód banky: SUBASKBX
Telefón: +42151/778 11 17
Email: starosta@obecvarhanovce.sk ; obec@obecvarhanovce.sk

Osoba oprávnená na rokovanie

vo veciach zmluvných: Ing. René Dancák
vo veciach technických: Ing. René Dancák
vo veciach kontroly: Ing. René Dancák

(ďalej len „objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ:

Obchodné meno: **CEPRAS s.r.o.**
Sídlo: Priemyselná štvrť 20, 083 01 Sabinov
Právna forma: s.r.o. zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu
Oddiel, vložka číslo: 23769/P
Štatutárny orgán: Jozef Solár - konateľ
IČO: 45 943 958
DIČ: 2023148512
IČ DPH: SK2023148512
Bankové spojenie: VÚB a.s.
Číslo účtu (IBAN): SK15 0200 0000 0028 3187 0057
BIC kód banky: SUBASKBX
Telefón: +421 905 259 679
Email: ceprassro@gmail.com

Osoba oprávnená na rokovanie

vo veciach zmluvných: Jozef Solár
vo veciach technických: Jozef Solár
vo veciach realizačných: Jozef Solár

(ďalej len „zhotoviteľ“)

ČLÁNOK II.

Úvodné ustanovenia

- 2.1. Zmluvné strany uzatvorili Zmluvu o dielo č. 46/2022 dňa 31. augusta 2022 (ďalej len „Zmluva“) na zhotovenie diela **Varhaňovce – rozšírenie vodovodu a kanalizácie** (ďalej len „Dielo“).
- 2.2. Zmluvné strany sa v súlade s Článkom XII, bod 12.8 dohodli na zmene Zmluvy spôsobom vymedzeným v Článku III tohto Dodatku č. 2 (ďalej len „Dodatok 2“).
- 2.3. K zmene Zmluvy dochádza z dôvodu podľa § 18 ods. 1 písm. b), písm. c) a písm. e) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

ČLÁNOK III.

Predmet dodatku

- 3.1 Predmetom tohto dodatku je zmena pôvodnej zmluvy, ktorá vyplynula z realizácie stavebných prác, v dôsledku zabezpečenia napojiteľnosti obyvateľov obce Varhaňovce prostredníctvom vybudovania kanalizačných prípojok v trase kanalizačného potrubia v mieste realizácie diela a elektrickej NN prípojky k ČS, čo nebolo súčasťou pôvodných rozpočtových nákladov Zmluvy o dielo:
- 3.2 Zmluvné strany sa dohodli na zrealizovaní navyš stavebných prác, ktorých potreba vznikla pri realizácii diela, sú nevyhnutné pre naplnenie deklarováných merateľných ukazovateľov projektu a nie sú zahrnuté do pôvodnej zmluvy. Ide o vybudovanie kanalizačných prípojok v trase budovanej kanalizačnej stoky, ktoré je potrebné vybudovať pre zabezpečenie napojiteľnosti stanoveného počtu obyvateľov. Navrhovaná zmena sa týka vybudovania kanalizačných prípojok v rámci všetkých stavebných objektov a elektrickej NN prípojky k ČS. Navyš stavebné práce sú špecifikované v priloženom samostatnom rozpočte – *Varhaňovce – rozšírenie vodovodu a kanalizácie – práce navyš*.
- 3.3 Zmluvné strany sa ďalej dohodli na zmene rozpočtu z dôvodu, že v priebehu realizácie stavebných prác, vyplynula potreba navyš prác v dôsledku vybudovania kanalizačných domových prípojok v súbehu s celkovou dĺžkou kanalizačnej stoky. **V súlade s uvedeným v bode 3.1 a 3.2 čl. 3 tohto Dodatku č. 2 sa zmluvné strany dohodli na zmene prílohy č. 2 k Zmluve „Výkaz, výmer“ a to v rozsahu uvedenom v prílohe k tomuto dodatku „Varhaňovce – rozšírenie vodovodu a kanalizácie – práce navyš“.**
- 3.4 Navyš stavebné práce ovplyvňujú cenu predmetu diela stanovenú v Článku IV. bod 4.1 Zmluvy. Zmenou sa nemení charakter zmluvy, predmetná zmena nemá žiadny vplyv na stanovené ciele projektu, merateľné ukazovatele projektu ani na termín ukončenia realizácie projektu.
- 3.5 Finančný prehľad odpočítaných a pripočítaných položiek rozpočtu:

| Názov | Cena bez DPH v Eur | DPH 20 % v Eur | Cena celkom s DPH v Eur |
|--|-----------------------|-------------------|----------------------------|
| Stavba: Varhaňovce – rozšírenie vodovodu a kanalizácie – práce navyš | 34 611,16 | 6 922,23 | 41 533,39 |

Pri doplnení jednotkových cien pripočítaných položiek do celkového rozpočtu stavby cena diela uvedená v Článku IV. bod 4.1 Zmluvy činí:

Celková cena bez DPH: 937 588,83,- €
DPH 20%: 187 517,76,- €
Cena s DPH: 1 125 106,59,- €

ČLÁNOK IV
Záverečné ustanovenia

- 4.1. Ustanovenia Zmluvy, ktoré neboli v tomto Dodatku č. 2 vypustené, nahradené alebo inak zmenené alebo upravené, zostávajú nedotknuté.
- 4.2. Dodatok č. 2 tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy o dielo č. 46/2022 z 31. augusta 2022.
- 4.3. Neoddeliteľnú súčasť Dodatku č. 2 tvorí rozpočet prác navyše – „*Varhaňovce – rozšírenie vodovodu a kanalizácie – práce navyše*“
- 4.4. Dodatok č. 2 nadobudne platnosť dňom podpisu obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na webovom sídle objednávateľa.
- 4.5. Dodatok č. 2 je vyhotovený v štyroch (4) rovnopisoch, z ktorých dva (2) obdrží objednávateľ a dva (2) zhotoviteľ.
- 4.6. Dodatok č. 2 je možné meniť alebo dopĺňať len formou očíslovaných dodatkov.
- 4.7. Prílohy: Príloha č. 1: *Varhaňovce – rozšírenie vodovodu a kanalizácie – práce navyše*

Vo Varhaňovciach, dňa:

V Sabinove, dňa:

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

Ing. René Dancák
Starosta
obce Varhaňovce

Jozef Solár
konateľ
CEPRAS s.r.o.