

## DODATOK Č. 3

### k Zmluve o dielo č. 28/3/2023 z 31.03.2023

uzatvorenej podľa § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov

## ČLÁNOK I.

### Zmluvné strany

**Objednávateľ:** Obec Varhaňovce  
Sídlo: Varhaňovce 56, 082 05 Varhaňovce  
IČO: 00 327 956  
DIČ: 2021296717  
Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a.s.  
Číslo účtu:  
Predfinancovanie: SK16020000000 04482815859  
Refundácia: SK9202000000000020627572  
(ďalej len „objednávateľ“)

a

**Zhotoviteľ:** MOUREZ s.r.o. Vranov n. T.  
Sídlo: B. Nemcovej 1143, Vranov nad Topľou, 09301  
Zastúpený: Mgr. Zacharský Adrián  
IČO: 36486485  
DIČ: 2020001962  
IČ DPH: SK2020001962  
Bankové spojenie: SLSP a.s.  
Číslo účtu (IBAN): SK69 0900 0000 0005 6108 1293  
(ďalej len „zhotoviteľ“)

## ČLÁNOK II.

### Úvodné ustanovenia

- 2.1. Zmluvné strany uzatvorili Zmluvu o dielo dňa 31.03.2023 (ďalej len „Zmluva“) na zhotovenie diela **Dobudovanie infraštruktúry v obci Varhaňovce** (ďalej len „Dielo“).
- 2.2. Zmluvné strany sa v súlade s Článkom 12, bod 12.7 dohodli na zmene Zmluvy spôsobom vymedzeným v Článku III tohto Dodatku č. 3 (ďalej len „Dodatok 3“).
- 2.3. K zmene Zmluvy dochádza z dôvodu podľa § 18 ods. 1 písm. b), písm. c) a písm. e) a podľa § 18 ods. 3 písm. a) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

## ČLÁNOK III.

### Predmet dodatku

- 3.1. Predmetom tohto dodatku je zmena pôvodnej zmluvy, ktorá vyplynula z realizácie stavebných prác, v dôsledku nutnosti realizácie prác menej a prác navyše súvisiacich s realizáciou diela v mieste realizácie.
- 3.2. Zmluvné strany sa dohodli na zrealizovaní zmeny stavebných prác, ktoré vznikli pri realizácii diela, sú nevyhnutné a nie sú zahrnuté do pôvodnej zmluvy. Ide o nutnosť vzájomnej zameniteľnosti

stavebných prác súvisiacich s asfaltovaním miestnych komunikácií v dôsledku existencie stavieb zasahujúcich do trasy navrhovaných miestnych komunikácií, prekládok existujúcich hydrantov a prác súvisiacich so zabezpečením odvedenia dažďových a spodných vôd. Z hľadiska uskutočniteľnosti navrhovaného rozsahu miestnych komunikácií sa zmluvné strany dohodli na realizácii prác menej a prác navyš. Súčasťou prác menej sú duplicitné položky, ktoré zhotoviteľ nerealizuje v rámci stavby „Dobudovanie infraštruktúry v obci Varhaňovce“ a sú zahrnuté v rámci stavebných prác súvisiacich dobudovaním miestnych komunikácií v rámci 3. etapy výstavby, ktorá prebieha v súbehu s predmetnou stavbou. Navrhovaná zmena sa týka zmeny položiek v rámci stavebného objektu SO 01, SO 02 a SO 03 v zmysle Prílohy č. 1 tohto dodatku.

3.3. Zmluvné strany sa ďalej dohodli na zrealizovaní stavebných prác navyš, ktoré vznikli pri realizácii diela, sú nevyhnutné a nie sú zahrnuté do pôvodnej zmluvy. Ide o nutnosť realizácie protieróznych opatrení v dôsledku vymytia toku, ktorý spôsobuje zosuv pôdy v mieste realizácie stavebného objektu SO01. Z hľadiska udržateľnosti a uskutočniteľnosti úseku navrhovaných miestnych komunikácií sa zmluvné strany dohodli na realizácii protieróznych opatrení, ktoré zabezpečia spevnenie svahu a podlažia pre potreby realizácie stavebných prác v danom úseku s cieľom zabezpečiť dlhodobú udržateľnosť a funkčnosť diela.

3.4. Stavebné práce menej a stavebné práce navyš sú špecifikované v priloženom samostatnom rozpočte – *Varhaňovce - Komunikácie v rómskej osade - práce navyš, práce menej – zmena* a sú riadne odsúhlasené projektantom a stavebným dozorom. **V súlade s uvedeným sa zmluvné strany dohodli na zmene prílohy č. 1 k Zmluve „ položkovitý rozpočet podľa výkazu výmer pre stavbu v listinnej a elektronickej podobe (CD nosič)“ a to v rozsahu uvedenom v prílohe k tomuto dodatku „Varhaňovce - Komunikácie v rómskej osade - práce navyš, práce menej – zmena“.**

3.5. Stavebné práce navyš ovplyvňujú cenu predmetu diela stanovenú v Článku 4. bod 4.4 Zmluvy. Zmenou sa nemení charakter zmluvy, nedochádza k podstatnej zmene pôvodnej zmluvy a predmetná zmena nemá žiadny vplyv na stanovené ciele projektu, merateľné ukazovatele projektu, ani na termín ukončenia realizácie projektu.

3.6. Finančný prehľad odpočítaných a pripočítaných položiek rozpočtu:

Názov	Cena bez DPH v Eur	DPH 20 % v Eur	Cena celkom s DPH v Eur
Stavba: Varhaňovce – Komunikácie v rómskej osade – práce navyš, práce menej, zmena Objekt: 01 - Práce realizované ako protierózne opatrenia a vymytie toku	52 590,65	10 518,13	63 108,78
Stavba: Varhaňovce – Komunikácie v rómskej osade – práce navyš, práce menej, zmena Objekt: 01- Asfaltovanie - prípočty	7 398,72	1 479,74	8 878,46
Stavba: Varhaňovce – Komunikácie v rómskej osade – práce navyš, práce menej, zmena Objekt: 02 _ 03- Asfaltovanie - odpočty	7 349,44	1 469,89	8 819,33
Stavba: Varhaňovce – Komunikácie v rómskej osade – práce navyš, práce menej, zmena Objekt: 01- Práce v zmysle PD – prípočty	15 026,84	6 994,63	18 032,21
Stavba: Varhaňovce – Komunikácie v rómskej osade – práce navyš, práce menej, zmena Objekt: 02_ 03- Práce v zmysle PD – odpočty duplicitných položiek	7 056,01	1 411,20	8 467,21

Pri doplnení jednotkových cien odpočítaných a pripočítaných položiek do celkového rozpočtu stavby cena diela uvedená v Článku 4. bod 4.4 Zmluvy sa mení nasledovne:

Celková cena bez DPH: 774 510,76,- €

DPH 20%: 154 902,15,- €

**Cena s DPH: 929 412,91,- €**

#### **ČLÁNOK IV.** **Záverečné ustanovenia**

- 4.1. Ustanovenia Zmluvy, ktoré neboli v tomto Dodatku č. 3 vypustené, nahradené alebo inak zmenené alebo upravené, zostávajú nedotknuté.
- 4.2. Dodatok č. 3 tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy o dielo č. 28/3/2023 z 31.03.2023.
- 4.3. Neoddeliteľnú súčasť Dodatku č. 3 tvorí rozpočet odpočítaných a pripočítaných položiek – „Varhaňovce - Komunikácie v rómskej osade - práce navyše, práce menej – zmena.“
- 4.4. Dodatok č. 3 nadobudne platnosť dňom podpisu obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na webovom sídle objednávateľa.
- 4.5. Dodatok č. 3 je vyhotovený v štyroch (4) rovnopisoch, z ktorých dva (2) obdrží objednávateľ a dva (2) zhotoviteľ.
- 4.6. Dodatok č. 3 je možné meniť alebo dopĺňať len formou očíslovaných dodatkov.

Vo Varhaňovciach, dňa:

Vo Vranove nad Topľou, dňa:

**Za objednávateľa:**

**Za zhotoviteľa:**

---

Ing. René Dancák  
Starosta obce

---

Mgr. Zacharský Adrián  
MOUREZ s.r.o. Vranov n. T. - konateľ